
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：西濃農林事務所
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（円）
工事（業務）概要 変更理由

変更回
次

令和元年９月２０日
令和元年９月２０日～
  令和２年３月２７日

23,540,000

床固工(コ)　L=29.0m H=3.0m V=159.0m3

－ （当初）

令和2年4月24日
令和元年９月２０日～
　令和２年５月１９日

23,876,600

床固工(コ)　L=28.0m H=2.5m V=142.3m3
副提工(コ)  L=9.0m H=1.5m V=21.7m3
受口工(ブ) 　A=14.7m2 副提工及び受口工を追加し谷水を既

設渓流へ導く。根株、枝の建設廃材を
清算数量に変更する。

２回目

令和元年９月２７日
令和元年９月２７日～
　令和２年３月１０日

18,920,000

用水路工
　音井用水路　Ｌ＝１９１．６ｍ
　中湯用水路　Ｌ＝３００．１ｍ

－ （当初）

令和2年4月17日
令和元年９月２７日～
　令和２年４月２４日

19,340,200

用水路工
　音井用水路　Ｌ＝１９１．１ｍ
　中湯用水路　Ｌ＝３００．０ｍ

　現地再調査の結果及び地元要望に
より、各筆分水工、角落し工、グレーチ
ング蓋設置工を追加することによる
増。

３回目

令和元年９月２７日
令和元年９月２７日～
　令和２年３月２４日

31,020,000

水路補修工　Ｌ＝２７７．６ｍ
　表面被覆工　Ａ＝１，１４５ｍ２

－ （当初）

令和2年4月16日
令和元年９月２７日～
　令和２年４月２０日

32,753,600

水路補修工　Ｌ＝２９５．６ｍ
　表面被覆工　Ａ＝１，１８２ｍ２

・起工測量の結果、現地取合せによる
水路補修延長の増。
・ひび割れ補修工において、洗浄後に
水路を確認したところ、クラックが多数
確認されたことによるひび割れ補修工
の増。
・想定外の湧水等がみられたため、排

２回目

令和元年１０月２日
令和元年１０月２日～
　令和２年３月２７日

13,805,000

谷止工(本堤工)(コ)L=16.6m H=2.0m V=34.4m3
谷止工(副堤工)(コ)L=24.0m H=4.0m V=120.3m3

－ （当初）

令和2年4月13日
令和元年１０月２日～
　令和２年５月２０日

14,012,900

谷止工(本堤工)(コ)L=16.6m H=2.0m V=34.4m3
谷止工(副堤工)(コ)L=24.0m H=4.0m V=120.3m3

工事用道路の施工に伴う支障木伐採
の追加による増。

２回目

西治第０１０７号
予防治山事業
西山地区工事

不破郡垂井町大
石字西山地内

土木一式 （有）山元産業
岐阜県不破郡垂
井町表佐２１５０
－１

西中第０１０７号

県営中山間地域
総合整備事業
関ケ原地区　今
須上の谷北工区
第１期工事

不破郡関ケ原町
大字今須地内

土木一式 （株）高橋工務店
岐阜県不破郡関
ケ原町大字関ケ
原４１６３番地３

西保第０１０３号

県営かんがい排
水事業（保全合
理化型）山王・下
立用水二期地区
下立用水第５期
工事

大垣市本今地内 土木一式 （株）高岩組
岐阜県大垣市本
今４－６７－５

西治第０１０８号
県単治山事業
和田地区工事

大垣市上石津町
牧田字和田地内

土木一式 （有）白工組
岐阜県大垣市上
石津町打上４８４
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令和元年１１月６日
令和元年１１月６日～
　令和２年３月２７日

9,669,000

谷止工(コ) L=13.6m H=5.5m V=87.0m3

－ （当初）

令和2年4月15日
令和元年１１月６日～
　令和２年５月２０日

9,967,100

谷止工(コ) L=13.6m H=5.5m V=87.0m3
コンクリート打設に伴う圧送管組立撤
去費計上の増。工事搬入路の支障木
が当初計画より少なくなったため伐採
費、処分費の減。工事搬入路における
畑地保護のため敷鉄板設置撤去費の
増。

２回目

令和元年１１月１３日
令和元年１１月１３日～
　令和２年３月２７日

9,361,000

流路維持修繕工(排土工) V=245m3　底張工
(コ)V=101.4m3
護岸工(ブ)A=13.2m2　帯工(コ)N=1基　水叩工
(コ)V=4.2m3 － （当初）

令和2年4月13日
令和元年１１月１３日～
　令和２年５月１９日

10,281,700

流路維持修繕工(排土工) V=151m3　底張工
(コ)V=77.4m3
護岸工(ブ)A=26.3m2　帯工(コ)N=2基　水叩工
(コ)V=8.4m3

No.5帯工上部の床固工基礎の洗堀が
激しいため、底張りを一部取りやめ、
No.5帯工及び水叩工を追加した。No.4
帯工袖掘削法面の勾配が急なため、
侵食防止を図り緑化するため植生マッ
トを施工する。

２回目

令和元年１２月２５日
令和元年１２月２５日～
　令和２年３月２７日

9,680,000

土留工(かご枠)　L=114.8m
柵工(鋼)　L=146.9m

－ （当初）

令和2年4月13日
令和元年１２月２５日～
　令和２年５月２０日

10,135,400

土留工(かご枠)　L=116.0m(3段)　L=8.0m(2段)
柵工(鋼)　L=160.8m

現地確認を行ったところ、崩土が確認
されたため、土留工、柵工を追加施工
し、崩土の移動を防止する。

２回目

西治第０１０９号

西治第０１１０号

西治第０１１２号

県単治山事業
腰越谷地区工事

海津市南濃町庭
田字南山　地内

県単治山事業
門前地区工事

大垣市上石津町
牧田字門前地内

土木一式 （有）山口建設
岐阜県大垣市上
石津町牧田６８６
－１

土木一式 （株）松永土建
岐阜県海津市南
濃町松山１８６３

県単治山事業
岩坂(梅ノ木原)地
区工事

養老郡養老町上
方地内

土木一式 太洋建設（株）
岐阜県養老郡養
老町桜井９６
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