
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：西濃農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の
住所

契約締結日
（変更契約締結日）

施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

平成28年7月22日
平成２８年７月２２日～
　平成２９年３月２４日

32,508,000

電気設備製作　１式
電気設備据付　１式

－ （当初）

平成29年3月21日
平成２８年７月２２日～
　平成２９年５月３１日

34,698,240

電気設備製作　１式
電気設備据付　１式

来年度の排水機場稼働に備え、当該排水機場の
電気設備を完成させる。

１回目

平成29年5月17日
平成２８年７月２２日～
　平成２９年５月３１日

36,891,720

電気設備製作　１式
電気設備据付　１式

現場精査の結果、必要配線工事を追加したこと
による増。

２回目

平成28年7月29日
平成２８年７月２９日～
　平成２９年１月２３日

37,800,000

土工　１式
舗装工　Ａ＝２，０８０ｍ２
付帯工　１式

－ （当初）

平成29年1月13日
平成２８年７月２９日～
　平成２９年３月２４日

31,098,600

土工　１式
舗装工　Ａ＝２，０８０ｍ２
付帯工　１式

現場発生土及び仮置土の土質試験の結果、路
体盛土への流用が可能と判明したためコスト縮
減を図る。
標識位置の詳細設計の結果、盛土の手戻りを防
ぐため、標識基礎を追加施工する。
取合せ箇所に擁壁が必要と判明し、検討に不測
の日数を要したため、工期を延長する。

１回目

平成29年3月17日
平成２８年７月２９日～
　平成２９年６月１５日

38,666,160

土工　１式
舗装工　Ａ＝２，０８０ｍ２
付帯工　１式

Ｒ２１接続部において、信号機の移設等を別途工
事としていたが、関係機関協議の結果、今回一
体施工し同時供用する必要が生じたため追加す
る。
Ｒ２１埋設管について、掘削したところ外層管が
脆弱で手作業での施工が必要であると判明した
ため、施工方法を見直す増。
事故発生に伴い、協議及び復旧作業に不測の期
間を要したため、工期を８３日間延期する。

２回目

平成29年6月9日
平成２８年７月２９日～
　平成２９年６月１５日

40,806,720

土工　１式
舗装工　Ａ＝２，１０６ｍ２
付帯工　１式

国道取付部の土質試験をしたところ、ＣＢＲ値が
低く舗装構成の変更が必要となったことによる
増。
後続工事にて必要な仮設盛土材について、他事
業間流用が可能となり、現場隣接地に仮置きした
ことにより法面工及び防護柵工を減じる。

３回目

西広第２８０２号

県営広域農道整
備事業西南濃３
期地区第２工区

第２９期道路工事

不破郡関ヶ原町
藤下地内

土木一式 室建設（株）
岐阜県不破郡関
ケ原町大字関ヶ
原３４４５－８１

西た第２８０１号

県営湛水防除事
業静里地区第１１
号排水機場電気
設備工事

大垣市中曾根町
地内

電気 久富電設（株）
岐阜県大垣市小
野一丁目２２番
地１
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【公表様式】

平成28年8月5日
平成２８年８月５日～
　平成２９年２月２８日

41,040,000

土工　１式
舗装工　Ａ＝２，８１６ｍ２
擁壁工　Ａ＝７９ｍ２
水路工　Ｌ＝４１１ｍ
附帯工　１式

－ （当初）

平成29年2月21日
平成２８年８月５日～
　平成２９年３月２８日

43,098,480

土工　１式
舗装工　Ａ＝２，８１６ｍ２
擁壁工　Ａ＝７９ｍ２
水路工　Ｌ＝２７２ｍ
附帯工　１式

他工事との工程調整により、仮設ヤード盛土を先
行する必要が生じたため、仮置き土を搬入する
増。
旧橋撤去設計の進捗に伴い、仮設進入路が有利
と判明したため、排水路の一部を補強土壁に変
更する。上記仮置き土の搬入に伴い、掘削土を
仮置きするため、民地を借地し立木を伐採処分
する増。
上記増工に伴い、工期を２８日間延期する。

１回目

平成29年5月16日
平成２８年８月５日～
　平成２９年６月９日

47,904,480

土工　１式
舗装工　Ａ＝２，７７９ｍ２
擁壁工　Ａ＝７９ｍ２
水路工　Ｌ＝２９１ｍ
附帯工　１式

将来管理者との協議により、安全性向上のため
カーブ区間にすべり止め対策舗装合材を施工す
る増。
名神高速道路交差付近の路側ブロックについ
て、ＮＥＸＣＯとの調整がついたことから本工事に
て追加施工する。
上記増工に伴い、工期を２１日間延長する。

３回目

平成28年9月2日
平成２８年９月２日～
　平成２９年３月２２日

36,180,000

資材運搬路
幅員 3.5m　延長 183.8m
　切土 839m3　盛土 736m3
　法面保護工（亀甲金網付厚層マット工
487.0m2　モルタル吹付工 953.0m2
　　　　　　　種子散布工 302.6m2）　Ｌ型擁壁工
2.0m　ブロック積工 59.9m2
　排水施設工（Ｌ型側溝 114.5m　横断溝 5基）
路面工 1333.7m2
　仮設工 1式

－ （当初）

平成29年3月17日
平成２８年９月２日～
　平成２９年５月３１日

41,109,120

資材運搬路
幅員 3.5m　延長 205.9m
　切土 1706m3　盛土 1042m3　残土 443m3
　法面保護工（厚層マット工 389.7m2　モルタル
吹付工 648.7m2
　　　　　　　種子散布工 302.6m2）
　Ｌ型擁壁工 2.0m　路側擁壁工 131.2m2　ブ
ロック積工 37.0m2
　排水施設工（Ｌ型側溝 114.5m　横断溝 5基）
仮設工 1式

１．施工延長に伴う切土、盛土、残土の増
２．丁張の結果根入不足が判明したため、路側ブ
ロック積工を路側擁壁工に変更
３．岩を想定していた法面が土砂であり、安定を
図るため山留ブロック積工を追加
４．路面工を次年度施工としたことによる減
５．支障木の処理数量確認による準備費の増
６．新たな立木補償に不測の日数を要したことに
よる工期延期

１回目

平成29年6月26日
平成２８年９月２日～
　平成２９年６月３０日

43,392,240

資材運搬路
幅員 3.5m　延長 214.8m
　切土 1983m3　盛土 1407m3　残土 160m3
　法面保護工（厚層マット工 460.6m2　モルタル
吹付工 648.7m2）
　Ｌ型擁壁工 2.0m　路側擁壁工 130.7m2　山止
ブロック積工 45.1m2
　排水施設工（Ｌ型側溝 158.2m　横断溝 5基）
仮設工 1式

１）終点付近における横断の精査による切土量の
増
２）切土面の土質が悪く不安定化の恐れがあった
ことによる山止ブロック積工の増
３）切土斜面における浸食防止のための厚層マッ
ト工の増
４）側溝部における浸食防止のためのＬ型側溝の
増
５）湧水による斜面浸食が発生した箇所へのふと
んかごの追加施工
６）残土の現場内処理に伴う盛土量の増及び残
土量の減

３回目

西治第２８０７号
復旧治山事業 表

山(No.1)工事
養老郡養老町柏
尾字表山地内

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養

老町蛇持２１

西広第２８０４号

県営広域農道整
備事業西南濃３
期地区第２工区

第３１期道路工事

大垣市上石津町
牧田、不破郡

関ヶ原町関ヶ原
地内他

土木一式 （株）桐山組
岐阜県大垣市上
石津町牧田２６４

４－２
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平成28年9月2日
平成２８年９月２日～
　平成２９年３月１０日

25,542,000

排水路工事　Ｌ＝２４７．７ｍ
土工　１式
排水路工　Ｌ＝２０８．１ｍ
付帯工　１式
仮設工　１式

－ （当初）

平成29年3月23日
平成２８年９月２日～
　平成２９年４月２８日

26,282,880

排水路工事　Ｌ＝２４７．７ｍ
土工　１式
排水路工　Ｌ＝２０８．１ｍ
付帯工　１式
仮設工　１式

暗渠工の施工にあたり、支障となる既知の町水
道管の復旧を行う付帯工の増。上記水道管復旧
増工に伴い、工期を３２日間延長する。

２回目

平成29年4月24日
平成２８年９月２日～
　平成２９年４月２８日

25,766,640

排水路工事　Ｌ＝２４７．７ｍ
土工　１式
排水路工　Ｌ＝２０８．０ｍ
付帯工　１式
仮設工　１式

２号暗渠について、現地確認を行い構造を再検
討した結果、下流側の擁壁工に代わりプレキャス
トＢＯＸ．Ｃを延伸することで、埋設町上水道への
影響を軽減し町道規制機関も短縮できると判明し
た。このことにより、付帯工を減とする。

３回目

平成28年9月30日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年６月３０日

106,380,000

旧機場撤去工　　１式
接続水路工　B2000×H2000　L=66.9m
導水路工　　B3100×H2100　L=11.8m
鋼矢板護岸工　1式
仮設工　　　　1式

－ （当初）

平成28年11月24日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年６月３０日

122,050,800

旧機場撤去工　　１式
接続水路工　B2000×H2000　L=66.9m
導水路工　　B3100×H2100　L=11.8m
鋼矢板護岸工　1式
仮設工　　　　1式

旧吐水槽に係る構造照査の結果、補強が必要と
なったことによる増。
護岸工に利用する現場発生品（鋼矢板）の一部
が、再利用不可能と判明したことによる新品追加
の増。
旧排水機場撤去工に係る廃棄物処理費の増。

１回目

平成29年3月17日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年６月３０日

122,023,800

旧機場撤去工　　１式
接続水路工　B2000×H2000　L=66.9m
導水路工　　B3100×H2100　L=11.8m
鋼矢板護岸工　1式
仮設工　　　　1式

現地再調査の結果、取付け水路工を一部不施工
としたことによる減。

２回目

平成29年6月9日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年６月３０日

122,365,080

旧機場撤去工　　１式
接続水路工　B2000×H2000　L=66.9m
導水路工　　B3100×H2100　L=11.8m
鋼矢板護岸工　1式
仮設工　　　　1式

協議による防草シートの追加、仮設材等を廃棄
処分にしたこと等による増、流用土の搬入見直し
による減

３回目

西た第２８０２号
県営湛水防除事
業静里地区第１２
号接続水路工事

大垣市中曾根町
地内

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神

田町２－５５

西振第２８０１号

県営農村振興総
合整備事業ごう
ど地区柳瀬西呂
久第２期排水路

工事

安八郡神戸町大
字柳瀬地内

土木一式 （株）椙岡組
岐阜県安八郡神
戸町大字丈六道

２０－２
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平成28年9月26日
平成２８年９月２６日～
　平成２９年３月２２日

17,766,000

山腹工
　土留工(コ) V=43.5m3　水路工 L=75.7m　伏工
A=816.3m2　仮設工 1式

－ （当初）

平成28年9月27日
平成２８年９月２６日～
　平成２９年３月２２日

15,174,000

山腹工
　土留工(コ) V=43.5m3　水路工 L=75.7m　伏工
A=816.3m2　仮設工 1式

西治第２８０７号との合併積算による １回目

平成29年3月17日
平成２８年９月２６日～
　平成２９年５月３１日

15,372,720

山腹工
　土留工(コ) 4基 V=50.9m3
　水路工 L=45.2m　伏工 A=815.8m2　仮設工 1
式

１．現地精査結に基づき、土留工の形状を変更し
たことによる増
２．最上部の水路工が土留工と取り付け向が悪
いため、これを受口形状としたことよる減
３．支障木の処理数量確認による準備費の増
４．立木補償の交渉に不測の日数を要したため
工期を延期

２回目

平成29年5月23日
平成２８年９月２６日～
　平成２９年５月３１日

13,973,040

山腹工
　土留工(コ) 4基 V=50.9m3
　水路工 L=45.2m、伏工 A=642.7m2、仮設工 1
式 現地精査結果に基づき、伏工施工範囲を変更し

たことによる減
３回目

平成28年9月30日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年５月３１日

250,560,000

頭首工　　1式
　　頭首工補修　　　L-11.3m
　　緩傾斜落差工　　W=33.6m～40.7m
L=67.5m
　　護床ブロック　　A=553m2

－ （当初）

平成29年3月10日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年５月３１日

254,837,880

頭首工　　1式
　　頭首工補修　　　L-11.3m
　　緩傾斜落差工　　W=33.6m～40.7m
L=67.5m
　　護床ブロック　　A=553m2

護床ブロック撤去量の減。湧水処理費の増。応
急対策費の追加による増。

１回目

平成29年5月23日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年５月３１日

258,067,080

頭首工　　1式
　　頭首工補修　　　L-11.3m
　　緩傾斜落差工　　W=33.6m～40.7m
L=67.5m
　　護床ブロック　　A=553m2

河川協議に伴う調査及びコンクリート打設に必要
な足場・型枠等の追加による増

３回目

養老郡養老町柏
尾字表山地内

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養

老町蛇持２１

県営ため池等整
備事業鴻之巣地
区第２期頭首工

工事

大垣市上石津町
一之瀬地内

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西

崎町２－４６

復旧治山事業 表
山(No.2)工事

西治第２８１０号

西池第２８０２号
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平成28年9月30日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年３月１７日

26,438,400

暗渠排水工　Ａ＝２０．４ｈａ

－ （当初）

平成29年2月21日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年３月２７日

31,000,320

暗渠排水工　Ａ＝２３．１ｈａ

・地元調整の結果、担い手への農地集積を促進
するための追加要望があったため、施工面積を
2.7ha増工する。
・上記に伴い、工期を平成２９年３月２７日まで延
期する。

１回目

平成29年3月17日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年７月３１日

31,315,680

暗渠排水工　Ａ＝２３．２ｈａ

・地元調整の結果、施工工区一部不施工、追加
施工が生じたたことによる増。
・上記調整に不測の日時を要したため、工期を平
成２９年７月３１日まで延期する。

２回目

平成29年7月28日
平成２８年９月３０日～
　平成２９年７月３１日

31,320,000

暗渠排水工　Ａ＝２３．２ｈａ

・現場精査による増。 ３回目

平成28年10月7日
平成２８年１０月７日～
　平成２９年３月１７日

72,360,000

施工区間　No24+5.0～No42+7.1
　　ブロック積護岸　　L=356.8m
　　Ｌ型水路工　　　　L=5.8m － （当初）

平成29年3月10日
平成２８年１０月７日～
　平成２９年５月１９日

75,590,280

施工区間　No24+5.0～No42+7.1
　　ブロック積護岸　　L=362.6m
　　Ｌ型水路工　　　　L=―m 通水断面確保のため、仮設横断工の排水管本数

の増。土質確認による仮設土留の追加。L型水路
工箇所の橋脚基礎部の確認の結果、ブロック積
護岸へ変更。

１回目

平成29年5月16日
平成２８年１０月７日～
　平成２９年５月１９日

75,524,400

施工区間　No24+5.0～No42+7.1
　　ブロック積護岸　　L=362.6m
　 仮設資材の使用日数、借地期間の減少による減 ２回目

平成28年11月7日
平成２８年１１月７日～
　平成２９年３月１７日

25,747,200

暗渠排水工　　A=14.9ha

－ （当初）

平成29年3月10日
平成２８年１１月７日～
　平成２９年１２月１５
日

25,482,600

暗渠排水工　　A=14.9ha

経済的な施工のため、疎水材を瓦チップへ変更
する。営農計画について地元と調整し工期を延
期する。

１回目

平成29年12月5日
平成２８年１１月７日～
　平成２９年１２月１５
日

26,983,800

暗渠排水工　　A=15.7ha

現地営農計画を考慮し再検討した結果、営農組
織の受託区域を追加施工することによる。また、
現地調査の結果、他工事で対応済みであること
が判明したことによる減工。

２回目

海津市海津町石
亀地内

土木一式 （株）木村建材
岐阜県海津市海
津町平原４４２

不破郡垂井町岩
手他　地内

土木一式 （株）新晃
岐阜県不破郡垂
井町宮代２２５３

－１

県営湛水防除事
業鵜森三郷地区
第６期排水路工

事

大垣市横曽根・
昭和地内

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西

崎町２－４６

県営農業基盤整
備促進事業　垂
井町岩手地区

垂井工区第５期
工事

県営農業基盤整
備促進事業　高
須輪中大江地区
高須輪中工区第

１３期工事

西体第２８０３号

西た第２８０３号

西体第２８０５号
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【公表様式】

平成28年11月7日
平成２８年１１月７日～
　平成２９年３月１７日

26,568,000

暗渠排水工　　A=15.0ha

－ （当初）

平成29年3月10日
平成２８年１１月７日～
　平成２９年１２月１５
日

26,307,720

暗渠排水工　　A=15.0ha

より経済的な施工のため、疎水材を瓦チップへ変
更。営農計画に基づき地元協議により工期を延
期する。

１回目

平成29年12月5日
平成２８年１１月７日～
　平成２９年１２月１５
日

25,864,920

暗渠排水工　　A=14.5ha

地元協議により現地営農を確認した結果、その
区域を不施工とすることによる。

２回目

平成28年12月2日
平成２８年１２月２日～
　平成２９年３月２１日

16,200,000

道路舗装工　Ｌ＝３６２ｍ
　表層工　Ａ＝３，０８３ｍ２
　上層路盤工　Ａ＝３，１０５ｍ２
　下層路盤工　Ａ＝１，１６３ｍ２
　付帯工　１式

－ （当初）

平成29年3月17日
平成２８年１２月２日～
　平成２９年５月８日

14,114,520

道路舗装工　Ｌ＝３２７ｍ
　表層工　Ａ＝２，８３６ｍ２
　上層路盤工　Ａ＝２，８５４ｍ２
　下層路盤工　Ａ＝９０５ｍ２
　付帯工　１式

他工事との工程調整の結果、一部区間の舗装工
を今回見送ることとする減。

１回目

平成29年5月1日
平成２８年１２月２日～
　平成２９年６月２日

14,204,160

道路舗装工　Ｌ＝３２７ｍ
　表層工　Ａ＝２，９０６ｍ２
　上層路盤工　Ａ＝１，４４２ｍ２
　下層路盤工　Ａ＝１，２２２ｍ２
　付帯工　１式

不陸整正工の補足材を５ｃｍと見込んでいたが、
起工測量の結果、不要であったことによる減。
農道隣接の町ストックヤードへの通行の安全確
保のため、早期の防護柵の設置要望があったた
め、追加する増。
上記増工に伴う工期の延長。

２回目

平成29年5月31日
平成２８年１２月２日～
　平成２９年６月２日

14,231,160

道路舗装工　Ｌ＝３２７ｍ
　表層工　Ａ＝２，９４７ｍ２
　上層路盤工　Ａ＝１，４０４ｍ２
　下層路盤工　Ａ＝１，２２２ｍ２
　付帯工　１式

防護柵工について、既設構造物等との取り合わ
せの結果、延長を２ｍ延伸する増。

３回目

平成28年11月28日
平成２８年１１月２８日
～
　平成２９年３月２０日

28,598,400

用水路工事
　管更生工　Ｌ＝４０．３ｍ

－ （当初）

平成29年5月29日
平成２８年１１月２８日
～
　平成２９年５月３１日

28,315,440

用水路工事
　管更生工　Ｌ＝４０．３ｍ

施工に際し試掘を行ったところ既設管の位置が
設計より東側に確認した。そのため既設鋼管ＰＣ
管形状を考慮し鋼管接合部を見直し、加工を変
更する増。
上記埋設位置の現地地形に合わせ、仮設構造を
見直し、経済的にする減。
隣接商業施設との離隔が小さいと判明し、また駐
車場舗装面等に亀裂が多数あることを確認した
ため、事前調査を追加する。

２回目

不破郡関ヶ原町
藤下地内

舗装 室建設（株）
岐阜県不破郡関
ケ原町大字関ヶ
原３４４５－８１

県営かんがい排
水事業（保全合
理化型）相川左
岸地区第２期用

水路工事

不破郡垂井町綾
戸地内

土木一式 （株）新晃
岐阜県不破郡垂
井町宮代２２５３

－１

県営農業基盤整
備促進事業　高
須輪中大江地区
高須輪中工区第

１４期工事

海津市海津町森
下地内

土木一式 （株）嶋工務店
岐阜県海津市海
津町鹿野１０００

－２

県営広域農道整
備事業西南濃３
期地区第２工区

第３３期道路工事

西広第２８０６号

西保第２８０２号

西体第２８０６号
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【公表様式】

平成28年11月10日
平成２８年１１月１０日
～
　平成２９年３月２４日

6,264,000

調査業務　　流量調査　１式
測量業務　　路線測量　Ｌ＝０．１ｋｍ
　　　　　　現地測量　Ａ＝０．００５ｋｍ２
　　　　　　丈量測量　Ａ＝５，４００ｍ２
設計業務　　排水路設計　Ｌ＝０．１ｋｍ

－ （当初）

平成29年3月17日
平成２８年１１月１０日
～
　平成２９年６月１５日

6,818,040

調査業務　　流量調査　１式
測量業務　　路線測量　Ｌ＝０．１ｋｍ
　　　　　　現地測量　Ａ＝０．０１１ｋｍ２
　　　　　　丈量測量　Ａ＝５，４００ｍ２
設計業務　　排水路設計　Ｌ＝０．１ｋｍ

現地踏査したところ、想定ルートとは別の有力案
が浮上したため、現地測量を追加する。
谷水を調査したところ、流量が豊富で代掻き用水
としての活用が期待できると判明したため、調査
期間を延長する。
上記調査期間の延長及び、登記簿調査の結果
権利者多数であることが判明し、整理に不測の
期間を要したため、工期を８３日間延期する。

１回目

平成29年6月1日
平成２９年６月１日～
　平成２９年１０月１８
日

7,015,680

調査業務　　流量調査　１式
測量業務　　路線測量　Ｌ＝０．０８８ｋｍ
　　　　　　現地測量　Ａ＝０．０１１ｋｍ２
　　　　　　丈量測量　Ａ＝２，１００ｍ２
設計業務　　排水路設計　Ｌ＝０．０８８ｋｍ

現地踏査したところ、想定ルートとは別の有力案
が浮上したため、比較検討を追加する。
選定ルートの確定に伴う用地調査面積の減。
代掻き時に足る水量が観測できたため、夏季、秋
季を併せて観測する業務期間の延長。

２回目

平成29年10月2日
平成２９年６月１日～
　平成２９年１２月１５
日

7,536,240

調査業務　　流量調査　１式
測量業務　　路線測量　Ｌ＝０．０９１ｋｍ
　　　　　　現地測量　Ａ＝０．０１３ｋｍ２
　　　　　　丈量測量　Ａ＝２，４００ｍ２
設計業務　　排水路設計　Ｌ＝０．０９１ｋｍ
　　　　　　用水路設計　Ｌ＝０．４２７ｋｍ

牧田川河川内の取水口付近が出水による土砂
堆積のため対策工が急務となり、実施設計を追
加する増。
上記設計の追加に伴い、業務期間を５８日間延
期する。

３回目

平成28年12月2日
平成２８年１２月２日～
　平成２９年９月２９日

5,184,000

県道横断取付工詳細設計　Ｎ＝７箇所
県道協議資料作成　　　　Ｎ＝７箇所
ゲート工実施設計　　　　Ｎ＝２箇所

－ （当初）

平成29年6月2日
平成２８年１２月２日～
　平成２９年９月２９日

4,999,320

県道横断取付工詳細設計　Ｎ＝１０箇所
県道協議資料作成　　　　Ｎ＝１０箇所
ゲート工実施設計　　　　Ｎ＝１箇所 ・道路の関係機関との協議により協議資料の追

加が必要となったことによる増。
・現地調査によりゲートの必要箇所が１箇所であ
ることが判明したことによる減。

１回目

平成28年12月26日
平成２８年１２月２６日
～
　平成２９年９月２９日

8,100,000

測量業務　　　　　　　　　Ｌ＝１．６ｋｍ
設計業務（パイプライン）　Ｌ＝１．６ｋｍ

－ （当初）

平成29年9月19日

平成２８年１２月２６日
～
　平成２９年１２月１５
日

8,182,080

測量業務　　　　　　　　　Ｌ＝１．６ｋｍ
設計業務（パイプライン）　Ｌ＝１．６ｋｍ 現地精査の結果、用水分水工及び排水流末処

理工について用地買収が必要な個所が判明した
ため、現地測量を追加することによる増額。ま
た、地権者との調整に日時を要するため工期を
延期する。

１回目

経営体育成基盤
整備事業　栗原

地区　第５期設計
業務

不破郡垂井町栗
原地内

農業土木
（株）メイホーエン

ジニアリング
岐阜県岐阜市吹
上町６丁目２１番

県営かんがい排
水事業（保全合

理化型）　揖斐川
以東第三期地区
第２期測量設計

業務

安八郡安八町氷
取他地内

農業土木
大同コンサルタン

ツ（株）
岐阜県岐阜市中

鶉２－１１

大垣市上石津町
時地内

農業土木
（株）興栄コンサ

ルタント
岐阜県岐阜市中

鶉４ー１１

県営中山間地域
総合整備事業大
垣上石津地区時
山集落排水・大
井用水路第１期
調査測量設計業

務

大垣市上石津町
時地内

農業土木
（株）興栄コンサ

ルタント
岐阜県岐阜市中

鶉４ー１１

県営中山間地域
総合整備事業大
垣上石津地区時
山集落排水・大
井用水路第１期
調査測量設計業

務

西中業第２８０１号

西中業第２８０１号

西ほ業第２８０２号

西か業第２８０２号
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【公表様式】

平成29年1月20日
平成２９年１月２０日～
　平成２９年１２月２０
日

63,720,000

揚水機場整備　１式
　土工　１式、吸水槽工　１式、導水施設工（φ
400）　L=174.8ｍ、場内整備工　A=481m2、
　仮設工　１式
区画整理工　A=0.8ha
　道路工　L=229m、道路付帯工　１式、用水路
工　L=225m、用水路付帯工　１式、
　排水路工　L=310m、排水路付帯工　１式、整
地工　A=0.8ha

－ （当初）

平成29年12月19日
平成２９年１月２０日～
　平成３０年１月３１日

68,719,320

第２揚水機場整備　１式
第１揚水機場用水路工　L=21m
区画整理工　A=0.8ha
　道路工　L=229m、道路付帯工　１式、用水路
工　L=225m、用水路付帯工　４箇所、
　排水路工　L=310m、排水路付帯工　１式、整
地工　A=0.8ha

営農を行うため揚水機場からのパイプラインを接
続する必要が生じたため追加工事を行うことによ
る。山側の傾斜地に隣接し湧水が多いため、湧
水処理工を施工することによる。湧水処理工に伴
い、施工範囲、処理方法の検討が必要で、不測
の日時を要したことにより工期を４２日間延期す
る。

１回目

平成30年1月23日
平成２９年１月２０日～
　平成３０年１月３１日

72,034,920

第２揚水機場整備　１式
第１揚水機場用水路工　L=21m
区画整理工　A=0.97ha
　道路工　L=223.9m、道路付帯工　１式、用水
路工　L=242.8m、用水路付帯工　４箇所、
　排水路工　L=359.6m、排水路付帯工　１式、
整地工　A=0.97ha

現地精査による、用水路工の延長増及び、既設
排水路を布設替えすることによる。ほ場整備地内
の土量が不足するため、他工事の建設残土を利
用することによる。試掘確認したところ水道管支
障移転工事が必要となったことによる。

２回目

平成29年2月1日
平成２９年２月１日～
　平成２９年３月２７日

23,436,000

上部工取壊し工　１式
仮設工　１式

－ （当初）

平成29年3月21日
平成２９年２月１日～
　平成２９年６月３０日

24,825,960

上部工取壊し工　１式
道路工　１式
仮設工　１式

関係機関との立会及び支障電柱の移転のにより
迂回路の供用が遅れたことから他工事との調整
を図った結果、国道３６５号交差点部の道路工を
本工事に追加する。
上記道路工との兼ね合いにより、Ａ２側坂道造成
が不要となる仮設工の減。

１回目

平成29年6月20日
平成２９年２月１日～
　平成２９年６月３０日

26,152,200

上部工取壊し工　１式
道路工　１式
仮設工　１式

工事用仮設道路として利用する区間の踏掛版上
部について、農道部の供用に伴いレべリング（安
定処理）が施工可能となったため、追加する。
交通管理者及び国道管理者と現場にて完成前協
議し、交通誘導及び制御施設について示された
ため、区画線工を追加する。
上記に伴い、交通管理者による信号機設置まで
は農道の右折車線を供用しないこととされたた
め、置き式ガードレールにより封鎖する設置費の
増。

２回目

経営体育成基盤
整備事業　栗原

地区　第２揚水機
場等整備工事

不破郡垂井町栗
原地内

土木一式 （株）濃建
岐阜県不破郡垂
井町１８５６ー１

県営広域農道整
備事業西南濃３
期地区第２工区

第３５期道路工事

大垣市上石津町
牧田地内

解体 （株）桐山組
岐阜県大垣市上
石津町牧田２６４

４－２

西ほ第２８０４号

西広第２８０８号
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【公表様式】

平成29年2月17日
平成２９年２月１７日～
　平成３０年１月３１日

67,176,000

区画整理工　A=6.4ha
　道路工　　L=552m、道路付帯工　１式
　用水路工　L=775m、用水路付帯工　N=4箇所
　排水路工　L=535m、排水路付帯工　１式、排
水暗渠工　1箇所
　整地工　　A=6.4ha

－ （当初）

平成30年1月23日
平成２９年２月１７日～
　平成３０年１月３１日

65,574,360

区画整理工　A=6.39ha
　道路工　　L=551.9m、道路付帯工　１式
　用水路工　L=734.5m、用水路付帯工　N=3箇
所
　排水路工　L=568.2m、排水路付帯工　１式、
排水暗渠工　1箇所
　整地工　　A=6.39ha

用水路工及び附帯工施工で、隣接工事との取合
せを考慮し、施工長を控えたことによる。排水路
の県道横断で、道路管理者との協議により県道
南側パイプラインと併設したことによる。整地工の
精査による。

１回目

平成29年3月3日
平成２９年３月３日～
　平成３０年２月２０日

35,640,000

区画整理工　A=3.1ha
　道路工　　L=446m、道路付帯工　1式
　用水路工　L=413m、用水路付帯工　1箇所
　排水路工　L=390m、排水路付帯工　1式、排
水暗渠工　3箇所
　整地工　　A=3.1ha

－ （当初）

平成30年2月1日
平成２９年３月３日～
　平成３０年２月２０日

38,243,880

区画整理工　A=3.0ha
　道路工　　L=446m、道路付帯工　1式
　用水路工　L=408m、用水路付帯工　1箇所
　排水路工　L=442m、排水路付帯工　1式、排
水暗渠工　3箇所
　整地工　　A=3.0ha

隣接する県道と接続するため、県道取付が必要
になったことによる。現地再調査の結果、地区外
からの排水処理が必要であることが判明したた
め、排水路工及び排水路付帯工を追加すること
による。設計変更業務を別途業務発注とすること
による。

１回目

平成29年3月3日
平成２９年３月３日～
　平成３０年２月２０日

38,340,000

区画整理工　A=5.2ha
　道路工　　L=510m、道路付帯工　１式
　排水路工　L=588m、排水路付帯工　１式、排
水暗渠工　２箇所
　整地工　　A=5.2ha － （当初）

平成30年2月13日
平成２９年３月３日～
　平成３０年２月２０日

44,258,400

区画整理工　A=5.1ha
　道路工　　L=510m
　排水路工　L=675m
　整地工　　A=5.1ha

本工事の仮設道路として利用するため、幹線道
路工の盛土が必要となったことによる。現地再精
査の結果、地区外からの排水の処理が必要であ
ることが判明したことにより排水路工及び排水路
付帯工を追加施工することによる。設計変更業務
を別途業務発注とすることによる。

１回目

経営体育成基盤
整備事業　栗原
地区　第１０期工

事

不破郡垂井町栗
原地内

土木一式 （株）松栄工務店
岐阜県不破郡垂
井町綾戸８９７－

４９

経営体育成基盤
整備事業　栗原

地区　第９期工事

不破郡垂井町栗
原地内

土木一式 （株）新晃
岐阜県不破郡垂
井町宮代２２５３

－１

経営体育成基盤
整備事業　栗原
地区　第１１期工

事

不破郡垂井町栗
原地内

土木一式 （有）山元産業
岐阜県不破郡垂
井町表佐２１５０

－１

西ほ第２８０６号

西ほ第２８０８号

西ほ第２８０７号
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【公表様式】

平成29年3月24日
平成２９年３月２４日～
　平成３０年２月２８日

88,560,000

排水路工　L=403m
　　右岸護岸工　　L=391.5m
　　橋梁下水路工　2箇所

－ （当初）

平成29年5月11日
平成２９年３月２４日～
　平成３０年２月２８日

89,378,640

排水路工　L=403m
　　右岸護岸工　　L=391.5m
　　橋梁下水路工　2箇所

労務費及び物価変動による増額 １回目

平成29年12月26日
平成２９年３月２４日～
　平成３０年２月２８日

93,883,320

排水路工　L=403m
　　右岸護岸工　　L=391.5m
　　橋梁下水路工　2箇所 排水路浚渫土の処分及び振動対策の追加等に

よる増
２回目

平成30年2月19日
平成２９年３月２４日～
　平成３０年２月２８日

94,395,240

排水路工　L=403m
　　右岸護岸工　　L=391.5m
　　橋梁下水路工　2箇所 排水路浚渫土処分量の増、施工方法の一部変

更による交通誘導員の増、既設構造物取合せ部
の精査による減

３回目

平成29年3月8日
平成２９年３月８日～
　平成２９年３月３０日

29,700,000

安全施設等付帯工事　１式

－ （当初）

平成29年6月5日
平成２９年３月８日～
　平成２９年８月３１日

32,383,800

安全施設等付帯工事　１式
ＮＥＸＣＯとの協議が整ったため、道路工を早期
整備する増。
道路管理者と標識設置位置について踏査検討し
た結果、基礎Ｃｏ．式の一部をＧｒ共架式とする
減。
後続工事にて使用する土砂を他事業から流用す
るため、受入地の借地、準備工、整地工を計上
する。
上記増工に伴い、工期を３１日間延期する。

２回目

平成29年10月24日
平成２９年３月８日～
　平成２９年１２月８日

40,244,040

安全施設等付帯工事　１式

将来道路管理者との安全点検の結果、安全性に
配慮し舗装工を追加する。
防護柵設置箇所において、基礎地盤が軟岩であ
ると判明したため、岩削工を追加する。
標識設置において、用地条件により共架式とする
必要が生じ取付金具の仕様を変更する増。
取付道路工において、視距確保のため拡幅する
増。
上記増工に伴い、工期を３８日間延長する。

４回目

県営広域農道整
備事業西南濃３
期地区第２工区

第３４期道路付帯
工事

大垣市上石津町
牧田、不破郡

関ヶ原町藤下地
内他

土木一式 （株）藤塚工務店
岐阜県不破郡関
ケ原町大字関ケ
原２４９０－１１３

県営湛水防除事
業鵜森三郷地区
第７期排水路工

事

大垣市横曽根地
内

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西

崎町２－４６

西広第２８０７号

西た第２８０５号
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【公表様式】

平成29年3月27日
平成２９年３月２７日～
　平成３０年３月１４日

64,260,000

排水路工事　Ｌ＝１５１．９ｍ
　鋼矢板護岸水路（ハット型１０Ｈ）　Ｈ１２００×
Ｂ５０００～４０００

－ （当初）

平成30年2月6日
平成２９年３月２７日～
　平成３０年３月１４日

68,432,040

排水路工事　Ｌ＝１５１．９ｍ
　鋼矢板護岸水路（ハット型１０Ｈ）　Ｈ１２００×
Ｂ５０００～４０００
付帯工　１式

他事業との調整が整ったため、発生土処分を行
うことによる。地元要望及び下流部の早期完了を
図るため法面保護工を追加施工することによる。
近接工事の間接工事費等の調整による。

１回目

平成29年3月27日
平成２９年３月２７日～
　平成３０年３月１２日

46,440,000

管水路改築工事　Ｌ＝２３３．４ｍ
　管体工　ＦＲＰＭ管Φ８００　Ｌ＝２２７．８ｍ
　付帯工　１式

－ （当初）

平成30年3月1日
平成２９年３月２７日～
　平成３０年３月１２日

49,854,960

管水路改築工事　Ｌ＝２３３．４ｍ
　管体工　ＦＲＰＭ管Φ８００　Ｌ＝２２９．９ｍ
　付帯工　１式

舗装復旧について同地区施工の第４期工事との
施工時期の調整を図り、第４期工事で対応するこ
とによる付帯工の減。
試掘の結果、想定外の多量の湧水が判明し、検
討の為ボーリング調査を実施する技術管理費及
び対策としてウェルポイントを実施する増。
第４期工事との合算諸経費の調整。

１回目

平成29年3月27日
平成２９年３月２７日～
　平成３０年３月１６日

77,220,000

用水路工（強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）
φ８００）L=405.5m
　　パイプライン工　　L=405.5m
　　付帯工　　　　　　1式

－ （当初）

平成29年12月4日
平成２９年３月２７日～
　平成３０年３月１６日

90,479,160

用水路工（強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）
φ８００）L=464.7m
　　パイプライン工　　L=464.7m
　　付帯工　　　　　　1式

現地調査の結果、営農上必要な延長を追加した
ことによる。管理道上部の空気弁等とのすり付け
について、町協議が整ったことによる。現地調査
及び地元要望対応のため、流末排水処理工が必
要になったことによる。

１回目

平成30年3月1日
平成２９年３月２７日～
　平成３０年３月１６日

92,086,200

用水路工（強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）
φ８００）L=464.7m
　　パイプライン工　　L=464.7m
　　付帯工　　　　　　1式

現地調査の結果、排水流末処理のための舗装打
換えが必要なことが判明したことによる。現地調
査の結果、管理道の転落防止柵及び車止めを設
置する必要が生じたことによる。

２回目

平成29年3月27日
平成２９年３月２７日～
　平成３０年３月２日

23,328,000

用水路工（塩ビ管（ＶＵ管）φ５００）L=339.5m
　　パイプライン工　　L=339.5m
　　付帯工　　　　　　1式 － （当初）

平成30年2月14日
平成２９年３月２７日～
　平成３０年３月２日

25,527,960

用水路工（塩ビ管（ＶＵ管）φ５００）L=339.5m
　　パイプライン工　　L=339.5m
　　付帯工　　　　　　1式 管理上の安全確保のため、分水工を道路上から

移設することによる。宅地等進入部分の段差解
消のため、管理道をかさ上げすることによる。

１回目

県営かんがい排
水事業（保全合
理化型）揖斐川
以東第三期地区
第７号用水路工

事

岐阜県安八郡安
八町　森部　地内

土木一式 （株）桑原組
岐阜県安八郡安
八町西結２１２５

県営かんがい排
水事業（保全合
理化型）相川左
岸地区第３期用

水路工事

不破郡垂井町表
佐地内

土木一式 （株）新晃
岐阜県不破郡垂
井町宮代２２５３

－１

県営かんがい排
水事業（保全合
理化型）揖斐川
以東第三期地区
第６号用水路工

事

岐阜県安八郡安
八町　南今ヶ渕

地内
土木一式 高田建設（株）

岐阜県安八郡安
八町南今ケ渕５

１８

県営かんがい排
水事業（保全合
理化型）東八間
地区第５号排水

路工事

養老郡養老町船
附地内他

土木一式 （株）大橋組
岐阜県養老郡養
老町大巻４５９０

西か第２８０６号

西保第２８０４号

西か第２８０４号

西か第２８０５号
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【公表様式】

平成29年3月29日
平成２９年３月２９日～
　平成３０年３月１５日

80,460,000

道路工（幹線道路）　L=507ｍ、道路付帯工　１
式、舗装工　A=558m2
用水路工　L=487ｍ、用水路付帯工　7箇所
排水路工　L=495ｍ、排水路付帯工　10箇所
付帯工　　１式 － （当初）

平成30年3月23日
平成２９年３月２９日～
　平成３０年３月２６日

88,514,640

道路工（幹線道路）　L=507ｍ、道路付帯工　１
式、舗装工　A=1101m2
用水路工　L=852ｍ、用水路付帯工　7箇所
排水路工　L=495ｍ、排水路付帯工　10箇所
付帯工　　１式

営農のため、パイプラインを接続する必要が生じ
たことによる。現地調査及び道路管理者との協議
により工法の見直しを行ったことによる。Ｌ型擁壁
工の現地精査による擁壁高変更による。道路管
理者との協議により、排水路隣接道路に安全施
設を設置することによる。

２回目

平成29年3月22日
平成２９年３月２２日～
　平成３０年２月２８日

47,520,000

区画整理　A=4.6ha
　道路工　L=610ｍ、道路付帯工　1式
　用水路工　L=993ｍ、用水路付帯工　7箇所
　排水路工　L=446ｍ、排水路付帯工　１式
　整地工　A=4.6ha

－ （当初）

平成30年2月5日
平成２９年３月２２日～
　平成３０年２月２８日

48,562,200

区画整理　A=4.74ha
　道路工　L=614.3ｍ、道路付帯工　1式
　用水路工　L=967.5ｍ、用水路付帯工　7箇所
　排水路工　L=415.6ｍ、排水路付帯工　１式
　整地工　A=4.74ha

道路工の既設との取合せによる。用水路工及び
排水路工について、隣接工事との取合せを考慮
し、施工長を控えたことによる。

１回目

平成30年3月13日
平成２９年３月２２日～
　平成３０年３月２８日

54,151,200

区画整理　A=4.74ha
　道路工　L=614.3ｍ、道路付帯工　1式
　用水路工　L=967.5ｍ、用水路付帯工　7箇所
　排水路工　L=505.6ｍ、排水路付帯工　１式
　整地工　A=4.74ha

営農の促進を図るため、早期に排水性向上を図
ることが必要であるため、最下流部の幹線排水
路を施工することによる。

３回目

平成30年3月20日
平成２９年３月２２日～
　平成３０年３月２８日

54,563,760

区画整理　A=4.74ha
　道路工　L=614.3ｍ、道路付帯工　1式
　用水路工　L=967.5ｍ、用水路付帯工　7箇所
　排水路工　L=505.6ｍ、排水路付帯工　１式
　整地工　A=4.74ha

現況道路幅が狭く、他工事との施工調整が図れ
ないことにより、仮設道路を施工することによる。

４回目

平成29年3月29日
平成２９年３月２９日～
　平成３０年２月１３日

29,160,000

暗渠排水工　A=17.3ha

－ （当初）

平成30年2月1日
平成２９年３月２９日～
　平成３０年２月１３日

30,330,720

暗渠排水工　A=18.0ha

現地営農計画を再検討した結果、営農組織の受
託区域を追加施工することによる。

１回目

経営体育成基盤
整備事業　栗原

地区　第８期工事

不破郡垂井町栗
原地内

土木一式 （株）タワダ
岐阜県不破郡垂
井町表佐１５３６

－１

県営農業基盤整
備促進事業　高
須輪中大江地区
高須輪中工区第

１６期工事

海津市海津町外
浜他地内

土木一式 神野産業（株）
岐阜県海津市海
津町草場１０２

経営体育成基盤
整備事業　栗原
地区　第１２期工

事

不破郡垂井町栗
原地内

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂
井町宮代５１３番

地

西ほ第２８０５号

西体第２８０８号

西ほ第２８１０号
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【公表様式】

平成29年3月24日
平成２９年３月２４日～
　平成３０年３月２２日

11,016,000

換地等業務
　換地業務　　　　　　１式
　地区界測量業務　３．６ｋｍ
　計画変更検討業務　　１式

－ （当初）

平成30年3月12日
平成２９年３月２４日～
　平成３０年３月２２日

11,810,880

換地等業務
　換地業務　　　　　　１式
　地区界測量業務　３．８ｋｍ
　計画変更検討業務　　１式

登記関係事務が一部実施できなかったことによ
る。県道・河川の地区界測量について、管理者と
の協議作業項目が追加となったことによる。地区
界測量の現地精査による。

１回目

平成29年3月30日
平成２９年３月３０日～
　平成２９年１１月１５
日

36,612,000

土留工(コ) 7基 V=57.0m3
土留工(カゴ枠) 8基 L=205.0m
水路工 L=184.6m
伏工 A=657.8m2
筋工 L=246.0m
仮設工（モノレール架設 1式　索道架設 1式）

－ （当初）

平成29年7月7日
平成２９年３月３０日～
　平成２９年１１月１５
日

40,983,840

土留工(コ) 7基 V=57.0m3
土留工(カゴ枠) 8基 L=205.0m
水路工 L=184.6m
伏工 A=607.0m2
筋工 L=246.0m
仮設工（モノレール架設 1式　索道架設 1式）

１．進入路の安全対策のため、落石防止網、大
型土のう、敷鉄板、山止ブロックを追加施工す
る。
２．土砂流出により掘削機械の現場内移動が困
難となったため、索道による掘削機械運搬に変
更する。

１回目

平成30年1月22日
平成２９年３月３０日～
　平成３０年１月３１日

40,998,960

土留工(コ) 7基 V=59.0m3
土留工(カゴ枠) 8基 L=70.0m
水路工 L=185.8m
伏工 A=215.0m2
筋工 L=145.0m
仮設工（モノレール架設 1式　索道架設 1式）

１．法切工予定箇所が豪雨により崩落したため、
法切工を廃止する。
２．床掘の結果、岩が露出しなかったため、土砂
掘削に変更する。
３．伏工・筋工について、冬季施工の影響（凍上
や積雪など）が著しいため、施工数量を変更す
る。
４．山腹斜面に堆積している不安定土砂につい
て、現場外処理に変更する。
５．支障木の処分費について、処理施設での数
量確認により変更する。

３回目

平成29年3月30日
平成２９年３月３０日～
　平成３０年２月１５日

47,304,000

桁撤去工　１式
仮設工　１式

－ （当初）

平成29年4月14日
平成２９年３月３０日～
　平成３０年２月１５日

47,607,480

桁撤去工　１式
仮設工　１式

労務費及び物価変動に基づく増額。 １回目

平成30年1月31日
平成２９年３月３０日～
　平成３０年２月２８日

48,321,360

桁撤去工　１式
付帯工　１式
仮設工　１式

桁撤去にあたり桁底部より吊り上げることとして
いたが、桁重心の変動に対してより安全作業を
期する為、微調整が可能なチェーンブロックを用
いた上吊り方式に変更する減。
残土運搬先の決定に伴う運搬距離の増。
他機関の工事進捗との調整により工期を１３日間
延長する。

３回目

県営広域農道整
備事業西南濃３
期地区第２工区

第３６期道路工事

大垣市上石津町
牧田地内

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神

田町２－５５

経営体育成基盤
整備事業　栗原

地区　第４期換地
等業務

不破郡垂井町栗
原地内

農業土木
岐阜県土地改良
事業団体連合会

岐阜県岐阜市下
奈良２丁目１３番

１号

復旧治山事業 滝
谷地区工事（Ｈ２

８ゼロ国債）

養老郡養老町養
老公園字滝谷地

区
土木一式 伊藤建工（株）

岐阜県養老郡養
老町飯田１３３３

西換第２８０１号

西治第２９０１号

西広第２８１１号
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