
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：岐阜県東部広域水道事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

平成25年7月29日 平成25年7月29日～
　平成27年2月27日

238,245,000 PAC注入機4台、苛性ソーダ注入機4台、活性炭注入機3台、活性炭混合槽2基等 － （当初）

平成27年2月12日
平成25年7月29日～
　平成27年2月27日

239,495,640
PAC注入機4台、苛性ソーダ注入機4台、活性炭注入機3台、活性炭混合槽2基等,
薬品及び浄水の分析

　御嶽山噴火に伴う対応等で職員による検査が困難となったため
外注する。〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの：ク　その他
確認困難な要因、誤側等やむを得ない場合〕

平成25年6月17日
平成25年6月17日～
平成27年3月16日

193,200,000
発電装置　１式／発電機盤　1面／自動始動盤　１面／始動用直流電源盤　１面／排
気消音器　１式／換気排気消音器　１式／給気消音器　１式／配線・配管工事　１式
/ 複合工事　１式／試験・調整　１式／既設撤去処分　１式

－ （当初）

平成26年12月19日
平成25年6月17日～
平成27年3月16日

194,206,560
発電装置　１式／発電機盤　1面／自動始動盤　１面／始動用直流電源盤　１面／排
気消音器　１式／換気排気消音器　１式／給気消音器　１式／配線・配管工事　１式
/ 複合工事　１式／試験・調整　１式／既設撤去処分　１式

平成25年度公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置によ
るもの〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの：キ　賃金、物
価の変動に基づく場合〕

１回目

平成27年2月25日
平成25年6月17日～
平成27年3月16日

199,982,400
発電装置　１式／発電機盤　1面／自動始動盤　１面／始動用直流電源盤　１面／排
気消音器　１式／換気排気消音器　１式／給気消音器　１式／配線・配管工事　１式
/ 複合工事　１式／試験・調整　１式／既設撤去処分　１式

エンジン排気管の防熱・防音材に石綿の含有が認められたため、
関係諸法令等に基づき適正な石綿の撤去に要する費用を増工す
る。〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの：ク　その他確認困
難な要因、誤側等やむを得ない場合〕

２回目

平成25年6月17日
平成25年6月17日～
平成27年３月16日

53,529,000
新設自家発電機棟　新築　１式／既設自家発電機棟　撤去　１式／ 既設車庫　撤去
１式／既設屋内タンク貯蔵所　撤去　１式／土木工事　１式

－ （当初）

１）　危険物取扱所設置許可に基づき、消防事務組合より燃料小
出槽室を移送ポンプ室と防油堤で仕切られた空間に分離するよう
指導があったため変更する。〔(1)発注後に発生した外的条件によ
るもの：ウ　関係法令の改正に基づく場合〕、

２）　地下に既設擁壁及び既設送水管が埋設されていた事が判明
し、基礎工事を施工する上で支障となるため、取壊し撤去及び処
分を増工する。〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの：エ　地
下埋設物の撤去等による場合）

１）　隣接する流量計室内の排水管の流末を施工に伴い撤去する
計画であったが、施工中の排水先を確保するため、仮設配管を施
工するとともに本復旧させる。〔(2)発注時に確認が困難な要因に
よるもの：エ　地下埋設物の撤去等による場合〕

２）　煙突内底盤部のキャスタブル耐火物の施工費が脱漏してい
たため修正する。〔(3)設計図書の不具合によるもの：ウ　設計図
書に誤謬、脱漏がある場合〕

３）　外階段及びバルコニーの仕上げについて、躯体と同時打設
且つ型枠支持のサポート材等によりコンクリート打設時の直均し
仕上げが不可能であるため、コンクリート硬化後のモルタル仕上
げに変更する。〔(1)発注後に発生した外的条件によるもの：カ　そ
の他やむを得ない外的条件による場合〕

４）　場内整備で計画していた既設舗装版の撤去及び路盤工、舗
装工の施工について、次年度以降に実施予定の場内整備工事に
対し手戻りとならないように、本工事での施工を中止する。〔(1)発
注後に発生した外的条件によるもの：イ　他事業との関連による
場合〕

平成25年8月5日
平成25年8月5日～
平成26年11月20日

79,065,000
PAC注入機　　３台/苛性ソーダ注入機　　３台/活性炭注入機　　２台/PAC貯留槽
３基/                活性炭混合槽　　２基/機器撤去据付、配管工　　１式

－ （当初）

１）　フローレーターの流量使用範囲が大きいため、PAC、苛性に
ついては測定精度向上のためフローレーターを２個（大・小）に変
更する。〔(3)設計図書の不具合によるもの：イ　図面と仕様書が一
致しない場合〕

２）　更新後の配管に保温材がなく結露等のおそれがあるため保
温材を設置する。〔(3)設計図書の不具合によるもの：ウ　設計図
書に誤謬、脱漏がある場合〕

３）　屋外の薬品受入口カバーが既設の受入口カバーでは収容が
困難になるためカバーを交換する。〔(3)設計図書の不具合による
もの：ウ　設計図書に誤謬、脱漏がある場合〕

４）　防塵塗装の未塗装部があり、薬品によりコンクリートが浸食さ
れる恐れがあるため塗装を行う。〔(3)設計図書の不具合によるも
の：ウ　設計図書に誤謬、脱漏がある場合〕

５）　薬液注入配管（PAC、苛性、活性炭）布設後、省令基準適合
試験を実施する。〔(3)設計図書の不具合によるもの：ウ　設計図
書に誤謬、脱漏がある場合〕

平成26年11月12日
平成25年8月5日～
平成26年11月20日

81,066,240
PAC注入機　　３台/苛性ソーダ注入機　　３台/活性炭注入機　　２台/PAC貯留槽
３基/      活性炭混合槽　　２基/機器撤去据付、配管工　　１式

１回目

２５債施工可１５
山之上浄水場薬品注入
設備（機械）更新工事

美濃加茂市山之上町
2500地内

機械器具設置
工事

(株)カミノ 羽島市竹鼻町丸の内１０－７７

平成26年12月19日
平成25年6月17日～
平成27年３月16日

53,732,040
新設自家発電機棟　新築　１式／既設自家発電機棟　撤去　１式／ 既設車庫　撤去
１式／既設屋内タンク貯蔵所　撤去　１式／土木工事　１式

１回目

平成27年2月18日
平成25年6月17日～
平成27年３月16日

53,601,150
新設自家発電機棟　新築　　　１式/既設自家発電機棟　撤去　　　１式/
既設車庫　撤去　　１式/既設屋内タンク貯蔵所　撤去　　１式/土木工事　　１式

２回目

２５債施工可３
川合浄水場非常用発電
設備棟建築工事

可児市川合地内 建築工事 佐伯綜合建設(株) 加茂郡川辺町上川辺１６４３

大垣市馬場町２

２５債施工可２
川合浄水場非常用発電
設備更新工事

可児市川合９８４地内 電気工事
三菱電機・松本電気特定
建設工事共同企業体

愛知県名古屋市西区牛島町６番１号

２５債施工東１２
中津川浄水場薬品注入
設備（機械）更新工事

中津川市中津川８８３－５
地内

機械器具設置
工事

林工業(株)



建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：岐阜県東部広域水道事務所
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平成25年8月5日
平成25年8月5日～
平成27年3月16日

55,335,000
PAC注入機3台、苛性ソーダ注入機4台、次亜塩素注入機5台、活性炭注入機2台、苛
性ソーダ貯留槽１基、活性炭混合槽１基

－ （当初）

平成27年1月30日
平成25年8月5日～
平成27年3月16日

64,722,870
PAC注入機3台、苛性ソーダ注入機4台、次亜塩素注入機5台、活性炭注入機2台、苛
性ソーダ貯留槽１基、活性炭混合槽１基

更新後各設備（ＰＡＣ、苛性ソーダ、次亜塩素酸ナトリウム、活性
炭）の使用に際し、水道施設として省令に適合していることが必要
であるため、その試験に要する費用を増工する。〔(3)設計図書の
不具合によるもの：ウ　設計図書に誤謬、脱漏がある場合〕

１回目

平成26年3月20日
平成26年3月20日～
平成27年1月30日

52,704,000
緊急遮断弁制御盤　２面/無停電電源盤　２面/既設テレメータ親局・子局機能増設
１式/          送水系中央監視制御装置機能増設　１式/配線・配管工　１式

－ （当初）

平成26年11月18日
平成26年3月20日～
平成27年1月30日

52,586,280
緊急遮断弁制御盤　２面/無停電電源盤　２面/既設テレメータ親局・子局機能増設
１式/                     送水系中央監視制御装置機能増設　１式/配線・配管工　１式

「工可第１号　小名田調整・配水池計装盤修繕工事」と、近接工事
による経費調整を行う。〔(1)発注後に発生した外的条件によるも
の：イ　他事業との関連による場合〕

１回目

平成25年12月9日
平成25年12月9日～
平成26年9月30日

80,136,000 ダクタイル鋳鉄管布設（NS形　φ９００）　L=２１３．３ｍ － （当初）

平成26年3月3日
平成25年12月9日～
平成26年9月30日

80,136,000 ダクタイル鋳鉄管布設（NS形　φ９００）　L=２１３．３ｍ 出来形による支払限度額の変更。 １回目

１）　当初設計ではt=180mmで計上されていた既設舗装厚が、試
掘の結果、t=300mmとなっていることが判明したため、舗装撤去
工及び処分費を増工する。〔(2)発注時に確認が困難な要因によ
るもの：オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場
の変更等による場合〕

２）　掘削土のＣＢＲ試験の結果、埋戻し材として使用出来ない結
果となったため、購入土での埋戻しを行う。〔(2)発注時に確認が困
難な要因によるもの：ウ　土質・地質の確認に基づく場合〕

３）　詳細測量の結果、既設標識が掘削の段階で支障となること
が判明したため、撤去・再設置を行う。〔(3)設計図書の不具合によ
るもの：ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合〕

４）　詳細測量の結果、植栽が掘削の段階で支障となることが判
明したため、植栽を撤去する。〔(3)設計図書の不具合によるもの：
ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合〕

５）　保護コンクリート部の山留工に簡易建込土留を計上していた
が、施工箇所に店舗出入口がありることから、施工日数を短縮す
るためにライナープレートに変更する。〔(1)発注後に発生した外的
条件によるもの：オ　用地条件や地元との協議に基づく場合〕

６）　規制区間内に店舗出入口、市道があるため、交通誘導員を
増員する。〔(1)発注後に発生した外的条件によるもの：ア　安全対
策に基づく場合（交通整理員、仮設工等〕

平成26年3月20日
平成26年3月20日～

平成27年3月2日
66,420,000 ダクタイル鋳鉄管（NS形φ400）L=654.2ｍ － （当初）

１）起工測量を実施した結果、排泥弁位置の高さに相違が確認さ
れたため、排泥弁用の中部壁を追加する。〔(3)設計書の不具合に
よるもの：ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場
合〕

２）　今後の維持管理における安全性を考慮した結果、埋設深さ
約2mのマンホールに対し、転落防止対策として転落防止用はしご
を追加する。〔(3)設計図書の不具合によるもの：ウ　設計図書に
誤謬、脱漏がある場合〕

３）　試掘時において、異なる2種類の土質が確認されたため、残
土流用を適切に行うため、土質試験を追加する。〔(2)発注時に確
認が困難な要因によるもの〕

４）　平成26年6月11日都市建築部長通知に基づく安全対策強化
のため、架空線監視員を追加する。〔(1)発注後に発生した外的条
件によるもの：エ　安全対策に基づく場合（交通整理員。仮設工
等）〕

中津川市手賀野３３５－１

平成26年10月24日
平成26年3月20日～

平成27年3月2日
68,116,680 ダクタイル鋳鉄管（NS形φ400）L=654.0ｍ １回目

平成26年9月12日
平成25年12月9日～
平成26年9月30日

88,998,480 ダクタイル鋳鉄管布設（NS形　φ９００）　L=２１３．３ｍ ２回目

施工Ｂ１5
大容量送水管整備事業
坂本支線（３工区）工事
（翌債）

水道施設/土木一式
水道施設/土木
一式

(株)鳴海組

２５債施工Ｂ１４
大容量送水管整備事業
東濃第7幹線（３－２工
区）工事

瑞浪市土岐町地内
水道施設/土木
一式

（株）柴田土木 瑞浪市西小田町１－２０３

岐阜市鶴田町３－２４

施工可２６

調整池緊急遮断装置再
整備事業（肥田・小名田
調整池電気）工事（翌
債）

土岐市肥田町字西の洞
2247-50地内他２箇所

電気工事 (株)松本電気設備 多治見市光ヶ丘２丁目２９番地

２５債施工可１７
川合浄水場薬品注入設
備（機械）更新工事

可児市川合９８４地内
機械器具設置
工事

安田(株)


