
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表
※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。
工事（委託）

番号
工事（業務）名 施工場所

工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

(変更契約締結日)
履行期間_自 履行期間_至 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

公文橋　Ｌ＝１３．０ｍ　Ｗ＝６．０（１３．７５）ｍ
　下部工　Ａ１橋台　逆Ｔ式橋台（直接基礎）　Ｈ＝７．５
ｍ　Ｖ＝１８６ｍ３
　　　　　Ａ２橋台　逆Ｔ式橋台（直接基礎）　Ｈ＝７．５ｍ
Ｖ＝１７７ｍ３
　護岸工　護岸ブロック積（右岸）　Ａ＝９０ｍ２
　　　　　護岸ブロック積（左岸）　Ａ＝６６ｍ２

公文橋　Ｌ＝１３．０ｍ　Ｗ＝６．０（１３．７５）ｍ 	第４（２）オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方
法、処理場の変更等による場合

　下部工　Ａ１橋台　逆Ｔ式橋台（直接基礎）　Ｈ＝７．５
ｍ　Ｖ＝１８６ｍ３
　　　　　Ａ２橋台　逆Ｔ式橋台（直接基礎）　Ｈ＝７．５ｍ
Ｖ＝１７７ｍ３
　護岸工　護岸ブロック積（右岸）　Ａ＝９３ｍ２
　　　　　護岸ブロック積（左岸）　Ａ＝７３ｍ２

公文橋　Ｌ＝１３．０ｍ　Ｗ＝６．０（１３．７５）ｍ 	第４（３）ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致
しない場合

　下部工　Ａ１橋台　逆Ｔ式橋台（直接基礎）　Ｈ＝７．５
ｍ　Ｖ＝１８６ｍ３

　・本工事完成後の暫定供用の安全を図るため、橋梁
取付部分の舗装工を増工したい。

　　　　　Ａ２橋台　逆Ｔ式橋台（直接基礎）　Ｈ＝７．５ｍ
Ｖ＝１７７ｍ３
　護岸工　護岸ブロック積（右岸）　Ａ＝９３ｍ２
　　　　　護岸ブロック積（左岸）　Ａ＝７３ｍ２
砂防・急傾斜地基礎調査（旧加子母村）
　土石流　　　Ｎ＝４９箇所
　急傾斜地　　Ｎ＝２７箇所
砂防・急傾斜地基礎調査（旧加子母村） 	・土砂災害警戒区域等を早期指定するため、地権者

調査を実施したい。
　土石流　　　Ｎ＝４９箇所 ・基盤図不足箇所が確認されたため、基盤図面積を増

工したい。"
　急傾斜地　　Ｎ＝２７箇所
　地権者調査　Ｎ＝１式
砂防・急傾斜地基礎調査（旧加子母村） 	・土砂災害警戒区域等を早期指定するため、地権者

調査を実施したい。
　土石流　　　Ｎ＝４９箇所 ・地権者調査の増工に伴い工期を１１月３０日まで延

期したい。"
　急傾斜地　　Ｎ＝２７箇所
　地権者調査　Ｎ＝１式
砂防・急傾斜地基礎調査（旧川上村）
　土石流　　　Ｎ＝２７箇所
　急傾斜地　　Ｎ＝２６箇所
砂防・急傾斜地基礎調査（旧川上村） 	・今年度中に区域指定するため、基礎調査実施済み

箇所の地権者調査を増工したい。
　土石流　　　Ｎ＝２７箇所 ・増工に伴い工期を１１月３０日まで延期したい。"
　急傾斜地　　Ｎ＝２６箇所
　地権者調査　Ｎ＝１式
砂防・急傾斜地基礎調査（旧蛭川村、山口村）
　土石流　　　Ｎ＝１５箇所
　急傾斜地　　Ｎ＝２３箇所
砂防・急傾斜地基礎調査（旧蛭川村、山口村） 	・土砂災害警戒区域等の指定のため、基礎調査実施

済み箇所の地権者調査を増工したい。
　土石流　　　Ｎ＝１２箇所
　急傾斜地　　Ｎ＝２３箇所
　地権者調査　Ｎ＝１式
公文橋　Ｌ＝１３．０ｍ　Ｗ＝６．０（１３．７５）ｍ
　上部工　Ｎ＝１式（プレテンション方式ＰＣ単純床版
公文橋　Ｌ＝１３．０ｍ　Ｗ＝６．０（１３．７５）ｍ 	第４－（１）－イ　他事業との関連による場合
　上部工　Ｎ＝１式（プレテンション方式ＰＣ単純床版
橋）

　・橋梁取付部の改良工事が、ＮＴＴ・水道・下水道の
埋設管工事との調整により遅れたため、取付部の舗
装を別途工事による施工とし、本工事から減工した
い。　・歩道部の供用を先行し、仮設歩道橋を本工事で撤
去する予定であったが、橋梁取付部の工事が遅れ、
歩道部の供用ができないため、仮設歩道橋の撤去を
本工事から減工したい。

県単　地方特定道
路整備（改良）（債
務）工事

公共 地域自主戦略
交付金（総合流域防
災事業（砂防基礎調
査））公共 地域自主
戦略交付金(総合流
域防災事

51,030,000

54,044,550

54,948,600

平成23年7月14日平成24年10月31日

平成24年7月12日平成23年12月26日平成24年6月1日

平成24年7月12日平成23年12月26日平成23年12月26日

平成24年3月19日平成23年7月14日平成23年7月14日

平成24年11月30日平成23年7月14日平成24年10月31日

平成24年3月19日平成23年7月14日平成23年7月14日

平成24年11月30日

平成24年3月16日 平成23年7月14日 平成24年10月31日

平成24年11月30日平成23年7月14日平成24年10月31日

平成24年7月20日 平成23年7月15日 平成24年8月7日

平成23年7月14日 平成23年7月14日 平成24年3月19日

平成23年7月15日 平成23年7月15日 平成24年5月29日

平成24年5月2日 平成23年7月15日 平成24年8月7日

	（当初）	

1回目

2回目

	（当初）	

1回目

2回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

工第地２号

第Ｓ砂基－１
Ｓ急基－１号

第Ｓ砂基－２
Ｓ急基－２号

第Ｓ砂基－３
Ｓ急基－３号

工第地２－２
号

19,148,850

9,343,950

25,163,250

16,149,000

22,050,000

22,914,150

24,736,950

9,416,400

26,670,000

　・本工事完成後の暫定供用の安全を図るため、公安
委員会との現地立会結果を踏まえ、交通安全施設工
（ガードレール、歩車道境界ブロック、区画線）を増工
したい。"

　・掘削土の現場内での仮置き場所の確保が困難な
ため、現場から２ｋｍ地点の仮置きに変更したい。

一般県道　阿
木大井線　恵
那市　長島町
正家　地内

土木一式 恵中建設（株）

公共 地域自主戦略
交付金（総合流域防
災事業（砂防基礎調
査））公共 地域自主
戦略交付金（総合流
域防災事

木曽川水系
洞奥川　他
中津川市　蛭
川、山口

河川
大日コンサルタン
ト（株）

岐阜県恵那市長島町
中野上沼３６－５

木曽川水系
木曽谷　他
中津川市　加
子母

河川
大日コンサルタン
ト（株）

岐阜県岐阜市藪田南
３ー１ー２１

公共 地域自主戦略
交付金（総合流域防
災事業（砂防基礎調
査））公共 地域自主
戦略交付金（総合流
域防災事

木曽川水系
青柳境洞　他
中津川市　川
上

河川
大日コンサルタン
ト（株）

岐阜県岐阜市藪田南
３ー１ー２１

岐阜県岐阜市藪田南
３ー１ー２１

県単　地方特定道
路整備（改良）（債
務）工事

一般県道　阿
木大井線　恵
那市　長島町
正家　地内

土木一式
（株）安部日鋼工
業

岐阜県岐阜市六条大
溝３－１３－３
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復旧延長Ｌ＝４５．５ｍ　Ｗ＝７．０ｍ
　土工　掘削工（無人化）　Ｖ＝３００ｍ３
　法面工　現場打法枠工（枠内植生　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝２
３８ｍ２
　　　　　現場打法枠工（枠内Ｃｏ　ｔ＝１５ｃｍ）　Ａ＝１５
４ｍ２
　　　　　鉄筋挿入工（Ｌ＝３．０ｍ）　Ｎ＝７２本
　落石対策工　ポケット式落石防護網工　Ａ＝１２００
ｍ２　ロープネット工　Ｌ＝３２２ｍ
　舗装工　Ａ＝２１４ｍ２"
復旧延長Ｌ＝４５．５ｍ　Ｗ＝７．０ｍ 数量変更による。
　土工　掘削工（無人化）　Ｖ＝２７０ｍ３
　法面工　現場打法枠工（枠内植生　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝１
５７ｍ２
　　　　　現場打法枠工（枠内Ｃｏ　ｔ＝１５ｃｍ）　Ａ＝２８
７ｍ２
　　　　　鉄筋挿入工（Ｌ＝３．０ｍ）　Ｎ＝７２本
　落石対策工　ポケット式落石防護網工　Ａ＝１１７０
ｍ２　ロープネット工　Ｌ＝２１３ｍ
　舗装工　Ａ＝２１４ｍ２"
復旧延長　L＝1232．1ｍ　W＝3．05～12．10ｍ
舗装工　表層工（再生密粒度As20mmtop　t＝5cm）A
＝5450m2
　　　　上層路盤工（粒調砕石M－30　t＝10cm）　A＝
5560m2
交通安全施設工　区画線工　実線L＝2330m
取壊工　舗装版破砕工　A＝5450m2
復旧延長　L＝1232．1ｍ　W＝3．05～12．10ｍ 	（３）ア　既設舗装厚が想定より厚かったことによる処

分費の増
舗装工　表層工（再生密粒度As20mmtop　t＝5cm）A
＝5460m2
　　　　上層路盤工（粒調砕石M－30　t＝10cm）　A＝
5580m2
交通安全施設工　区画線工　実線L＝2290m
取壊工　舗装版破砕工　A＝5460m2
１　用地測量　　Ｌ１８０ｍ　×　Ｗ３０ｍ　＝　Ａ５,４００
２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　　５,４００m2
３　立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　　　　２,６１０m2
１　用地測量　　（Ｌ）１８０ｍ　　　　　（Ａ）１２，３１５m2
２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，３１５m2
３　立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５４１m2
砂防基礎調査（旧加子母村　他）
　土石流（見直し再設定）　Ｎ＝４箇所
　地権者調査　１式
砂防基礎調査（旧加子母村　他）
　土石流（見直し再設定）　Ｎ＝４箇所
　地権者調査　１式
砂防基礎調査（旧加子母村　他）
　土石流（見直し再設定）　Ｎ＝４箇所
　地権者調査　１式
急傾斜地基礎調査（旧福岡町　他）
　急傾斜地（見直し再設定）　Ｎ＝５箇所
　地権者調査　１式
急傾斜地基礎調査（旧福岡町　他）
　急傾斜地（見直し再設定）　Ｎ＝５箇所
　地権者調査　１式
急傾斜地基礎調査（旧福岡町　他） 	・土砂災害警戒区域等の年度内指定のため、基礎調

査実施済み箇所の地権者調査を実施したい。
　急傾斜地（見直し再設定）　Ｎ＝５箇所 ・増工に伴い工期を１１月３０日まで延期したい。"
　地権者調査　１式

平成24年1月13日平成24年3月16日

平成24年10月31日平成24年1月13日平成24年3月16日

平成24年3月19日平成24年1月13日平成24年1月13日

平成24年3月19日平成24年1月13日平成24年1月13日

平成24年12月20日平成24年1月13日平成24年10月31日

平成24年10月31日

平成24年5月16日平成24年1月23日平成24年4月6日

平成24年5月16日平成24年1月23日平成24年1月23日

平成24年6月15日平成24年1月13日平成24年5月25日

平成24年3月12日平成24年1月13日平成24年1月13日

平成24年7月13日平成24年1月17日平成24年6月20日

平成24年7月13日平成24年1月17日平成24年1月17日

第８－Ｂ１号

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

２３災第２６０
号

２３災第１３７
号

第Ｓ砂基－４
他号

38,269,350

27,720,000

37,590,000

16,917,600

18,608,100

3,834,600

15,435,000

29,208,900

2,205,000

18,900,000

20,673,450

平成24年11月30日平成24年1月13日平成24年10月31日 20,769,000

	用地測量調査等を実施したところ、当初予定していた
測量面積等に差異が生じたため変更する。

	土砂災害警戒区域等指定の説明会のため、特別警戒
区域内の地権者へ配布する図面等資料作成を本業
務と合わせて行ないたい。
	土砂災害警戒区域等の年度内指定ため、基礎調査実
施済み箇所の地権者調査を増工したい。

	土砂災害警戒区域等の早期指定のため、地権者調査
を前倒しして実施したい。"

公共地域自主戦略
交付金（総流防事業
（砂防基礎調査））他

公共　道路災害復
旧事業

主要地方道
瑞浪大野瀬線
恵那市　串原

土木一式 （株）双立
岐阜県恵那市上矢作
町３７８１－３

公共 道路災害復旧
事業

一般県道　中
野方七宗線
恵那市　中野
方町

舗装 （株）近藤工務店
岐阜県恵那市中野方
町２３８５－１

公共　社会資本整
備総合交付金（急傾
斜地崩壊対策）事業
用地測量調査等委
託業務

家久後　　恵
那市　長島町
地内

測量
（有）大矢コンサ
ルタント

岐阜県恵那市長島町
正家後田１０６７－２６
６

木曽川水系
尾城谷　他
中津川市　加
子母　他

河川
大日コンサルタン
ト（株）

岐阜県岐阜市藪田南
３ー１ー２１
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２３災第４１９号
　復旧延長Ｌ＝８０．５ｍ（Ｗ＝１０．２ｍ）
　根継工Ｖ＝１５８ｍ３
２３災第４２０号
　復旧延長Ｌ＝３０．０ｍ（Ｗ＝１１．１ｍ）
　根継工Ｌ＝３０．０ｍ　ＳＬ＝２．０～２．５ｍ　Ｖ＝２７
　埋戻コンクリートＶ＝６ｍ３　間詰コンクリートＶ＝６ｍ
３　大型土のう工Ｎ＝１４袋"
２３災第４１９号 数量変更による。
　復旧延長Ｌ＝８０．５ｍ（Ｗ＝１０．２ｍ）
　根継工Ｖ＝１５７ｍ３
２３災第４２０号
　復旧延長Ｌ＝３０．０ｍ（Ｗ＝１１．１ｍ）
　根継工Ｌ＝３０．０ｍ　ＳＬ＝２．０～２．５ｍ　Ｖ＝２７
　埋戻コンクリートＶ＝６ｍ３　間詰コンクリートＶ＝５ｍ
３　大型土のう工Ｎ＝１４袋"
施工延長　Ｌ＝１０３．３ｍ　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ
　土工　切土工　土砂　Ｖ＝１４８０ｍ３　岩　Ｖ＝２６７０
　法面工　法面保護工　Ａ＝９２０ｍ２
　排水工　側溝工　Ｌ＝１２３ｍ　集水桝工　Ｎ＝２基
　山留工　ブロック積工　Ａ＝１４３ｍ２
　舗装工　車道舗装工　Ａ＝３３２ｍ２
施工延長　Ｌ＝１０３．３ｍ　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ 	（１）エ　地元小学校との協議及び現場状況により、日

中の片側交互通行時の歩行者の誘導のため、交通整
理員を配置したい。

　土工　切土工　土砂　Ｖ＝１４４０ｍ３　岩　Ｖ＝２６６０
　法面工　法面保護工　Ａ＝９２０ｍ２
　排水工　側溝工　Ｌ＝１２３ｍ　集水桝工　Ｎ＝２基
　山留工　ブロック積工　Ａ＝１４３ｍ２
　舗装工　車道舗装工　Ａ＝３３２ｍ２
施工延長　Ｌ＝１０３．３ｍ　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ 	（１）エ　地元小学校との協議及び現場状況により、日

中の片側交互通行時の歩行者の誘導のため、交通整
理員を配置したい。

　土工　切土工　土砂　Ｖ＝１４４０ｍ３　岩　Ｖ＝２６６０
　法面工　法面保護工　Ａ＝９２０ｍ２
　排水工　側溝工　Ｌ＝１２３ｍ　集水桝工　Ｎ＝２基
　山留工　ブロック積工　Ａ＝１４３ｍ２
　舗装工　車道舗装工　Ａ＝３３２ｍ２
23災第421号（（一）中野方苗木）Ｌ＝19.0ｍ、Ｗ＝3.35
　ブロック積工42ｍ2、防護柵基礎工10ｍ、防護柵工
10ｍ、取付工5ｍ2
23災第589号（（主）恵那白川）Ｌ＝15.0ｍ、Ｗ＝6.1ｍ
　大型ブロック積工152ｍ2、小口止工2個所、取付工
32ｍ2　復旧舗装工46ｍ2、防護柵工24ｍ
23災第590号（（一）中野方苗木）Ｌ＝23.7ｍ、Ｗ＝2.7
　ブロック積工41ｍ2、取付工2ｍ2、防護柵基礎工23
ｍ、防護柵工24ｍ、縦溝工1個所
　ふとんかご1枚、復旧舗装工21ｍ2、区画線工24ｍ、
アスカーブ工7ｍ"
23災第421号（（一）中野方七宗）Ｌ＝19.0ｍ、Ｗ＝3.35 数量変更による。
　ブロック積工42ｍ2、防護柵基礎工10ｍ、防護柵工
10ｍ、取付工5ｍ2
23災第589号（（主）恵那白川）Ｌ＝15.0ｍ、Ｗ＝6.1ｍ
　大型ブロック積工152ｍ2、小口止工2個所、取付工
32ｍ2　復旧舗装工64ｍ2、防護柵工24ｍ
23災第590号（（一）中野方苗木）Ｌ＝23.7ｍ、Ｗ＝2.7
　ブロック積工41ｍ2、取付工2ｍ2、防護柵基礎工23
ｍ、防護柵工24ｍ、縦溝工1個所
　ふとんかご1枚、復旧舗装工21ｍ2、区画線工24ｍ、
アスカーブ工5ｍ"
復旧延長Ｌ＝19.0ｍ　Ｗ＝10.4ｍ
　ブロック積工Ａ＝124ｍ2　階段工Ｎ＝1個所
　コンクリート張工Ａ＝28ｍ2　転落防止柵工Ｌ＝12ｍ
　石積工Ａ＝34ｍ2　根固工Ｎ＝17個
復旧延長Ｌ＝19.0ｍ　Ｗ＝10.4ｍ
　ブロック積工Ａ＝131ｍ2　階段工Ｎ＝1個所
　コンクリート張工Ａ＝26ｍ2　転落防止柵工Ｌ＝12ｍ
　石積工Ａ＝27ｍ2　根固工Ｎ＝17個

平成24年4月20日

平成24年6月10日平成24年1月23日平成24年1月23日

平成24年1月23日平成24年5月8日

平成24年6月20日平成24年1月23日平成24年1月23日

平成24年12月10日

平成24年2月3日平成24年2月3日

平成24年6月25日平成24年1月23日平成24年5月18日

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

2回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

２３災第４１９・
４２０号

工第Ｋ５６１号

２３災第４２１・
５８９・５９０号

２３災第４１８
号

平成24年6月25日 29,190,000平成24年1月23日平成24年1月23日

27,469,050

47,512,500

平成24年2月3日平成24年8月1日

平成24年8月31日 50,780,100

3,709,650

平成24年2月3日平成24年3月16日

平成24年3月26日

23,520,000

24,328,500

16,507,050

17,298,750

平成24年6月20日

平成24年6月10日平成24年1月23日

（３）ア　階段工において、長期の安全確保のため、疑
木とし、斜面からの転落防止のため、柵を設置した
い。"

（３）ア　階段工において、長期の安全確保のため、疑
木とし、斜面からの転落防止のため、柵を設置した
い。"

	（２）オ　残土処分先との調整に伴う処分先の変更"

公共　道路災害復
旧事業

主要地方道
恵那白川線
恵那市笠置町
河合２、姫栗

土木一式 恵中建設（株）
岐阜県恵那市長島町
中野上沼３６－５

一般国道　３６
３号　　恵那市
明智町　徳間

（株）平尾工務店
岐阜県恵那市明智町
１８０５－３

土木一式

公共　道路災害復
旧事業

主要地方道
恵那白川線
他　　恵那市
中野方町

土木一式 （株）近藤工務店
岐阜県恵那市中野方
町２３８５－１

県単　崩落決壊防
止（緊急落石危険箇
所対策）

主要地方道
恵那白川線
恵那市笠置町
河合１

土木一式 かね大建設（株）
岐阜県恵那市飯地町
１６７１－３

公共　道路災害復
旧事業
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側壁護岸工
　帯工　Ｎ＝１．０基　Ｖｃ＝７４ｍ３
　護岸工　Ｌ＝４６．８ｍ　Ａ＝１４９ｍ２
　護床工（護床ブロック）　Ｎ＝６０個
側壁護岸工 	変更事務処理要領第４（２）クその他確認困難な要

因、誤測等やむを得ない場合
　帯工　Ｎ＝５．０基　Ｖｃ＝１２５ｍ３ ・下流の洗掘が拡大しているため、帯工を４基増やし

水叩き構造を敷張りとし流速を抑える構造に変更した
い。　護岸工　Ｌ＝４８．９ｍ　Ａ＝１３９ｍ２ ・法面上部の崩壊が進んでいるため、木柵を植生基材
吹付に変更したい。"

　護床工（張コンクリート）　Ｖ＝９４ｍ３
側壁護岸工 	変更事務処理要領第４（２）クその他確認困難な要

因、誤測等やむを得ない場合
　帯工　Ｎ＝５．０基　Ｖｃ＝１２５ｍ３ ・左岸側法面の精査の結果、崩壊地の処理が新たに

必要となったため、植生基材吹付工を増工したい。"
　護岸工　Ｌ＝４８．９ｍ　Ａ＝１２７ｍ２
　護床工（張コンクリート）　Ｖ＝９２ｍ３
えん堤除石工
　管理用道路　Ｎ＝１式
　既設堰堤補修工　Ｎ＝１式
えん堤除石工 	変更事務処理要領第４（１）オその他確認困難な要

因、誤測等やむを得ない場合
　管理用道路　Ｎ＝１式 ・えん堤までの坂路部の法面保護のためコンクリート

舗装を施工したい。"
　既設堰堤補修工　Ｎ＝１式
えん堤除石工 	変更事務処理要領第４（２）クその他確認困難な要

因、誤測等やむを得ない場合
　管理用道路　Ｎ＝１式 ・管理用通路の既設舗装が想定より悪く、土砂運搬に

支障が生じることから舗装打ち換えを行ないたい。
　既設堰堤補修工　Ｎ＝１式 （１）オその他確認困難な要因、誤測等やむを得ない

・掘削した地山の状態が良好であったことから、法面
工及び舗装工を不施工としたい。
・地山の土壌硬度等を検討した結果、吹付厚を３ｃｍと
したい。"

復旧延長　Ｌ＝１１０ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝１２９．８ｍ　ＳＬ＝３．８～５．１ｍ　Ａ＝６１８ｍ２
　小口止工　Ｎ＝４基
　取付石積工　Ａ＝１３ｍ２
復旧延長　Ｌ＝１１０ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝１２９．８ｍ　ＳＬ＝３．８～５．１ｍ　Ａ＝５７１ｍ２
　小口止工　Ｎ＝４基
　取付石積工　Ａ＝１１ｍ２
２３災５８０号　復旧延長　Ｌ＝３４．５ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝４６．６ｍ
ＳＬ＝３．８～４．３ｍ　Ａ＝１８６ｍ２
　小口止工　Ｎ＝３基　張芝工　Ａ＝４２ｍ２
２３災５８１号　復旧延長　Ｌ＝２５．５ｍ（右岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝２５．２ｍ
ＳＬ＝５．４ｍ　Ａ＝１３６ｍ２
　小口止工　Ｎ＝１基　構造物取壊工　Ｖ＝５ｍ３
２３災５８０号　復旧延長　Ｌ＝３４．５ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝４６．６ｍ
ＳＬ＝３．８～４．３ｍ　Ａ＝１８８ｍ２
　小口止工　Ｎ＝３基　張芝工　Ａ＝４２ｍ２
２３災５８１号　復旧延長　Ｌ＝２５．５ｍ（右岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝２５．２ｍ
ＳＬ＝５．４ｍ　Ａ＝１３６ｍ２
　小口止工　Ｎ＝１基　構造物取壊工　Ｖ＝５ｍ３
復旧延長　Ｌ＝２７．６ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　Ｌ＝３４．２ｍ　ＳＬ＝４．４～４．７ｍ　Ａ＝１５７ｍ２
　根継工（一法型）　Ｌ＝３．５ｍ　Ｖ＝３ｍ３
　小口止工　Ｎ＝２基
　取付石積工　Ａ＝１０ｍ２
復旧延長　Ｌ＝２７．６ｍ（両岸） 	変更事務処理要領第４（２）ク
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　Ｌ＝３４．２ｍ　ＳＬ＝４．４～４．７ｍ　Ａ＝１５６ｍ２
　根継工（一法型）　Ｌ＝３．５ｍ　Ｖ＝３ｍ３
　小口止工　Ｎ＝２基
　取付石積工　Ａ＝１０ｍ２

平成24年7月18日平成24年2月20日平成24年2月20日

平成24年6月30日

平成24年2月13日平成24年2月13日

平成24年7月1日平成24年6月8日

平成24年6月20日平成24年1月30日平成24年6月1日

平成24年6月20日平成24年1月30日平成24年3月16日

	（当初）	

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

工第１－１－２
号

２３災第４０８
号

２３災第５８０・
５８１号

２３災第４１５
号

平成24年1月30日平成24年3月16日

平成24年3月19日平成24年1月30日平成24年1月30日 18,900,000

19,530,000

平成24年3月19日平成24年1月30日

平成24年6月20日

平成24年1月30日

20,122,200

15,099,000

平成24年7月31日平成24年1月30日平成24年7月6日

16,469,250

15,877,050

平成24年7月1日平成24年2月13日平成24年2月13日

23,079,000

20,776,350平成24年7月18日平成24年2月20日平成24年6月8日

16,485,000

16,604,700平成24年2月13日

8,946,000

8,907,150平成24年2月13日平成24年5月24日

平成24年5月31日

・床掘を行ったところ、既設根継工が施工されていたた
め、ブロック積基礎の延長を減としたい。"

・当初予定していた残土処理地の受入が困難となった
ため、処理地を変更したい。"

	岩盤線が推定より高い位置であることが判明したた
め、護岸法長を変更したい。"

県単　震災対策土
砂災害危険箇所緊
急砂防事業

木曽川水系
木曽谷他（厚
谷）　中津川
市　加子母

土木一式 （株）中島工務店
岐阜県中津川市加子
母１００５

木曽川水系
和田川　中津
川市　蛭川

土木一式 （有）内理土木
岐阜県中津川市蛭川
４８５６－１

公共　河川災害復
旧事業

木曽川水系
中野方川　恵
那市　中野方
町　他

土木一式 （株）近藤工務店
岐阜県恵那市中野方
町２３８５－１

公共　河川災害復
旧事業

土岐川水系
土岐川　恵那
市　武並町
竹折

土木一式 （株）鈴木工務店
岐阜県恵那市長島町
正家４９２

公共　河川災害復
旧事業
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２３災４０７号　復旧延長　Ｌ＝２０．０ｍ（右岸）
　コンクリートブロック張工（植生に配慮）　Ｌ＝１５．４
ｍ　ＳＬ＝６．８ｍ　Ａ＝１０５ｍ２
２３災５７８号　復旧延長　Ｌ＝１３．５ｍ（右岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）　Ｌ＝１３．２
ｍ　ＳＬ＝４．３～５．２ｍ　Ａ＝５８ｍ２
２３災５７９号　復旧延長　Ｌ＝１４．０ｍ（左岸）
　コンクリートブロック張工（植生に配慮）　Ｌ＝１３．７
ｍ　ＳＬ＝６．６ｍ　Ａ＝９０ｍ２
２３災４０７号　復旧延長　Ｌ＝２０．０ｍ（右岸） 	建設工事変更事務処理要領第４（２）ク
　コンクリートブロック張工（植生に配慮）　Ｌ＝１５．４
ｍ　ＳＬ＝６．８ｍ　Ａ＝１０５ｍ２
２３災５７８号　復旧延長　Ｌ＝１３．５ｍ（右岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）　Ｌ＝１３．２
ｍ　ＳＬ＝４．３～５．２ｍ　Ａ＝５８ｍ２
２３災５７９号　復旧延長　Ｌ＝１４．０ｍ（左岸）
　コンクリートブロック張工（植生に配慮）　Ｌ＝１３．７
ｍ　ＳＬ＝６．６ｍ　Ａ＝９０ｍ２
２３災５７６号　復旧延長　Ｌ＝５２．５ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝４６．３ｍ　ＳＬ＝４．５～５．９ｍ　Ａ＝２４７ｍ２
　練石積工　Ｌ＝４．７ｍ　ＳＬ＝５．９～６．７ｍ　Ａ＝３
０ｍ２
　小口止工　Ｎ＝５基　取付石積工　Ａ＝２９ｍ２
　構造物取壊工　Ｖ＝８ｍ３
２３災５７６号　復旧延長　Ｌ＝５２．５ｍ（両岸） 	変更事務処理要領第４（２）クその他確認困難な要

因、誤測等やむを得ない場合
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝４６．３ｍ　ＳＬ＝４．５～５．９ｍ　Ａ＝２４７ｍ２
　練石積工　Ｌ＝４．７ｍ　ＳＬ＝５．９～６．７ｍ　Ａ＝３
０ｍ２
　小口止工　Ｎ＝５基　取付石積工　Ａ＝２９ｍ２
　構造物取壊工　Ｖ＝８ｍ３
施工延長　Ｌ＝２９６．０ｍ
　工事用道路　Ｌ＝１６１．０ｍ　Ｗ＝４．０ｍ
　工事用道路（砕石敷均し）Ｌ＝１３５．０ｍ　Ｗ＝３．０
施工延長　Ｌ＝２７１．４ｍ
　工事用道路　Ｌ＝１３６．４ｍ　Ｗ＝４．０ｍ
　工事用道路（砕石敷均し）Ｌ＝１３５．０ｍ　Ｗ＝３．０
２３災第２５７号【川上川】復旧延長　Ｌ＝２．２ｍ
　床固工　コンクリート　Ｖ＝２３ｍ３
２３災第２５８号【鈴根谷】復旧延長　Ｌ＝１４．５ｍ（右
　練石積工　Ｌ＝１４．５ｍ　ＳＬ＝４．２５ｍ　Ａ＝５８ｍ
　練石張工　Ａ＝２５ｍ２
　既設取壊工　Ｖ＝１０ｍ３
２３災第２５７号【川上川】復旧延長　Ｌ＝２．２ｍ
　床固工　コンクリート　Ｖ＝２６ｍ３
２３災第２５８号【鈴根谷】復旧延長　Ｌ＝１４．５ｍ（右
　練石積工　Ｌ＝１４．５ｍ　ＳＬ＝４．２５ｍ　Ａ＝５５ｍ
　練石張工　Ａ＝２５ｍ２
　既設取壊工　Ｖ＝３ｍ３
２３災第４１０号　復旧延長　Ｌ＝２９．５ｍ（左岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝２８．９ｍ　ＳＬ＝４．２ｍ　Ａ＝１２１ｍ２
　小口止工　Ｎ＝２基　構造物取壊し工　Ｖ＝１ｍ３
２３災第４１１号　復旧延長　Ｌ＝５０．５ｍ（両岸）
　根継工（腰掛型）　Ｌ＝５０．５ｍ　Ｖ＝８８ｍ３
２３災第４１０号　復旧延長　Ｌ＝２９．５ｍ（左岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝２８．９ｍ　ＳＬ＝４．２ｍ　Ａ＝１２１ｍ２
　小口止工　Ｎ＝２基　構造物取壊し工　Ｖ＝１ｍ３
２３災第４１１号　復旧延長　Ｌ＝５０．５ｍ（両岸）
　根継工（腰掛型）　Ｌ＝５０．５ｍ　Ｖ＝８８ｍ３

16,235,100

平成24年2月27日

平成24年7月1日平成24年2月13日平成24年2月13日

平成24年2月20日平成24年8月1日

平成24年6月10日平成24年2月27日

平成24年6月28日平成24年2月20日

平成24年7月1日平成24年2月13日平成24年6月8日

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

２３災第４０７・
５７８・５７９号

２３災第５７６
号

２３災第２５９
－１号

２３災第２５７・
２５８号

２３災第４１０・
４１１号

平成24年2月13日平成24年2月13日

平成24年7月1日平成24年2月13日平成24年6月8日

15,225,000

15,331,050

平成24年8月12日平成24年2月20日平成24年2月20日

16,275,000平成24年7月1日

平成24年2月20日平成24年2月20日

平成24年6月10日

38,325,000

30,103,500

平成24年2月27日平成24年5月25日

平成24年8月12日

8,085,000

7,861,350

平成24年6月1日

平成24年6月28日 13,902,000

13,846,350

	川上川の既設床固に勾配があることが判明したため、
既設にあわせて復旧したい。また鈴根谷流路工にお
いて、堆積土砂を撤去したところ、既設河床敷高が推
定より高かったため、練石積法長を短くしたい。"

	立木伐採後の起工測量の結果、仮設道路線形を再検
討したところ、土工・ブロック積工が減工可能となる線
形が判明したため、変更減額したい。"

・床掘したところ、巨石が確認されなかったため、転石
破砕工を取りやめたい。"

・当初予定していた残土処理地の受入が困難になった
ため、処理地を変更したい。"

	発注時に残土処分地が未定であったため、決定した
処分場の運搬距離に変更したい。"

公共　河川災害復
旧事業

木曽川水系
中野方川　恵
那市　中野方
町　他

土木一式 （株）近藤工務店
岐阜県恵那市中野方
町２３８５－１

木曽川水系
中野方川　恵
那市　中野方
町３

土木一式 （株）マルト建設
岐阜県恵那市飯地町
２７４

公共　砂防設備災
害復旧事業

普通河川　木
曽川水系　鈴
根谷　中津川
市　川上

土木一式 石橋建設（株）
岐阜県中津川市坂下
１６８６－１

公共　河川災害復
旧事業

木曽川水系
川上川、鈴根
谷　中津川市
川上

土木一式 （有）濃州土建
岐阜県中津川市上野
１４５

公共　河川災害復
旧事業

木曽川水系
和田川　中津
川市　蛭川

土木一式 西山建設（株）
岐阜県中津川市蛭川
２４５５－２

公共　砂防設備災
害復旧事業
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復旧延長　Ｌ＝１１５．０ｍ
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）　Ｌ＝８．６ｍ
ＳＬ＝７．８ｍ　Ａ＝６２ｍ２
　根継工（腰掛型）　Ｌ＝５９．２ｍ　Ｖ＝９９ｍ３
　根固工（４ｔ）　Ｎ＝７３個
　魚道壁工　　　　Ｎ＝１式
復旧延長　Ｌ＝１１６．０ｍ
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）　Ｌ＝８．６ｍ
ＳＬ＝７．８ｍ　Ａ＝６４ｍ２
　根継工（腰掛型）　Ｌ＝５９．２ｍ　Ｖ＝９８ｍ３
　根固工（４ｔ）　Ｎ＝７３個
　魚道壁工　　　　Ｎ＝１式
２３災第４１４号　復旧延長　Ｌ＝１２１．４ｍ
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝９１．９ｍ
ＳＬ＝２．５～５．２ｍ　Ａ＝３６４ｍ２
　根継工（腰掛型）　Ｌ＝４０．９ｍ　Ｖ＝５５ｍ３　小口
止工　Ｎ＝７基
２３災第４１６号　復旧延長　Ｌ＝２１７．５ｍ
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝４９．３ｍ
ＳＬ＝２．１ｍ　Ａ＝１０４ｍ２
　コンクリート敷張工　Ｌ＝１９５．１ｍ　Ｖ＝９８ｍ３
　根継工（腰掛型）　Ｌ＝１３．８ｍ　Ｖ＝２０ｍ３　根固
工（０．５ｔ）Ｎ＝２４個"
２３災第４１４号　復旧延長　Ｌ＝１２１．４ｍ ・床掘したところ、想定より高い位置で岩盤が確認され

たため、護岸の法長等を変更したい。
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝９０．３ｍ
ＳＬ＝１．８～４．３ｍ　Ａ＝３２７ｍ２

要領第４（２）オ建設廃材の数量の変更等による場合

　根継工（腰掛型）　Ｌ＝４０．９ｍ　Ｖ＝５５ｍ３　小口
止工　Ｎ＝７基
２３災第４１６号　復旧延長　Ｌ＝２１７．５ｍ
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝４９．３ｍ
ＳＬ＝２．１ｍ　Ａ＝１０４ｍ２
　コンクリート敷張工　Ｌ＝１９５．１ｍ　Ｖ＝９９ｍ３
　根継工（腰掛型）　Ｌ＝１３．８ｍ　Ｖ＝１８ｍ３　根固
工（０．５ｔ）Ｎ＝２４個"
施工延長　Ｌ＝１４９．１ｍ　Ｗ＝５．５（９．２５）ｍ
　排水工　ＰＵ－２側溝　Ｌ＝１２ｍ　横断函渠（５号、６
号）　Ｎ＝２箇所
　張出歩道　Ｌ＝６３ｍ
　路側工　ブロック積　Ｌ＝６０．６ｍ　Ａ＝３２４ｍ２　Ｓ
Ｌ＝３．７６～５．５９ｍ
　舗装工　Ａ＝１３６ｍ２
　防護柵工　ガードパイプ（Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ）　Ｌ＝６３．
施工延長　Ｌ＝２３５．５ｍ　Ｗ＝５．５（９．２５）ｍ 	（１）カ　排水の流末を整備するため、水路整備及び盛

土を増工したい。"
　排水工　ＰＵ－２側溝　Ｌ＝１２ｍ　ＰＵ－１側溝　Ｌ＝
３６ｍ　横断函渠（５号、６号）　Ｎ＝２箇所
　張出歩道　Ｌ＝６３ｍ
　路側工　ブロック積　Ｌ＝６０．６ｍ　Ａ＝３２４ｍ２　Ｓ
Ｌ＝３．７６～５．５９ｍ
　舗装工　Ａ＝１３６ｍ２
　防護柵工　ガードパイプ（Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ）　Ｌ＝６３．
施工延長　Ｌ＝２０７．０ｍ　Ｗ＝５．５（９．２５）ｍ 	（２）カ　工第Ｃ１３－８号工事と本工事とは近接してい

るため、諸経費を調整したい。
　排水工　ＰＵ－２側溝　Ｌ＝１１ｍ　ＰＵ－１側溝　Ｌ＝
４１ｍ　横断函渠（５号、６号）　Ｎ＝２箇所

（２）カ　当初、歩車分離用防護柵については不施工と
していたが、現況車道舗装の老朽化が激しく、舗装補
修を行うこととなり、これに伴い歩車分離用防護柵等
を施工したい。

　張出歩道　Ｌ＝６３ｍ 上記変更に伴い工期を３０日延期したい。"
　路側工　ブロック積　Ｌ＝６０．６ｍ　Ａ＝３２４ｍ２　Ｓ
Ｌ＝３．７６～５．５９ｍ
　舗装工　車道　Ａ＝１２０ｍ２　　歩道　Ａ＝１７１ｍ２
　防護柵工　ガードパイプ（Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ）　Ｌ＝６３．
０ｍ　（ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ）　Ｌ＝６８．０ｍ

平成24年9月5日

平成24年7月30日平成24年2月27日

平成24年2月27日平成24年8月1日

平成24年9月19日平成24年3月29日平成24年3月30日

平成24年2月27日 	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

2回目

２３災第４０２
号

２３災第４１４・
４１６号

工第Ｇ１－２
－３４号

平成24年8月19日平成24年2月27日平成24年2月27日

平成24年7月30日

27,300,000

25,439,400平成24年2月27日平成24年7月20日

平成24年9月19日

32,823,000

31,770,900

平成24年3月29日平成24年3月29日

平成24年8月19日

33,075,000

34,978,650

37,250,850平成24年10月19日平成24年3月29日

既設の石積の取り壊しを行ったところ、コンクリートが
付着していないものがあるため、処分量を減工した
い。"

	岩盤線が推定線との乖離が大きかったため、根継工
高、埋戻しコンクリート量、ブロック積工を変更したい。
"

木曽川水系
中野方川　恵
那市　笠置町
河合

土木一式 恵中建設（株）
岐阜県恵那市長島町
中野上沼３６－５

公共　河川災害復
旧事業　公共　砂防
設備災害復旧事業

木曽川水系
力石川　恵那
市　中野方町

土木一式 （株）近藤工務店
岐阜県恵那市中野方
町２３８５－１

公共　河川災害復
旧事業

一般国道　４１
８号　　　　　恵
那市　武並町
藤

土木一式 田口建設（株）
岐阜県恵那市長島町
久須見１７９５

公共　地域自主戦
略交付金事業（交通
安全）（翌債）
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復旧延長　L=160.3m（右岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　Ｌ＝１０２．４ｍ　ＳＬ＝４．９～６．３ｍ　Ａ＝５４８ｍ２
　根継工（腰掛型）Ｌ＝１６．０ｍ　Ｖ＝３５ｍ３
　根固工（４ｔ）　Ｎ＝１５個
　小口止工　　　　Ｎ＝９基
復旧延長　L=160.3m（右岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　Ｌ＝１０２．４ｍ　ＳＬ＝４．９～６．３ｍ　Ａ＝５４８ｍ２
　根継工（腰掛型）Ｌ＝１６．０ｍ　Ｖ＝３５ｍ３
　根固工（４ｔ）　Ｎ＝１５個
　小口止工　　　　Ｎ＝９基

復旧延長　Ｌ＝７９．６ｍ（左岸）
　練石積工　Ｌ＝９．４ｍ　ＳＬ＝５．４～６．１ｍ　Ａ＝５
４ｍ２
　根継工（一法型）Ｌ＝５６．６ｍ　Ｖ＝９２ｍ３
　小口止工　Ｎ＝２基
　寄石工　　Ｖ＝６５ｍ３
復旧延長　Ｌ＝７９．５ｍ（左岸） 	・既設用水取り入れ口に小口止工がかかってしまうた

め、小口止工位置を変更したい。このことにより、練石
積面積を減工したい。

　練石積工　Ｌ＝９．１５ｍ　ＳＬ＝５．４～６．１ｍ　Ａ＝
５１ｍ２
　根継工（一法型）Ｌ＝５６．２５ｍ　Ｖ＝８９ｍ３
　小口止工　Ｎ＝２基
　寄石工　　Ｖ＝６５ｍ３
２３災第４０３号　復旧延長　Ｌ＝１４．３ｍ（左岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１４．０ｍ
ＳＬ＝５．６ｍ　Ａ＝７８ｍ２
　小口止工　Ｎ＝１基　張芝工　Ａ＝２６ｍ２
２３災第５７０号　復旧延長　Ｌ＝１４．５ｍ（右岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１３．９ｍ
ＳＬ＝６．４ｍ　Ａ＝８９ｍ２
　小口止工　Ｎ＝２基　張りコンクリート　Ｖ＝２ｍ３　取
付石積　Ａ＝１３ｍ２
２３災第４０３号　復旧延長　Ｌ＝１４．３ｍ（左岸） 	現地掘削の結果、岩盤線が推定よりも高い位置で

あったため、岩着基礎とし、護岸法長を変更したい。
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１４．０ｍ
ＳＬ＝５．６ｍ　Ａ＝６９ｍ２

近接工事のため、諸経費を調整したい。"

　小口止工　Ｎ＝１基　張芝工　Ａ＝２６ｍ２
２３災第５７０号　復旧延長　Ｌ＝１４．５ｍ（右岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１３．９ｍ
ＳＬ＝６．４ｍ　Ａ＝８９ｍ２
　小口止工　Ｎ＝２基　張りコンクリート　Ｖ＝２ｍ３　取
付石積　Ａ＝１３ｍ２
復旧延長　Ｌ＝８１．０ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝７９．８ｍ　ＳＬ＝３．１～５．１ｍ　Ａ＝３２９ｍ２
　小口止工　Ｎ＝４基
復旧延長　Ｌ＝８１．０ｍ（両岸） 	ブロック積の法線の曲線部分について、カーブにあわ

せた基礎部延長に変更したい。"
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝７９．８ｍ　ＳＬ＝３．１～５．１ｍ　Ａ＝３２６ｍ２
　小口止工　Ｎ＝４基
復旧延長　Ｌ＝９３．９ｍ
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝６０．９ｍ　ＳＬ＝４．２～４．８ｍ　Ａ＝２５９ｍ２
　帯工　Ｎ＝７基　Ｖ＝１５８ｍ３
　護床工（フトンカゴ）Ｎ＝３６枚
　根固工（フトンカゴ）Ｎ＝　７枚
復旧延長　Ｌ＝９３．９ｍ 	変更事務処理要領第４（２）ク
　コンクリートブロック積工（植生に配慮） ・既設帯工が想定より小さいため、取り壊し数量を減

工したい。
　　Ｌ＝６０．１ｍ　ＳＬ＝４．２～４．８ｍ　Ａ＝２５５ｍ２ ・既設石積の石材についてコンクリートが付着していな

いものがあるため、処分量を減工したい。
　帯工　Ｎ＝７基　Ｖ＝１６２ｍ３ ・Ｎｏ１６の帯工は床掘の結果、根入れが流出して確認

できないため、地山まで袖部を貫入したい。
　護床工（フトンカゴ）Ｎ＝３６枚 変更事務処理要領第４（２）オ
　根固工（フトンカゴ）Ｎ＝　７枚 ・残土処理場の変更に伴い、運搬距離を変更したい。

平成24年7月22日

平成24年7月15日

平成24年7月15日平成24年2月27日平成24年6月26日

平成24年7月30日平成24年2月27日平成24年6月25日

平成24年7月30日平成24年2月27日平成24年2月27日

平成24年3月5日平成24年7月13日

平成24年7月22日平成24年3月5日平成24年3月5日

平成24年2月27日

平成24年7月15日平成24年2月27日平成24年2月27日

平成24年2月27日平成24年6月20日

平成24年7月15日平成24年2月27日平成24年2月27日

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

２３災第４０５
号

２３災第５７２
号

２３災第４０３・
５７０号

２３災第４１３
号

２３災第５８６
号

平成24年8月19日平成24年2月27日平成24年7月9日

30,240,000平成24年8月19日平成24年2月27日

12,269,250

16,653,000

16,929,150

16,275,000

30,378,600

17,010,000

22,471,050

16,262,400

24,118,500

	建設発生土搬出先の最短ルートの橋梁が重量制限
14t以下、車両幅2.0ｍ以下であることが判明したた
め、運搬ルートを変更したい。"

・残土受入れ地までの最短みちのりの橋梁が、Ｗ＝
２．０ｍ以下の通行制限があるため、ダンプの通行可
能な道に変更したい。"

土木一式 （株）中島工務店
岐阜県中津川市加子
母１００５

木曽川水系
木曽谷　中津
川市　加子母

土木一式 田口土木（株）
岐阜県中津川市加子
母４６３９－２

土木一式 （株）柘植建設
岐阜県恵那市飯地町
２８４３

土木一式 恵中建設（株）
岐阜県恵那市長島町
中野上沼３６－５

公共　河川災害復
旧事業

木曽川水系
中野方川　恵
那市　笠置町
姫栗

公共　河川災害復
旧事業

木曽川水系
中野方川　恵
那市　笠置町
河合

公共　河川災害復
旧事業

木曽川水系
和田川　中津
川市　蛭川６

公共　砂防設備災
害復旧事業

公共　河川災害復
旧事業

木曽川水系
中野方川　恵
那市　笠置町
姫栗

土木一式 （株）マルト建設
岐阜県恵那市飯地町
２７４
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復旧延長　Ｌ＝２７．０ｍ（左岸）
　護岸工　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　　　　　Ｌ＝１５．８ｍ　ＳＬ＝５．５～５．７ｍ　Ａ＝８８
　　　　　練石積工　Ｌ＝１０．０ｍ　ＳＬ＝５．５～６．９ｍ
Ａ＝６２ｍ２
　　　　　小口止工　Ｎ＝４基
　　　　　取付石積工　Ａ＝２７ｍ２
復旧延長　Ｌ＝２７．０ｍ（左岸） 	変更事務処理要領第４（２）オ建設発生土の処理場の

変更等による場合
　護岸工　コンクリートブロック積工（植生に配慮） ・建設発生土の受入先が困難となったため、搬出先を

変更したい。"
　　　　　　Ｌ＝１５．８ｍ　ＳＬ＝５．５～５．７ｍ　Ａ＝８８
　　　　　練石積工　Ｌ＝１０．０ｍ　ＳＬ＝５．５～６．９ｍ
Ａ＝６２ｍ２
　　　　　小口止工　Ｎ＝４基
　　　　　取付石積工　Ａ＝２７ｍ２
復旧延長　Ｌ＝２８．５ｍ
　コンクリートブロック張工（植生に配慮）
　　Ｌ＝２８．２ｍ　ＳＬ＝６．７ｍ　Ａ＝１８９ｍ２
　小口止工　Ｎ＝１基
復旧延長　Ｌ＝２８．５ｍ 	要領第４（２）クその他確認困難な要因、誤測等やむを

得ない場合
　コンクリートブロック張工（植生に配慮） ・河川への進入路に立木があり、その運搬及び処理

費を増工したい。
　　Ｌ＝２８．２ｍ　ＳＬ＝６．７ｍ　Ａ＝１８９ｍ２ 要領第４（３）カ設計図書に誤謬、脱漏がある場合
　小口止工　Ｎ＝１基 ・護岸工（張工）の裏砕石を０．２ｍ厚で施工したい。"
復旧延長　Ｌ＝６２．３ｍ（左岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝６２．０ｍ　ＳＬ＝４．４～５．８ｍ　Ａ＝３３０ｍ２
　小口止工　Ｎ＝１基
復旧延長　Ｌ＝６２．３ｍ（左岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝６２．０ｍ　ＳＬ＝４．４～５．８ｍ　Ａ＝３３０ｍ２
　小口止工　Ｎ＝１基
復旧延長　Ｌ＝３７．９ｍ
　巨石張工（φ ５００）　Ｌ＝１４．７ｍ　ＳＬ＝７．５ｍ　Ａ
＝１１８ｍ２
　小口止工　Ｎ＝１基　取壊工　Ｖ＝２３ｍ３
　帯工　Ｎ＝１基　Ｖ＝１０３ｍ３
　護床ブロック新設設置（４ｔ）Ｎ＝７６個
　護床ブロック既設再設置（４ｔ）Ｎ＝５６個
復旧延長　Ｌ＝３７．９ｍ 	変更事務処理要領第４（２）クその他確認困難な要因
　巨石張工（φ ５００）　Ｌ＝１４．７ｍ　ＳＬ＝７．５ｍ　Ａ
＝１１８ｍ２

・既設護床工へのすりつけ部において護床工下の洗
掘防止のため帯工を施工したい。

　小口止工　Ｎ＝１基　取壊工　Ｖ＝２３ｍ３ ・護床ブロックの連結金具が再利用不可能なものを取
り替えて施工したい。"

　帯工　Ｎ＝１基　Ｖ＝１０６ｍ３
　護床ブロック新設設置（４ｔ）Ｎ＝７６個
　護床ブロック既設再設置（４ｔ）Ｎ＝５６個
２３災第４００号　復旧延長　Ｌ＝６０．４ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１１．２ｍ
ＳＬ＝４．３ｍ　Ａ＝４８ｍ２
　練石積工　Ｌ＝１１．２ｍ　ＳＬ＝０．５～３．０ｍ　Ａ＝
２４ｍ２　根継工（一法型）Ｌ＝４１．６ｍ
２３災第４０１号　復旧延長　Ｌ＝１０２．７ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝７８．１ｍ
ＳＬ＝２．０～３．８ｍ　Ａ＝１８６ｍ２
　根継工（一法型）Ｌ＝１６．２ｍ
　護床工　ふとんかご　Ｌ＝１０．０ｍ　袋詰玉石工　Ｎ
＝４袋"
２３災第４００号　復旧延長　Ｌ＝６０．４ｍ（両岸） ・当初想定岩盤が転石であったため、床付面を変更し

て施工したい。また、岩が想定より深い位置で確認さ
れたため、根入れを深くして施工したい。

　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１１．２ｍ
ＳＬ＝４．３ｍ　Ａ＝４８ｍ２

（３）ア設計図書と現場の状態、施工条件が一致しな
い場合

　練石積工　Ｌ＝１１．２ｍ　ＳＬ＝１．５～３．０ｍ　Ａ＝
２５ｍ２　根継工（一法型）Ｌ＝４１．６ｍ

・河床の洗掘が想定より深かったため、袋詰玉石の設
置数を増工したい。"

２３災第４０１号　復旧延長　Ｌ＝１０２．７ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝７８．１ｍ
ＳＬ＝２．０～３．８ｍ　Ａ＝２０６ｍ２
　根継工（一法型）Ｌ＝１６．２ｍ
　護床工　ふとんかご　Ｌ＝１０．０ｍ　袋詰玉石工　Ｎ
＝６袋"

平成24年8月21日平成24年3月5日平成24年8月2日

平成24年8月1日平成24年3月5日平成24年3月5日

平成24年6月15日平成24年2月27日平成24年5月1日

平成25年2月20日平成24年2月27日平成25年2月5日

平成24年7月25日平成24年2月27日平成24年2月27日

平成24年7月22日平成24年3月5日平成24年6月6日

平成24年7月22日平成24年3月5日平成24年3月5日

平成24年6月15日平成24年2月27日平成24年2月27日

平成24年7月5日平成24年2月27日平成24年6月7日

平成24年7月5日平成24年2月27日平成24年2月27日 	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

２３災第５７３
号

２３災第５８３
号

２３災第５７７
号

２３災第５８２
号

２３災第４００・
４０１号

12,248,250

7,770,000

11,970,000

20,227,200

19,098,450

14,763,000

20,010,900

7,661,850

14,280,000

19,690,650

	発注時に未定であった残土運搬距離について、決定
した処分場の運搬距離にしたい。"

かね大建設（株）
岐阜県恵那市飯地町
１６７１－３

（株）中神工務店
岐阜県恵那市長島町
正家７２２ー７

木曽川水系
付知川　中津
川市　付知町

土木一式 （株）早川工務店
岐阜県中津川市付知
町８６３０番地１

木曽川水系
中野方川　恵
那市　中野方
町１

土木一式
セントラル建設
（株）

岐阜県恵那市大井町
１２０２－４

木曽川水系
川上川　中津
川市　川上

土木一式 ハラ建設（株）
岐阜県中津川市坂下
２４９６－２

公共　河川災害復
旧事業

公共　河川災害復
旧事業

公共　河川災害復
旧事業

公共　河川災害復
旧事業

公共　河川災害復
旧事業

木曽川水系
中野方川　恵
那市　中野方
町４

土木一式

木曽川水系
沢尻川　恵那
市　飯地町１，
２

土木一式
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復旧延長　Ｌ＝１２８．０ｍ
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝１２６．５ｍ　ＳＬ＝４．０～５．５ｍ　Ａ＝６６９ｍ２
　小口止工　Ｎ＝５基
復旧延長　Ｌ＝１２８．０ｍ 	事務処理要領第４（２）オ建設発生土の処理場の変更

等による場合
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝１２６．５ｍ　ＳＬ＝４．０～５．５ｍ　Ａ＝６６９ｍ２
　小口止工　Ｎ＝５基
復旧延長　Ｌ＝５６．７ｍ（右岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝４６．３ｍ　ＳＬ＝４．２～５．３ｍ　Ａ＝１９６ｍ２
　練石積工　Ｌ＝５．０ｍ　ＳＬ＝４．２～５．３ｍ　Ａ＝２
４ｍ２
　根継工（一法型）Ｌ＝４．８ｍ　Ｖ＝６ｍ３
復旧延長　Ｌ＝５６．７ｍ（右岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝４６．３ｍ　ＳＬ＝４．２～５．３ｍ　Ａ＝１９７ｍ２
　練石積工　Ｌ＝５．０ｍ　ＳＬ＝４．２～５．３ｍ　Ａ＝２
４ｍ２
　根継工（一法型）Ｌ＝４．８ｍ　Ｖ＝６ｍ３
復旧延長　Ｌ＝４７．５ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝４６．３ｍ　ＳＬ＝４．１～７．８ｍ　Ａ＝３１８ｍ２
　小口止工　Ｎ＝４基
復旧延長　Ｌ＝４７．５ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）
　　Ｌ＝４６．３ｍ　ＳＬ＝４．１～７．８ｍ　Ａ＝３２２ｍ２
　小口止工　Ｎ＝４基
２３災第４０６号　復旧延長　Ｌ＝８７．５ｍ（両岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝２４．４ｍ
ＳＬ＝４．９～６．９ｍ　Ａ＝１３８ｍ２
　コンクリートブロック張工（植生に配慮）Ｌ＝２９．９ｍ
ＳＬ＝６．８～７．５ｍ　Ａ＝２１１ｍ２
　練石積工　Ｌ＝５．０ｍ　ＳＬ＝６．９～７．５ｍ　Ａ＝３
６ｍ２　根継工　Ｌ＝２６．１ｍ　Ｖ＝４２ｍ３
２３災第５７４号　復旧延長　Ｌ＝４２．５ｍ（左岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝４１．０ｍ
ＳＬ＝３．９～４．６ｍ　Ａ＝１６８ｍ２
　小口止工　Ｎ＝５基　取付石積工　Ａ＝２７ｍ２"
２３災第４０６号　復旧延長　Ｌ＝８７．５ｍ（両岸） ・現地精査したところ、ブロック積の法長等を変更した
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝２４．４ｍ
ＳＬ＝４．９～６．９ｍ　Ａ＝１３６ｍ２

第４（２）オ建設廃材及び建設発生土の数量、処理方
法、処理場の変更等による場合

　コンクリートブロック張工（植生に配慮）Ｌ＝２９．９ｍ
ＳＬ＝６．８～７．５ｍ　Ａ＝２１１ｍ２

・現地において掘削影響に立木があるため、処理を適
正に行ないたい。"

　練石積工　Ｌ＝５．０ｍ　ＳＬ＝７．２～７．５ｍ　Ａ＝３
７ｍ２　根継工　Ｌ＝２６．１ｍ　Ｖ＝４１ｍ３
２３災第５７４号　復旧延長　Ｌ＝４２．５ｍ（左岸）
　コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝４１．０ｍ
ＳＬ＝３．９～４．６ｍ　Ａ＝１６８ｍ２
　小口止工　Ｎ＝５基　取付石積工　Ａ＝２７ｍ２"
復旧延長　Ｌ＝５５．６ｍ
　砂防堰堤工　Ｈ＝１３．０ｍ　Ｗ＝７２．０ｍ　Ｖｃ＝３７
２２ｍ３
　垂直壁工　　Ｈ＝　４．４ｍ　Ｗ＝３０．８ｍ　Ｖｃ＝　３
０９ｍ３
　水叩き工　　Ｌ＝１７．７ｍ　Ｖｃ＝７８１ｍ３
　側壁工　　　Ｌ＝１９．２ｍ　Ｈ＝７．１ｍ
復旧延長　Ｌ＝５５．６ｍ 	第４（２）オ　立木処分に関して材として価値あるものは

売却し、有価処分量を減らしたい。
　砂防堰堤工　Ｈ＝１３．０ｍ　Ｗ＝７２．０ｍ　Ｖｃ＝３７
２２ｍ３

第４（２）オ　残土搬出先を変更したい。"

　垂直壁工　　Ｈ＝　４．４ｍ　Ｗ＝３０．８ｍ　Ｖｃ＝　３
０９ｍ３
　水叩き工　　Ｌ＝１７．７ｍ　Ｖｃ＝７７８ｍ３
　側壁工　　　Ｌ＝１９．２ｍ　Ｈ＝７．１ｍ

161,542,500

平成25年3月15日

平成24年3月27日平成24年3月27日

平成25年7月20日平成24年3月27日 160,069,350

平成24年3月5日平成24年6月1日

平成24年8月26日平成24年3月5日平成24年8月2日

平成24年8月26日平成24年3月5日平成24年3月5日

平成24年8月26日平成24年3月5日平成24年3月5日

平成24年7月22日平成24年3月5日平成24年6月29日

平成24年7月22日平成24年3月5日平成24年3月5日

平成24年7月12日

平成24年7月12日平成24年3月5日平成24年3月5日

平成24年8月26日平成24年3月5日平成24年8月1日

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

２３災第４０６・
５７４号

２３災第２５９
－２号

２３災第４０４
号

２３災第４１２
号

２３災第５７５
号

11,564,700

14,595,000

31,041,150

11,392,500

30,135,000

28,431,900

平成25年3月19日

14,730,450

28,350,000

	ブロック積の線形が曲線箇所について、天端と基礎で
延長のずれが生じるため、カーブの形状にあわせて基
礎部の寸法を修正したい。"

	残土運搬箇所が未定であったため、決定した処分場
の運搬距離に変更したい。"

・残土を恵那市施工の道路工事に流用するため、運
搬距離を変更したい。"

木曽川水系
和田川　中津
川市　蛭川５

土木一式 志津建設（株）
岐阜県中津川市下野
１１８

木曽川水系
中野方川　恵
那市　中野方
町１０，１１

土木一式 （株）近藤工務店
岐阜県恵那市中野方
町２３８５－１

普通河川　木
曽川水系　鈴
根谷　中津川
市　川上

土木一式 （株）中島工務店
岐阜県中津川市加子
母１００５

木曽川水系
中野方川　恵
那市　中野方
町２

土木一式 （株）マルト建設
岐阜県恵那市飯地町
２７４

田口建設（株）
岐阜県恵那市長島町
久須見１７９５

公共　河川災害復
旧事業

公共　河川災害復
旧事業

木曽川水系
中野方川　恵
那市　笠置町
姫栗１

土木一式

公共　河川災害復
旧事業

公共　河川災害復
旧事業

公共　砂防設備災
害復旧事業
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