
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表
※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。
工事（委託）

番号
工事（業務）名 施工場所

工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住
所

契約締結日
(変更契約締結日)

履行期間_自 履行期間_至 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

用地測量　(L)550ｍ　　(W)117ｍ　　(A)64,000m2

面積計算　　　　　　　　　　　　　　 64,000m2

立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　1,750m2

用地測量　(L)322ｍ　　(W)229ｍ　　(A)73,792m2

面積計算　　　　　　　　　　　　　　 38,945m2

立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　1,535m2

１　用地測量　(L)700ｍ　×　(W)60　　＝　（A）42,000
ｍ2２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　42,000ｍ2

１　用地測量　(L)700ｍ　×　(W)34　　＝　（A）23,683
ｍ2

	用地測量を行ったところ、当初予定していた測量面積
に差異が生じたので変更契約を行う。"２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　23,683ｍ2

１　用地測量　(L)685ｍ　×　(W)37　　＝　（A）25,495
ｍ2２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　25,495ｍ2

３　独立工作物　　　　　　　　　　　　　　　　１箇所

施工延長　L=235m
　（主)恵那白川線（ＪＲ坂の上アンダーパス）
　　　横断用グレーチング修繕工　N=1式
　　　舗装工　A=1700m2（切削OL5cm）
　（国）４１８号（ＪＲ竹折アンダーパス）
　　　管渠工（φ 300）L=35m
施工延長　L=235m 数量変更による。
　（主)恵那白川線（ＪＲ坂の上アンダーパス）
　　　横断用グレーチング修繕工　N=1式
　　　舗装工　A=1870m2（切削OL5cm）
　（国）４１８号（ＪＲ竹折アンダーパス）
　　　管渠工（φ 300）L=35m
	（３）ア　現地調査に伴う必要補修範囲の増"
施工延長　L=315m 	（３）ア　工区終点付近に舗装劣化がみられることから

舗装工を増工したい
　（主)恵那白川線（ＪＲ坂の上アンダーパス）
　　　横断用グレーチング修繕工　N=1式
　　　舗装工　A=2200m2（切削OL5cm）
　（国）４１８号（ＪＲ竹折アンダーパス）
　　　管渠工（φ 300）L=35m
施工延長　Ｌ＝９６．５ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　土工　切土　Ｖ＝１５８０m3　　盛土　Ｖ＝７９０m3
　擁壁工　山留ブロック積工　Ａ＝１８１ｍ２
　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝９５ｍ
　舗装工　車道舗装　Ａ＝６３０m2
　　　　　歩道舗装　Ａ＝１１３m2
　交通安全施設工　ガードレール　Ｌ＝７０ｍ"
施工延長　Ｌ＝９６．５ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ 　先行工事である工第１－１－５号において計上して

いた安全施設工を工程調整の結果、本工事にて施工
したい。　土工　切土　Ｖ＝ ７８０m3　　盛土　Ｖ＝　７０m3

路床安定処理　Ａ５６０m2
第４（１）エ　安全対策に基づく場合（交通整理員、仮
設工等）

　擁壁工　山留ブロック積工　Ａ＝１８６ｍ２ 　公安立会時における警察署の指導により、交通安
全対策のため、自発光式道路鋲、各種標識、電光表
示機を増工したい。

　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝７５ｍ 第４（２）ウ　土質・地質の確認に基づく場合
　舗装工　車道舗装　Ａ＝５１６m2
　　　　　歩道舗装　Ａ＝１２８m2
　交通安全施設工　ガードレール　Ｌ＝５３ｍ　標識設
置工　Ｎ＝７基　道路鋲　Ｎ＝３３個"

	（当初）	

1回目

2回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

2回目

平成25年5月31日

平成25年6月21日平成24年12月21日平成25年5月15日

平成25年2月25日

平成25年4月30日平成24年11月8日平成25年4月16日

平成25年3月25日平成24年12月21日平成24年12月21日

平成25年5月31日平成24年11月19日平成25年5月10日

平成25年3月19日平成24年11月8日平成24年11月8日

平成24年11月19日平成25年3月13日

平成25年3月25日平成24年11月19日平成24年11月19日

平成25年3月19日平成24年11月8日

平成25年7月31日平成24年11月1日平成25年7月23日

平成25年3月19日平成24年11月1日平成24年11月1日

第地４－Ａ号

第２－Ａ６０８
－Ｓ２号

工第ＭＫＨ－
４号

工第１－１－５
－２・地７・１０
１号

田口建設（株）
岐阜県恵那市長島
町久須見１７９５

主要地方道
福岡坂下線
中津川市　田
瀬　樋ノ口

土木一式 大山土木（有）
岐阜県中津川市田
瀬５１－１６

24045000

25266150

7521150

15120000

11235000

7017150

13440000

14605500

15811950

16291800

	県単　地方特定道路整備（改良）事業　（主）白川福
岡線の計画により用地測量調査等を行ったところ、当
初予定していた業務内容及び測量面積等に差異が
生じたので、平成２４年１１月１日付け委託契約に基

　当初、路床入れ替え（ｔ＝１００ｃｍ）とし計画していた
が、土質試験の結果より、路床安定処理（ｔ＝８５ｃｍ）
で施工可能なため、路床盛土工から路床安定処理工
に減工したい。

（２）ク　坂の上工区の横断側溝に劣化がみられるこ
とから修繕工を増工したい"

	用地測量を行ったところ、当初予定していた業務内容
及び測量面積に差異が生じたので変更契約を行う。"

中野測量設計
（株）

岐阜県中津川市東
宮町４ー２０

主要地方道
恵那白川線
他　　恵那市
長島町　他

土木一式

（主）白川福
岡線　中津川
市　福岡　地
内

測量
（株）地域コンサ
ルタント

岐阜県恵那市長島
町正家１０６７ー２５０

（一）中野方
苗木線　中津
川市　高山
地内

県単　地方特定道
路整備（改良）　用
地測量調査等委託

公共　地域自主戦
略交付金事業（交
通安全）　用地測量
委託

県単 緊急輸送道路
通行確保対策推進

公共　地域自主戦
略交付金事業（道
路改築）・県単　地
方特定道路整備
（改良）・道路新設
改良（指定事業）

測量
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本工事１
　施工延長　Ｌ＝３２５．０ｍ　　幅員　Ｗ＝６．０（７．
　　舗装工　車道舗装　Ａ＝２６７８m2　歩道舗装　Ａ
＝１６９m2
　　交通安全施設工　ガードレール　Ｌ＝３３６ｍ　転
落防止柵　Ｌ＝６２ｍ　区画線　Ｌ＝１７３０ｍ
本工事２　施工延長　Ｌ＝６２．０ｍ
　土工　切土　Ｖ＝１０m3　盛土　Ｖ＝１０m3　　排水工
側溝工　Ｌ＝５０ｍ　集水桝　Ｎ＝１基
　舗装補修工　Ａ＝１９４m2　"
本工事１ 　路体盛土、路床盛土及び排水工の一部について、

既発注工事（Ｈ２４工第１号)で施工する予定としてい
たが、他工事からの流用土に関する調整の結果、不
施工となったため、本工事において施工することによ
り増工したい。　施工延長　Ｌ＝３２５．０ｍ　　幅員　Ｗ＝６．０（７．

５）ｍ
　本線舗装の表層工及び上層路盤工について、平成
２４年度３月補正予算の別途発注する工事で施工す
ることとしたため、本工事より減工したい。

　　舗装工　車道舗装　Ａ＝　６６７m2　歩道舗装　Ａ
＝１６９m2

第４（２）オ　用地条件や地元との協議に基づく場合

　　交通安全施設工　ガードレール　Ｌ＝３３６ｍ　転
落防止柵　Ｌ＝６２ｍ

　本工事２について、地元からの要望を踏まえ、施工
範囲を拡大したため増工したい。

本工事２　施工延長　Ｌ＝１２２．０ｍ 　上記の増工に伴い、工期を平成２５年９月３０日まで
延期したい。"

　土工　切土　Ｖ＝２０m3　盛土　Ｖ＝２０m3　　排水工
側溝工　Ｌ＝１１０ｍ　集水桝　Ｎ＝１基
　舗装補修工　Ａ＝４１６m2　"
本工事１
　施工延長　Ｌ＝７８０．０ｍ　　幅員　Ｗ＝６．０（７．
　　舗装工　車道舗装　Ａ＝　９２２m2　歩道舗装　Ａ
＝１７９m2
　　交通安全施設工　ガードレール　Ｌ＝３８１ｍ　転
落防止柵　Ｌ＝７５ｍ
本工事２　施工延長　Ｌ＝２３．０ｍ
　土工　切土　Ｖ＝４０m3　盛土　Ｖ＝４０m3　　排水工
側溝工　Ｌ＝３ｍ
　舗装補修工　Ａ＝５３m2"
施工延長　Ｌ＝１３４．１ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
土工　　切土　V＝2190m3　　盛土　V＝1030m3
排水工　ＰＵ側溝　L＝183m
舗装工　車道舗装　A＝1180m2　歩道舗装　A＝
交通安全施設工　ガードパイプ　L＝80ｍ
　　　　　　　　ガードレール　L＝15m
施工延長　Ｌ＝１３４．１ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ 	第４（１）オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
土工　　切土　V＝2190m3　　盛土　V＝1030m3 ・市道が高くなることによる支線及び田への進入路の

施工について地元調整を行った結果、支線について
は路側を重力式擁壁で施工し、田への進入について
は階段により進入を確保することで了解が得られた
ため、増工したい。

排水工　ＰＵ側溝　L＝183m ・交差点付近の法面の雑草対策について地元から強
い要望があったため、法尻から１．５ｍを張りコンク
リートにより施工し雑草が生えない構造としたい。

舗装工　車道舗装　A＝1180m2　歩道舗装　A＝
137m2

・上記の増工及び関連するＮＴＴ、上水道埋設工事と
の工程調整の結果、工期を平成２５年８月３１日まで
延期したい。"

交通安全施設工　ガードパイプ　L＝80ｍ
　　　　　　　　ガードレール　L＝15m
施工延長　Ｌ＝１３４．１ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ 	第４（１）エ　安全対策に基づく場合（交通整理員、仮

設工等）
土工　　切土　V＝1320m3　　盛土　V＝70m2 ・現道の切り下げ施工を行うため、片側交互通行規

制を行うにあたり、交差点部の歩道を閉鎖する必要
があり、新たに仮設歩道を設けるスペースを確保する
ことが困難な状態であり、交通弱者への安全確保の
ための配慮が必要であると判断されるため、交通整
理員を増工したい。排水工　ＰＵ側溝　L＝180m ・常時の片側交互通行規制を行い、現道の切り上げ
を行いながら、半車線ごとの施工となるため、交差点
部の仮設舗装を２回、市道支線、民地の宅地への仮
設舗装をが必要なため、仮設舗装を増工したい。

舗装工　車道舗装　A＝1275m2　歩道舗装　A＝
交通安全施設工　ガードパイプ　L＝74ｍ
　　　　　　　　ガードレール　L＝224m

　交通安全施設工について、公安委員会との協議お
よび現地立会により、供用後の交通安全確保をより
一層図るため、警戒標識や視線誘導標などの交通安
全施設を当初計画より増設することとなったため増工
したい。"

1回目

2回目

	（当初）	

1回目

2回目

	（当初）	平成24年12月21日

平成25年10月31日平成24年12月21日平成25年10月11日

平成24年12月10日平成25年9月10日

平成25年9月30日平成24年12月10日平成25年3月14日

平成25年8月31日平成24年12月21日平成25年3月13日

平成25年3月25日平成24年12月21日

平成25年3月25日平成24年12月10日平成24年12月10日

工第道改（防
対）１－２号

工第地２－４・
１０３号

県単 地方特定道路
整備（改良）・道路
新設改良（指定事
業）

一般県道 阿
木大井線　恵
那市　長島町
正家

土木一式 （株）中神工務店
岐阜県恵那市長島
町正家７２２ー７

県単 道路新設改良
（緊急防災対策）

一般国道 ２５
６号　中津川
市　坂下本郷

舗装 ハラ建設（株）
岐阜県中津川市坂
下２４９６－２

平成25年9月30日

24990000

26530350

43309350

40387200

27405000

36750000
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長根橋　橋長 Ｌ＝２５．９ｍ、幅員 Ｗ＝６．０（１２．８）
　下部工補修工　ひび割れ補修工　 Ｎ＝０式
　　　　　　　　断面補修工　　　 Ｎ＝０式
　　　　　　　　表面含浸材塗布工 Ｎ＝０式
三郷橋　橋長 Ｌ＝２５．８ｍ　幅員 Ｗ＝５．５（１０．２）
　橋面工　Ｎ＝０式

長根橋　橋長 Ｌ＝２５．９ｍ、幅員 Ｗ＝６．０（１２．８）
ｍ

	（３）ア・既設の排水パイプが短く橋台に水がかかって
おり、今後の維持管理上、延長したい。

　下部工補修工　ひび割れ補修工　 Ｎ＝１式 　　　　・足場設置後の現地精査の結果、橋台のひび
割れ状態が「劣化期」と判断されたため、ひび割れ注
入から表面保護工へ変更したい。

　　　　　　　　断面補修工　　　 Ｎ＝１式 　　　　・当箇所は縦断勾配がきつく、交通量が多い環
境にある。そのため、終日片側交通規制を避けるべ
く、橋面防水を中止し、マスチック合材による舗設に
変更したい。"　　　　　　　　表面含浸材塗布工 Ｎ＝１式

三郷橋　橋長 Ｌ＝２５．８ｍ　幅員 Ｗ＝５．５（１０．３）
　橋面工　Ｎ＝１式
本工事１　折坂橋L＝16．0m
　断面修復工　N＝1式　　摩耗防止工　N＝1式
　水切り設置工　N＝1式　　主桁補修工　N＝1式
本工事２　筋違橋L＝18．7m
　鋼橋塗替工（Rc－3）　A＝240m2　　伸縮装置補修
工（埋設型）L=16.7m
　断面修復工　N＝1式　　支承モルタル打替工　N＝1
本工事１　折坂橋L＝16．0m 	第４（３）ア　現地再調査の結果、Ａ２橋台Ｇ２支承モ

ルタルに損傷が確認できたので補修したい。
　断面修復工　N＝1式　　摩耗防止工　N＝1式 第４（３）ア　足場など仮設完了後に桁・脚の損傷を確

認したところ、当初設計以上に損傷箇所が確認され
たため、補修範囲を変更したい"

　水切り設置工　N＝1式　　主桁補修工　N＝1式
本工事２　筋違橋L＝18．7m
　鋼橋塗替工（Rc－3）　A＝240m2　　伸縮装置補修
工（埋設型）L=16.7m
　断面修復工　N＝1式　　支承モルタル打替工　N＝1
施工延長　Ｌ＝７２．３ｍ　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ
　土工　切土　Ｖ＝１６９０ｍ３（土砂）　Ｖ＝４１０ｍ２
　法面工　植生基材吹付工　Ａ＝８７０ｍ２　ＳＬ＝０～
２７．８ｍ
　山留工　練ブロック積工　Ａ＝１８６ｍ２　Ｌ＝４８．２
　排水工　Ｌ型側溝　Ｌ＝７１ｍ
　舗装工　車道舗装工　Ａ＝１７５ｍ１
施工延長　Ｌ＝７２．３ｍ　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ 	（２）ウ　土壌硬度測定結果により法面吹付区分を変

更したい。また、切土のり面ののり肩部ラウンディング
処理を行ったため、法面吹付面積を変更したい。

　土工　切土　Ｖ＝１６４０ｍ３（土砂）　Ｖ＝４１０ｍ３
（岩）

（３）ア　NO.0からNO.0+8.64において、丁張確認を
行ったところ、用地境界を超える部分が発生するた
め、ブロック積み工を増工したい。

　法面工　植生基材吹付工　Ａ＝９４４ｍ２　ＳＬ＝０～
２７．９ｍ

（２）ク　岩盤掘削について、大型ブレーカ併用の掘削
としていたが、バックホウ掘削により掘削が可能であ
るため、掘削方法を変更したい。"

　山留工　練ブロック積工　Ａ＝２０４ｍ２　Ｌ＝５１．９
　排水工　Ｌ型側溝　Ｌ＝７２ｍ
　舗装工　車道舗装工　Ａ＝１８２ｍ２
施工延長　L＝153．7m　W＝6．0（7．5）m
　土工　切土　V＝690m3　盛土　V＝390m3
　山留工　練ブロック積工　A=193m2　L＝66ｍ
　落石防護柵工（H＝2．0m）　L＝112m　落石防護柵
基礎工　L＝115m
　排水工　フ゜レキャスト側溝工　L＝260m　桝工　N＝
　舗装工　車道舗装工　A＝1135m2
施工延長　L＝153．7m　W＝6．0（7．5）m 第２項オ　現地再調査の結果、取り壊し数量及び木く

ず処分量に差異があったため、次のとおり変更した
い。　土工　切土　V＝610m3　盛土　V＝320m3

　山留工　練ブロック積工　A=194m2　L＝66ｍ
　落石防護柵工（H＝2．0m）　L＝112m　落石防護柵
基礎工　L＝115m
　排水工　フ゜レキャスト側溝工　L＝258m　桝工　N＝
　舗装工　車道舗装工　A＝1132m2

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

平成25年2月22日平成25年9月5日

平成25年4月1日

平成25年8月30日平成25年2月22日平成25年2月22日

平成25年8月3日平成25年2月18日平成25年7月18日

平成25年1月7日平成25年1月7日

平成25年7月10日平成25年1月7日平成25年6月21日

平成25年8月3日平成25年2月18日平成25年2月18日

平成25年5月15日平成25年1月7日

平成25年3月25日平成25年1月7日平成25年1月7日

工第ＭＫＳ－
４号

工第ＭＫＳ－
６号

工第１７－Ａ５
５－７号

工第１７－Ａ５
５－１・Ｋ６０１
他号

公共 社会資本整備
総合交付金事業
（災害防除）（翌
債）・県単　崩落決
壊防止（一般）他

主要地方道
豊田明智線
恵那市　明智
町  横通

土木一式 （株）加藤土建
岐阜県恵那市明智
町大田１２６０－１

公共　社会資本整
備総合交付金（災
害防除）（翌債）

主要地方道
瑞浪上矢作
線　　恵那市
上矢作町　大
馬渡

土木一式 （株）双立
岐阜県恵那市上矢
作町３７８１－３

県単 橋りょう維持
修繕指定修繕（一
般）

一般県道 武
並土岐多治
見線　他
恵那市　武並
町  竹折　他

土木一式 （株）田本建設
岐阜県恵那市大井
町５５１－１５

県単 橋りょう維持
修繕指定修繕（一
般）

一般国道 ２５
７号　他　　中
津川市　福岡
他

土木一式 志津建設（株）
岐阜県中津川市下
野１１８

平成25年3月25日

平成25年9月30日

11739000

14752500

14865900

21076650

34965000

12042450

20307000

36934800

第３項ア　コンクリート吹付工施工にあたり既存ポケッ
ト式ロックネットの撤去・再設置としていたが、既存の
金網が老朽化しており、再利用ができないため金網
を新設したい。また、復旧影響部分についても再調査
した結果、面積を変更したい。"
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平成25年2月22日 平成25年2月22日 平成25年3月25日 81782400 ＣＣＴＶ監視カメラ設置　Ｎ＝３基 （当初）

平成25年3月18日 平成25年2月22日 平成25年6月20日 89855850
ＣＣＴＶ監視カメラ設置　Ｎ＝３基 	変更事務処理要領第４（２）クその他確認困難な要

因、誤測等やむを得ない場合"
1回目

平成25年10月17日 平成25年2月22日 平成25年10月31日 92478750
ＣＣＴＶ監視カメラ設置　Ｎ＝３基 	変更事務処理要領第４（２）クその他確認困難な要

因、誤測等やむを得ない場合"
2回目

施工延長　Ｌ＝１８０．０ｍ　Ｗ＝５．５（９．２５）ｍ
土工　切土　V＝5410m3
法面工　A＝590m2
排水工　ＰＵ側溝工　L＝133m
　　　　小段排水工　L＝74m
交通安全施設工　ガードレール　L＝22m
　　　　　　　　ガードパイプ　L＝80m"
施工延長　Ｌ＝１８０．０ｍ　Ｗ＝５．５（９．２５）ｍ 　恵那市発注の上矢作町３４号線道路改良工事へ発

生土３０００m3を流用したい。併せて後発工事の工第
土工　切土　V＝8180m3 Ｈ２６－Ａ１３２号から切土工を前倒し施工したい。
法面工　A＝540m2 　施工の工程上、後発工事で施工した方が手戻りが

無いため、ガードパイプＬ＝８０ｍを減工したい。
排水工　ＰＵ側溝工　L＝132m 第４（２）オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理

方法、処理場の変更等による場合
　　　　小段排水工　L＝79m 　立木の処分量に基づき、処分費を増工したい。併せ

て処分先を変更したい。
交通安全施設工　ガードレール　L＝24m 　立木の一部が売却できたため、売却費を減工した
　　　　　　　　ガードパイプ　L＝ 0m"
千旦林川　施工延長　Ｌ＝２２．０ｍ
　土　工　　掘削　Ｖ＝５８０ｍ３
　護岸工　　ポーラスコンクリートブロック　Ａ＝８９ｍ２
　堤外水路　Ｌ＝２２ｍ
瀬戸　　　施工延長　Ｌ＝３５．０ｍ（１工区）
　土　工　　掘削　Ｖ＝４００ｍ３
　擁壁工　　重力式擁壁　Ｈ＝４．５ｍ　Ｌ＝２．８ｍ　Ｖ
＝１８ｍ３"
千旦林川　施工延長　Ｌ＝２２．０ｍ 第４（２）ウ　岩が露出したため、施工方法等を変更し

たい。
　土　工　　掘削　Ｖ＝５８０ｍ３ 第４（２）ク　不安定な斜面から人家を守るため擁壁の

施工延長を延伸したい。"
　護岸工　　ポーラスコンクリートブロック　Ａ＝８９ｍ２
　堤外水路　Ｌ＝２２ｍ
瀬戸　　　施工延長　Ｌ＝３５．０ｍ（１工区）
　土　工　　掘削　Ｖ＝４００ｍ３
　擁壁工　　重力式擁壁　Ｈ＝４．５ｍ　Ｌ＝２．８ｍ　Ｖ
＝１８ｍ３"
千旦林川　施工延長　Ｌ＝３８．０ｍ 第４（２）ウ　岩が露出したため、施工方法等を変更し

たい。
　土　工　　掘削　Ｖ＝３６０ｍ３ 第４（２）ク　不安定な斜面から人家を守るため擁壁の

施工延長を延伸したい。"
　護岸工　　ポーラスコンクリートブロック　Ａ＝１６０ｍ
　堤外水路　Ｌ＝４４ｍ
瀬戸　　　施工延長　Ｌ＝３５．０ｍ（１工区）
　土　工　　掘削　Ｖ＝４００ｍ３
　擁壁工　　重力式擁壁　Ｈ＝４．５ｍ　Ｌ＝７．９ｍ　Ｖ
＝５０ｍ３"
新野瀬橋　L=44.8m
　伸縮継手補修工　N=1式　　排水管取替工　N=1式
　部材取替工　N=1式　　表面保護工　N=1式
　支承モルタル打換工　N=1式
姫栗橋　L=48.15m
　橋面防水工　N=1式　　伸縮継手取替工　N=1式
新野瀬橋　L=44.8m 	第4.(3)ア　現地調査の結果、新野瀬橋地覆部の構造

が設計と異なっているため乾式止水材設置ができな
いため、導水構造に変更したい。

　伸縮継手補修工　N=1式　　排水管取替工　N=1式 第4.(2)ク　表面保護工の施工前に下地処理ケレンを
行ったところ、幅1mm程度のひび割れが発生していた
ため、ひび割れ補修工を行いたい。"

　部材取替工　N=1式　　表面保護工　N=1式
　支承モルタル打換工　N=1式
姫栗橋　L=48.15m
　橋面防水工　N=1式　　伸縮継手取替工　N=1式

	（当初）	

1回目

2回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

平成25年7月19日平成25年2月12日平成25年7月5日

平成25年9月2日

平成25年3月18日平成25年3月22日

平成25年7月30日平成25年3月18日平成25年3月18日

平成25年7月12日平成25年2月12日平成25年2月12日

平成25年10月30日平成25年3月18日

平成25年8月20日平成25年2月12日平成25年2月12日

平成25年8月20日平成25年2月12日平成25年8月1日

工第Ｊ－１・Ｒ
ＧＳ－１号

工第１４号

工第６・２７－
２号

工第橋補－８
－２号

公共　橋梁補修（予
備費分）（翌債）

主要地方道
恵那白川線
恵那市　中野
方町　他

と土コ 篠田（株）
岐阜県羽島郡岐南
町野中１－８

公共　地域自主戦
略交付金事業（総
合流域防災）・地域
自主戦略交付金事
業（急傾斜地崩壊
対策）（翌債）

木曽川水系
千旦林川・急
傾斜地崩壊
危険区域 瀬
戸　中津川市
千旦林・瀬戸

土木一式 （株）苗木建設
岐阜県中津川市苗
木山ノ田１２５５‐３

公共 交通安全施設
等整備事業（道路
改築）（翌債）

一般県道 月
瀬上矢作線
恵那市 上矢
作町 島

土木一式 （株）矢野土木
岐阜県恵那市上矢
作町５９６－１

公共　地域自主戦
略交付金事業（河
川情報基盤緊急整
備）・県単　豪雨災
害対策緊急事業

木曽川水系
木曽川　他
中津川市　山
口　他

電気通信
（株）松本電気設
備

岐阜県多治見市光ケ
丘２－２９

平成25年7月30日

15845550

50001000

14595000

13545000

14886900

15081150

47460000
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地質調査業務
　ボーリング調査　Ｎ＝７箇所
地質調査業務 	第４（２）ウ　発注時に確認が困難な要因によるもの

（土質・地質の確認に基づく場合）
　ボーリング調査　Ｎ＝９箇所 　ボーリング調査過程において、地層に崖錐堆積層

が確認された。この崖錐堆積層の分布状況によって
補強土の設計条件が異なってくることから、詳細な分
布状況の把握のため、ボーリングを２箇所追加した
い。　上記の増工に伴い、工期を平成２５年６月２５日まで
延長したい。"

施工延長　　　L＝381．2ｍ　W＝5．5（9．25）m
　路側工　ブロック積工　L＝60．4m　A＝216m2　SL
＝2．2～4．1m
　排水工　PU側溝　L＝118m　Ｕ型側溝　L＝111m
BF側溝　L＝85m
　　　　　横断管渠（１号、２号）　N＝2箇所
　交通安全施設工　歩車道境界工　L＝172m
　　　　　　　　　転落防止柵（P－3E）　L＝246m　車両
防護柵（Gp－Bp－2E）　L＝191m
施工延長　　　L＝381．2ｍ　W＝5．5（9．25）m 第１項カ　当初設計における小型重力式擁壁が、鍬

止め擁壁としての役割のみであるため構造変更し、
畦畔部及び乗入部には設置せず減工したい。

　路側工　ブロック積工　L＝60．4m　A＝216m2　SL
＝2．2～4．1m

第２項ク　ガードパイプの施工に支障となるため、既
設ブロック積み等の取り壊しを増工したい。

　排水工　PU側溝　L＝118m　Ｕ型側溝　L＝111m
BF側溝　L＝85m

第２項ク　市道との取付について路面排水が滞留す
るため、オーバーレイを増工したい。"

　　　　　横断管渠（１号、２号）　N＝2箇所　箱型円形
水路　L=37m
　交通安全施設工　歩車道境界工　L＝213m
　　　　　　　　　転落防止柵（P－3E）　L＝161m　車両
防護柵（Gp－Bp－2E）　L＝189m
路側帯カラー舗装工　Ｌ＝４３５ｍ
防護柵工　Ｌ＝４６ｍ
側溝蓋敷設工　Ｌ＝４３ｍ
警戒標識設置工　Ｎ＝１０基
区画線工　Ｎ＝１式
路側帯カラー舗装工　Ｌ＝４４３ｍ 	（１）ア　（主）瑞浪上矢作線明智町東山地内の路肩カ

ラー舗装において、路肩と側溝に段差があり側溝天
端嵩上工を計上していたが、舗装補修工事におい
て、段差が解消されるため、側溝天端嵩上工を不施
工としたい。防護柵工　Ｌ＝３２ｍ

側溝蓋敷設工　Ｌ＝４５ｍ
警戒標識設置工　Ｎ＝１６基
区画線工　Ｎ＝１式
（国）２５６号　施工延長　Ｌ＝84．6m　Ｗ＝6．0（9．
　　山留工　ブロック積工　　Ｌ＝64．0m　ＳＬ＝0．64
～1．46m
　　交通安全施設工　歩車道境界工　　Ｌ＝85m
　　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝66m　横断用側溝　　　Ｌ＝
　　舗装工（歩道舗装）A＝109ｍ２
（一）越原付知線　施工延長　Ｌ＝64m　Ｗ＝6．0
　　交通安全施設工　歩車道境界工　　Ｌ＝25m"
（国）256号　施工延長　Ｌ＝86．3m　Ｗ＝6．0（9．75）
m

（３）ア　加子母工区において、起工測量の結果、ブ
ロック積みの延長を増工したい。

　山留工　　　　　ブロック積工　　Ｌ＝64．6m　Ａ＝
62m2　ＳＬ＝0．64～1．46m

（２）カ　付知工区において、起工測量の結果、既設ま
で歩車道境界ブロック工を増工したい。

　交通安全施設工　歩車道境界工　　Ｌ＝86m （３）ア　坂下工区において、起工測量に基づき、現地
側溝状況に合わせ、側溝嵩上げ工を本設計書のとお
り、施工したい。"

　排水工　　　　　ＰＵ２側溝　　　Ｌ＝66m　横断用側溝
Ｌ＝12m
　舗装工　　　　　歩道舗装　　　　Ａ＝113m2
一般県道越原付知線　施工延長　Ｌ＝43m　Ｗ＝6．0
（12．0）m
　交通安全施設工　歩車道境界工　　Ｌ＝27m"

1回目

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

	（当初）	

平成25年10月1日平成25年3月11日平成25年9月17日

平成25年9月1日平成25年3月11日平成25年3月11日

平成25年8月7日平成25年3月11日平成25年7月16日

平成25年8月7日平成25年3月11日平成25年3月11日

平成25年12月20日平成25年3月8日平成25年9月24日

平成25年9月8日平成25年3月8日平成25年3月8日

平成25年6月25日平成25年3月14日平成25年5月31日

平成25年6月11日平成25年3月14日平成25年3月14日

第Ｙ１－Ａ１３
４－Ａ号

工第２－Ａ５２
－２号

工第交－８号

工第２－Ａ５
０・交－８－２
号

公共 地域自主戦略
交付金事業（交通
安全）（翌債）・交通
安全事業地区一括
統合補助（翌債）

一般国道 ２５
６号　他　　中
津川市　加子
母　角領　他

土木一式 田口土木（株）
岐阜県中津川市加
子母４６３９－２

公共　交通安全事
業地区一括統合補
助（翌債）

主要地方道
瑞浪上矢作
線　他　　　恵
那市　明智町
他

と土コ 愛岐工業（株）
岐阜県各務原市上
戸町３－１６８

公共　地域自主戦
略交付金事業（交
通安全）（翌債）工
事

一般国道 ４１
８号　　　恵那
市　武並町
藤

土木一式 田口建設（株）
岐阜県恵那市長島
町久須見１７９５

公共　社会資本整
備総合交付金事業
（道路改築）（翌債）
地質調査委託

一般国道　３
６３号　中津
川市　阿木川
上

地質調査
興亜開発（株）
岐阜営業所

岐阜県岐阜市敷島
町９ー９ー１ー３０２

42029400

4421970

4760700

14963550

14175000

13988100

38325000

（２）ク　通学路について、交通安全施設を調査した結
果、次の箇所の区画線が消えているため、本工事に
より施工したい。

14122500
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防護柵工　Ｌ＝１８９ｍ
警戒標識工　Ｎ＝４基
道路反射鏡工　Ｎ＝１基
区画線工　Ｎ＝１式
防護柵工　Ｌ＝１５７ｍ 	（１）カ　（主）福岡坂下線　坂下矢渕地内の防護柵工

施工区間内において、地元住民より横断歩道設置の
要望があり、将来的に横断歩道設置を行う区間Ｌ＝４
０ｍについては防護柵を不施工としたい。

警戒標識工　Ｎ＝４基 （１）カ　（一）東野中津川線　区画線工についてドット
マーク設置箇所の外側線が消えているため、外側線
Ｌ＝５６５ｍを増工し、ドットマーク設置と併せて施工し
たい。道路反射鏡工　Ｎ＝１基 （１）カ　（主）中津川停車場線において、区画線（外側
線）が消えているため、交通安全対策として区画線の
引き直し実線Ｌ＝１１９３ｍ、破線Ｌ＝６４ｍを増工した
い。"区画線工　Ｎ＝１式 区画線工　Ｎ＝１式

設計業務
　構造物詳細設計
　　補強土壁詳細設計　Ｎ＝２．４箇所
　　大型ブロック積詳細設計　Ｎ＝１箇所
　　重力式擁壁詳細設計　Ｎ＝１箇所
設計業務 数量変更による。
　構造物詳細設計
　　補強土壁詳細設計　Ｎ＝２．４箇所
　　大型ブロック積詳細設計　Ｎ＝１箇所
　　重力式擁壁詳細設計　Ｎ＝１箇所
　砂防構造物詳細設計
　　落差工詳細設計　Ｎ＝１箇所"
　委託業務箇所で本線を横断している普通河川につ
いて。本線横断についての協議を中津川市と行う必
要があり、平面図、縦横断図、流量計算等の資料が
必要となるため、構造物の詳細設計を増工したい。
　上記の増工に関し、作業量及び市との協議等に日
数を必要とするため、平成２５年１１月８日まで工期を
延期したい。"
施工延長　Ｌ＝１７４ｍ
　土　工　掘削　Ｖ＝１６００ｍ３
　護岸工　ポーラスコンクリートブロック積　Ａ＝１３３
　排水工　樋函（Ｈ１６００　Ｗ２７００）　Ｎ＝１式
施工延長　Ｌ＝２２２ｍ 	施工範囲について当初管理道の施工を先行させる予

定であったが、流下能力向上に資する箇所の工事を
先行することとしたい。"

	施工範囲について当初管理道の施工を先行させる予
定であったが、流下能力向上に資する箇所の工事を
先行することとしたい。"

	施工範囲について当初管理道の施工を先行させる予
定であったが、流下能力向上に資する箇所の工事を
先行することとしたい。"

落石対策工
　ロープ伏工　１式　（A＝196m2）
　ロープ掛工　１式  （N＝2箇所）
　岩接着工　　１式　（N＝3箇所）
　小割除去工　１式　（V＝1．0m3）
落石対策工 	第３項ア　現地再調査の結果、当初設計範囲に差異

が生じたため、施工面積を変更したい。
　ロープ伏工　１式　（A＝252m2）
　ロープ掛工　１式  （N＝2箇所）
　岩接着工　　１式　（N＝3箇所）
　小割除去工　１式　（V＝1．0m3）

18900000

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

平成26年3月15日平成25年3月26日

平成25年9月1日平成25年3月26日平成25年8月2日

平成25年9月1日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年3月11日平成25年8月12日

平成25年8月30日

平成25年12月10日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年7月18日平成25年3月11日平成25年3月11日

平成25年3月14日平成25年3月14日 平成25年8月10日

工第交－８－
３号

第Ｙ１－Ａ１３
４－Ｂ・２－Ａ
号

工第６－２号

工第落補－８
号

公共 防災・安全交
付金事業（道路災
害防除）（翌債）

主要地方道
豊田明智線
恵那市　明智
町

と土コ （株）加地工務店
岐阜県中津川市付
知町６０５４

公共　社会資本整
備総合交付金事業
（道路改築）（翌
債）・県単  道路新
設改良　設計委託

大日コンサルタン
ト（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

公共　総合流域防
災事業（翌債）

木曽川水系
千旦林川　中
津川市　千旦
林

公共　交通安全事
業地区一括統合補
助（翌債）

主要地方道
福岡坂下線
他　　　中津
川市　坂下
他

と土コ
（株）東亜製作所
岐阜支店

岐阜県羽島郡岐南
町平成５ー２９

18690000

9849000

10497900平成25年8月22日

土木一式 東進商事（株）

19313700平成26年3月3日

岐阜県中津川市茄
子川１５３４ー１８

19218150

5439000

5947200平成25年11月8日平成25年3月14日

第２項ウ　現地地盤を確認したところ、岩用アンカー
での施工が可能であるため、アンカー工を変更した
い。"

一般国道　３
６３号　中津
川市　阿木川
上

道路
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施工延長Ｌ＝９２．０ｍ　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ
　切土Ｖ＝３０５ｍ3　盛土Ｖ＝６０ｍ3
　路側ブロック積Ａ＝１３６ｍ2　山留ブロック積Ａ＝５４
　舗装工（表層）Ａ＝５７６ｍ2
　Ｌ型側溝　Ｌ＝３６ｍ
施工延長Ｌ＝１２２．１ｍ　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ 	第４（２）ウ　土質・地質の確認に基づく場合
　切土Ｖ＝３１０ｍ3　盛土Ｖ＝７０ｍ3 　現地におけるＣＢＲ調査の結果に基づき、セメント安

定処理工におけるセメント配合割合を変更したい。
　路側ブロック積Ａ＝１６０ｍ2　山留ブロック積Ａ＝１５
ｍ2

第４（３）ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一
致しない場合

　舗装工（表層）Ａ＝５７６ｍ2 　第６号山留ブロック積工について、高さ及び面積を
縮小しても対応可能なため、減工したい。

　Ｌ型側溝　Ｌ＝３０ｍ

施工延長Ｌ＝１２２．１ｍ　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ 	第４（２）ウ　土質・地質の確認に基づく場合
　切土Ｖ＝３１０ｍ3　盛土Ｖ＝１１０ｍ3 　セメント安定処理工について、土質試験結果に基づ

き変更したい。
　路側ブロック積Ａ＝１６０ｍ2　山留ブロック積Ａ＝１５ 第４（１）エ　安全対策に基づく場合
　舗装工（表層）Ａ＝５８４ｍ2 　舗装工について、すり付け舗装を増工して通行車両

の安全を確保したい。"
　Ｌ型側溝　Ｌ＝３４ｍ
施工延長　Ｌ＝326．8ｍ　Ｗ＝5．5（7．0）ｍ
土工　　切土　V＝2430m3　　盛土　V＝1870m3
擁壁工　1号切土ブロック積工　A＝666m2
　　　　1号盛土ブロック積工　A＝ 58m2、落石防止柵
工　L＝214m
排水工　PU側溝　L＝304m
舗装工　車道舗装　A＝2400m2
交通安全施設工　ガードレール　L＝292m"
施工延長　Ｌ＝326．8ｍ　Ｗ＝5．5（7．0）ｍ 　NO.99～NO.100、NO.103～NO.105＋0.273における

切土法面において、岩が発生したため、レキ質土掘
削から岩掘削に変更したい。

土工　　切土　V＝2810m3　　盛土　V＝1850m3 第４（２）カ　諸経費調整に基づく場合
擁壁工　1号切土ブロック積工　A＝724m2 　本工事とH24工第地５号、H24工第地５－２号は、工

期が重複し近接工事であるため、諸経費の調整を行
いたい。

　　　　1号盛土ブロック積工　A＝ 58m2、落石防止柵
工　L＝214m

第４（１）イ　他事業との関連による場合

排水工　PU側溝　L＝304m 　先行工事であるH24工第地５－２号において、岩掘
削による増工のため、本工事で施工することとした１
号切土ブロック積工Ａ＝５９m2、ガードレール基礎工
Ｌ＝６２ｍを増工したい。

舗装工　車道舗装　A＝2400m2 　上記変更に伴い、工期を平成２６年２月２８日まで
（１４０日間）延長したい。"

交通安全施設工　ガードレール　L＝335m"
施工延長　Ｌ＝326．8ｍ　Ｗ＝5．5（7．0）ｍ
土工　　切土　V＝2810m3　　盛土　V＝1850m3
擁壁工　1号切土ブロック積工　A＝714m2
　　　　1号盛土ブロック積工　A＝ 66m2、落石防止柵
工　L＝216m
排水工　PU側溝　L＝312m
舗装工　車道舗装　A＝2400m2
交通安全施設工　ガードレール　L＝335m"
施工延長　Ｌ＝３５５．０ｍ　幅　員　Ｗ＝６．０（７．５）
　土　工　切土　Ｖ＝４５７０m3　盛土　Ｖ＝３２４０m3
　法面工　吹付法枠工　Ａ＝９１３m2　水抜横ボーリン
グ工　Ｎ＝１８本
　擁壁工　ブロック積工　Ａ＝１７５m2
　排水工　ＰＵ３側溝　Ｌ＝２９４ｍ
　舗装工　下層路盤工　Ａ＝１５９０m2
施工延長　Ｌ＝３５５．０ｍ　幅　員　Ｗ＝６．０（７．５） 	第４（２）ウ：土質・地質の確認に基づく場合
　土　工　切土　Ｖ＝４５８０m3　盛土　Ｖ＝３２７０m3
安定処理工　Ｖ＝１１５０m3

　路体盛土について、同工事内の切土を流用し施工
を行ってきたが、流用土の含水水が高く、そのままの
状態で路体盛土を行うと現場密度が基準値を下回っ
てしまうことから、セメント改良による安定処理工を行
うため、増工したい。

　法面工　吹付法枠工　Ａ＝９１３m2　水抜横ボーリン
グ工　Ｎ＝２０本
　擁壁工　ブロック積工　Ａ＝１６７m2
　排水工　ＰＵ３側溝　Ｌ＝２９３ｍ
　舗装工　下層路盤工　Ａ＝１５９０m2

　路線全線供用に合わせ、公安立会、道づくり委員会
の現地視察の結果、安全対策のため、警戒標識２
基、電光表示機２基、自発光式道路鋲３２箇所、道路
照明灯１基などの交通安全施設工を増工したい。"

	（当初）	

1回目

2回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

2回目

平成25年3月26日平成26年2月12日

平成26年2月28日平成25年3月26日平成25年9月27日

平成25年12月26日平成25年3月26日平成25年10月1日

平成25年10月11日平成25年3月26日

平成25年10月11日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年10月11日平成25年3月26日平成25年10月1日

平成25年10月11日平成25年3月26日平成25年8月30日

平成25年9月11日平成25年3月26日平成25年3月26日

工第Ｙ１－Ａ１
３４号

工第Ｈ２６－Ａ
１３３・７号

工第Ｈ２６－Ａ
１２６号

岐阜県恵那市長島
町久須見１７９５

公共　社会資本整
備総合交付金事業
（道路改築）（翌債）

一般国道　３
６３号　中津
川市　阿木川
上

土木一式 （株）古井工務店
岐阜県中津川市柳
町１－２７

公共 防災・安全交
付金事業（道路改
築）（翌債）・県単 道
路新設改良

土木一式

一般県道 大
湫恵那線　恵
那市　長島町
久須見

田口建設（株）

75817350

平成25年3月26日

79511250

85538250

75285000

平成26年2月28日

19799850

75915000

17850000

　上記の増工に伴い、工期を平成２５年１２月２６日ま
で延期したい。"

19777800

岐阜県恵那市中野
方町２３８５－１

公共 防災・安全交
付金事業（道路改
築）（翌債）

主要地方道
恵那白川線
恵那市　中野
方町

土木一式 （株）近藤工務店
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（国）２５７号（福岡工区）L=380.0m、W=6.2～8.7m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝２６２
　　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝２６２０m2
（国）２５６号（下野工区）L=350.0m、W=7.0m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝２３１
　　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝２３１０m2
（国）２５７号（福岡工区）L=391.0m、W=6.6～9.4m 	（１）エ　福岡工区において店舗および病院が連なっ

ており、出入り車両の安全を確保するため、交通整理
員の配置人員を増やしたい

　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝３１６
　　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝３１６０m2
（国）２５６号（下野工区）L=280.0m、W=6.4～7.6m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝１９１
　　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝１９１０m2
施工延長　Ｌ＝1250ｍ　Ｗ＝3．0ｍ
　舗装工　Ｌ＝1250ｍ　Ｗ＝3．0ｍ　Ａ＝3750m2（切
削OL10cm）
施工延長　Ｌ＝1003ｍ　Ｗ＝3．0ｍ 	第4.(2).ク　起工測量結果（ひび割れ率）に基づいて施

工面積と区画線延長を変更したい。"
　舗装工　Ｌ＝1003ｍ　Ｗ＝3．0ｍ　Ａ＝3260m2（切
削OL10cm）
（国）２５６号（付知工区）L=660.0m、W=6.6m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝４３６
　　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝４３６０m2
（国）２５７号（加子母工区）L=170.0m、W=6.6～9.1m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝１３７
　　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝１３７０m2
（国）２５６号（付知工区）L=640.0m、W=6.4～6.6m 	(1)エ　付知工区において店舗及び市道を利用する車

両の安全確保のため、配置人員を増やしたい。
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝４０８
０m1

(3)ア　着手前立会により施工区間を確定し測量した
結果、当初設計数量と差が生じたため、各工区の延
長等を変更したい。"

　　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝４０８０m1
（国）２５７号（加子母工区）L=199.0m、W=5.0～10.1m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝１９４
　　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝１９４０m1
（国）３６３号（明智工区）Ｌ＝300ｍ、Ｗ＝6．5ｍ
　　舗装工　Ａ＝1950m2
（国）４１８号（三郷・山岡工区）Ｌ＝750ｍ、Ｗ＝7．5ｍ
　　舗装工　Ａ＝5630m2
（国）３６３号（明智工区）Ｌ＝320ｍ、Ｗ＝6．5ｍ 	第4(2)ク　起工測量結果に基づいて施工面積と区画

線延長を変更したい。"
　　舗装工　Ａ＝2050m2
（国）４１８号（三郷・山岡工区）Ｌ＝786ｍ、Ｗ＝7．5ｍ
　　舗装工　Ａ＝5280m2
施工延長　Ｌ＝300ｍ　Ｗ＝7．0ｍ
舗装工　表層工（再生密粒度Ａｓ20mmtop　t＝5cm）A
＝2100m2
　　　　上層路盤工（再生歴青安定処理　t＝10cm）A
＝2100m2
施工延長　Ｌ＝287ｍ　Ｗ＝7．0ｍ 	（２）ク　起工測量結果に基づいて施工面積と区画線

延長を変更したい。"
舗装工　表層工（再生密粒度Ａｓ20mmtop　t＝5cm）A
＝2110m2
　　　　上層路盤工（再生歴青安定処理　t＝10cm）A
＝2110m2
施工延長　L=290.0m、W=6.6m
　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝１９１０
　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝１９１０m2
施工延長　L=290.0m、W=6.3～7.0m 	（１）エ 受注者からの配置計画にもとづき、人員の変

更を行い安全を確保したい。
　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝１９５０
m2

（１）オ 事前に地元調整を行った結果、昼間施工によ
る社会的影響が大きいことが判明したため、準備工と
舗装路盤工を夜間施工としたい。

　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝１９５０m2 （３）ア 着手前立会により施工区間を確定し、測量を
した結果、当初設計数量と差が生じたため、現地に合
わせた施工を行いたい。"

1回目

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

	（当初）	

平成25年7月3日平成25年3月26日平成25年5月29日

平成25年7月3日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年3月26日

平成25年7月8日平成25年3月26日平成25年6月3日

平成25年7月8日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年8月2日

平成25年3月26日

平成25年3月26日平成25年6月21日

平成25年8月2日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年7月18日平成25年3月26日平成25年6月21日

工第ＣＴ－８－
７号

工第ＣＴ－８－
８号

工第ＣＴ－８－
１号

工第ＣＴ－８－
２号

工第ＣＴ－８－
４号

工第ＣＴ－８－
５号

平成25年5月23日

平成25年8月2日平成25年3月26日

37800000

24370500

平成25年8月2日平成25年3月26日

平成25年3月26日

平成25年7月18日平成25年3月26日

平成25年7月3日

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

一般国道 ２５
７号　　中津
川市　駒場

舗装 三野道路（株）

31445400平成25年3月26日

32445000

平成25年8月2日

平成25年8月2日平成25年3月26日

18480000

18529350

22016400

39599700

31815000

33425700 （３）ア　着手前立会により施工区間を確定し、測量を
した結果、当初設計数量と差が生じたため、現地に合
わせた施工を行いたい。"

13230000

14113050

板垣建設（株）
岐阜県恵那市山岡
町原７８９－３

岐阜県中津川市手
賀野６９０‐１４

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

一般国道 ４１
８号　　恵那
市　上矢作町

舗装

（株）中島工務店
岐阜県中津川市加
子母１００５

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

一般国道 ３６
３号　他　恵
那市　明智町
他

舗装 板垣建設（株）

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

一般国道 ２５
６号　他　　中
津川市　付知
町　他

舗装

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

一般国道 ２５
７号　他　　中
津川市　福岡
他

舗装 （株）中島工務店

岐阜県恵那市山岡
町原７８９－３

岐阜県中津川市加
子母１００５

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

一般国道 ２５
７号　　恵那
市　東野

岐阜県恵那市長島
町中野上沼３６－５

恵中建設（株）舗装

8 / 11 ページ



施工延長　L=1100m、W=7.0m
　舗装工　Ａ＝7700m2
施工延長　L=1129m、W=7.0m 	第4.(2).ク　起工測量結果（ひび割れ率）に基づいて施

工面積と区画線延長を変更したい。"
　舗装工　Ａ＝7960m2
施工延長　L=700m、W=4.0～7.0m
　舗装工　Ａ＝4000m2
施工延長　L=613m、W=4.0～7.0m 	（３）ア　1工区のひび割れ率と轍ぼれ深さを調査した

結果、部分的に補修が必要であるが、全体的には比
較的健全であったため、施工箇所を変更したい。

　舗装工　Ａ＝3400m2 （２）ク　起工測量結果に基づいて施工面積と区画線
延長を変更したい。"

施工延長　L=410.0m、W=7.5m
　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝３０８０
　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝３０８０m2
施工延長　L=400.0m、W=0～9.2m 	第４（３）ア設計図書と現場の状態、施工条件が一致

しない場合
　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝３１９０
　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝３１９０m2
施工延長　L=1600m、W=6.5m
　舗装工　Ａ＝10400m2
施工延長　L=1567m、W=6.5m 	第4(2)ク　起工測量結果に基づいて施工面積と区画

線延長を変更したい。"
　舗装工　Ａ＝10720m2
施工延長　L=800m、W=6.0m
　　舗装工　Ａ＝4800m2
施工延長　L=780m、W=6.0m 	第4(2)ク　起工測量結果に基づいて施工面積と区画

線延長を変更したい。"
　　舗装工　Ａ＝4940m2
施工延長　L=1000m、W=6.5m
　舗装工　Ａ＝6500m2
施工延長　L=1039m、W=6.5m
　舗装工　Ａ＝6690m2
（主）恵那蛭川東白川線　L=1210.0m、W=3.4～6.8m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝５８１
（一）中野方苗木線　L=1275.0m、W=3.3～6.5m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝５１５
（主）恵那蛭川東白川線　L=946.0m、W=3.0～11.4m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝５８７
（一）中野方苗木線　L=1220.0m、W=3.4～10.4m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝５３７
施工延長　L=650.0m、W=5.0m
　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝３２５０
施工延長　L=510.0m、W=4.2～7.0m
　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝２５９０
施工延長　L=700m　W=3.0～6.5m
　舗装工　Ａ＝2800m2（切削OL10cm）
施工延長　L=730m　W=3.0～6.5m
　舗装工　L=436m　A=2620m2（切削OL）
　舗装工　L=294m　A=1020m2（打替15cm）
（一）美濃坂本停車場線（茄子川工区）L=1630.0m、
W=3.1～9.3m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝９１５
（主）中津川南木曽（落合工区）L=440.0m、W=6.2m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝２７３
（一）美濃坂本停車場線（茄子川工区）L=1546.0m、
W=3.1～9.4m
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝８９１
（主）中津川南木曽（落合工区）L=430.0m、W=5.9～
　　舗装工　　表層（再生密粒度As20mm）　Ａ＝２９０
　　　　　　　上層（再生瀝青安定処理）　Ａ＝２９００m2

	（３）ア 着手前立会により施工区間を確定し、測量し
た結果、当初設計数量と差が生じたため現地に合わ
せた施工を行いたい。"

	ＴＡ計算の結果、NO.0～21+15.5区間は表層5cmの切
削オーバーレイに変更したい。またNO29+5.5～
52+10.0の区間は舗装厚が12cmしかないため、表層

1回目

	（当初）	

2回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

1回目

1回目

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

	（当初）	

	（当初）	

	（当初）	

平成25年8月7日

平成25年3月26日平成25年6月17日 平成25年8月12日

平成25年8月7日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年8月12日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年8月30日平成25年3月26日平成25年7月31日

平成25年7月3日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年3月26日平成25年5月29日

平成25年7月8日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年7月3日平成25年3月26日平成25年6月13日

平成25年8月2日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年7月18日平成25年3月26日平成25年4月19日

平成25年3月26日平成25年6月7日

平成25年7月8日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年8月2日平成25年3月26日平成25年7月8日

平成25年7月3日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年7月18日平成25年3月26日平成25年6月4日

平成25年7月18日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年7月8日

平成25年7月18日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年7月3日平成25年3月26日平成25年6月13日

平成25年7月18日平成25年3月26日平成25年6月21日

平成25年7月18日平成25年3月26日平成25年3月26日
工第ＨＴ－８
－１号

工第ＨＴ－８
－３号

工第ＨＴ－８
－４号

工第ＨＴ－８
－５号

工第ＨＴ－８
－６号

工第ＨＴ－８
－７号

工第ＨＴ－８
－９号

工第ＨＴ－８
－１０号

工第ＨＴ－８
－１１号

工第ＨＴ－８
－２号

13020000

30294600

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

一般県道 下
手向陶線
恵那市　山岡
町  原

舗装 板垣建設（株）
岐阜県恵那市山岡
町原７８９－３

一般県道 美
濃坂本停車
場線　他
中津川市　茄
子川　他

舗装 三野道路（株）
岐阜県中津川市手
賀野６９０‐１４

岐阜県中津川市付
知町５０６８－３

27930000

セントラル建設
（株）

岐阜県恵那市大井
町１２０２－４

岐阜県恵那市大井
町１２０２－４

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

主要地方道
瑞浪大野瀬
線　　恵那市
串原

舗装
セントラル建設
（株）

岐阜県恵那市大井
町１２０２－４

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

一般県道 久
保原阿木線
恵那市　岩村
町  飯羽間

舗装
セントラル建設
（株）

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

主要地方道
福岡坂下線
中津川市　川
上

舗装 （株）中島工務店
岐阜県中津川市加
子母１００５

セントラル建設
（株）

岐阜県恵那市大井
町１２０２－４

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

主要地方道
恵那白川線
恵那市　笠置
町

舗装
セントラル建設
（株）

岐阜県恵那市大井
町１２０２－４

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

主要地方道
瑞浪上矢作
線　　恵那市
明智町

舗装

13244700

26250000

36435000

	（３）ア　着手前立会により施工区間を確定し、測量し
た結果、当初設計数量と差が生じたため現地に合わ
せた施工としたい"

	（２）ウ　着手前の土質調査の結果、No.17+14～
NO.23+15間において路床が軟弱であることが判明し

	第4.(2).ク　起工測量結果（ひび割れ率）に基づいて施
工面積と区画線延長を変更したい。"

着手前立会により施工区間を確定し、測量をした結
果、当初設計数量と差が生じたため、現地にあわせ

52072650

49140000

17791200

24360000

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

一般県道 恵
那八百津線
恵那市　笠置
町

舗装

25236750

40110000主要地方道
恵那蛭川東
白川線　他
中津川市　蛭
川

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債）

舗装

41738550

12390000

（株）中島工務店
岐阜県中津川市加
子母１００５

公共 防災・安全交
付金事業（舗装道
補修）（翌債） 13114500

18690000

一般県道 越
原付知線
中津川市　付
知町

舗装 付知土建（株）

19730550

37159500

18060000

27317850
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施工延長　L＝1218．0ｍ　W＝5．5（9．25）m
本線　L＝1028．0m　土工　　切土V＝13880m3　盛土
V＝7000m3
　　　　　　　　　 舗装工　車道舗装A＝3210m2、排水
工　PU側溝L＝386m
　　　　　　　　　 擁壁工　補強土壁工A＝58m2、函渠
工　B8200×H5500　L＝16．0m
起点部取付　L＝190．0ｍ　　土工　切土V＝940m3
盛土V＝470m3
　　　　　　　　　 　　　　舗装工　車道舗装A＝1330m2、
排水工　PU側溝L＝137m
　　　　　　　　　　　　　 擁壁工　大型ブロック積工A＝
132m2"
施工延長　L＝1218．0ｍ　W＝5．5（9．25）m ・先行工事の工第１４号において、恵那市発注の上矢

作町３４号線道路改良工事へ発生土３０００ｍ3を流
用したことにより、切土工を前倒し施工したため、切
土工約３０００ｍ3を減工したい。

本線　L＝1028．0m　土工　　切土V＝10120m3　盛土
V＝4300m3
　　　　　　　　　 舗装工　車道舗装A＝3220m2、排水
工　PU側溝L＝394m
　　　　　　　　　 擁壁工　補強土壁工A＝58m2、函渠
工　B8200×H5500　L＝16．0m
起点部取付　L＝190．0ｍ　　土工　切土V＝940m3
盛土V＝470m3
　　　　　　　　　 　　　　舗装工　車道舗装A＝1960m2、
排水工　PU側溝L＝137m
　　　　　　　　　　　　　 擁壁工　大型ブロック積工A＝
132m2"

施工延長　L＝1218．0ｍ　W＝5．5（9．25）m
本線　L＝1028．0m　土工　　切土V＝10120m3　盛土
V＝4300m3
　　　　　　　　　 舗装工　車道舗装A＝3530m2、排水
工　PU側溝L＝394m
　　　　　　　　　 擁壁工　補強土壁工A＝58m2、函渠
工　B8200×H5500　L＝16．0m
起点部取付　L＝190．0ｍ　　土工　切土V＝940m3
盛土V＝470m3
　　　　　　　　　 　　　　舗装工　車道舗装A＝1960m2、
排水工　PU側溝L＝135m
　　　　　　　　　　　　　 擁壁工　大型ブロック積工A＝
132m2"
　現地精査の結果、法面工（植生基材吹付工）、舗装
工、安全施設工、排水工等を変更したい。"
施工延長　Ｌ＝４３４．８ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ
　土　工　切土Ｖ＝３０６０m3　盛土Ｖ＝１９９０m3
　橋台工　Ａ２橋台工（逆Ｔ式・直接基礎）Ｈ＝６．０ｍ
Ｎ＝１基（上中尾橋（仮称））
　擁壁工　山留ブロック積工Ａ＝１５１m2
　排水工　ＰＵ２側溝Ｌ＝１１２ｍ
　舗装工　車道舗装Ａ＝２４８０m2
施工延長　Ｌ＝４４６．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ
　土　工　切土Ｖ＝３６００m3　盛土Ｖ＝２１８０m3
　橋台工　Ａ２橋台工（逆Ｔ式・直接基礎）Ｈ＝６．０ｍ
Ｎ＝１基（上中尾橋（仮称））
　擁壁工　山留ブロック積工Ａ＝２１１m2
　排水工　ＰＵ２側溝Ｌ＝１１４ｍ
　舗装工　車道舗装Ａ＝２４１０m2

2回目

1回目

1回目

	（当初）	

	（当初）	

平成26年2月28日

平成26年1月24日

平成26年3月20日平成25年3月26日

平成26年2月13日平成25年3月26日平成25年3月26日

工第Ｈ２６－Ａ
１３２号

工第Ｙ１－１－
７号

公共 防災・安全交
付金事業（道路改
築）（翌債）

一般県道 月
瀬上矢作線
恵那市　上矢
作町　島

土木一式 （株）矢野土木
岐阜県恵那市上矢
作町５９６－１

　路床盛土工について、当初、一部を他工事からの
流用土で施工を行う予定としていたが、他工事からの
搬出時期が遅れたことから、購入土にて施工するた
め増工したい。

・施工の工程上、手戻りをなくすため、先行工事の工
第１４号から本工事で施工することとしたガードパイプ
Ｌ＝８０ｍを増工したい。

・施工の工程上、手戻りをなくすため、先行工事の工
第１４号から本工事で施工することとしたガードパイプ
Ｌ＝８０ｍを増工したい。

公共 地域自主戦略
交付金事業（道路
改築）（翌債）

一般国道 ２５
６号　中津川
市　坂下本郷

土木一式 石橋建設（株）
岐阜県中津川市坂
下１６８６－１

226800000

236687850

平成26年3月7日

平成26年3月20日平成25年3月26日平成26年2月19日

平成25年3月26日平成25年3月26日

平成26年3月20日平成25年3月26日

59999100

238256550

56280000
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えん堤工（第二えん堤）　Ｈ＝１１．０ｍ　Ｌ＝８９．９ｍ
　コンクリート工　Ｖｃ＝３，４５９ｍ３
　鋼製部（ＣＢＢＯ型）　Ｎ＝１式　Ｗ＝２５．３ｔ
　側壁護岸工　Ｌ＝１０．０ｍ（天端）Ａ＝３７ｍ２
　小口止工　Ｎ＝２基
えん堤工（第二えん堤）　Ｈ＝11．0m　Ｌ＝89．9m 	施工管理上、鋼製スリット部をすべて施工し事業を完

了としたい。
　　コンクリート工　Ｖｃ＝3，448m3
　　鋼製部（ＣＢＢＯ型）　Ｎ＝1式　Ｗ＝51．8ｔ
　　側壁護岸工　Ｌ＝10．0ｍ（天端）Ａ＝37m2
　　小口止工　Ｎ＝2基

平成25年3月26日 平成25年3月26日 平成25年8月12日 17010000 床固め工補修　Ｎ＝１基 （当初）

平成25年7月10日 平成25年3月26日 平成25年8月12日 17858400
床固め工補修　Ｎ＝１基 	床固めに設置してある魚道の下流の土砂を撤去し、

魚道機能を回復させたい。"
1回目

平成25年3月26日 平成25年3月26日 平成25年8月22日 21315000 床固め工補修　Ｎ＝２基 （当初）

平成25年6月10日 平成25年3月26日 平成25年8月22日 23403450
床固め工補修　Ｎ＝２基 	仮締切後、床固め補修箇所を調査した結果、コンク

リートの取り壊し必要箇所が想定よりも大きいことが
判明したため、コンクリート取り壊し量及び処分量を
増工したい。"

1回目

平成25年3月26日 平成25年3月26日 平成25年8月12日 18585000 床固め工補修　Ｎ＝１基 （当初）

平成25年7月1日 平成25年3月26日 平成25年8月12日 18738300
床固め工補修　Ｎ＝１基 	仮締め切り後の床固工精査の結果にあわせ、コンク

リート打設量及び取り壊し量及び処分量を変更した
い。"

1回目

施工延長　L=157m
　土　工　掘削工 V=4000m3　　盛土工 V=610m3
　護岸工　ブロック積工　L=183m、A=649m2
　　　　　根継工　L=48m、V=71ｍ3
　落差工　N=1基
　樋管工　N=3基
施工延長　L=187m
　土　工　掘削工 V=4200m3　　盛土工 V=0m3
　護岸工　ブロック積工　L=196m、A=695m2
　　　　　根継工　L=48m、V=71ｍ3
　落差工　N=1基
　樋管工　N=1基
岩村ダム維持管理計画策定業務
　維持管理計画策定　　Ｎ＝１式
　耐震性能解析　　　　Ｎ＝１式
岩村ダム維持管理計画策定業務
　維持管理計画策定　　Ｎ＝１式
　耐震性能解析　　　　Ｎ＝１式
中野方ダム維持管理計画策定業務
　維持管理計画策定　　Ｎ＝１式
　耐震性能解析　　　　Ｎ＝１式
中野方ダム維持管理計画策定業務
　維持管理計画策定　　Ｎ＝１式
　耐震性能解析　　　　Ｎ＝１式

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

1回目

	（当初）	

平成25年3月28日平成25年10月7日 平成25年10月13日

平成26年2月20日

平成25年10月23日平成25年3月28日平成25年10月7日

平成25年10月23日平成25年3月28日平成25年3月28日

平成25年3月26日平成26年3月10日

平成26年2月18日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成25年3月28日平成25年3月28日 平成25年10月13日

平成25年3月26日平成25年10月24日

平成25年11月20日平成25年3月26日平成25年3月26日

平成26年3月26日

工第７号

第ＤＫ－Ｓ１号

第ＤＫ－Ｓ２号

工第８－１号

工第２５－１－
１号

工第２５－１－
２号

工第２５－１－
３号

	ダム本体の耐震性能照査において、線形動的解析を
した結果、地震時における耐震性能を確保できる結
果となったため、次段階の線形動的解析及び地震後

	ダム本体の耐震性能照査において、線形動的解析を
した結果、地震時における耐震性能を確保できる結
果となったため、次段階の線形動的解析及び地震後

増工に伴い工期を平成２６年２月２０日までとしたい。
"

	発生した残土の土質が悪く、想定していた流用先で
使用できなかったため、処分場を変更したい。"

公共　堰堤改良事
業（翌債）　設計委
託

公共　堰堤改良事
業（翌債）　設計委
託

岐阜県岐阜市吉野
町６丁目１４番

岐阜県岐阜市市橋３
丁目８番３号

（株）オリエンタル
コンサルタンツ
岐阜事務所

（株）建設技術研
究所　岐阜事務
所

河川

河川

木曽川水系
富田川　恵那
市　岩村町
富田

木曽川水系
中野方川　恵
那市　中野方
町　笹場

公共　総合流域防
災事業（翌債）

木曽川水系
濁川　恵那市
大井町

土木一式
セントラル建設
（株）

岐阜県恵那市大井
町１２０２－４

公共　総合流域防
災事業（翌債）

木曽川水系
中津川　中津
川市　中津川

土木一式 （株）ハラモク
岐阜県中津川市駒
場町１ー７８

公共　総合流域防
災事業（翌債）

木曽川水系
中津川　中津
川市　中津川
２

土木一式 （株）鳴海組
岐阜県中津川市手
賀野３３５－１

公共　総合流域防
災事業（翌債）

木曽川水系
中津川　中津
川市　中津川

土木一式 （株）吉川工務店
岐阜県中津川市小
川町２－８

公共　通常砂防事
業（翌債）

木曽川水系
柏原川　中津
川市　福岡

土木一式 志津建設（株）
岐阜県中津川市下
野１１８

132100500

80745000

123375000

14902650

13953450

15738975

85000650

14786415
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