
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表
※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。
工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

(変更契約締結日)
履行期間_自 履行期間_至 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

施工延長　Ｌ＝６２０ｍ　　Ｗ＝５．５（９．５）ｍ
土工　　　　切土工　　　　　　　Ｖ＝１９３０ｍ３
　　　　　　盛土工　　　　　　　Ｖ＝２４６０ｍ３
排水工　　　側溝工　　　　　　　Ｌ＝１００２ｍ
　　　　　　集水桝工　　　　　　Ｎ＝１式
　　　　　　管渠工　　　　　　　Ｎ＝１式
安全施設工　歩車道境界ブロック　Ｌ＝２１４ｍ"
施工延長　Ｌ＝５４０ｍ　　Ｗ＝５．５（９．５）ｍ 第２項　ク　横断管渠施工時に一般車両の通行帯を確

保するため、仮設舗装の表層工を増工したい。
土工　　　　切土工　　　　　　　Ｖ＝１７９１ｍ３ 第１項　ウ　通学路のため歩車道境界ブロックをガード

パイプに変更したい。
　　　　　　盛土工　　　　　　　Ｖ＝２０７４ｍ３ 第２項　イ　中津川市による上水道移設工事が来年度

となるため、歩道舗装工を減工し、車道舗装を増工し
たい。排水工　　　側溝工　　　　　　　Ｌ＝９１５ｍ

　　　　　　集水桝工　　　　　　Ｎ＝１式
　　　　　　管渠工　　　　　　　Ｎ＝１式
安全施設工　ガードパイプ　　　　Ｌ＝１６５ｍ"
施工延長　Ｌ＝５２６ｍ　　Ｗ＝５．５（９．５）ｍ 第１項　イ　ガードパイプ設置に支障となる中津川市下

水道圧送管移設工事に伴い舗装範囲を変更したい。"
土工　　　　切土工　　　　　　　Ｖ＝１７５６ｍ３
　　　　　　盛土工　　　　　　　Ｖ＝２０７４ｍ３
排水工　　　側溝工　　　　　　　Ｌ＝９２５ｍ
　　　　　　集水桝工　　　　　　Ｎ＝１式
　　　　　　管渠工　　　　　　　Ｎ＝１式
安全施設工　ガードパイプ　　　　Ｌ＝１５ｍ"
１　用地測量　Ｌ　180ｍ　×　Ｗ　55ｍ　＝　Ａ　10,000
２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000ｍ2
３　木造建物Ａ調査（70ｍ2以上130ｍ2未満）　１棟
８　構内再築設計作成等　　　２案
４　木造建物Ａ調査（130ｍ2以上200ｍ2未満） １棟
９　居住者・動産・通損等積算　２世帯
５　非木造建物Ｂ調査（倉庫等）　　　　　　 １棟　　　１０
移転雑費積算　　　　　　１所有者
６　付帯工作物（住宅敷地Ａ150ｍ2未満）　　 ２戸
１１　動産調査　倉庫　　　　　50ｍ2未満
７　残地移転要件検討　　　　　　　　　　　 ２権利者　１２
立竹木調査（収穫樹・平坦地）26ｍ2"
１　用地測量　Ｌ　150ｍ　×　Ｗ　18ｍ　＝　Ａ　2,700ｍ 数量変更による。
２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,700ｍ2
３　木造建物Ａ調査（70ｍ2以上130ｍ2未満）　１棟
８　構内再築設計作成等　　　２案
４　木造建物Ａ調査（130ｍ2以上200ｍ2未満） １棟
９　居住者・動産・通損等積算　２世帯
５　非木造建物Ｂ調査（倉庫等）　　　　　　 １棟　　１０
移転雑費積算　　　　　　１所有者
６　付帯工作物　住宅敷地C200ｍ2～600ｍ2  　２戸
１１　動産調査倉庫50ｍ2未満　1戸
７　残地移転要件検討　　　　　　　　　　 ２権利者　"
１　用地測量　Ｌ=218ｍ　Ａ=5,021ｍ2　　２　面積計算
Ａ=5,021ｍ2

数量変更による。

３　打合せ協議（建物調査・工作物調査）　1業務
４　現地踏査（建物調査・工作物調査）　1業務
５　木造建物Ａ調査（70ｍ2未満）　1棟
６　木造建物Ａ調査（70ｍ2以上130ｍ2未満）　1棟
７　木造建物Ａ調査（130ｍ2以上200ｍ2未満）　1棟
８　木造建物Ｃ調査（70ｍ2未満）　1棟"
１　用地測量　　　Ｌ　500ｍ　×　Ｗ　　130ｍ　＝　Ａ
65,000ｍ2

	－	（当初）	

２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,000
３　立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000
１　用地測量　　　Ｌ　505ｍ　×　Ｗ　　92ｍ　＝　Ａ
46,500ｍ2

	県単　道路新設改良事業（国）３６３号の計画により用
地測量調査等を行ったところ、当初予定していた業務
内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成２５年
１０月２４日付け委託契約に基づき変更契約を行う。"

２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,500ｍ
３　立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,700
１　用地測量　　　Ｌ　505ｍ　×　Ｗ　　92ｍ　＝　Ａ
46,500ｍ2

	工期延長に伴い、消費税分を増額したい。"

２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,500ｍ
３　立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,700
１　用地測量　　　Ｌ　505ｍ　×　Ｗ　　125ｍ　＝　Ａ
63,204ｍ2
２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  36,180
３　立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,832

47,145,000

	県単　道路新設改良事業（国）３６３号の計画により用
地測量調査等を行ったところ、当初予定していた業務
内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成２５年
１０月２４日付け委託契約に基づき変更契約を行う。"

49,299,600

51,193,920

5,649,000

3,879,750

（当初）

3回目

2回目

1回目

（当初）

1回目

2回目

（当初）

1回目

2回目

平成26年3月20日 平成25年10月24日 平成26年5月30日

平成26年7月9日 平成25年10月24日 平成26年7月31日

平成25年10月24日 平成25年10月24日 平成26年1月31日

平成26年1月20日 平成25年10月24日 平成26年3月25日

平成26年1月23日 平成25年9月27日 平成26年3月25日

平成27年3月5日 平成25年9月27日 平成27年3月20日

平成26年5月26日 平成25年9月30日 平成26年5月31日

平成25年9月27日 平成25年9月27日 平成26年1月4日

平成25年9月30日 平成25年9月30日 平成26年3月20日

平成26年3月14日 平成25年9月30日 平成26年5月31日

第２－Ｂ号
県単　道路新設改
良事業　用地測量
調査等委託

（国）３６３号
中津川市阿
木川上　地内

測量
大日コンサルタ
ント（株）

岐阜県岐阜市薮田南
３ー１ー２１

第２６－Ａ４５
４－Ｓ２号

公共　防災・安全社
会資本整備交付金
（交通安全）事業
用地測量調査等委
託

（主）中津川
田立線　中津
川市北野町
地内

物件
大日コンサルタ
ント（株）

岐阜県岐阜市薮田南
３ー１ー２１

工第２６－Ａ
４５５号

公共　防災・安全社
会資本整備交付金
（交通安全）

一般県道 中
野方苗木線
中津川市　高
山

土木一式 （株）岡山工務店
岐阜県中津川市福岡
６８５－１

5,963,140

13,629,000

10,624,950

10,928,520

13,331,520
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施工延長　Ｌ＝６５．０ｍ　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ
　土工　切土　Ｖ＝１０４０m3　盛土　Ｖ＝６０m2
　擁壁工　山留ブロック積工　ＳＬ＝０．５１～３．０２ｍ
Ａ＝１２８m2、落石防護柵工　Ｌ＝３９．１ｍ
　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝４５．１ｍ、Ｕ４－３００×４００
Ｌ＝３６．１ｍ
　舗装工　車道舗装工　Ａ＝４７５m2、歩道舗装工　Ａ
＝７３m1
　交通安全施設工　歩車道境界ブロック工　Ｌ＝４５．１
　落石対策工　ワイヤーロープ掛工　Ｌ＝９６８ｍ、アン
カー工　Ｎ＝２１本"
施工延長　Ｌ＝８５．０ｍ　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ 第４（２）ウ：土質・地質の確認に基づく場合
　土工　切土　Ｖ＝１４８０m3　盛土　Ｖ＝１５０m3 　落石対策工を実施するにあたり現地調査をした結

果、ロープ掛工では施工が困難であるため、ロープ
ネット工に変更したい。（減工）

　擁壁工　山留ブロック積工　ＳＬ＝０．５１～３．０２ｍ
Ａ＝１８７m2、落石防護柵工　Ｌ＝３８．２ｍ

　法面の土壌硬度を計測した結果、種子吹付から植生
基材吹付工（ｔ＝４ｃｍ）へ変更したい。（象工）

　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝４８．６ｍ、Ｕ４－３００×４００
Ｌ＝３６．０ｍ
　舗装工　車道舗装工　Ａ＝４４７m2、歩道舗装工　Ａ
＝８０m2
　交通安全施設工　歩車道境界ブロック工　Ｌ＝４５．０
　落石対策工　ワイヤーロープ掛工　Ｌ＝７０６ｍ、アン
カー工　Ｎ＝５８本"
施工延長　Ｌ＝１０１．５ｍ　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ 　後発工事として発注した工第Ｈ２６－Ａ１６０号と工程

調整した結果、山側の施工を当該工事で行うことによ
り手戻り等がなく施工出来るため、舗装工・排水工・安
全施設工を減工し（工第Ｈ２６－Ａ１６０号で計上）、法
面工・擁壁工・落石防護柵工をＮＯ．４６まで増工した
い。　土工　切土　Ｖ＝２１００m3　盛土　Ｖ＝１００m3

　擁壁工　山留ブロック積　ＳＬ＝０．５１～３．０２ｍ　Ａ
＝２６７m2
　　　　　落石防護柵（Ｈ＝２ｍ）　Ｌ＝７３．９ｍ
　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝４４．６ｍ
　　　　　小段排水（ＢＦ３００）Ｌ＝７７．４ｍ
　落石対策工　ワイヤーロープ掛工　Ｌ＝６９８ｍ、アン
カーＮ＝６３本"
１　用地測量　　　　Ｌ　４５０ｍ　×　Ｗ　７８ｍ　＝　Ａ
35,000ｍ2
２　面積計算
35,000ｍ2
３　付帯工作物調査（農家敷地Ａ600～1000）
１戸
４　立竹木調査
200ｍ2
１　用地測量　　　　Ｌ　２３５ｍ　×　Ｗ１１２ｍ　＝　Ａ
26,437ｍ2

	県単道路改良事業（国）２５６号の計画により用地測量
調査委託を行ったところ、当初予定していた業務内容
及び測量面積等に差異が生じたので、平成２５年１０
月３１日付け委託契約に基づき変更契約を行う。"

２　面積計算
23,016ｍ2
３　付帯工作物調査（農家敷地Ａ600～1000）
１戸
４　立竹木調査
200ｍ2
１　用地測量　　　　Ｌ　２３５ｍ　×　Ｗ１１２ｍ　＝　Ａ
26,437ｍ2

	工期延長に伴い、消費税分を増額したい。"

２　面積計算
23,016ｍ2
３　付帯工作物調査（農家敷地Ａ600～1000）
１戸
４　立竹木調査
200ｍ2
１　用地測量　　　　Ｌ　２８２ｍ　×　Ｗ１３８ｍ　＝　Ａ
39,004ｍ2

数量変更による。

２　面積計算
35,755ｍ2
３　立竹木調査
1,731ｍ2
４　木造建物Ｃ調査（70ｍ2未満）2棟
５　付帯工作物調査（住宅敷地Ａ150ｍ2未満）１戸
８　動産調査　倉庫（50ｍ2）２事業所
６　付帯工作物調査（住宅敷地Ｃ200～600ｍ2）１戸
９　移転雑費積算　　　　　 ２所有者
７　付帯工作物調査（農家敷地Ｂ1000ｍ2）"

3回目

2回目

1回目

（当初）

2回目

1回目

（当初）

平成26年5月27日 平成25年10月31日 平成26年6月9日

平成26年2月28日 平成25年10月31日 平成26年3月31日

平成26年3月25日 平成25年10月31日 平成26年6月9日

平成26年6月16日 平成25年11月15日 平成26年7月31日

平成25年10月31日 平成25年10月31日 平成26年2月7日

平成25年11月15日 平成25年11月15日 平成26年3月20日

平成26年3月14日 平成25年11月15日 平成26年6月30日

第１－Ｂ号
県単　道路新設改
良　用地測量調査
等委託

（国）２５６号
中津川市　上
野　地内

物件 （株）三進
岐阜県大垣市二葉町
７ー１２

工第道改
（安全安心）
２号

県単 道路新設改良
（暮らしの安全・安心
確保対策）

主要地方道
豊田明智線
恵那市　明智
町　和合

土木一式 （株）加藤土建
岐阜県恵那市明智町
大田１２６０－１

38,115,000

41,735,520

41,796,000

9,114,000

7,631,400

7,849,440

11,659,680
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施工延長　Ｌ＝３２．５ｍ
　土　工　掘削　Ｖ＝１６０ｍ３
　護岸工　ポーラスコンクリートブロック積　Ａ＝１２０ｍ
　護床工　帯工　Ｎ＝３基

施工延長　Ｌ＝３２．５ｍ 	現地調査した結果、既設構造物が支障となるため、撤
去工を変更したい。"

　土　工　掘削　Ｖ＝１６０ｍ３
　護岸工　ポーラスコンクリートブロック積　Ａ＝１２０ｍ
　護床工　帯工　Ｎ＝３基
施工延長　Ｌ＝１８．３ｍ 	推定の岩盤線と実岩盤線が異なっていたことと、また

想定以上に岩が堅かったため、掘削方法を変更した
い。"　土　工　掘削　Ｖ＝１９０ｍ３

　護岸工　ポーラスコンリートブロック積　Ａ＝　６８ｍ２
　護床工　帯工　Ｎ＝１基
１　用地測量　Ｌ　500ｍ　×　Ｗ　33ｍ　＝　Ｗ　25,000
ｍ2
２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,000ｍ2
３　立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　　　 15,000ｍ2
１　用地測量　Ｌ　720ｍ　×　Ｗ　38ｍ　＝　Ｗ　28,000
ｍ2
２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,690ｍ2
３　立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　　　  7,860ｍ2
１　用地測量　Ｌ　720ｍ　×　Ｗ　38ｍ　＝　Ｗ　28,000
ｍ2

数量変更による。

２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,690ｍ2
３　立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　　　  7,860ｍ2

	工期延長に伴い、消費税分を増額したい。"
１　用地測量　Ｌ　720ｍ　×　Ｗ　41ｍ　＝　Ｗ　29,671
ｍ2
２　面積計算　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,448ｍ2
３　立竹木調査　　　　　　　　　　　　　　　　  7,862ｍ2

施工延長　Ｌ＝１４０．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　土　工　切土　Ｖ＝３５４０m3　盛土　Ｖ＝１３１０m3
　擁壁工　山留ブロック積工　Ａ＝３４４m2
　排水工　ＰＵ３－４００×４００側溝　Ｌ＝６１１ｍ
　　　　　ＰＵ３－３００×３００側溝　Ｌ＝７６ｍ
　舗装工　車道舗装　Ａ＝２１５０m2
　　　　　歩道舗装　Ａ＝３００m2"
施工延長　Ｌ＝１４０．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　土　工　切土　Ｖ＝３５４０m3　盛土　Ｖ＝１３１０m3
　擁壁工　山留ブロック積工　Ａ＝３４４m2
　排水工　ＰＵ３－４００×４００側溝　Ｌ＝６１１ｍ
　　　　　ＰＵ３－３００×３００側溝　Ｌ＝７６ｍ
　舗装工　車道舗装　Ａ＝２１５０m2
　　　　　歩道舗装　Ａ＝３００m2"
施工延長　Ｌ＝１８０．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　土　工　切土　Ｖ＝３３１０m3　盛土　Ｖ＝１１７０m3
　擁壁工　山留ブロック積工　Ａ＝２７７m2
　排水工　ＰＵ３－４００×４００側溝　Ｌ＝１８ｍ、ＰＵ３
－３００×３００側溝　Ｌ＝７６ｍ
　舗装工　車道舗装　下層路盤工　Ａ＝１１１０m2、歩
道舗装　路盤工　Ａ＝３５０m2
　旧道処理工　排水工　ＰＵ３－４００×４００側溝　Ｌ＝
５５６ｍ

　そのため、転石については路体盛土として流用せ
ず、最終処分場（福岡地内）へ搬入して対応したい。

　　　　　　　舗装工　車道舗装　Ａ＝１２０３m2"
施工延長　Ｌ＝１８０．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　土　工　切土　Ｖ＝３３１０m3　盛土　Ｖ＝１１７０m3
　擁壁工　山留ブロック積工　Ａ＝２７７m2
　排水工　ＰＵ３－４００×４００側溝　Ｌ＝１８ｍ、ＰＵ３
－３００×３００側溝　Ｌ＝８１ｍ
　舗装工　車道舗装　下層路盤工　Ａ＝１１１２m2、歩
道舗装　路盤工　Ａ＝３５８m2
　旧道処理工　排水工　ＰＵ３－４００×４００側溝　Ｌ＝
５５６ｍ
　　　　　　　舗装工　車道舗装　Ａ＝１２０３m2"

	県単　地方特定道路整備事業（主）恵那蛭川東白川線
の計画により用地測量調査等を行ったところ、当初予
定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じた
ので、平成２５年１１月８日付け委託契約に基づき変更

	県単　地方特定道路整備事業（主）恵那蛭川東白川線
の計画により用地測量調査等を行ったところ、当初予
定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じた
ので、平成２５年１１月８日付け板買う契約に基づき変
更契約を行う。"

　工事請負契約約款第２５条第６項（請負代金の変更
（スライド条項））に基づき増額したい。"

3回目

2回目

1回目

（当初）

3回目

2回目

1回目

（当初）

2回目

1回目

（当初）

平成26年12月8日 平成25年11月22日 平成27年3月20日

平成27年2月6日 平成25年11月22日 平成27年3月20日

平成25年11月22日 平成26年3月25日平成25年11月22日

平成26年3月14日 平成25年11月22日 平成26年12月26日

平成26年3月19日 平成25年11月8日 平成26年4月18日

平成26年4月7日 平成25年11月8日 平成26年4月18日

平成25年11月8日 平成25年11月8日 平成26年2月15日

平成26年2月10日 平成25年11月8日 平成26年3月27日

平成26年3月14日 平成25年11月22日 平成26年6月30日

平成26年6月16日 平成25年11月22日 平成26年6月30日

平成25年11月22日 平成25年11月22日 平成26年3月20日

工第地８－
２・舗新２号

県単 地方特定道路
整備（改良）・舗装道
新設

一般国道 ２５
６号　中津川
市　坂下本郷

土木一式 ハラ建設（株）
岐阜県中津川市坂下
２４９６－２

第地７－Ｄ号
県単　地方特定道
路整備　用地測量
調査等委託

（主）恵那蛭
川東白川線
中津川市　蛭
川　地内

測量
（株）光測量コン
サルタント

岐阜県中津川市小川
町２ー８

工第６号
公共　総合流域防
災事業

木曽川水系
千旦林川　中
津川市　千旦
林

土木一式 高木建設（株）
岐阜県中津川市茄子
川１６８３－４６

15,172,500

16,000,200

16,370,640

8,505,000

7,884,450

8,109,720

9,288,000

64,575,000

68,830,560

74,593,440

76,547,160

　土工において、当初は掘削土を隣接工事（国道２５６
号　寺尾洞工区）の路体盛土として現地まで運搬して
流用する計画であったが、実際に現地掘削を開始した
ところ、直径１ｍを超える転石を含んだ土であった。こ
の転石は大型ブレーカーにて小割しているが、硬岩相
当のため路体盛土材として使用可能な状態（直径３０ｃ
ｍ以下）まで小割することが困難となった。

　取水工について、地元との調整が終了し了解が得ら
れたため、本工事において取水工の一部を施工する
ため増工したい。
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排水工　　　　　側溝補修　　Ｌ＝１７０ｍ
交通安全施設工　転落防止柵　Ｌ＝２００ｍ
　　　　　　　　区画線　　　Ｌ＝３２０ｍ
舗装工　　　　　表層打替え　Ａ＝４２０ｍ2
排水工　　　　　側溝補修　　Ｌ＝２７０ｍ 	第4(2)ク：現地調査の結果、旧規格の防護柵の更新延

長を変更したい。
交通安全施設工　転落防止柵　Ｌ＝２９０ｍ 　また、側溝補修について、現地調査の結果、蓋は劣

化しているが本体は健全なことから、側溝入れ替えか
ら側溝上部のみ更新する工法へ変更するとともに、施
工延長を調査結果に合わせて変更したい。

排水工　　　　　側溝補修　　Ｌ＝２５８ｍ 	第4(2)エ：現地調査の結果、防護柵は２８７ｍ、側溝補
修は２５８ｍに変更したい。また、地元から舗装補修要
望があったため、本工事にて緊急対応したい。"

交通安全施設工　転落防止柵　Ｌ＝２８７ｍ
舗装補修工　　　表層打替　　Ａ＝３１２ｍ2
排水工　　　　　側溝補修　　　　Ｌ＝１３０ｍ
交通安全施設工　歩道舗装打替え　Ａ＝１５５ｍ2
　　　　　　　　区画線　　　　　Ｌ＝３７０ｍ
舗装工　　　　　表層打替え　　　Ａ＝７００ｍ2
排水工　　　　　側溝補修　　　　Ｌ＝１５０ｍ 	第4(2)ク：現地調査の結果に合わせて、舗装補修面積

を減したい。
交通安全施設工　歩道舗装打替え　Ａ＝１７７ｍ2 　また、側溝補修について、現地調査の結果、蓋は劣

化しているが本体は健全なことから、側溝入れ替えか
ら側溝上部のみ更新する工法へ変更するとともに、施
工延長を調査結果に合わせて変更したい。

　　　　　　　　区画線　　　　　Ｌ＝２３１ｍ 　また、その他工区の修繕工は緊急で別途工事対応と
したため不施工とする。

舗装工　　　　　表層打替え　　　Ａ＝５７９ｍ2 　また工事の増工に伴い、工期を延期したい。"
排水工　　　　　側溝補修　　　　Ｌ＝１２２ｍ 	第4(1)オ：恵那白川線の側溝補修、歩道補修について

Ｎｏ６＋１０ｍ以降は地元との調整ができなかったため
不施工としたい。当初延長１５０ｍ→変更１３０ｍ"

交通安全施設工　歩道舗装打替え　Ａ＝１４６ｍ2
　　　　　　　　区画線　　　　　Ｌ＝２１１ｍ
舗装工　　　　　表層打替え　　　Ａ＝５７９ｍ2
橋梁下部工（（仮称）上中尾橋）
　橋長　Ｌ＝２０．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　　橋台工（逆Ｔ式・直接基礎）Ｈ＝６．０ｍ　Ｎ＝１基
橋梁下部工（（仮称）上中尾橋） 	第４（１）オ：用地条件や地元との協議に基づく場合
　橋長　Ｌ＝２０．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ 　取水工について、地元との調整が終了し了解が得ら

れたため、本工事において取水工の一部を施工する
ため増工したい。

　　橋台工（逆Ｔ式・直接基礎）Ｈ＝６．０ｍ　Ｎ＝１基 　上記の増工に伴い、工期を平成２６年１２月２６日ま
で延期したい。"

橋梁下部工（（仮称）上中尾橋） 	第４（１）イ：他事業との関連による場合
　橋長　Ｌ＝２０．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ 　２号床固工の取水工について、他工事（Ｈ２５年度工

第１１－４号　県単道路新設改良）にて施工する２号床
固工本堤との上下作業となるため、本工事の取水工を
不施工としたい。

　　橋台工（逆Ｔ式・直接基礎）Ｈ＝６．０ｍ　Ｎ＝１基
　　護岸工　ブロック積工　Ａ＝３０３ｍ2

2回目

1回目

（当初）

2回目

1回目

（当初）

2回目

1回目

（当初）

平成26年12月1日 平成25年12月6日 平成26年12月26日

平成25年12月6日 平成25年12月6日 平成26年3月25日

平成26年3月14日 平成25年12月6日 平成26年12月26日

平成26年3月14日 平成25年11月18日 平成26年6月30日

平成26年6月5日 平成25年11月18日 平成26年6月30日

平成26年6月23日 平成25年11月18日 平成26年7月31日

平成25年11月18日 平成25年11月18日 平成26年3月20日

平成25年11月18日 平成25年11月18日 平成26年3月20日

平成26年3月14日 平成25年11月18日 平成26年6月30日

工第１１・道
改（安全安
心）１号

県単 道路新設改
良・道路新設改良
（暮らしの安全安心
確保対策）

一般国道 ２５
６号中津川市
坂下本郷

土木一式 石橋建設（株）
岐阜県中津川市坂下
１６８６－１

工第安修－
８－２・Ｋ５０
７号

県単 道路維持修
繕・現道構造改築
（暮らしの安全・安心
確保対策）

主要地方道
恵那白川線
他　恵那市
長島町・大井
町  他

土木一式 恵中建設（株）
岐阜県恵那市長島町
中野上沼３６－５

工第安修－
８－１・Ｋ５０
６号

県単 道路維持修
繕・現道構造改築
（暮らしの安全・安心
確保対策）

一般国道 ３６
３号　他　恵
那市　明智・
山岡・串原
他

土木一式 （株）双立
岐阜県恵那市上矢作
町３７８１－３

18,900,000

19,440,000

20,404,440

16,170,000

17,280,000

16,395,480

74,025,000

78,408,000

79,627,320
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第２工区　施工延長Ｌ＝７０ｍ、Ｗ＝４．０（５．０）ｍ
　土工　　切土工Ｖ＝６０m3　盛土工Ｖ＝３０m2
　排水工　PU3－300＊300　Ｌ＝５３ｍ、横断型側溝Ｌ
＝１２ｍ、集水桝Ｎ＝１箇所
　　　　　流末排水工Ｌ＝０箇所
第１１工区　施工延長Ｌ＝１０７ｍ、Ｗ＝５．５（６．４）ｍ
　土工　　切土工Ｖ＝１４０m3、盛土工Ｖ＝５０m2
　落石防護柵設置工（Ｈ＝２～４ｍ）Ｌ＝９９ｍ、落石防
護柵基礎工Ｌ＝９９ｍ"
第２工区　施工延長Ｌ＝８０ｍ、Ｗ＝４．０（５．０）ｍ 　第２工区の舗装範囲について、当初、側溝設置に伴

う影響部分のみを施工する予定であったが、現地精査
の結果、既設舗装の損傷が著しいため、増工したい。

　土工　　切土工Ｖ＝６０m3　盛土工Ｖ＝３０m3
　排水工　PU3－300＊300　Ｌ＝５３ｍ、横断型側溝Ｌ
＝１３ｍ、集水桝Ｎ＝２箇所
　　　　　流末排水工Ｌ＝１箇所　舗装工（表層工）Ａ＝３
９２m2
第１１工区　施工延長Ｌ＝１０７ｍ、Ｗ＝５．５（６．５）ｍ
　土工　　切土工Ｖ＝１４０m3、盛土工Ｖ＝５０m3
　落石防護柵設置工（Ｈ＝２ｍ）Ｌ＝９９ｍ、落石防護柵
基礎工Ｌ＝１００ｍ"
第２工区　施工延長Ｌ＝８０ｍ、Ｗ＝４．０（５．０）ｍ 　１１工区において、既設舗装との取付けをスムーズ

に行うため、復旧舗装面積（表層工）を増工したい。"
　土工　　切土工Ｖ＝２０m3
　排水工　PU3側溝Ｌ＝５０ｍ、横断型側溝Ｌ＝１３ｍ、
集水桝Ｎ＝２箇所
　　　　　流末排水工Ｌ＝１箇所　舗装工（表層工）Ａ＝８
５m2
第１１工区　施工延長Ｌ＝１０７ｍ、Ｗ＝５．５（６．５）ｍ
　土工　　切土工Ｖ＝１７０m3、盛土工Ｖ＝４０m3
　落石防護柵設置工（Ｈ＝２ｍ）Ｌ＝６７ｍ、ブロック積
工Ａ＝１４８m2"
宮前橋　橋長Ｌ＝５６．２ｍ　幅員Ｗ＝７．５ｍ
　落橋防止構造（ＰＣケーブル）Ｎ＝８箇所　変位制限
構造（鋼製ブラケット）Ｎ＝４箇所
　橋面舗装工　ｔ＝６ｃｍ　Ａ＝４１７ｍ2
市場橋　橋長Ｌ＝２４．８ｍ　幅員Ｗ＝７．５ｍ
　落橋防止構造（鋼製ブラケット）Ｎ＝８箇所　変位制
限構造（アンカーバー）Ｎ＝８箇所
　伸縮装置取替工（Ａ１，Ａ２）　Ｌ＝１４．６ｍ　　橋面舗
装工　ｔ＝３ｃｍ　Ａ＝１５５ｍ2
市場橋側道橋　落橋防止構造（沓座拡幅）　Ｎ＝２箇
宮前橋　橋長Ｌ＝５６．２ｍ　幅員Ｗ＝７．５ｍ 数量変更による。
　落橋防止構造（ＰＣケーブル）Ｎ＝８箇所　変位制限
構造（鋼製ブラケット）Ｎ＝４箇所
　橋面舗装工　ｔ＝６ｃｍ　Ａ＝４１７ｍ2　　伸縮装置非
排水化工（Ａ２）　Ｌ＝１１ｍ
市場橋　橋長Ｌ＝２４．８ｍ　幅員Ｗ＝７．５ｍ
　落橋防止構造（鋼製ブラケット）Ｎ＝８箇所　変位制
限構造（アンカーバー）Ｎ＝８箇所
　伸縮装置取替工（Ａ１，Ａ２）　Ｌ＝１４．６ｍ　　橋面舗
装工　ｔ＝３ｃｍ　Ａ＝１５５ｍ2
市場橋側道橋　落橋防止構造（沓座拡幅）　Ｎ＝２箇
宮前橋　橋長Ｌ＝５６．２ｍ　幅員Ｗ＝７．５ｍ また、宮前橋の落防桁内補強が桁内に搬入できない

大きさであることが判明したため、補強材形状を変更
したい。"　落橋防止構造（ＰＣケーブル）Ｎ＝８箇所　変位制限

構造（鋼製ブラケット）Ｎ＝４箇所
　橋面舗装工　ｔ＝６ｃｍ　Ａ＝４１７ｍ2　　伸縮装置非
排水化工（Ａ２）　Ｌ＝１１ｍ
市場橋　橋長Ｌ＝２４．８ｍ　幅員Ｗ＝７．５ｍ
　落橋防止構造（鋼製ブラケット）Ｎ＝８箇所　変位制
限構造（アンカーバー）Ｎ＝８箇所
　伸縮装置取替工（Ａ１，Ａ２）　Ｌ＝１４．６ｍ　　橋面舗
装工　ｔ＝３ｃｍ　Ａ＝１５５ｍ2
市場橋側道橋　落橋防止構造（沓座拡幅）　Ｎ＝２箇

2回目

1回目

（当初）

2回目

1回目

（当初）

平成26年12月5日 平成25年12月16日 平成27年1月9日

平成25年12月16日 平成25年12月16日 平成26年3月20日

平成26年3月14日 平成25年12月16日 平成27年1月9日

平成26年3月14日 平成25年12月13日 平成26年7月31日

平成26年7月1日 平成25年12月13日 平成26年7月31日

平成25年12月13日 平成25年12月13日 平成26年3月25日

工第２６－Ａ
８－２号

公共 防災・安全交
付金事業（橋梁補
修）

一般国道 ２５
７号　他恵那
市　岩村町
他

鋼構造物
（株）安部日鋼工
業

岐阜県岐阜市六条大
溝３－１３－３

工第９号 県単 道路新設改良

主要地方道
白川福岡線
中津川市　福
岡新田

土木一式 志津建設（株）
岐阜県中津川市下野
１１８

21,840,000

23,914,440

24,011,640

57,750,000

62,656,200

67,577,760
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永田川　施工延長Ｌ＝２１０．０ｍ
河道掘削　Ｖ＝１，２００ｍ3

横町1　クラック補修工　Ｎ＝１式
永田川　施工延長Ｌ＝２１０．０ｍ 	仮設用土砂を確保するため、流用土土砂積込運搬を

増工変更したい。"
　河道掘削　Ｖ＝１，２００ｍ3

横町1　クラック補修工　Ｎ＝１式
永田川　施工延長Ｌ＝２１０．０ｍ 	現地調査の結果、クラック補修延長を増工したい。"
　河道掘削　Ｖ＝１，２００ｍ3

横町1　クラック補修工　Ｎ＝１式
永田川　施工延長Ｌ＝２９０．０ｍ
　河道掘削　Ｖ＝　　８００ｍ3

横町1　クラック補修工　Ｎ＝１式
施工延長　Ｌ＝２１７．４ｍ　Ｗ＝３．０ｍ
付替林道工Ｌ＝２１７．４ｍ
掘削　　　Ｖ＝７，０１０ｍ３
法面工　　Ａ＝２，８９０ｍ２
側溝工　　Ｌ＝２３３ｍ
横断工　　Ｎ＝　1　式
施工延長　Ｌ＝２１７．４ｍ　Ｗ＝３．０ｍ 	現地調査の結果、既設林道への擦り付けが必要とな

るため、法面工を増工したい。"
付替林道工Ｌ＝２１７．４ｍ
掘削　　　Ｖ＝７，０１０ｍ３
法面工　　Ａ＝２，８９０ｍ２
側溝工　　Ｌ＝２３３ｍ
横断工　　Ｎ＝　1　式
施工延長　Ｌ＝２１７．４ｍ　Ｗ＝３．０ｍ 	岩盤線が想定より低い位置で確認されたため、安定処

理工を増工したい。"
付替林道工Ｌ＝２１７．４ｍ
掘削　　　Ｖ＝７，０１０ｍ３
法面工　　Ａ＝１，８３０ｍ２
側溝工　　Ｌ＝２３４ｍ
横断工　　Ｎ＝　1　式
花無山トンネル　Ｌ＝５７３．０ｍ　Ｗ＝６．０ｍ
　照明施設更新　トンネル照明　Ｎ＝８８台
　　　　　　　　道路照明　　　Ｎ＝　４基
　　　　　　　　電源設備　　　Ｎ＝　１面
　　　　　　　　調光装置　　　Ｎ＝　１組
　　　　　　　　配線　　　　　Ｎ＝　１式
花無山トンネル　Ｌ＝５７３．０ｍ　Ｗ＝６．０ｍ 	（１）エ、着手前打合せにより、交通整理員数を適正な

日数にもとづく人数に変更したい。
　照明施設更新　トンネル照明　Ｎ＝８７台 （３）ア、着手前調査の結果、現地に則した数量に変更

したい。"
　　　　　　　　道路照明　　　Ｎ＝　３基
　　　　　　　　電源設備　　　Ｎ＝　０面
　　　　　　　　調光装置　　　Ｎ＝　０組
　　　　　　　　配線　　　　　Ｎ＝　０式
花無山トンネル　Ｌ＝５７３．０ｍ　Ｗ＝６．０ｍ 	（１）カ、現地再調査の結果、トンネル覆工の一部にひ

び割れ、うき等の劣化があるため、はく落防止対策を
増工したい。"

　照明施設更新　トンネル照明　Ｎ＝８８台
　　　　　　　　道路照明　　　Ｎ＝　４基
　　　　　　　　電源設備　　　Ｎ＝　１面
　　　　　　　　調光装置　　　Ｎ＝　１組
　　　　　　　　配線　　　　　Ｎ＝　１式

	永田川において、地元要望に対応し、掘削箇所を変更
したい。"

2回目

1回目

2回目

1回目

（当初）

3回目

（当初）

（当初）

2回目

1回目平成26年10月31日平成25年12月20日平成26年3月14日

平成26年3月14日 平成25年12月2日 平成26年5月31日

平成26年5月12日 平成25年12月2日 平成26年5月31日

平成26年11月10日 平成25年12月20日 平成26年11月30日

平成25年12月2日 平成25年12月2日 平成26年3月20日

平成27年1月15日 平成25年12月13日 平成27年1月30日

平成26年3月20日平成25年12月20日平成25年12月20日

平成26年3月14日 平成25年12月13日 平成26年6月30日

平成26年6月16日 平成25年12月13日 平成27年1月30日

平成25年12月13日 平成25年12月13日 平成26年3月20日

工第２６－Ａ
２０４－３号

公共 防災・安全交
付金事業（災害防
除）

一般国道 ２５
７号恵那市
東野

電気
ミリオン電工
（株）

岐阜県中津川市手賀
野６４７－６

工第８－１－
２号

公共 防災・安全社
会資本整備総合交
付金（通常砂防）

矢作川水系
上村川　支川
谷下川恵那
市　上矢作町

土木一式 （株）双立
岐阜県恵那市上矢作
町３７８１－３

工第ＲＫ６４・
ＲＧ－１２・砂
修８号

県単 河川局部改
良・河川維持修繕・
砂防修繕

木曽川水系
永田川　他
恵那市　大井
町

土木一式
セントラル建設
（株）

岐阜県恵那市大井町
１２０２－４

16,275,000

17,714,160

20,214,360

21,135,600

71,715,000

75,250,080

75,647,520

49,402,500

52,100,280

52,944,840

6 / 14 ページ



施工延長Ｌ＝８００ｍ　Ｗ＝３．０～７．０ｍ
　土工　切土　Ｖ＝８０ｍ３　盛土　Ｖ＝５０ｍ３
　車道舗装工　Ａ＝１３５０ｍ２
　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝１３３ｍ　Ｌ型側溝　Ｌ＝３０ｍ
　　　　　集水桝　Ｎ＝４基
施工延長Ｌ＝８００ｍ　Ｗ＝３．０～７．０ｍ 	第４（１）オ：用地条件や地元との協議に基づく場合
　土工　切土　Ｖ＝１４０ｍ３　盛土　Ｖ＝４５ｍ２ 　恵那市との旧道処理協議により、旧道処理の条件で

ある工事内容に変更が生じたため、舗装面積、側溝延
長等を変更し、ブロック積擁壁工（Ｌ＝１３．４ｍ）を追加
施工したい。

　車道舗装工　Ａ＝１０８５ｍ１ 　上記変更に伴い、工期を平成２６年６月３０日まで延
長したい。"

　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝１０９ｍ　Ｌ型側溝　Ｌ＝９ｍ
　　　　　集水桝　Ｎ＝４基
　擁壁工　山留ブロック積（SL＝1.65～2.76）Ａ＝３１．４
ｍ1
施工延長Ｌ＝４６０ｍ　Ｗ＝３．０～７．０ｍ 	第４（１）イ：他事業との関連による場合
　土工　切土　Ｖ＝６０ｍ３　盛土　Ｖ＝２０ｍ３ 　月瀬上矢作線バイパス工事の供用開始に合わせ、

バイパスと現道部の摺り付け舗装が必要となったた
め、舗装工を増工したい。"

　車道舗装工　Ａ＝１２６２ｍ２
　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝４７ｍ　Ｌ型側溝　Ｌ＝２６ｍ
　　　　　集水桝　Ｎ＝２基
　擁壁工　山留ブロック積（SL＝1.65～2.76）Ａ＝３１ｍ2
橋梁上部工（上中尾橋（仮称））
　橋長　Ｌ＝２０．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　　ＰＣ単純プレテンション方式床版橋　Ｎ＝１式
橋梁上部工（上中尾橋（仮称）） 	第４（１）オ：用地条件や地元との協議に基づく場合
　橋長　Ｌ＝２０．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ 　工事発注後、地元において橋梁名が決定されたた

め、本工事において橋名板を設置するため増工した
い。　　ＰＣ単純プレテンション方式床版橋　Ｎ＝１式 　上記の増工に伴い、工期を平成２６年１２月２６日ま
で延期したい。"

橋梁上部工（上中尾橋（仮称）） 	第４（１）イ：他事業との関連による場合
　橋長　Ｌ＝２０．０ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ 　２号床固工の取水工について、他工事（Ｈ２５県単道

路新設改良工事　工第１１－４号）にて施工する２号床
固工本堤との上下作業となるため、本工事の取水工を
不施工としたい。

　　ＰＣ単純プレテンション方式床版橋　Ｎ＝１式

施工延長　Ｌ＝３２９．０ｍ　幅　員　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ
　土　工　切土　Ｖ＝１５７０m3、盛土　Ｖ＝１９００m3
　法面工　吹付法枠工　Ａ＝１７m2
　擁壁工　ブロック積工　Ａ＝６１m2
　排水工　ＰＵ１側溝　Ｌ＝１２０m、ＰＵ３側溝　Ｌ＝２１
　舗装工　表層工　Ａ＝８１０ｍ2、上層路盤工　Ａ＝８２
０m2、下層路盤工　Ａ＝８３０m2
　交通安全施設工　ガードレール　Ｌ＝１２４ｍ"
施工延長　Ｌ＝４１１．６ｍ　幅　員　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ 　地山の掘削を行ったところ、多数の転石が存在した

ことから、転石破砕を施工することとしたため、増工し
たい。　土　工　切土　Ｖ＝１７６０m3、盛土　Ｖ＝１９００m3 　上記の増工に伴い、工期を平成２６年９月３０日まで
延期したい。"

　法面工　吹付法枠工　Ａ＝４６m2
　擁壁工　ブロック積工　Ａ＝６１m2
　排水工　ＰＵ１側溝　Ｌ＝１２０m、ＰＵ３側溝　Ｌ＝２１
　舗装工　表層工　Ａ＝８１０ｍ2、上層路盤工　Ａ＝８２
０m2、下層路盤工　Ａ＝８３０m2
　交通安全施設工　ガードレール　Ｌ＝１２４ｍ"
施工延長　Ｌ＝４２２．６ｍ　幅　員　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ ・関連工事の工事進捗と協調し、部分供用開始に向

け、工区の一部延長を行いたい。
　土　工　切土　Ｖ＝２１７０m3、盛土　Ｖ＝１７８０m3 第４（２）オ：建設廃材及び建設発生土の数量、処理方

法、処理場の変更等による場合
　法面工　吹付法枠工　Ａ＝９５m2 ・発生残土の搬出先が満量となったことにより、搬出先

の運搬距離を当初の１．０ｋｍから６．５ｋｍに変更した
い。　擁壁工　ブロック積工　Ａ＝７９m2

　排水工　ＰＵ１側溝　Ｌ＝１２２m、ＰＵ３側溝　Ｌ＝２１
　舗装工　上層路盤工　Ａ＝８１９m2、下層路盤工　Ａ
＝８３１m2
　交通安全施設工　ガードレール　Ｌ＝１６１ｍ"

（当初）

2回目

1回目

（当初）

2回目

1回目

（当初）

2回目

1回目

平成26年9月5日 平成25年12月27日 平成26年11月30日

平成25年12月27日 平成25年12月27日 平成26年3月25日

平成26年3月14日 平成25年12月27日 平成26年9月30日

平成26年3月14日 平成25年12月27日 平成26年12月26日

平成26年12月1日 平成25年12月27日 平成26年12月26日

平成26年6月9日 平成25年12月9日 平成26年6月30日

平成25年12月27日 平成25年12月27日 平成26年3月25日

平成25年12月9日 平成25年12月9日 平成26年3月25日

平成26年3月14日 平成25年12月9日 平成26年6月30日

工第２６－Ａ
１２６号

公共 防災・安全交
付金（道路改築）

主要地方道
恵那白川線
恵那市　中野
方町

土木一式 （株）近藤工務店
岐阜県恵那市中野方
町２３８５－１

工第１１－
３・地８号

県単 道路新設改
良・地方特定道路整
備（改良）

一般国道 ２５
６号中津川市
坂下本郷

土木一式
昭和コンクリート
工業（株）

岐阜県岐阜市香蘭１
－１

工第舗新１
号

県単 舗装道新設

一般県道 月
瀬上矢作線
恵那市　上矢
作町万場

舗装
セントラル建設
（株）

岐阜県恵那市大井町
１２０２－４

8,547,000

8,999,640

9,057,960

49,875,000

51,868,080

52,014,960

37,485,000

39,999,960

41,197,680
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施工延長L＝170ｍ
　護岸工　練石張工　L＝60ｍ、SL＝6．48ｍ、A＝
　河道掘削工　V＝400m3
施工延長L＝170ｍ 	工区内の小規模樋管について、計画を見直すことで施

工が可能となったため施工することとし、それにあわせ
て護岸石張工を減工したい。"

　護岸工　練石張工　L＝39ｍ、SL＝6．48ｍ、A＝
　河道掘削工　V＝400m3
　小規模樋管工　N=1式
施工延長L＝170ｍ 	起工測量の結果、想定より堆積土砂が見られたため、

増工したい。"
　護岸工　練石張工　L＝39ｍ、SL＝6．48ｍ、A＝
　河道掘削工　V＝830m3
　小規模樋管工　N=1式
飯羽間川　河道掘削工　V＝240m3
小里川　　河道掘削工　V＝2100m3
小里川　　河道掘削工　V＝5150m3 	現地調査で新たに河道が埋塞している箇所が見つ

かったため、河道掘削を行いたい。"
飯羽間川　河道掘削工　V＝240m3
小里川　　河道掘削工　V＝5290m3 	現地調査で新たに河道が埋塞している箇所が見つ

かったため、河道掘削を行いたい。"
飯羽間川　河道掘削工　V＝410m3
明智・吉田川　　　　　V= 60m3
岩村・吉田川　　　　　V=170m3
富田川　　　　　　　　V=210m3
阿木川　　施工延長　Ｌ＝　５５．０ｍ
　土砂除去　　　Ｖ＝　　７９０ｍ３
　ブロック積工　Ａ＝　　１３５ｍ２
　水叩き補修　　Ｖ＝　　　８５ｍ３

久須田川　施工延長　Ｌ＝２２０．０ｍ
　河道掘削　　　Ｖ＝　　７９０ｍ３"
阿木川　　施工延長　Ｌ＝　７３．５ｍ 数量変更による。
　土砂除去　　　Ｖ＝１，４００ｍ３
　ブロック積工　Ａ＝　　１３５ｍ２
　水叩き補修　　Ｖ＝　　　８５ｍ３

久須田川　施工延長　Ｌ＝３１０．０ｍ
　河道掘削　　　Ｖ＝１，４００ｍ３"
阿木川　　施工延長　Ｌ＝　７７．２ｍ 第４（２）ク　水量が多くコンクリート打設が困難なため、

根固ブロックにて水叩きを補修したい。"
　土砂除去　　　Ｖ＝１，３００ｍ３
　ブロック積工　Ａ＝　　　７６ｍ２
　根固工（３ｔ）Ｎ＝　　　４０個

久須田川　施工延長　Ｌ＝３６７．５ｍ
　河道掘削　　　Ｖ＝１，４００ｍ３"
復旧延長　L＝27．0m　W＝6．5m
擁壁工　大型ブロック積工　SL＝5．87～6．13m　L＝
14．6ｍ　A＝70m2
根継工　SL＝3．7m　L＝4．8m
根継工　SL＝2．0～2．3m　L＝7．0m
舗装工　舗装復旧　A＝51m2　　　区画線工　L＝20m
防護柵工　ガードレール　L＝20m　　　ガードレール基
礎工　L＝20m
仮設工　工事用道路　L＝37m　　　大型土のう　N＝92
袋"
復旧延長　L＝27．0m　W＝6．5m 数量変更による。
擁壁工　大型ブロック積工　SL＝5．87～6．13m　L＝
14．6ｍ　A＝70m2
根継工　SL＝3．7m　L＝4．8m
根継工　SL＝2．0～2．3m　L＝7．0m
舗装工　舗装復旧　A＝51m2　　　区画線工　L＝20m
防護柵工　ガードレール　L＝20m　　　ガードレール基
礎工　L＝20m
仮設工　工事用道路　L＝37m　　　大型土のう　N＝92
袋"

（当初）

1回目

2回目

（当初）

1回目

2回目

（当初）

1回目

2回目

平成25年12月24日 平成25年12月24日 平成26年5月12日

平成26年5月13日 平成25年12月24日 平成26年7月31日

平成26年3月14日 平成25年12月27日 平成26年6月10日

平成26年6月27日 平成25年12月27日 平成26年7月10日

平成26年6月2日 平成25年12月27日 平成26年6月20日

平成25年12月27日 平成25年12月27日 平成26年3月20日

平成25年12月27日 平成25年12月27日 平成26年3月20日

平成26年3月14日 平成25年12月27日 平成26年6月20日

平成26年3月14日 平成25年12月27日 平成26年12月19日

平成27年2月4日 平成25年12月27日 平成27年2月15日

平成25年12月27日 平成25年12月27日 平成26年3月20日

２５災第１００
号

公共 道路災害復旧
事業

主要地方道
豊田明智線
恵那市　明智
町  横通

土木一式 （株）加藤土建
岐阜県恵那市明智町
大田１２６０－１

工第砂修補
８－２・緊土
補１号

県単 砂防修繕・緊
急土石流対策砂防
事業

木曽川水系
阿木川、久須
田川　中津川
市　阿木

土木一式
（株）佐々木工務
店

岐阜県中津川市阿木
９ー２

工第ＲＧ－２
０・ＲＧ－２１
号

県単 河川維持修繕

庄内川水系
小里川　他
恵那市　山岡
町 上手向 他

土木一式 板垣建設（株）
岐阜県恵那市山岡町
原７８９－３

工第ＲＫ６５・
ＲＧ－２２号

県単　河川局部改
良・河川維持修繕

木曽川水系
濁川　　　恵
那市　大井町

土木一式
セントラル建設
（株）

岐阜県恵那市大井町
１２０２－４

1回目

（当初）

17,430,000

16,743,240

18,615,960

14,175,000

15,019,560

17,258,400

18,165,000

19,482,120

19,836,360

15,336,000

12,972,960
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復旧延長　L＝21．7ｍ　W＝5．8ｍ
擁壁工　大型ブロック積工　SL＝4．92～5．60ｍ　L＝
9．0m　A＝47ｍ2
　　　　練ブロック積工　SL＝4．00～4．90ｍ　L＝10．6
ｍ　A＝48ｍ2
舗装工　舗装復旧　A＝25ｍ2　区画線工　L＝22ｍ
防護柵工　ガードレール　L＝22ｍ　ガードレール基礎
工　L＝22ｍ
仮設工　工事用道路　L＝20ｍ　大型土のう　N＝23袋
復旧延長　L＝21．7ｍ　W＝5．8ｍ 	工期延長に伴い、消費税分を増額したい。"
擁壁工　大型ブロック積工　SL＝4．92～5．60ｍ　L＝
9．0m　A＝47ｍ2
　　　　練ブロック積工　SL＝4．00～4．90ｍ　L＝10．6
ｍ　A＝48ｍ2
舗装工　舗装復旧　A＝25ｍ2　区画線工　L＝22ｍ
防護柵工　ガードレール　L＝22ｍ　ガードレール基礎
工　L＝22ｍ
仮設工　工事用道路　L＝20ｍ　大型土のう　N＝23袋
復旧延長　L＝21．7ｍ　W＝5．8ｍ
擁壁工　大型ブロック積工　SL＝5.03～5．84ｍ　L＝
15．5m　A＝87ｍ2
　　　　練ブロック積工　SL＝4．68～5．01ｍ　L＝2．3
ｍ　A＝12ｍ2
舗装工　舗装復旧　A＝25ｍ2　区画線工　L＝22ｍ
防護柵工　ガードレール　L＝22ｍ　ガードレール基礎
工　L＝22ｍ
仮設工　工事用道路　L＝20ｍ　大型土のう　N＝23袋
付帯工事（県単分）　舗装打換工　A=330m2"
２５災８９号　復旧延長Ｌ＝３７．０ｍ（右岸）
　練ブロック積工（植生に配慮）L＝28．4m，SL＝4．7
～5．4m，A＝143m2
　練ブロック張工（植生に配慮）L＝7．4m，SL＝7．1m，
A＝53m2　　　小口止工　Ｎ＝4箇所
２５災９０号　　復旧延長Ｌ＝１０．６ｍ（右岸）
　練ブロック積工（植生に配慮）L＝10．0m，SL＝5．
4m，A＝54m2　　小口止工　Ｎ＝２基
２５災８８号　復旧延長Ｌ＝２２．０ｍ（両岸）
　練ブロック積工（植生に配慮）L＝20．8m，SL＝3．
7m，A＝77m2　　小口止工　Ｎ＝４基"
２５災８９号　復旧延長Ｌ＝３７．０ｍ（右岸） 仮設計画検討したところ、一部計画路が不要となった

ため、変更したい。"
　練ブロック積工（植生に配慮）L＝28．4m，SL＝4．7
～5．4m，A＝143m2
　練ブロック張工（植生に配慮）L＝7．4m，SL＝7．1m，
A＝53m2　　　小口止工　Ｎ＝4箇所
２５災９０号　　復旧延長Ｌ＝１０．６ｍ（右岸）
　練ブロック積工（植生に配慮）L＝10．0m，SL＝5．
4m，A＝54m2　　小口止工　Ｎ＝２基
２５災８８号　復旧延長Ｌ＝２２．０ｍ（両岸）
　練ブロック積工（植生に配慮）L＝20．8m，SL＝3．
7m，A＝77m2　　小口止工　Ｎ＝４基"
復旧延長　Ｌ＝４９．５ｍ（左岸）
護岸工（現場打擁壁）　Ｌ＝４９．５ｍ　Ｈ＝７．２～７．８
ｍ　Ｖ＝８６６ｍ3
張芝　　　　Ａ＝１１０ｍ2
工事用道路　Ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝９６ｍ
取付石積　　Ａ＝１９ｍ2
締切排水工　Ｎ＝２箇所
大型土のう　Ｎ＝１８２袋"
復旧延長　Ｌ＝４９．５ｍ（左岸） 数量変更による。
護岸工（現場打擁壁）　Ｌ＝４９．５ｍ　Ｈ＝７．２～７．８
ｍ　Ｖ＝８４５ｍ3
張芝　　　　Ａ＝１１０ｍ2
工事用道路　Ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝９６ｍ
取付石積　　Ａ＝１９ｍ2
締切排水工　Ｎ＝２箇所
大型土のう　Ｎ＝２７３袋"

第4．(2).ア　岩盤線の確認結果、No.0～No.0+11.6の区
間に岩盤が無かったため、擁壁基礎が土着タイプとな
り、根入れの変更に伴い、練ブロック積を大型ブロック
積へ変更したい。"

平成26年7月28日 平成25年12月24日 平成26年8月8日

平成26年5月20日 平成25年12月24日 平成26年5月30日

平成25年12月24日 平成25年12月24日 平成26年7月1日

平成26年5月21日 平成25年12月24日 平成26年6月10日

平成25年12月24日 平成25年12月24日 平成26年5月30日

平成25年12月24日 平成25年12月24日 平成26年3月25日

平成26年3月18日 平成25年12月24日 平成26年5月26日

２５災第８９・
９０・８８号

公共 河川災害復旧
事業

庄内川水系
小里川　他
恵那市　山岡
町  下手向
他

土木一式 板垣建設（株）
岐阜県恵那市山岡町
原７８９－３

２５災第９８・
安修－８－９
号

公共 道路災害復旧
事業・県単 道路維
持修繕（暮らしの安
全・安心確保対策）

一般国道　４
１８号恵那市
山岡町  久保
原

土木一式 板垣建設（株）
岐阜県恵那市山岡町
原７８９－３

２５災第９５
号

公共 河川災害復旧
事業

矢作川水系
上村川２　恵
那市　上矢作
町

土木一式 （株）矢野土木
岐阜県恵那市上矢作
町５９６－１

2回目

1回目

（当初）

（当初）

1回目

（当初）

1回目

9,555,000

9,828,000

10,501,920

22,248,000

18,723,960

54,000,000

56,125,440
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復旧延長　Ｌ＝３１．６ｍ（右岸）
巨石張工　Ｌ＝３１．６ｍ　ＳＬ＝７．１ｍ　Ａ＝２２０ｍ2
張芝工　　Ａ＝１００ｍ2　小口止工　Ｎ＝２箇所
工事用道路　Ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝７０ｍ
取付石積　　Ａ＝８ｍ2
締切排水工　Ｎ＝１箇所
大型土のう　Ｎ＝１２１袋"
復旧延長　Ｌ＝３１．６ｍ（右岸） 数量変更による。
巨石張工　Ｌ＝３１．６ｍ　ＳＬ＝７．１ｍ　Ａ＝２２０ｍ2
張芝工　　Ａ＝７０ｍ2　小口止工　Ｎ＝２箇所
工事用道路　Ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝７０ｍ
取付石積　　Ａ＝８ｍ2
締切排水工　Ｎ＝１箇所
大型土のう　Ｎ＝１２１袋"
２５災９１号　復旧延長　Ｌ＝７．５ｍ（左岸）
　コンクリートブロック積工　L=6.9ｍ　A=23ｍ2　根固工
帯工
２５災９２号　復旧延長　Ｌ＝６２．８ｍ（右岸）
　コンクリートブロック積工　L=43.3ｍ　A=207ｍ2　根継
２５災９３号　復旧延長　Ｌ＝２３．３ｍ（左岸）
　コンクリートブロック積工　L=22.7ｍ　A=82ｍ2
２５災９６号　復旧延長　Ｌ＝９．３ｍ（両岸）　コンクリー
トブロック積工　A=33ｍ2　根継工"
２５災９１号　復旧延長　Ｌ＝７．５ｍ（左岸） 数量変更による。
　コンクリートブロック積工　L=6.9ｍ　A=23ｍ2　根固工
帯工
２５災９２号　復旧延長　Ｌ＝６２．８ｍ（右岸）
　コンクリートブロック積工　L=43.3ｍ　A=207ｍ2　根継
２５災９３号　復旧延長　Ｌ＝２３．３ｍ（左岸）
　コンクリートブロック積工　L=22.7ｍ　A=82ｍ2
２５災９６号　復旧延長　Ｌ＝９．３ｍ（両岸）　コンクリー
トブロック積工　A=33ｍ2　根継工"
施工延長　Ｌ＝２００．０ｍ 	－	（当初）	
護床工　根固工（３ｔ型）　Ｎ＝９０個
帯工　　　　　　　　　　　Ｎ＝５基
仮設工　　　　　　　　　　Ｎ＝１式
施工延長　Ｌ＝２００ｍ 	現地調査の結果、根固ブロックの規格を変更したい。

併せて設置数を２３基減工したい。"
　護床工　根固工（４ｔ）　Ｎ＝６７個
　　　　　帯工　　　　　　Ｎ＝　５基
施工延長　Ｌ＝２００ｍ 	仮設盛土の一部を他現場の流用土としたい。"
　護床工　根固工（４ｔ）　Ｎ＝６７個
　　　　　帯工　　　　　　Ｎ＝　５基
施工延長　Ｌ＝７０ｍ 	（２）ク　　測量結果に基づき、帯工及び根固公の形状

等を変更したい。
　護床工　根固工（４ｔ）　Ｎ＝６０個 （２）ク　　現地水量が想定より多かったため、仮設排水

工を変更したい。
　　　　　帯工　　　　　　Ｎ＝　４基 （２）キ　　インフレスライドを適用したい。"
施工延長　L=145m　W=5.5（9.25）m
　橋梁上部工　橋長　L=20m　幅員　W=2.0（2.8)m
　　プレテンション方式PC単純中空床版橋　Ｎ＝１式
　橋梁下部工　橋台　Ｎ＝２基
　交通安全施設工　歩車道境界工　L=109m
　　　　　　　　　転落防止柵　L=6m　車両防護柵　L=7m
　舗装工　車道　A=138m2　歩道　A=288m2"
施工延長　L=145m　W=5.5（9.25）m 数量変更による。
　橋梁上部工　橋長　L=20m　幅員　W=2.0（2.8)m
　　プレテンション方式PC単純中空床版橋　Ｎ＝１式
　橋梁下部工　橋台　Ｎ＝２基
　交通安全施設工　歩車道境界工　L=109m
　　　　　　　　　転落防止柵　L=6m　車両防護柵　L=7m
　舗装工　車道　A=138m2　歩道　A=288m2"
施工延長　L=145m　W=5.5（9.25）m 数量変更による。
　橋梁上部工　橋長　L=20m　幅員　W=2.0（2.8)m
　　プレテンション方式PC単純中空床版橋　Ｎ＝１式
　橋梁下部工　橋台　Ｎ＝２基
　交通安全施設工　歩車道境界工　L=109m
　　　　　　　　　転落防止柵　L=6m　車両防護柵　L=7m
　舗装工　車道　A=138m2　歩道　A=288m2"
施工延長　L=145m　W=5.5（9.25）m 第1項オ　掘削残土の現場内仮置きが困難なため、仮

置ヤードまでの運搬及び埋戻し時の作業ヤードからの
積込運搬を増工したい。

　橋梁上部工　橋長　L=20m　幅員　W=2.0（2.8)m
　　プレテンション方式PC単純中空床版橋　Ｎ＝１式
　橋梁下部工　橋台　Ｎ＝２基
　交通安全施設工　歩車道境界工　L=64m
　　　　　　　　　転落防止柵　L=13m　車両防護柵
　舗装工　車道　A=154m2　歩道　A=287m2"

平成26年10月1日 平成26年2月17日 平成26年10月14日

平成26年2月21日 平成26年2月17日 平成26年10月14日

平成26年3月14日 平成26年2月17日 平成26年10月14日

平成26年5月12日 平成26年1月16日 平成26年5月30日

平成26年2月17日 平成26年2月17日 平成26年10月14日

平成26年2月24日 平成26年1月16日 平成26年3月20日

平成26年3月14日 平成26年1月16日 平成26年5月30日

平成26年5月26日 平成25年12月24日 平成26年6月30日

平成26年1月16日 平成26年1月16日 平成26年3月20日

平成26年5月19日 平成25年12月24日 平成26年5月31日

平成25年12月24日 平成25年12月24日 平成26年5月30日

平成25年12月24日 平成25年12月24日 平成26年5月20日

２５災第９４
号

公共 河川災害復旧
事業

矢作川水系
上村川１　恵
那市　上矢作
町

土木一式 （株）堀井工務店
岐阜県恵那市上矢作
町７７２－１

２５災第９１・
９２・９３・９６
号

公共 河川災害復旧
事業・砂防設備災害
復旧事業

一級河川　馬
木川　他
恵那市　明智
町　東方　他

土木一式 （株）双立
岐阜県恵那市上矢作
町３７８１－３

第砂修３号 県単　砂防修繕
中津川市中
津川

土木一式 （株）加藤工務店
岐阜県中津川市中川
町３ー２４

工第２６－Ａ
４５１－２号

公共　防災・安全社
会資本整備交付金
（交通安全）（翌債）

一般国道４１
８号　恵那市
武並町藤

土木一式 田口建設（株）
岐阜県恵那市長島町
久須見１７９５

1回目

（当初）

（当初）

1回目

（当初）

3回目

2回目

1回目

2回目

1回目

（当初）

3回目

17,388,000

17,018,640

21,276,000

20,511,360

14,700,000

14,345,100

14,345,640

15,273,360

35,424,000

36,174,600

36,366,840

36,792,360
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施工延長　L=101.2m
落石防護柵工
　落石防護柵基礎工（H=1.0m）L=97.5m
　落石防護柵工（H=2.0m）L=48.0m　落石防護柵工
（H=3.0m）L=46.5m
排水工
　BF-300　L=92.0m
施工延長　L=115.7m 	　第３項　ア　現地確認を行った結果、落石防護柵工

（２）を変更したい。落石防護柵基礎工の端部処理に
小口止工を増工したい。既設鋼製谷止工の位置に伴
い、排水計画を変更し縦溝工を施工したい。

落石防護柵工
　落石防護柵基礎工（H=1.0m）L=115.7m
　落石防護柵工（H=2.0m）L=66.9m　落石防護柵工
（H=3.0m）L=46.8m
排水工
　BF-300　L=101.0m　縦溝工　N=1式
施工延長　Ｌ＝620ｍ　　Ｗ＝5．5（9．5）ｍ
舗装工　　　車道舗装　　　　　　Ａ＝371m2
　　　　　　歩道舗装　　　　　　Ａ＝631m2
排水工　　　側溝工　　　　　　　Ｌ＝42m
安全施設工　ガードパイプ　　　　Ｌ＝364m
　　　　　　歩車道境界ブロック　Ｌ＝34m
　　　　　　区画線工　　　　　　Ｎ＝１式"
施工延長　Ｌ＝620ｍ　　Ｗ＝5．5（9．5）ｍ 数量変更による。
舗装工　　　車道舗装　　　　　　Ａ＝286m2
　　　　　　歩道舗装　　　　　　Ａ＝928m2
排水工　　　側溝工　　　　　　　Ｌ＝42m
安全施設工　ガードパイプ　　　　Ｌ＝425m
　　　　　　歩車道境界ブロック　Ｌ＝8m
　　　　　　区画線工　　　　　　Ｎ＝１式"
　施工延長　Ｌ＝８２．０ｍ
　　現場吹付枠工（300×300）　　Ａ＝２０９ｍ2
　　重力式擁壁工  H＝2．0～2．9ｍ　Ｖ＝１６６ｍ3
　　落石防護柵工　H＝1．50m　　　 Ｎ＝　１　式
　　排水工　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１　式
　　構造物取壊工　　　　　　　　Ｎ＝　１　式
　施工延長　Ｌ＝８２．０ｍ 	地権者の土地利用で、工事用道路の借地を早期に返

却できるよう、擁壁工等を増工したい。"
　　現場吹付枠工（300×300）　　Ａ＝２０９ｍ2
　　重力式擁壁工  H＝2．0～2．9ｍ　Ｖ＝１９５ｍ3
　　落石防護柵工　H＝1．50m　　　 Ｎ＝　１　式
　　排水工　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１　式
　　構造物取壊工　　　　　　　　Ｎ＝　１　式
　施工延長　Ｌ＝８２．０ｍ 	地権者の土地利用で、工事用道路の借地を早期に返

却できるよう、擁壁工等を増工したい。"
　　現場吹付枠工（300×300）　　Ａ＝２０９ｍ2
　　重力式擁壁工  H＝2．0～2．9ｍ　Ｖ＝２２８ｍ3
　　落石防護柵工　H＝1．50m　　　 Ｎ＝　９６ｍ
　　排水工　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１　式
　　構造物取壊工　　　　　　　　Ｎ＝　１　式
　施工延長　L＝82．0m 	現地測量の結果、地形に合わせた法枠配置及び鉄筋

挿入の配置としたい。"
　　現場吹付枠工（300×300）A＝209m2 　鉄筋挿入工
Ｄ25　L＝3．5m　N＝31本
　　重力式擁壁工  L＝93．9m　 H＝2．0～2．9ｍ　V＝
228m3
　　落石防護柵工　H＝1．50m　 L＝96m
　　排水工　　　　　　　　　N＝1式
　　構造物取壊工　　　　　　N＝1式

平成26年9月1日 平成26年3月26日 平成26年9月30日

平成26年3月27日 平成26年3月26日 平成26年9月30日

平成26年6月25日 平成26年3月26日 平成26年9月30日

平成26年7月28日 平成26年3月26日 平成26年8月22日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年9月30日

平成26年7月9日 平成26年3月26日 平成26年9月19日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年8月22日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年8月22日

工第２６－Ａ
１０４－３－２
号

公共　防災・安全社
会資本整備交付金
（災害防除）（翌債）

一般国道　２
５６号　中津
川市田瀬

土木一式 （株）岡山工務店
岐阜県中津川市福岡
６８５－１

工第２６－Ａ
４５５－３号

公共 防災・安全社
会資本整備交付金
（交通安全）（翌債）

一般県道 中
野方苗木線
中津川市　高
山

土木一式 （株）岡山工務店
岐阜県中津川市福岡
６８５－１

工第２７－２
号

公共 防災・安全社
会資本整備総合交
付金（急傾斜地崩壊
対策）（翌債）

家久後恵那
市　長島町
中野

土木一式 恵中建設（株）
岐阜県恵那市長島町
中野上沼３６－５

1回目

（当初）

（当初）

1回目

（当初）

3回目

2回目

1回目

16,092,000

17,532,720

14,256,000

15,001,200

28,501,200

30,000,240

33,319,080

33,397,920
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施工延長　L＝150．6m　W＝5．5（7．4～8．5）m
　土　工 　床堀　      V＝150m3　埋戻　      V＝ 90m3
　舗装工　 車道舗装工　A＝474m2　歩道舗装工　A＝
74m2  カラー舗装工　A＝117m2
　排水工　 側溝工　　　L＝110m　 集水桝工　  N＝5
箇所
　縁石工　 歩車道境界フ゛ロック工　  L＝111m
　防護柵工　　　　　　　　　  　L＝ 16m
施工延長　L＝158．5m　W＝5．5（7．4～8．5）m 数量変更に伴い、工期を平成２６年１０月２０日まで延

伸したい。"
　土　工 　床堀　      V＝150m3　埋戻　      V＝ 80m3
　舗装工　 車道舗装工　A＝ 54m2　歩道舗装工　A＝
59m2  カラー舗装工　A＝114m2
　排水工　 側溝工　　　L＝154m　 集水桝工　  N＝3
箇所
　縁石工　 歩車道境界フ゛ロック工　  L＝116m
　防護柵工　　　　　　　　　  　L＝ 20m
　雑工　　　　　　　　　　　　　N＝ 1式"
施工延長　L＝158．5m　W＝5．5（7．4～8．5）m 数量変更による。
　土　工 　床堀　      V＝150m3　埋戻　      V＝ 80m3
　舗装工　 車道舗装工　A＝ 54m2　歩道舗装工　A＝
59m2  カラー舗装工　A＝114m2
　排水工　 側溝工　　　L＝153m　 集水桝工　  N＝4
箇所
　縁石工　 歩車道境界フ゛ロック工　  L＝116m
　防護柵工　　　　　　　　　  　L＝ 20m
　雑工　　　　　　　　　　　　　N＝ 1式"
施工延長　Ｌ＝２７６．５ｍ　Ｗ＝３．０ｍ
付替林道工Ｌ＝８６．５ｍ
掘削　　　Ｖ＝１，９２０ｍ３
法面工　　Ａ＝　　５７０ｍ２
側溝工　　Ｌ＝　　　９１ｍ
防護柵工　Ｌ＝　　２３６ｍ

施工延長　Ｌ＝３５０．６ｍ　Ｗ＝３．０ｍ 	切土法面の植生回復を図るため、植生基材吹付工を
増工したい。"

付替林道工Ｌ＝８６．５ｍ
掘削　　　Ｖ＝１，９２０ｍ３
法面工　　Ａ＝１，１１０ｍ２
側溝工　　Ｌ＝　　　９０ｍ
防護柵工　Ｌ＝　　２６４ｍ
本工事１
　施工延長　Ｌ＝２１３．２ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　　土　工　切土　Ｖ＝９７０m3　盛土　Ｖ＝１６０m3
　　擁壁工　路側ブロック積工　Ａ＝７４４m2
　　縁石工　歩車道境界ブロック　Ｌ＝８０ｍ
本工事２
　　床固工　Ｎ＝１式"
本工事１ 　立木伐採で発生した木くず処理において、現地精査

の結果、立木及び竹が密集しており当初想定していた
数量と実際の処分量に差異が生じたため、処分量を
変更し適正に処理したい。

　施工延長　Ｌ＝１３５ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　　土　工　切土　Ｖ＝４４０m3　盛土　Ｖ＝２０m3
　　擁壁工　路側ブロック積工　Ａ＝３６３m2
本工事２
　床固工　Ｎ＝１式　、　舗装工　車道舗装　表層工　Ａ
＝１０９１ｍ2
　護岸工　護岸ブロック積工　Ａ＝１５５ｍ2"
本工事１ 　現地精査の結果、護岸工において当初計画ではＮ

Ｏ．８＋１０の位置で現況河川と取り付ける計画として
いたが、計画河床高さが現況河床高さより約１ｍ低い
ため、取り付けできないことが判明した。

　施工延長　Ｌ＝１３５ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ 　このため、取付位置をＮＯ．８（下流側　２号床固工直
上流部）とし、取付区間長を約１０ｍ確保することによ
り対応したい。

　　土　工　切土　Ｖ＝４４０m3　盛土　Ｖ＝２０m3
　　擁壁工　路側ブロック積工　Ａ＝３６３m2
本工事２
　床固工　Ｎ＝１式　、　舗装工　車道舗装　表層工　Ａ
＝１１２４ｍ2
　護岸工　護岸ブロック積工　Ａ＝６３ｍ2"

平成27年2月6日 平成26年3月26日 平成27年3月29日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年12月20日

平成26年12月8日 平成26年3月26日 平成27年3月20日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年10月31日

平成26年12月1日 平成26年3月26日 平成26年12月31日

平成26年8月4日 平成26年3月26日 平成26年10月20日

平成26年10月8日 平成26年3月26日 平成26年10月20日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年8月22日

工第２６－Ａ
１６０号

公共 防災・安全社
会資本整備交付金
（交通安全）（翌債）

一般国道 ３６
３号　恵那市
明智町

土木一式 （株）加藤土建
岐阜県恵那市明智町
大田１２６０－１

工第８－１－
３号

公共 防災・安全社
会資本整備総合交
付金（通常砂防事
業）（翌債）

矢作川水系
上村川　支川
谷下川恵那
市　上矢作町

土木一式 （株）双立
岐阜県恵那市上矢作
町３７８１－３

工第１１－４
号

県単 道路新設改良
一般国道 ２５
６号中津川市
坂下本郷

土木一式 ハラ建設（株）
岐阜県中津川市坂下
２４９６－２

2回目

1回目

（当初）

（当初）

1回目

（当初）

2回目

1回目45,484,200

14,256,000

15,000,120

15,058,440

28,404,000

30,000,240

42,638,400

45,664,560
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施工延長　Ｌ＝３００．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ
　土　工　切土　Ｖ＝４，９５０m3
　法面工　吹付法枠工　Ａ＝１，２８０m2
　　　　　水抜横ボーリング工　Ｎ＝２７本
　排水工　集水桝　Ｎ＝２基
　　　　　小段排水工　Ｌ＝３２ｍ
　　　　　縦排水工　Ｌ＝８ｍ"
施工延長　Ｌ＝４１０．８ｍ　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ ・関連工事（H25：26-A126号）の工事進捗と協調し、
　土　工　切土　Ｖ＝５，５７０m3 　　部分供用開始に向け、工区の一部延長を行いた
　法面工　吹付法枠工　Ａ＝１，３２３m2 　　部分供用開始に向け、舗装工を増工したい。
　　　　　水抜横ボーリング工　Ｎ＝７本 ・上記増工に伴い、水抜横ボーリング工を減工したい。
　排水工　集水桝　Ｎ＝４基
　　　　　小段排水工　Ｌ＝３２ｍ、縦排水工　Ｌ＝１５ｍ
　舗装工　車道舗装工　Ａ＝１７２１m2　　　　"
施工延長　Ｌ＝４１０．８ｍ　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ 　水抜ボーリングを実施するにあたり、冬季の施工で

は地下水が凍結して水抜ボーリングによる確実な水位
低下の効果が得られない恐れがあるため、冬季前に
水抜ボーリングを行えるよう本数を増工したい。

　土　工　切土　Ｖ＝５，５７０m3
　法面工　吹付法枠工　Ａ＝１，３１９m2
　　　　　水抜横ボーリング工　Ｎ＝１７本
　排水工　集水桝　Ｎ＝４基
　　　　　小段排水工　Ｌ＝３２ｍ、縦排水工　Ｌ＝１５ｍ
　舗装工　車道舗装工　Ａ＝１７２１m2　　　　"
施工延長　L＝80．0m　W＝6．0（10．0）
　　土工　　切土　V＝1390m3　盛土　V＝30m3
　　擁壁工　山留ブロック積（SL＝1．73～4．31m）　A
＝181．8m
　　　　　　落石防護柵（H＝2．0m）　L＝72．2m
　　排水工　ＰＵ２型側溝（300×300）　L＝72．2m
　　　　　　ＰＵ３型側溝（300×300）　L＝32．8m
　　舗装工　車道舗装　A＝522m2　歩道舗装　A＝
117m2"
施工延長　L＝191．0m　W＝6．0（10．0）m 　建設発生土の処分地を中津川残土処分場（中津川

市蛭川）から恵那市残土置き場（明智町颪）、災害復
旧現場（明智町横通）へ変更したい（減工）

　　土工　　切土　V＝1330m3　盛土　V＝240m3
　　擁壁工　山留ブロック積（SL＝0．51～4．31m）　A
＝111．5m2
　　　　　　落石防護柵（H＝2．0m）　L＝42．1m
　　排水工　ＰＵ２型側溝（300×300）　L＝74．1m
　　　　　　ＰＵ３型側溝（300×300）　L＝28．2m
　　舗装工　車道舗装　A＝718m2　歩道舗装　A＝
142m2"
施工延長　L＝230．0m　W＝6．0（10．0）m 　後発工事（H26：工第道臨3－1号）との施工の工程調

整をした結果、路側部の施工を本工事にて行い、床固
部等の施工を後発工事で実施したほうが手戻り等無く
施工できるため、路側ブロック積工及びガードレール
工を増工したい。

　　土工　　切土　V＝1020m3　盛土　V＝10m3
　　擁壁工　山留ブロック積（SL＝0．51～4．31m）　A
＝103.8m2
　　　　　　落石防護柵（H＝2．0m）　L＝6.0m
　　排水工　ＰＵ２型側溝（300×300）　L＝66.9m
　　　　　　ＰＵ３型側溝（300×300）　L＝28．1m
　　舗装工　車道舗装　A＝718m2　歩道舗装　A＝
142m2"
閑羅瀬１号橋　他３橋
　塗装塗替工　Ａ＝２２００m2
閑羅瀬１号橋　他３橋 	（２）ク　閑羅瀬３号橋において塗装足場設置後、床板

の状況を確認した結果、剥離、劣化があるため表面保
護工、断面修復を行いたい。

　塗装塗替工　Ａ＝１９８０m2 （３）ア　起工測量結果、現地に合わせて数量の変更を
行いたい。"

平成26年8月29日 平成26年3月26日 平成26年9月11日

平成27年1月13日 平成26年3月26日 平成27年3月10日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年9月11日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年10月1日

平成26年9月10日 平成26年3月26日 平成27年1月31日

平成26年9月10日 平成26年3月26日 平成26年12月20日

平成26年12月1日 平成26年3月26日 平成26年12月20日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年12月20日

工第Ｈ２６－
Ａ１２６号

公共 防災・安全交
付金（道路改築）（翌
債）

主要地方道
恵那白川線
恵那市　中野
方町

土木一式 （株）近藤工務店
岐阜県恵那市中野方
町２３８５－１

工第Ｈ２６－
Ａ１６０号

公共 防災・安全交
付金（道路改築）（翌
債）

主要地方道
豊田明智線
恵那市　明智
町　和合

土木一式 （株）加藤土建
岐阜県恵那市明智町
大田１２６０－１

工第２６－Ａ
４２－１号

公共 防災・安全社
会資本整備交付金
（橋梁補修）（翌債）

主要地方道
瑞浪大野瀬
線恵那市　串
原

塗装 岐阜塗装（株）
岐阜県岐阜市茜部本
郷３－８７－１

（当初）

（当初）

2回目

1回目

2回目

1回目

（当初）

1回目

74,196,000

78,459,840

89,908,920

37,908,000

40,001,040

40,372,560

17,051,688

18,018,720
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施工延長Ｌ＝１１６．０ｍ　幅員Ｗ＝５．５（６．７５）ｍ
　土工　切土Ｖ＝１５０ｍ3　盛土Ｖ＝４０ｍ3
　擁壁工　地山補強土工法　Ｎ＝１式
　舗装工　車道舗装　Ａ＝７０９ｍ2
　道路付属施設工　防護柵工　Ｌ＝５６ｍ
　構造物撤去工　Ｎ＝１式
施工延長Ｌ＝１１６．０ｍ　幅員Ｗ＝５．５（６．７５）ｍ 	第４（２）ウ：土質・地質の確認に基づく場合
　土工　切土Ｖ＝２８０ｍ3　盛土Ｖ＝９０ｍ3 　地山補強土工の補強材工グラウト注入において、当

初設計どおり地山は砂質土系であったが、空隙が多く
当初想定していたグラウト注入量に対して、約３倍の
注入量が必要となった。このため、設計の定着力を確
保するため、グラウト注入量を変更したい。

　擁壁工　地山補強土工法　Ｎ＝１式
　舗装工　車道舗装　Ａ＝８１５ｍ2
　道路付属施設工　防護柵工　Ｌ＝１４７ｍ
　構造物撤去工　Ｎ＝１式
姫栗橋　橋長Ｌ＝４８．１５ｍ　幅員Ｗ＝６．０（６．８）ｍ
　橋脚補強（Ｐ１）ＲＣ巻立て　Ｎ＝０式
　落橋防止構造（Ａ１，Ａ２）鋼製ブラケット　Ｎ＝７箇所
　落橋防止構造（Ｐ１）ＰＣ鋼棒　Ｎ＝３組
　変位制限構造（Ａ１，Ａ２，Ｐ１）アンカーバー　Ｎ＝１５
箇所
　支承補修工（Ａ１，Ａ２，Ｐ１）支承防錆工　Ｎ＝７箇所
姫栗橋　橋長Ｌ＝４８．１５ｍ　幅員Ｗ＝６．０（６．８）ｍ 	第4．2.ク　１）コンクリート巻き立ての掘削勾配につい

て、掘削土砂が砂からなる地山であるため、掘削勾配
を1：0.5から1：1.5に変更したい。

　橋脚補強（Ｐ１）ＲＣ巻立て　Ｎ＝１式 ２）P1橋脚の断面確認を行ったところ、設計図にない
折れ点と橋脚高さの違いが確認されたため、設計照
査に必要な配筋等確認のための鉄筋探査を増工した
い。"　落橋防止構造（Ａ１，Ａ２）鋼製ブラケット　Ｎ＝８箇所

　落橋防止構造（Ｐ１）ＰＣ鋼棒　Ｎ＝４組
　変位制限構造（Ａ１，Ａ２，Ｐ１）アンカーバー　Ｎ＝１６
箇所
　支承補修工（Ａ１，Ａ２，Ｐ１）支承防錆工　Ｎ＝８箇所

平成26年10月20日 平成26年3月26日 平成26年10月31日

平成26年10月14日 平成26年3月26日 平成26年12月20日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年9月16日

平成26年3月26日 平成26年3月26日 平成26年12月20日

工第Ｈ１－Ａ
１６１号

公共　社会資本整
備総合交付金（道路
改築）（翌債）

主要地方道
中津川南木
曽線　中津川
市　落合

土木一式 落合土建（株）
岐阜県中津川市落合
６７５－９

工第２６－Ａ
２１－１号

公共 防災・安全社
会資本整備交付金
（橋梁補修）（翌債）

主要地方道
恵那白川線
恵那市　笠置
町  姫栗

土木一式
セントラル建設
（株）

岐阜県恵那市大井町
１２０２－４

1回目

（当初）

1回目

（当初）

19,016,640

38,340,000

44,250,840

17,658,000
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