
 

契 約 情 報 

年    度 平成３１年度 

発 注 機 関 畜産研究所 

工 事 名 称 １５号鶏舎改修工事 

施 工 場 所 関市迫間地内 畜産研究所養豚・養鶏研究部関試験地 

契 約 方 式 随意契約 

随意契約理由 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に該当することから、１者

見積もりによる随意契約とした。 

契約年月日 令和元年１２月２０日 

契約業者名 （株）大宮製作所 

契約業者住所 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒３０番地 

契 約 金 額 

（税込） 
１１，４４０，０００円 

施 工 期 間 令和元年１２月２０日～令和２年３月１９日 

工 事 概 要 

再編工事計画の変更に伴い、成鶏６号鶏舎を解体する必要が生じたため、

次に同鶏舎での飼養を予定して孵化・育雛中の鶏の受け皿として、１５号

鶏舎の改修を至急行うことになった。 

 

 

 
 



 

別紙６                   随意契約をすることができる場合に 

                         該当することの説明書 

 地方自治法施行令第167条の２第１項第５号 

 により随意契約をすることができる場合 
  今回の契約が左に該当すること等の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急の必要により競争入札に付することがで 

 きないとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 見積合せをしていたのでは、時期を失し、 

  契約の目的を達することができないことの 

  説明 

 

 再編工事のスケジュール変更に伴い、当初令

和２年度後半に予定されていた成鶏６号鶏舎

の解体工事が令和２年２月下旬から３月に実

施されることになった。 

 そのため、４月初旬に成鶏６号鶏舎へ入れる

予定で、孵化・育雛中の鶏について、新たに受

け皿となる鶏舎を至急設けることが必要とな

った。 

 行先として１５号鶏舎が候補となったが、 

ケージサイズの変更と夏期の暑熱対策のため

の屋根の改修工事等を令和２年３月中旬まで

に完成しなければならず、工期約３ケ月が想定

される中で、見積合せ（現場確認を含め最低２

週間程度の期間が必要）を行う暇がない。 

 

２ 特定の者を選定した理由 

 

鶏舎内設備について国内有数の実績を有し、

かつ、過去に関試験地の鶏舎改修・修繕工事の

多くに関わり、個別鶏舎の実情をよく承知して

いる会社である。 

そのため、実際に現場に入ってからの各種手

戻り・調整期間を生じる恐れが少なく、工期に

余裕がない中、当初計画どおりの履行が予定で

きるため。 

 

（会社名） 

 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒３０ 

  株式会社 大宮製作所 

 

 （最近の請負実績） 

H27 鶏舎ゲージ等改修工事 

H30 鶏舎カーテン修繕工事 

 

  備考 この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる 


