



インターネットでの情報提供	
提供予定日	3月20日

平成26年3月19日(水)		県政記者クラブ配布資料	
担当課	担当係	担当者	電話番号
技術検査課	建設技術係	佐賀・松下	内線 3633 直通 058-272-8513

平成25年度岐阜県における公共事業の事後評価の対応方針の決定について

県では、公共事業の効率的な執行とその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、完了した事業の事後評価を行い、岐阜県事業評価監視委員会（以下「監視委員会」という。）の意見を伺い、今後の対応方針を決定することとしています。

この度、平成25年度に事後評価を実施した4事業について、監視委員会からの意見を踏まえ、対応方針を決定しましたのでお知らせします。

記

1 監視委員会の意見及び岐阜県の対応方針

監視委員会の意見

- ・事後評価は適正に実施されていることを確認し、岐阜県の対応方針（案）を了承する。

岐阜県の対応方針

- ・個別事業の対応方針（下記3項目）は【別記1】のとおり。
 - ①今後の事後評価の必要性
 - ②改善措置の必要性
 - ③新規事業へ適用すべき留意点
- ・個別事業に対する附帯意見については【別記2】のとおり対応します。

2 事後評価を実施した事業数

[事業別内訳] 県事業：4事業

事業区分	県事業
農業農村整備事業	1
道路事業	1
河川事業	1
街路事業	1
合計	4

平成25年度 事後評価実施箇所一覧表及び対応方針

【別記1】

番号	担当課名	県事業		事業採択年度	完了年度	全体事業費 (百万円)	事業名	路線・地区・河川名 等	実施箇所 (市町村名)	対応方針		
		補助・ 交付金	県単							今後の事後評価の 必要性	改善措置の必要性	新規事業へ適用すべき留意点
1	農地整備課	○		H12	H23	2,522	県営かんがい排水事業	岐阜中流地区	各務原市	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	施設管理の負担軽減・分散化のため、地域住民協働による維持管理体制の構築に努める。 また、事業実施にあたっては、施設機能を適正に発揮させるため、事前に農家だけではなく地域住民の意見も聞き、計画づくりを進める。
						2,190						
2	道路建設課	○		H14	H23	1,493	道路改築事業	(一) 上白金真砂線 <small>かみしろかねまきご</small> 芥見町屋工区	岐阜市	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	今後も引き続き、関連する各種事業との連携を図りつつ、計画的に道路事業を立案・推進していく。
						1,493						
3	河川課	○		H15	H19	5,000	床上浸水対策特別緊急事業	一級河川 <small>あいらわ おおたにかわ どころかわ</small> 相川・大谷川・泥川	大垣市 養老町 垂井町	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	流域全体で事業効果を早期に発現させるため、関連事業と連携し段階的な目標設定、重点投資及びスケジュール管理を引き続き行う。
						4,900						
4	街路公園課	○		H16	H22	5,200	街路事業	(都) 岐阜鵜沼線 蘇原工区	各務原市	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	事業効果を効率的に発現させるため、段階的な整備目標や重点投資区間の設定等の工夫に努める。
						5,178						

個別事業に対する附帯意見及び対応

【別記2】

番号	担当課名	事業名	附帯意見	対応
4	街路公園課	街路事業 【(都) 岐阜鵜沼線 蘇原工区】	ミクロに事業箇所のみを見るのではなく、もう少し広域的な人と車の流れや経済的な影響というものを評価すべきでないか。	広域的な人と車の流れについて評価するよう検討します。