

平成24年度 再評価対象箇所一覧表10月30日審議箇所

[県土整備部道路建設課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了 予定 年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H25.3現在)	政策との 位置付け	関連事業の進 捗状況	社会経済情勢 等の変化及び 地元の意向	環境との調 和への配慮 事項	事業費縮減	費用対効 果分析	対応方針 (案)	特記事項
						全事業業 量 (km)	実施済事業 業 量 (km)	事業 実 施 率	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等											
1	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(主)岐阜美濃線 小島山	岐阜市	H19	H27	1.7	0.0	0.0%	3,300	1,271	39%	6年	高速道路へのアクセス向上 災害時に有効に機能するネットワークの確保	-	促進要望強い	希少猛禽類に配慮した工事実施	現場発生土の有効利用	3.6 (-)	継続				
2	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(国)417号 横山鶴見バイパス	揖斐郡 揖斐川町	H20	H28 以降	1.3	0.0	0.0%	3,920	1,330	34%	5年	県土1700km骨格幹線ネットワーク構想の推進 災害時に有効に機能するネットワークの確保	-	促進要望強い	希少猛禽類に配慮した工事実施	橋梁下部工施工時期の調整	1.1 (-)	継続				
3	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(主)白川福岡線 黒川	加茂郡 白川町	H14	H28 以降	1.6	0.0	0.0%	1,414	757	54%	11年	災害時に有効に機能するネットワークの確保 隘路・線形不良箇所の解消による円滑な交通の確保	-	促進要望強い	LED照明の採用	現場発生土の有効利用	1.3 (-)	継続				
4	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(国)248号 大針拡幅	多治見市	H14	H28 以降	1.5	0.0	0.0%	1,500	400	27%	11年	県土1700km骨格幹線ネットワーク構想の推進 高速道路へのアクセス向上	-	促進要望強い	LED照明の採用	現場発生土の有効利用	1.3 (-)	継続				
5	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(主)土岐可児線 五斗蒔	土岐市	H20	H28 以降	1.5	0.4	26.7%	1,630	1,008	62%	5年	高速道路へのアクセス向上 隘路・線形不良箇所の解消による円滑な交通の確保	-	促進要望強い	施工法面の緑地回復に配慮	現場発生土の有効利用	1.7 (-)	継続				
6	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(一)肥田下石線 土岐津・下石	多治見市～ 土岐市	H10	H28 以降	4.2	0.0	0.0%	14,581	5,988	41%	15年	高速道路へのアクセス向上 地域間の観光交流や産業振興の推進	-	促進要望強い	希少植物の保全、希少猛禽類に配慮した工事実施	現場発生土の有効利用	1.2 (1.9)	継続				

※()は前回B/C