

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:畜産課

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
畜家第2702号	中央家畜保健衛生所 家畜用焼却炉設備工事	岐阜市柳戸地内	機械器具設置	イビデンエンジニアリング(株)	岐阜県大垣市木戸町1 122	平成28年3月7日	平成28年3月7日～ 平成28年12月28日	91,767,600	家畜用焼却炉設備(集塵装置付)1式	—	当初
						平成29年3月16日	平成28年3月7日～ 平成29年5月19日	93,063,600	家畜用焼却炉設備(集塵装置付)1式	設備搬入に要する仮設工事内容変更による増額	2回目
畜家第2703号	中央家畜保健衛生所 特殊排水処理設備工事	岐阜市柳戸地内	機械器具設置	濃尾電機(株)	岐阜県岐阜市宇佐南2 -3-8	平成28年3月29日	平成28年3月28日～ 平成28年12月28日	17,280,000	特殊排水処理設備 1式	—	当初
						平成29年3月16日	平成28年3月28日～ 平成29年3月28日	17,177,400	特殊排水処理設備 1式	配管配線数量、警報信号配線内容の変更による減額	2回目