

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:本巣松陽高校

発注機関	工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間(自)	施工(履行)期間(至)	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
本巣松陽高等学校		武道場屋根葺替工事(カ)	本巣松陽高等学校	建築一式	(株)堀部工務店	本巣市仏生寺859-1	平成26年1月10日	平成26年1月10日	平成26年3月26日	4,620,000	アスファルトルーフィング23kg A=375m ² 伏せ替え屋根A=375m ² ドブメッキアングル雪留めL=52m	—	(当初)
							平成26年1月16日			4,944,754	アスファルトルーフィング23kg A=416m ² 伏せ替え屋根A=416m ² ドブメッキアングル雪留めL=52m		
												(3)設計図書の不具合によるもの(ウ 設計図書に誤謬、脱漏がある場合 施工業者と協議により施工面積に誤りが判明し、協議通り施工する	1回