

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
西濃農林事務所	西治第25 15号	復旧治山事業 小倉山 3工事	養老郡養老町小倉山 山内	土木一式	(株)辺省	岐阜県養老郡養老町 蛇持426	平成26年3月14日	平成26年3月14日	平成26年11月18日	61,020,000	谷止工 No.1谷止工 5型 (コ) L=32.5m H=7.0m V=462.5m3 No.2谷止工(嵩上) 5型 (コ) L=25.4m H=9.0m V=170.0m3 No.3谷止工 5型 (コ) L=24.0m H=8.0m V=415.5m3 仮設工 1才	-	(当初)
西濃農林事務所							平成27年3月12日	平成26年3月14日	平成27年3月20日	61,138,800	谷止工 No.1谷止工 5型 (コ) L=32.5m H=7.0m V=462.5m3 No.2谷止工(嵩上) 5型 (コ) L=25.4m H=9.0m V=163.9m3 No.3谷止工 5型 (コ) L=24.0m H=8.0m V=415.5m3 仮設工 1才	下流で水道水の取水口があるため、濁水対策工を追加。 根株等の処理実績に伴う準備費の増。以上のことから事業 費の増となる。	2回目