

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：自然環境保全課

発注機関	工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間(自)	施工(履行)期間(至)	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
自然環境保全課	生自第1号	傷病野生鳥獣リハビリ施設建設工事	美濃市片知593番地	建築一式	(株)西部工務店	岐阜県美濃市1803-1	11月12日(平成26年)	平成25年11月20日	平成26年2月28日	11,436,600	傷病野生鳥獣リハビリ施設の建設	一部設備の耐水性を向上させるための仕様変更 原材料不足による工期の延長	1