

今後の進め方について（案）

年 月	内 容
令和 2 年 3 月	第 1 回環境審議会 ・ 第 3 次廃棄物処理計画の策定諮問
7 月	第 1 回廃棄物・リサイクル部会（13 日） ・ 第 3 次廃棄物処理計画目標値、骨子（案）等の検討
8 月	第 2 回環境審議会 ・ 第 3 次廃棄物処理計画の骨子案の報告等
9 月～10 月	第 2 回廃棄物・リサイクル部会 ・ 第 3 次廃棄物処理計画素案の検討
11 月～12 月	市町村の意見聴取 ↑ パブリックコメントの実施 ↓
令和 3 年 1 月（上旬）	第 3 回廃棄物・リサイクル部会 ・ 第 3 次廃棄物処理計画の検討 ・ 部会報告の検討
1 月（下旬）	第 3 回環境審議会 ・ 第 3 次廃棄物処理計画答申
3 月	計画決定、公表・周知