

次期岐阜県環境基本計画策定等に係る主なスケジュール

取組内容	環境審議会	環境審議会 企画政策部会	環境審議会 廃棄物・リサイクル部会	地球温暖化懇談 会	県民等の意見募集	県議会	
R元 10月	意識調査						
11月					○県民意識調査		
12月					○調査集計・ 分析		
R2 1月							
2月							
3月							
4月		○諮問、付託				○県民意識調査 公表	
5月		骨子案 作成					○事務事業説明会【基】
6月							
7月			○審議 骨子案の審議	○審議 骨子案の審議	○意見聴取 骨子案の意見聴取		
8月		○委員改選					
9月		○審議 骨子案の審議(部 会報告を受け審 議)	○審議 計画素案審議	○審議 計画原案審議	○意見聴取 計画原案意見聴取		○骨子案説明会【基】
10月	計画原案 作成					○常任委員会【基、廃】	
11月		○審議 計画原案審議					
12月	修正案 作成				○市町村長 意見照会 ○パブリック コメント	○常任委員会【基、廃】	
R3 1月		○審議 最終案の審議(部会 報告を受け審議) ○答申	○審議 最終案の審議 部会報告の決定	○審議 最終案の審議 部会報告の決定	○意見聴取 最終案の意見聴取 計画案の報告		
2月	計画決定					○議案提出【基】 ○議案説明会【基】	
3月						○常任委員会【基、廃】 ○議決【基】	
	知事決定						