

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和2年1月29日

計画の名称	23. 岐阜県における県民の暮らしの安全・安心を確保するための社会資本ストックの高齢化・防災対策の重点整備（道路分野）（防災・安全）									
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）			交付対象		岐阜県				
計画の目標	社会資本の高齢化への対策、南海トラフの巨大地震や内陸型直下地震の発生に対する事前防災・減災対策が早急の課題であるため、県内の道路や河川等の既存の社会インフラや、土砂災害等の恐れのある箇所について、緊急輸送道路ネットワーク等の重点整備箇所における橋りょうの耐震対策等、特に重要な社会資本ストックを対象に整備計画期間内に重点整備を行うため、計画26等と横串化・大括り化した計画として効果的に進める。									
計画の成果目標（定量的指標）	1. 修繕計画等に基づく道路ストックの点検を計画的に進める。 2. 緊急輸送道路上の橋りょうの耐震対策を推進するものとし、平成30年度までに対策を完了する。									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H24末)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
① 修繕計画等に基づく主要な道路ストックの点検状況から算出する。 〔各年度の点検施設(箇所)数 / 修繕計画に基づく要点検対象施設(箇所)数〕							100%	100%	100%	
② 緊急輸送道路上における橋りょうの耐震対策の要対策橋梁の進捗率から算出する。 〔(H24年末までの対策済橋梁数+H25以降対策済橋梁数) / 要対策橋梁数〕							94%	-	100%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	46,099	A	46,099	B	0	C	0		

事後評価（中間評価）

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期 令和2年1月29日
岐阜県事業評価監視委員会に意見を聴取	公表の方法 岐阜県ホームページで公表予定

1. 交付対象事業の進捗状況

整備計画に記載のとおり

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	修繕計画等に基づく道路ストックの点検を計画的に進めることができた。 緊急輸送道路上における橋梁の耐震対策を実施し、巨大地震発生時に少なくとも橋脚の倒壊や落橋といった甚大な被害を防止する対策を推進することができた。				
II 定量的指標の達成状況	指標① 点検の実施率	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	目標を達成できた。
		最終実績値	104%		
	指標② 橋りょうの要耐 震対策箇所の進 捗率	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	緊急輸送道路上の橋りょうの耐震対策については、緊急輸送道路の追加があり、耐震対策が必要な橋梁が増加したため、事業進捗に遅れが生じたものの、概ね目標は達成できたものとする。
		最終実績値	99%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	本県では、膨大な道路施設を管理しており、そのうち多くの施設で老朽化が進む中、定期的に点検を行うとともに、点検結果を反映した修繕計画に基づく計画的な補修や耐震等の対策を行うことにより、地域な安全・安心の向上に寄与したものとする。				

3. 特記事項（今後の方針等）

引き続き、新たな社会資本整備計画において事業を継続し、県民が安全で安心して暮らせる地域づくりを進めていく。

(参考様式2)

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）

平成29年3月23日

計画の名称	23. 岐阜県における県民の暮らしの安全・安心を確保するための社会資本ストックの高齢化・防災対策の重点整備（道路分野）（防災・安全）			重点計画の該当	○
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）	交付団体	岐阜県		

社会資本の高齢化への対策、南海トラフの巨大地震や内陸型直下地震の発生に対する事前防災・減災対策が早急の課題であるため、県内の道路や河川等の既存の社会インフラや、土砂災害等の恐れのある箇所について、緊急輸送道路ネットワーク等の重点整備箇所における橋りょうの耐震対策等、特に重要な社会資本ストックを対象に整備計画期間内に重点整備を行うため、計画26等と横串化・大括り化した計画として効果的に進める。

本計画は、これらの計画のうち、道路に関する計画を示す。

計画の成果目標（アウトカム指標）	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕計画等に基づく道路ストックの点検を計画的に進める。 ・緊急輸送道路上の橋りょうの耐震対策を推進するものとし、平成30年度までに対策を完了する。 				
------------------	---	--	--	--	--

アウトカム指標の定義及び算定式	アウトカム指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H24末)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
修繕計画等に基づく主要な道路ストックの点検状況から算出する。 〔各年度の点検施設(箇所)数 / 修繕計画に基づく要点検対象施設(箇所)数〕	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> ・岐阜県強靱化計画(案)に基づき実施される要素事業：A1～A215全て ・定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：該当なし ・連携中枢都市圏ビジョンに基づき実施される要素事業：該当なし
緊急輸送道路上における橋りょうの耐震対策の要対策橋梁の進捗率から算出する。 〔(H24年末までの対策済橋梁数+H25以降対策済橋梁数) / 要対策橋梁数〕	94%	-	100%	

全体事業費	合計(A+B+C)	46,099 百万円	A	46,099 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	-----------	---------------	---	---------------	---	----------	---	----------	---------------------------	------

交付対象事業

A 道路事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接 間接	事業主体	道路種別	省略工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
												H25	H26	H27	H28	H29			
23-A1	道路	一般	岐阜県	直接			計画策定	0.50	道路ストック総点検に基づく修繕計画等策定	道路ストック総点検	県内一円						2,130	策定済	
23-A2	道路	一般	岐阜県	直接		国道	計画策定	0.50	橋梁点検・修繕計画更新	点検・修繕計画策定更新	県内一円						1,210	策定済	
23-A3	道路	一般	岐阜県	直接		国道	計画策定	0.50	トンネル点検・修繕計画更新	点検・修繕計画策定更新	県内一円						920	策定済	
23-A5	道路	一般	岐阜県	直接		国道	計画策定	0.50	横断歩道橋点検・修繕計画更新	点検・修繕計画策定更新	県内一円						150	策定済	
23-A6	道路	一般	岐阜県	直接		国道	計画策定	0.50	シェッド点検・修繕計画策定更新	点検・修繕計画策定更新	県内一円						760	未策定	
23-A100	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)156号・荻町橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.1km	白川村						100	策定済	
23-A101	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)156号・小白川橋	橋梁修繕・耐震補強 0.1km	高山市～富山県						100	策定済	
23-A102	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)157号・遊谷橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.2km	本巢市外						100	策定済	
23-A103	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)158号・朴ノ木橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.2km	高山市						100	策定済	
23-A104	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)256号・小屋洞橋3号橋外3橋工区	橋梁修繕・耐震補強 0.2km	山県市～郡上市						300	策定済	
23-A105	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)256号・三掛橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.4km	白川町外						160	策定済	
23-A106	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)257号・加子母大橋外1橋工区、鳥居橋外3橋工区	橋梁修繕・耐震補強 0.4km	下呂市						297	策定済	
23-A107	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)257号・城山大橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.5km	中津川市外						600	策定済	
23-A108	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)303号・椿井野橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.6km	揖斐川町						525	策定済	
23-A109	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)303号・藪川橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.7km	岐阜市～揖斐川町						500	策定済	
23-A110	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)360号・西忍橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.3km	飛騨市						200	策定済	
23-A111	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)361号・江名子大橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.3km	高山市						200	策定済	
23-A112	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)363号・淡気橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.1km	恵那市外						80	策定済	
23-A113	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)418号・寺田橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.2km	恵那市外						400	策定済	
23-A114	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)471号・新天狗橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.1km	高山市						100	策定済	
23-A115	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)472号・明宝大橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.2km	郡上市						120	策定済	
23-A116	道路	一般	岐阜県	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一)大垣江南線・尾濃大橋	橋梁修繕・耐震補強 0.7km	羽島市～愛知県						931	策定済	
23-A117	道路	一般	岐阜県	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主)大垣一宮線・濃尾大橋	橋梁修繕・耐震補強 0.8km	羽島市～愛知県						220	策定済	
23-A118	道路	一般	岐阜県	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主)北方多度線・油島大橋	橋梁修繕・耐震補強 0.5km	海津市～三重県						741	策定済	
23-A119	道路	一般	岐阜県	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主)南濃関ヶ原線外・小倉橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 3.5km	大垣市外						2,850	策定済	
23-A120	道路	一般	岐阜県	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一)有種中坪線外・横洞橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 3.0km	郡上市外						2,850	策定済	
23-A121	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)156号・宮谷橋外工区	橋梁修繕 0.8km	高山市外						310	策定済	②
23-A122	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)156号・小白川橋	橋梁修繕 0.1km	白川村						80	策定済	
23-A123	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)157号・遊谷橋外工区	橋梁修繕 0.4km	本巢市外						160	策定済	②
23-A124	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)158号・鞍垣内橋外区	橋梁修繕 0.9km	高山市						185	策定済	②

23-A125	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)248号・可児川大橋外区	橋梁修繕	1.1km	可児市外			120	策定済	①
23-A126	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)256号・那比大橋外区	橋梁修繕	0.9km	郡上市外			94	策定済	②
23-A127	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)257号・大谷橋外区	橋梁修繕	0.1km	下呂市外			100	策定済	②
23-A128	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)303号・サガド橋外区	橋梁修繕	0.4km	揖斐川町			160	策定済	②
23-A129	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)360号・上の谷橋外区	橋梁修繕	0.2km	飛騨市			50	策定済	
23-A130	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)361号・松の木橋外区	橋梁修繕	0.4km	高山市			120	策定済	②
23-A131	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)363号・平沢橋外区	橋梁修繕	0.2km	瑞浪市			200	策定済	
23-A132	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)365号・関ヶ原跨線橋外区	橋梁修繕	1.1km	関ヶ原町			80	策定済	①
23-A133	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)417号・藤橋川太郎橋外区	橋梁修繕	1.8km	揖斐川町外			140	策定済	
23-A134	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)418号・藤川橋外区	橋梁修繕	1.2km	恵那市外			100	策定済	②
23-A135	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)471号・笠谷橋外区	橋梁修繕	0.6km	高山市外			140	策定済	②
23-A136	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)472号・下谷橋外区	橋梁修繕	0.8km	郡上市外			80	策定済	①
23-A137	道路	一般	岐阜県	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一)一宮各務原線・河田橋	橋梁修繕	0.3km	各務原市	愛知県			80	策定済	
23-A138	道路	一般	岐阜県	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主)瑞浪大野瀬線・出合大橋	橋梁修繕	0.1km	恵那市	愛知県			100	策定済	
23-A139	道路	一般	岐阜県	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主)江南関線外・二十軒跨線橋外区	橋梁修繕	1.2km	各務原市外			3,650	策定済		
23-A140	道路	一般	岐阜県	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一)市之倉内津線外・諏訪橋外区	橋梁修繕	1.2km	多治見市			3,255	策定済	②	
23-A141	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)417号・小津瀬もろぞ橋外区	橋梁修繕・耐震補強	0.4km	揖斐川町外			200	策定済		
23-A142	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)248号・可児川大橋外区	橋梁修繕・耐震補強	0.9km	関市	多治見市			200	策定済	
23-A143	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)365号・和田橋外区	橋梁修繕・耐震補強	0.8km	大垣市			100	策定済		
23-A144	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)156号・宮谷橋外区	橋梁修繕	0.7km	高山市外			270	策定済	①	
23-A145	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)158号・鞍垣内橋外区	橋梁修繕	0.5km	高山市			115	策定済	①	
23-A146	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)256号・那比大橋外区	橋梁修繕	1.5km	郡上市外			156	策定済	①	
23-A147	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)257号・大谷橋外区	橋梁修繕	0.3km	下呂市外			200	策定済	①	
23-A148	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)303号・サガド橋外区	橋梁修繕	0.1km	揖斐川町			20	策定済	①	
23-A149	道路	一般	岐阜県	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主)江南関線外・二十軒跨線橋外区	橋梁修繕	1.3km	各務原市外			4,000	策定済	①	
23-A150	道路	一般	岐阜県	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一)市之倉内津線外・諏訪橋外区	橋梁修繕	1.3km	多治見市外			3,650	策定済	①	
23-A200	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)156号・新平瀬他区	河川防災対策	6.9km	高山市外			500	策定済		
23-A201	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)157号・佐原トンネル他区	河川防災対策	1.7km	本巣市			200	策定済		
23-A202	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)158号・平湯トンネル他区	河川防災対策	4.6km	郡上市外			350	策定済		
23-A203	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)256号・美山第1トンネル他区	河川防災対策	7.6km	山県市外			500	策定済		
23-A204	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)248号・平和トンネル他区	河川防災対策	0.5km	多治見市			50	策定済		
23-A205	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)257号・新木の実トンネル他区	河川防災対策	6.7km	恵那市外			600	策定済		
23-A206	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)303号・椿井野トンネル他区	河川防災対策	9.6km	揖斐川町			800	策定済		
23-A207	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)360号・加賀沢トンネル他区	河川防災対策	5.3km	飛騨市			220	策定済		
23-A208	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)361号・上ヶ洞1号トンネル他区	河川防災対策	6.5km	高山市			300	策定済		
23-A209	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)365号・上石津第1トンネル他区	河川防災対策	1.6km	大垣市			250	策定済		
23-A210	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)417号・池太沢夜叉隧道他区	河川防災対策	11.5km	揖斐川町			200	策定済		
23-A211	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)418号・柏木トンネル他区	河川防災対策	1.6km	八百津町外			300	策定済		
23-A212	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)471号・野口トンネル他区	河川防災対策	1.5km	飛騨市外			300	策定済		
23-A213	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)472号・坂本トンネル他区	河川防災対策	1.3km	郡上市外			160	策定済		
23-A214	道路	一般	岐阜県	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主)名古屋多治見線外・古虎溪トンネル他区	河川防災対策	16.5km	多治見市外			2,650	策定済		
23-A215	道路	一般	岐阜県	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一)鮎立恩地線外・阿多岐トンネル他区	河川防災対策	16.2km	郡上市外			2,050	策定済		
23-A300	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)156号・高鷲道橋工区	横断歩道橋防災対策		郡上市			10	策定済		
23-A301	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)157号・山吹歩道橋外区	横断歩道橋防災対策		岐阜市外			40	策定済		
23-A302	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)158号・大門歩道橋外区	横断歩道橋防災対策		高山市			20	策定済		
23-A303	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)248号・金園歩道橋外区	横断歩道橋防災対策		岐阜市外			150	策定済		
23-A304	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)256号・栗野横断歩道橋外区	横断歩道橋防災対策		岐阜市外			80	策定済		
23-A305	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)257号・青木横断歩道橋外区	横断歩道橋防災対策		中津川市外			10	策定済		
23-A306	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)303号・相羽歩道橋工区	横断歩道橋防災対策		大野町			10	策定済		
23-A307	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)363号・陶歩道橋工区	横断歩道橋防災対策		瑞浪市			10	策定済		
23-A308	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)365号・関ヶ原横断歩道橋外区	横断歩道橋防災対策		大垣市外			40	策定済		
23-A309	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)417号・赤坂横断歩道橋外区	横断歩道橋防災対策		大垣市外			20	策定済		
23-A310	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)418号・あさひまほどうきょう外区	横断歩道橋防災対策		関市外			30	策定済		
23-A311	道路	一般	岐阜県	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主)江南関線外・前渡歩道橋他区	横断歩道橋防災対策		各務原市	他		250	策定済		
23-A312	道路	一般	岐阜県	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一)善師野多治見線・愛岐ヶ丘歩道橋他区	横断歩道橋防災対策		可児市	他		250	策定済		
26-A400	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)156号・尾神1外工区	洞門(シェッド)修繕	5.2km	郡上市外			430	—		
26-A401	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)257号・橋谷洞門外工区	洞門(シェッド)修繕	0.5km	高山市外			40	—		
26-A402	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)303号・櫻原第1洞門外工区	洞門(シェッド)修繕	0.6km	揖斐川町外			50	—		
26-A403	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)360号・元田第一スノーシェッド外工区	洞門(シェッド)修繕	1.5km	飛騨市外			120	—		
26-A404	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)361号・日和田1外工区	洞門(シェッド)修繕	0.2km	高山市外			15	—		
26-A405	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)417号・鶴見(1)スノー外工区	洞門(シェッド)修繕	0.1km	揖斐川町外			10	—		
26-A406	道路	一般	岐阜県	直接	国道	修繕	0.50	(国)418号・徳永ロック工区	洞門(シェッド)修繕	1.8km	山県市			150	—		

26-A407	道路	一般	岐阜県	直接		国道	修繕	0.50	(国)471号・平湯スノーシェッド工区	洞門(シェッド)修繕0.3km	高山市外								25	—
26-A408	道路	一般	岐阜県	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主)県道神岡河合線・天生スノーシェッド外工区	洞門(シェッド)修繕0.4km	下呂市外								30	—
26-A409	道路	一般	岐阜県	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一)槍ヶ岳公園線・新穂高スノーシェッド外工区	洞門(シェッド)修繕1.5km	高山市外								120	—
																		合計	46,099	

※備考欄 ①：法令点検に基づく修繕、②：法施行前の点検に基づく修繕

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接 間接	事業 主体	省略 工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)		備考		
											H25	H26	H27	H28	H29					
—																				
																		合計	0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果																		備考
—																			

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接 間接	事業 主体	省略 工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)		備考		
											H25	H26	H27	H28	H29					
—																				
																		合計	0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果																		備考
—																			
—																			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)		備考				
									H25	H26	H27	H28	H29							
—																				

番号	一体的に実施することにより期待される効果																		備考
—																			