

資料3 震災対策検証委員会スケジュール（案）

	4月	5月	6月	7月	8月
(1) 委員会設置	<p>4/19 知事記者会見</p> <p>4/20 事務局設置</p> <p>4/20 ~ 委員就任依頼</p>				
(2) 検証委員会開催	<p>分科会方針その他運用方針 委員決定</p>	<p>委員へ第1回・フォーラムの通知 各委員へ提言提案募集照会</p> <p>5/18 地震防災フォーラム（じゅうろくプラザ）</p> <p>5/18 第1回検証委員会（じゅうろくプラザ） 委員長等の決定 スケジュールの確認等</p> <p>5/25 第2回検証委員会（県庁） 各委員からの提案・提言の整理</p> <p>5/25 広域受援分科会</p> <p>5/31 災害医療分科会</p> <p>6/3 耐震化分科会</p> <p>6/6 原子力分科会</p> <p>6/20 第3回検証委員会（県庁） ・分科会の中間報告 ・各委員からの提案・提言整理</p>			
(3) 各計画の変更、県の対策設計		<p>各計画の変更方針（案）各部へ、以後調整</p>			
(4) 知事への報告			<p>報告書案作成</p>	<p>修正作業</p> <p>7月下旬 第4回検証委員会</p>	<p>知事へ報告書提出</p>