

## 契約情報

1. 発注機関	県庁舎建設課
2. 工事(委託)番号	県建工第31-3号
3. 工事(委託)名	岐阜県庁舎行政棟空調設備工事
4. 施工場所	岐阜市藪田南 地内
5. 契約業者名	三建・須賀・朝日・二葉 特定建設工事共同企業体
6. 契約業者住所	
7. 施工期間	令和元年07月01日～令和04年05月31日
8. 契約金額(税込み)	4,616,700,000円
9. 工事概要	岐阜県庁舎行政棟の新築に伴う空気調和設備等機械設備工事一式 全体延べ床面積68,303.40平米

## 変更契約状況(1回目)

1. 施工期間	令和元年07月01日～令和04年09月15日
2. 契約金額(税込み)	4,628,910,000円
3. 工事概要	岐阜県庁舎行政棟の新築に伴う空気調和設備等機械設備工事一式 全体延べ床面積68,303.40平米
4. 変更理由	発注後に発生した外的条件による工期及び年度毎支払限度額の変更

## 変更契約状況(2回目)

1. 施工期間	令和元年07月01日～令和04年09月15日
2. 契約金額(税込み)	4,767,466,000円
3. 工事概要	岐阜県庁舎行政棟の新築に伴う空気調和設備等機械設備工事一式 全体延べ床面積68,328.39平米
4. 変更理由	発注時に確認が困難な要因による工事費の増額