

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年02月14日

計画の名称	県民の暮らしの安全・安心を確保するため総合的な老朽化対策及び地震等の災害に備えるための事前防災・減災対策の推進（道路分野）（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	岐阜県												
計画の目標	老朽化した社会インフラの維持管理を計画的・戦略的に取り組むため、定期点検・診断、修繕・更新など、長寿命化計画を踏まえた道路施設に係る老朽化対策を重点的に進める。 また、南海トラフの巨大地震や内陸型直下地震などの広域災害に備えるため、緊急輸送道路ネットワーク等の重点整備箇所における橋りょうの耐震対策を重点的に進める。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	56,620	A	56,620	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H29末）	（R2末）	（R4末）
1	・修繕計画等に基づく道路ストックの点検を計画的に進める。 修繕計画等に基づく主要な道路施設（橋梁、トンネル、シェッド、横断歩道橋）の点検状況から算出する。 〔各年度の点検施設（箇所）数（累計） / H30年からR4年までの点検計画に基づく要点検対象施設（箇所）数〕	0%	60%	100%
2	・早期措置段階と診断された道路施設に対し、修繕・更新・撤去等の対策を推進し、平成34年度までに対策を完了する。 H29年度末までに早期措置段階と診断された道路施設の修繕・更新・撤去の進捗率から算出する。 〔（H29年度末までの対策済施設数 + H30年以降の対策済施設数） / H29年度末早期措置段階道路施設数〕	32%	70%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	点検	橋梁点検・修繕計画更新	点検・修繕計画策定更新	県内一円						3,700		策定済	
		48-A1																		
	A01-002	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	点検	トンネル点検・修繕計画更新	点検・修繕計画策定更新	県内一円							1,400		策定済
		48-A2																		
	A01-003	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	点検	横断歩道橋点検・修繕計画更新	点検・修繕計画策定更新	県内一円							200		策定済
		48-A3																		
	A01-004	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	点検	シェッド点検・修繕計画策定更新	点検・修繕計画策定更新	県内一円							500		未策定
		48-A4																		
	A01-005	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道156号・中村橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 1.2km	郡上市外							1,350		策定済
		48-A100																		
	A01-006	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道157号・忠節橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.5km	岐阜市外							150		策定済
		48-A101																		
	A01-007	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道158号・鍛冶橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.5km	高山市外							600		策定済
		48-A102																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道248号・門田橋工区	橋梁修繕・耐震補強 0.02km	関市						1,050		策定済
		48-A103																	
	A01-009	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道256号・三掛橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.7km	白川町外						750		策定済
		48-A104																	
	A01-010	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道257号・一之瀬橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 1.4km	高山市外						750		策定済
		48-A105																	
	A01-011	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道303号・藪川橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 1.9km	本巢市外						450		策定済
		48-A106																	
	A01-012	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道360号・新上村橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.5km	飛騨市外						300		策定済
		48-A107																	
	A01-013	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道361号・日之出橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.8km	高山市外						150		策定済
		48-A108																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-014	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道363号・阿木大橋 外工区	橋梁修繕・耐震補強 0.2km	中津川市外						300		策定済	
		48-A109																		
	A01-015	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道365号・三谷橋外 工区	橋梁修繕・耐震補強 0.6km	大垣市外						300		策定済	
		48-A110																		
	A01-016	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道417号・赤坂大橋 外工区	橋梁修繕・耐震補強 1.6km	大垣市外						150		策定済	
		48-A111																		
	A01-017	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道418号・藤川橋外 工区	橋梁修繕・耐震補強 0.8km	恵那市外						300		策定済	
		48-A112																		
	A01-018	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道471号・船津橋外 工区	橋梁修繕・耐震補強 0.6km	飛騨市外						150		策定済	
		48-A113																		
	A01-019	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(一)清見河合線・江黒 大橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 4.1km	高山市外						7,650		策定済	
		48-A115																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-020	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(主)金山明宝線・柏谷 橋外工区	橋梁修繕・耐震補強 13.0km	下呂市外						3,750		策定済	
		48-A116																		
	A01-021	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(一)大垣江南線・尾濃 大橋	橋梁修繕・耐震補強 0.7km	羽島市～愛知県						1,000		策定済	
		48-A117																		
	A01-022	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(主)大垣一宮線・濃尾 大橋	橋梁修繕・耐震補強 0.8km	羽島市～愛知県						500		策定済	
		48-A118																		
	A01-023	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道156号・初屋谷橋 外工区	橋梁修繕 2.3km	白川村外						900		策定済	
		48-A120																		
	A01-024	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道157号・赤岩橋外 工区	橋梁修繕 1.2km	本巢市外						100		策定済	
		48-A121																		
	A01-025	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道158号・白樺大橋 外工区	橋梁修繕 0.9km	高山市外						400		策定済	
		48-A122																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道248号・今渡金屋 大橋外工区	橋梁修繕 0.5km	可児市外						700	策定済	
		48-A123																	
	A01-027	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道256号・付知峡大 橋外工区	橋梁修繕 1.3km	中津川市外						500	策定済	
		48-A124																	
	A01-028	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道257号・上矢作橋 外工区	橋梁修繕 2.0km	恵那市外						500	策定済	
		48-A125																	
	A01-029	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道303号・飛鳥川橋 外工区	橋梁修繕 1.0km	揖斐川町外						300	策定済	
		48-A126																	
	A01-030	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道360号・大俣橋外 工区	橋梁修繕 0.4km	白川村外						250	策定済	
		48-A127																	
	A01-031	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道361号・下之向大 橋外工区	橋梁修繕 0.6km	高山市外						100	策定済	
		48-A128																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-032	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道363号・市場橋外 工区	橋梁修繕 0.4km	恵那市外						200		策定済
		48-A129																	
	A01-033	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道365号・萩原橋外 工区	橋梁修繕 0.3km	大垣市外						200		策定済
		48-A130																	
	A01-034	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道417号・桂川橋外 工区	橋梁修繕 0.1km	揖斐川町						100		策定済
		48-A131																	
	A01-035	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道418号・川平橋外 工区	橋梁修繕 0.3km	恵那市外						200		策定済
		48-A132																	
	A01-036	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道471号・宝橋外工 区	橋梁修繕 0.2km	飛騨市外						100		策定済
		48-A133																	
	A01-037	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	国道472号・坂本大橋 外工区	橋梁修繕 0.3km	郡上市外						100		策定済
		48-A134																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(一)藤橋池田線・庭露 橋外工区	橋梁修繕 7.7km	揖斐川町外						5,100		策定済
		48-A135																	
	A01-039	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(主)瑞浪大野瀬線・瑞 浪大橋外工区	橋梁修繕 9.7km	瑞浪市外						2,500		策定済
		48-A136																	
	A01-040	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)156号・新平瀬トン ネル他工区	トンネル防災対策 7.8km	白川村外						1,500		策定済
		48-A200																	
	A01-041	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)157号・本巣トン ネル他工区	トンネル防災対策 1.7km	本巣市						300		策定済
		48-A201																	
	A01-042	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)158号・平湯トン ネル他工区	トンネル防災対策 3.7km	高山市外						1,400		策定済
		48-A202																	
	A01-043	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)248号・平和トン ネル工区	トンネル防災対策 0.5km	多治見市						300		策定済
		48-A203																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-044	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)256号・タラガトンネル他工区	トンネル防災対策 7.6km	関市外						500		策定済	
		48-A204																		
	A01-045	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)257号・新木の実トンネル他工区	トンネル防災対策 8.9km	恵那市外						2,000		策定済	
		48-A205																		
	A01-046	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)303号・椿井野トンネル他工区	トンネル防災対策 8.3km	揖斐川町						1,200		策定済	
		48-A206																		
	A01-047	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)360号・巢納谷トンネル他工区	トンネル防災対策 3.8km	飛騨市						200		策定済	
		48-A207																		
	A01-048	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)361号・上ヶ洞2号トンネル他工区	トンネル防災対策 5.8km	高山市						800		策定済	
		48-A208																		
	A01-049	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)365号・上石津第1トンネル他工区	トンネル防災対策 1.6km	大垣市						1,100		策定済	
		48-A209																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-050	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)417号・池太沢夜 又隧道他工区	トンネル防災対策 11.2km	揖斐川町						200		策定済	
		48-A210																		
	A01-051	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)418号・柏木トン ネル他工区	トンネル防災対策 1.5km	八百津町外						800		策定済	
		48-A211																		
	A01-052	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)471号・笹島トン ネル他工区	トンネル防災対策 2.3km	高山市外						600		策定済	
		48-A212																		
	A01-053	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)472号・坂本トン ネル工区	トンネル防災対策 1.3km	郡上市外						200		策定済	
		48-A213																		
	A01-054	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(主)高山清見線外・大倉 トンネル他工区	トンネル防災対策 13.5km	高山市外						2,600		策定済	
		48-A214																		
	A01-055	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(一)上野関線外・大矢田 トンネル他工区	トンネル防災対策 9.2km	美濃市外						2,400		策定済	
		48-A215																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-056	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)156号・高鷲歩道橋工区	横断歩道橋防災対策 0.02km	郡上市						100		策定済	
		48-A300																		
	A01-057	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)157号・山吹歩道橋外工区	横断歩道橋防災対策 0.06km	岐阜市外						120		策定済	
		48-A301																		
	A01-058	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)158号・大門歩道橋外工区	横断歩道橋防災対策 0.03km	高山市						100		策定済	
		48-A302																		
	A01-059	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)248号・田代歩道橋外工区	横断歩道橋防災対策 0.29km	多治見市外						150		策定済	
		48-A303																		
	A01-060	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)256号・花街道付知歩道橋外工区	横断歩道橋防災対策 0.12km	中津川市外						100		策定済	
		48-A304																		
	A01-061	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)257号・青木横断歩道橋外工区	横断歩道橋防災対策 0.06km	中津川市外						100		策定済	
		48-A305																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-062	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)303号・相羽歩道橋工区	横断歩道橋防災対策 0.02km	大野町						100	策定済	
		48-A306																	
	A01-063	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)363号・陶歩道橋工区	横断歩道橋防災対策 0.02km	瑞浪市						100	策定済	
		48-A307																	
	A01-064	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)365号・関ヶ原横断歩道橋外工区	横断歩道橋防災対策 0.04km	関ヶ原町						100	策定済	
		48-A308																	
	A01-065	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)417号・脛永歩道橋外工区	横断歩道橋防災対策 0.02km	揖斐川町外						100	策定済	
		48-A309																	
	A01-066	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)418号・あさひまちほどうきょう外工区	横断歩道橋防災対策 0.05km	関市外						100	策定済	
		48-A310																	
	A01-067	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府県道	修繕	(主)恵那白川線・坂の上歩道橋外工区	横断歩道橋防災対策 1.7km	恵那市外						540	策定済	
		48-A311																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-068	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(一)長森各務原線・西市 場歩道橋外工区	横断歩道橋防災対策 0.91km	各務原市外						300		策定済	
		48-A312																		
	A01-069	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	点検	門型標識点検・修繕計画 更新	点検・修繕計画策定更新	県内一円						10		策定済	
		48-A5																		
	A01-070	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)157号・門型標 識	門型標識修繕 7箇所	県内一円						300		策定済	
		48-A401																		
	A01-071	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(主)岐阜環状線外・門 型標識	門型標識修繕 2箇所	県内一円						100		策定済	
		48-A402																		
	A01-072	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)156号・野谷シ ェッド外工区	シェッド防災対策 2.86km	白川村外						100		策定済	
		48-A500																		
	A01-073	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)257号・川上シ ェッド工区	シェッド防災対策 0.04km	下呂市						50		策定済	
		48-A501																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-074	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)360号・岸奥シ ェッド外工区	シェッド防災対策 0.2km	飛騨市						30		策定済
		48-A502																	
	A01-075	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	修繕	(国)417号・鶴見2 シェッド外工区	シェッド防災対策 0.19km	揖斐川町						20		策定済
		48-A503																	
	A01-076	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府 県道	修繕	(主)名古屋多治見線・ 古虎溪シェッド外工区	シェッド防災対策 1.02km	多治見市外						200		策定済
		48-A504																	
												小計					56,620		
												合計					56,620		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
岐阜県事業評価監視委員会にて意見を聴取し、評価を実施	令和6年2月5日
	公表の方法
	岐阜県ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>主要な道路施設の点検を計画的に実施し、施設の劣化状況を早期に把握することで効率的な修繕を実施することができた。 また、早期措置段階と診断された道路施設に対し、計画的に修繕等を実施することで、施設の劣化による甚大な被害を防止することができた。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>県民が安全で安心して暮らせる地域づくりを推進するため、メンテナンス事業補助を活用し、引き続き計画的に維持管理事業を継続する。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	修繕計画等に基づく道路ストックの点検を計画的に進める。	
	最終目標値	100%
2	早期措置段階と診断された道路施設に対し、修繕・更新・撤去等の対策を推進し、令和4年度までに対策を完了する。	
	最終目標値	100%
	劣化状況の進展等により、当初の想定以上に工事量が増加したことなどの理由から、対策が完了することができなかった。	
	最終実績値	95%