

随 意 契 約 情 報

郡上土木事務所

随 意 契 約 理 由		地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による
契 約 内 容	契 約 業 者 名	穂積建設(株)
	契 約 業 者 住 所	岐阜県郡上市高鷲町大鷲790番地5
	工 事 (委 託) 番 号	公交工第HD-05-01-1号
	工 事 (委 託) 名	公共 土砂災害対策道路事業補助工事
	施 工 場 所	一般国道156号 郡上市 高鷲町 大鷲地内
	工 事 概 要	施工延長 L=20.0m W=6.0(7.0)m 落石撤去工 N=1式
見 積 日		令和7年5月8日
施 工 期 間		令和7年5月8日～令和7年11月3日
契 約 金 額		14,850,000円

変更契約状況（1回目）

施 工 期 間	令和7年5月8日～令和7年11月3日
契 約 金 額	9,574,400円
工 事 概 要	施工延長 L=20.0m W=6.0(7.0)m 落石撤去工 N=1式
変 更 理 由	建設工事変更事務処理要領 第4（2）オ 建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 現地調査結果に基づき施工数量を変更したい。