


令和 7 年
夏～



令和 7 年度
中 (目標)

関係機関を含めた検討体制の構築

- ・ 岐阜市・羽島市、公共交通事業者、交通管理者等の協力を得て具体的な検討をスタート
- ・ 上記の内容に加え、事業計画・採算性、まちづくり施策との連携など丁寧に議論
- ・ 検討状況について、積極的に情報を開示、説明し、住民理解をいただきながら検討