

# 随 意 契 約 情 報

郡上土木事務所

随 意 契 約 理 由		地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による
契 約 内 容	契 約 業 者 名	(株)中尾建設
	契 約 業 者 住 所	岐阜県郡上市大和町徳永 7 2 5 - 1
	工 事 ( 委 託 ) 番 号	公河工第 7 災応本 1 号
	工 事 ( 委 託 ) 名	公共 河川災害復旧事業 ( 応急本工事 ) 工事
	施 工 場 所	木曽川水系 大間見川郡上市 大和町 大間見地内
	工 事 概 要	施工延長 L=20.0m 構造物取壊し工 L=20.0m 仮設盛土工 V=50m <sup>3</sup> 大型土のう工 N=73袋
見 積 日		令和7年6月24日
施 工 期 間		令和7年 6 月24日～令和7年10月31日
契 約 金 額		3,410,000円

## 変更契約状況（1回目）

施 工 期 間	令和7年 6 月24日～令和7年10月31日
契 約 金 額	3,168,000円
工 事 概 要	施工延長 L = 20. 0m 構造物取壊し工 L = 20. 0m 仮設盛土工 V = 70m <sup>3</sup> 大型土のう工 N = 64袋
変 更 理 由	崩壊箇所の形状にあわせ、倒壊ブロックの取壊し数量、決壊防止のための大型土のうの数量を変更したい。