

# 随 意 契 約 情 報

郡上土木事務所

随 意 契 約 理 由		地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による
契 約 内 容	契 約 業 者 名	(株)中尾建設
	契 約 業 者 住 所	岐阜県郡上市大和町徳永 7 2 5 - 1
	工 事 ( 委 託 ) 番 号	公維工第R7応本-2号
	工 事 ( 委 託 ) 名	公共 道路災害復旧事業工事
	施 工 場 所	一般県道 剣大間見白鳥線 郡上市 大和町 大間見地内
	工 事 概 要	復旧延長 L=50m 崩土除去工 V=1200m3 大型土のう工 N=120袋
見 積 日		令和7年6月23日
施 工 期 間		令和7年 6 月23日～令和7年11月4日
契 約 金 額		18,590,000円

## 変更契約状況（1回目）

施 工 期 間	令和7年 6 月23日～令和7年11月4日
契 約 金 額	9,544,700円
工 事 概 要	復旧延長 L=41.5m 崩土除去工 V=550m3 流木処分工 N= 1 式 大型土のう工 N=120袋
変 更 理 由	崩土及び流木の処分量を実績に即した数量に変更したい。 また、崩土の仮置き場までの運搬距離を実績に即した数量に変更したい。