

UPZ内のヘリポート整備について

【緊急ヘリポートの整備概要及び進捗状況】

- R6 基本計画の策定**
 - ・ヘリポート整備における規模や機能を整理
 - ・平面図、標準断面図の作成
 - ・概算事業費の算出
- R7 詳細設計及び施設解体工事(一部)の実施**
 - ▷詳細設計
 - ・測量(路線、用地)
 - ・地質調査
 - ▷施設解体工事
 - ・設計業務
 - ・解体工事(宿泊棟他5棟)
 - ・監理業務
- R8 施設解体工事(一部)及び本体工事の実施**
 - ・解体工事(歴史民俗資料館 他3棟)
 - ・監理業務 ・ 土木工事積算業務
 - ・ヘリポート本体工事
(擁壁工、土工、地盤改良工、舗装工)

ヘリポート計画図面

