

令和8年第1回岐阜県議会定例会

その他報告事項 説明資料

厚生環境委員会

(環境エネルギー生活部)

目 次

下呂総合庁舎空調設備改修工事の請負契約の変更について . . . 1

第12次岐阜県交通安全計画（素案）について . . . 別冊

下呂総合庁舎空調設備改修工事の請負契約の変更について

環境エネルギー生活部
省エネ・再エネ社会推進課
都市建築部
公共建築課

<請負契約の概要>

- (1) 工 事 名 下呂総合庁舎空調設備改修工事
- (2) 工 事 目 的 下呂総合庁舎の空調設備は、設置から概ね26年が経過していることから、岐阜県県有建物長寿命化計画に基づき改修工事を行う。本改修にあたっては、温室効果ガス排出量の削減を図るため、省エネ効果の高い空調に変更する。
- (3) 契約の方法 <当初>総合評価落札方式（簡易型①）一般競争入札
- (4) 契約金額 333,171,300円（当初契約金額：333,300,000円）
- (5) 主な変更理由 当初、本工事においてトイレにパネルヒーターを設置する予定であったが、別途実施する予定のトイレ改修工事において設置する方が合理的であると判断したため、本工事から当該項目を取りやめたことによる減額。
- (6) 契約の相手方 日建・今井特定建設工事共同企業体
<構成員> 日建工業株式会社(所在地：岐阜市今町四丁目23番地)
今井設備工業株式会社(所在地：下呂市少ヶ野641番地1)
- (7) 工 事 内 容 空調設備改修
- (8) 工 事 期 間 <契約工期> 令和6年9月17日から令和8年3月6日まで
<完成日> 令和8年1月13日