

飛騨センターの見直しに係るスケジュール

資料 2

	令和7年度					令和8年度								
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
検討会			■第1回検討会 (経緯、現状と課題、今後のスケジュール、代替施設等)		■第2回検討会 (有効活用策の検討、利用者対応等)			■第3回検討会 (市村の意見に対する県の見解等)	■第4回検討会 (サウンディング調査の状況等)		■第5回検討会 (方向性の検討)		■第6回検討会 (方針の確認)	方針決定
サウンディング調査	27 ■要領公表・募集開始	4~ ■現地見学会						~26 ■参加申込期限 (サウンディング・現地見学)		~12 ■提案書の提出期限		■結果公表		

11/25
地元説明会

サウンディング調査の状況等を踏まえ、検討内容を調整

