

入札・契約情報

工事名	第 2 寮棟照明器具改修工事
工事場所	揖斐郡大野町桜大門 地内
契約相手	(株) 鷺見建設工業
契約相手住所	本巣郡北方町小柳 2 丁目 1 0 5 番地
工期 (自)	令和7年12月3日
工期 (至)	令和8年3月27日
契約金額 (税込)	¥1,617,000
概要	わかあゆ学園の第 2 寮棟照明器具改修工事
適用条項	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号に該当することから随意契約 (一者) とした

随意契約をすることができる場合に
該当することの説明書

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約をすることができる場合	今回の契約が左に該当すること等の説明
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。	1 競争入札に付していたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明 2 見積を徴した事業者の概要 3 見積合せをしていたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明 蛍光灯の製造修了が近くなり、わかあゆ学園内も順にLED化工事を進めている。7年度予算で管理指導棟のLED化工事が予算措置され実施した。 その際の契約差金を使用することが認められ、第2寮棟のLED化工事を、見積合わせにより実施したが、3者のうち、2者が見積り辞退した。 再度の見積合わせを想定し、近隣の他の事業所にも問い合わせたが、LED機器は、製造修了を受けて発注が増え、メーカーからの納品が3～4か月かかるため、見積もりに参加できないとの回答があった。 見積りを提出した業者は、すぐに発注をすれば、工期に間に合うが、受注までに時間がかかるようなら、工期に間に合わなくなるため、工事はできないとのことだった。 4 特定の者を選定した理由 (株)鷺見建設工業は、令和7年度に、わかあゆ学園の管理指導棟照明器具改修工事を実施しており、工事を完了している。 すぐに発注すれば、今年度中に工事が完了できるため、(株)鷺見建設工業と契約を行いたい。

備考 この様式により難しいときは、必要な事項を含む適宜の様式によることができる。