

平成26年度 事後評価実施箇所一覧表 2月2日審議箇所

番号	担当課名	県事業		事業採択年度	完了年度	全体事業費 (百万円)	事業名	路線・地区・河川名等	実施箇所 (市町村名)	対応方針(案)		
		補助・ 交付金	県単			上段：当初				今後の事後評価の 必要性	改善措置の必要性	新規事業へ適用すべき留意点
						下段：最終						
1	農地整備課	○		H7	H24	3,300	県営基幹農道整備事業	古川南部地区	飛騨市	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	積雪寒冷地においては、コスト削減と 安全性確保を両立した、縦断勾配・曲線 半径等の道路構造計画となるよう努め る。
						3,936						
2	森林整備課		○	H8	H24	10,500	ふるさと林道緊急整備事業	和良・明宝線	郡上市	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	道路ネットワークを構成する林道につ いては、今後も引き続き、関連する道路 と計画調整を行い無駄のない事業計画と すると共に、地域住民の意見を踏まえ地 域に必要とされる林道を計画していく。
						11,413						
3	道路建設課	○		H6	H24	15,400	道路改築事業	(国) 248号 関バイパス	関市	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	今後も引き続き、交通量の推移を十分 注視しながら、計画的に事業を立案、推 進していく。
						17,100						
4	都市整備課	○		H14	H24	8,000	街路事業	(都) 新所平島線 徳田工区	岐南町	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	事業期間が長く早期の効果発現が難し い事業については、今後も引き続き、段 階的な整備目標を立てながら事業推進を 図る。
						8,082						