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予備設計段階等におけるコンクリート構造物の比較案作成にあたっての留意事

項について（依頼） 

 

国土交通省では建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目

指す新しい取組である i-Construction の一環としてコンクリート工の生産性

向上を進めるための課題及び取組方針や全体最適のための規格の標準化や設計

手法のあり方を検討しております。 

今般、別添のとおり予備設計段階等におけるコンクリート構造物の比較案作

成にあたっての留意事項（案）を作成しましたので、各整備局等におかれまし

ては予備設計段階等の検討において遺漏無きよう実施していただくようよろし

くお願いいたします。 

  



 

予備設計段階等におけるコンクリート構造物の比較案作成にあたっての留意事項（案） 
 

今後の現場作業における技能労働者の不足などに対応すべく、さらなる生産性の向上や、

担い手確保の観点から作業現場の安全性向上などのための環境改善が求められており、コ

ンクリート構造物の構築にあたっても、それぞれの現場条件等に応じて現場打ち、プレキャ

スト等それぞれのメリットを生かし、適材適所で活用して行く必要がある。 
このため、予備設計段階等におけるコンクリート構造物の比較案作成にあたっては、個々

の現場条件に応じて、工期等を考慮のうえ、以下に示すような項目について勘案する。また、

これら以外の要素（工期短縮効果、安全性向上効果、施工性、周辺交通に与える影響、詳細

設計費、維持管理の容易性等）についても、比較計上が可能なものについては、適宜計上の

うえ比較すること。 
 
〈対象業務〉 
 重要構造物や大型構造物等を対象とする予備設計業務（修正設計含む） 
※ただし、その他業務であっても以下の勘案する項目の比較が有効な場合は対象としても

よい。 
 
＜勘案する項目＞ 
・本体工事費 
・仮設工（足場工、土留工、水替工、雪寒施設工（冬期施工が想定される場合。雪寒仮囲い、

等）等）に関する費用 
・（工期を踏まえた）交通管理工（交通誘導警備員等）に関する費用 
・残土処理工（残土等処分、等）に関する費用 
・構造物の詳細設計に関する費用 
・共通仮設費（比較対象ごとに異なる場合） 
 
＜検討イメージ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


