
岐阜県防災ヘリ運航管理のあり方検討会（第５回）資料

○アクションプランロードマップ
進捗

（２）ハラスメント相談窓口の周知徹底

（３）中途採用職員向け職員研修等の充実

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

１０月９月５月 ６月 ７月 ８月４月

防災航空センター管理監の配置

（１）職場環境づくりを担う専任の管理職員の配置
１　ハラスメント防止対策

○

○

ハラスメント相談窓口の設置○

○ ハラスメント相談窓口の周知

育成プログラムによる研修受講等の促進

防災航空センター管理監の配置
航空事情等に関する研修の受講

「岐阜県防災ヘリコプター人材育成
方針」の策定

育成プログラムの運用・評価

防災航空センター管理監による相
談受付（随時）

アクションプランの進捗確認及び検
証、ガヤガヤ会議の開催（毎月１
回）

相談窓口一覧表の掲示

電子メールによる相談窓口の周知
（毎月１回）

ハラスメントに関する職場研修の実
施

職員厚生課主催「パワーハラスメン
トセミナー」の受講（時期未定）
→新型コロナウイルス感染症の影
響で実施予定がなくなったため、隊
内会議での所内研修に代替

豪雨災害対応防災訓練・火山災害
防災訓練の事前準備及び参加、市
町村防災アドバイザーチームへの
同行

育成プログラムの策定（採用の都
度）
研修受講や危機管理部業務への
従事を促進

職員研修所研修の受講
→新型コロナウイルス感染症の影
響で職員研修所研修が中止となっ
たため、防災航空センター管理監
による研修に代替

センター職員ごとの育成プログラム
の策定

○

4/23, 24会議 5/13, 18会議 6/11×2会議 7/10会議

資料１－２

●

● ● ● ●

4/1配置

4/1配置

5/31策定

6/30策定

5/18実施

●
6/11実施

●
7/10実施

●

4/13周知
●

5/12周知
●

6/3周知
●

7/1周知

●

6/30現任職員分策定

●

○

7/31マネジメント研修

（人財マネジメント）

4/22整備管理監に研修実施

●
○

9/16パワーアップ研修

（コミュニケーション（基礎））

○

●

6/8豪雨災害対応防災訓練への参加

6/8整備管理監が豪雨災害対応防災訓練に参加

○ ●…アクションプランで定めた計画 …進捗実績

…今後の実施予定○

● ○ ○

●

●

○

●
4/1掲示

4/1掲示

● ● ○

5/18実施

●
6/11実施

●
7/10実施

●

10/15マネジメント研修

（コーチング）

○

4/30受講終了
●

8/11会議 9/10会議

○

9/10実施

8/24周知 9/1周知

○
9/10実施

9/25進捗最終確認日
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進捗

（１）防災ヘリ運用上遵守すべき法令の組織的共有

（２）点検表の検証とチェックリストとしての「見える化」

（３）情報共有・報告手順のルール化

○

○

○

○

○

○

○

○

８月 ９月 １０月

法令・手続きに関する手順書の作成

外部アドバイザーの起用、時々の
航空事情を踏まえた講習の実施

防災課への整備状況に関する伝達
ルールを「岐阜県防災ヘリコプター
整備管理要領」に規定

○ 外部アドバイザーの起用

共用パソコンを導入（整備状況を防
災航空センター職員が閲覧できる
環境に）

４月 ５月 ６月

全ての点検表を検証（整備士以外
の職員でも理解できる記載に改
正、確認欄の設定）

定期的な外部監査の導入（以降年
１回実施）

７月

情報共有・報告手順のルール化

２　安全管理のためのチェック機能確保

○

○

○

定期的な外部監査の導入

点検表の改善

○

○

○

勉強会の実施

「岐阜県防災ヘリコプター整備管理要領」の策定

勉強会、意見交換会の実施（以
降、毎年度実施）

手順書の作成

「岐阜県防災ヘリコプター整備管理
要領」の策定

4/30策定

4/30策定

5/18実施

6/30全て検証

6/26契約

6/30契約
●

7/13講習会

4/30策定

5/25設置

●

●

●

●

（1月実施予定）

●

●

○

若鮎Ⅲの運航再開以降に意見交換会を実施

○ ●…アクションプランで定めた計画 …進捗実績

…今後の実施予定○

9/25進捗最終確認日
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進捗

（４）危険物管理に係る一連の事務処理体制の確立

（５）適切な人員配置と役割分担の明確化

長期的な人事計画の策定

適切な人員配置と役割分担の明確化

「岐阜県防災ヘリコプター危険物管
理要領」の策定

「岐阜県防災ヘリコプター危険物管理要領」の策
定

「岐阜県防災ヘリコプター安全管理要領」の改正

屋内貯蔵所の設置

○

△

○

○

○

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

○

○

○

○

○

「岐阜県防災ヘリコプター安全管理
要領」の改正

入札、契約、竣工
→屋内貯蔵所完成までの間、県警
貯蔵庫の危険物を使用することで
対応（１１月までを目処）

操縦士及び整備士の配置・役割分
担についての見直し

定数増も踏まえ長期的な視点に
立った人事計画の策定

6/30策定

6/30改正

7/9設計業務契約

●
4/1整備士採用

●

●

●
8/31設計書納品 （12月竣工予定）

○
10/1整備士採用予定

入札 契約 竣工

入札・契約 設置工事

○ ●…アクションプランで定めた計画 …進捗実績

…今後の実施予定○

設置場所、方法の検討

9/25進捗最終確認日
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岐阜県防災ヘリ運航管理のあり方検討会（第５回）資料

進捗

（１）CRMの早期導入

（２）本庁及び防災航空センター管理職員の業務分担の見直し

（３）体系的育成プログラムの策定・組織的運用

（４）県警との連携強化

８月 ９月 １０月７月

○

○

○

○

○

○

○

△

△

○

○ 防災課と防災航空センター管理職員の業務分担
の見直し

「岐阜県防災ヘリコプター人材育成
基本方針」の策定

防災課長及び防災航空センター長
は人事面談（3回）を利用し評価

○ 相互理解と連携の深化 毎月の「定例会議で情報を共有
CRM研修や整備の共同実施等を
テーマとした連携会議を実施

航空安全に資する教育を実施する
機関から講師を迎え研修会を実施
（以降、毎年度実施）

「岐阜県防災ヘリコプターCRM訓練
実施要領」の策定

運航管理と組織管理の双方を円滑
に実施する観点から業務分担を見
直し、権限と責任を明確化

ＣＲＭ研修会の開催

「岐阜県防災ヘリコプターＣRM訓練実施要領」の
策定

○

○

若手整備士及び操縦士の育成に向けた体系的
育成プログラムの策定

○

防災航空センター管理監は毎月操
縦士・整備士と面談し、能力及び適
正に合った育成であるかを評価

他の運航団体や民間航空事業者
の事例を参考とし、育成プログラム
を策定

育成プログラムの運用及び検証の実施

３　組織ガバナンス確立

防災航空センターの状況の共有の
ため、防災課・防災航空センターそ
れぞれで開催される会議に参加

５月 ６月４月

●

7/6契約 （12月に実施予定）

10/7, 8実施予定

●
4/1権限と責任を明確化

5/31策定

6/30策定

●
5/27人事面談

（2月に実施予定）

●
4/8定例会議

●
5/15定例会議

5/18防災課・県警地域課打合せ

●
6/18定例会議

○

●

●

● ● ○ ○

○

● ● ○ ○

4/10安全会合

毎週係長会議
5/18安全会合

毎週係長会議

6/11安全会合

毎週係長会議

7/10安全会合

毎週係長会議
月１回安全会合

毎週係長会議

○ ●…アクションプランで定めた計画 …進捗実績

…今後の実施予定○

7/17定例会議

●
8/11座学研修

●
8/26座学研修

● ○
9/10座学研修 9/23座学研修

8/11安全会合

毎週係長会議

9/10安全会合

毎週係長会議

7/27面談 8/31面談 9/30面談 （毎月末面談）

8/18定例会議 9/18定例会議

安全管理者による隊内研修を実施

（毎月中旬実

○
確定版策定

9/25進捗最終確認日

○

暫定版策定
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