
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年02月14日

計画の名称 災害の防止及び良好な景観形成等に資する無電柱化の推進（道路分野）（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   平成３４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 岐阜県

計画の目標 災害の防止、良好な景観の形成及び安全・円滑な交通の確保を図るため、無電柱化推進計画に基づき、県内の緊急輸送道路やユネスコ無形文化遺産に登録された「山・鉾・屋台行事」に資する道路等について、

低コスト手法等を活用した無電柱化を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,524  Ａ               5,524  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H29末 H32末 H34末

   1 無電柱化計画箇所の工事着手率の向上を図る

無電柱化計画箇所のうち工事に着手した割合を算出する 0％ 20％ 40％

〔 工事着手箇所 ／ 無電柱化計画箇所 〕

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000628520



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）２５６号・岐阜本

町

無電柱化　整備延長L=0.9km 岐阜市  ■       1,000 －

53-A1

A01-002

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （主）高山停車場線・高

山花里町

無電柱化　整備延長L=0.48km 高山市  ■         700 －

53-A2

A01-003

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （一）古川国府線・飛騨

古川外

無電柱化　整備延長L=2.5km 飛騨市外  ■       2,500 －

53-A3

A01-004

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）２５６号・岐阜市

外

無電柱化　整備延長L=10.0km 岐阜市外  ■         100 －

53-A4

A01-005

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （主）岐阜南濃線・大垣

市外

無電柱化　整備延長L=21.0km 大垣市外  ■         140 －

53-A5

A01-006

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （一）大垣大野線・大垣

市外

無電柱化　整備延長L=1.7km 大垣市外  ■          30 －

53-A6

1 案件番号：  0000628520



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-007

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （一）有穂中坪線・郡上

八幡外

無電柱化　整備延長L=1.8ｋ

ｍ

郡上市外  ■       1,000 －

53-A7

A01-008

街路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 S街路 改築 （都）岐阜北方線外 無電柱化　整備延長L=10.2km 岐阜市外  ■  ■  ■  ■  ■          54 －

 小計       5,524

合計       5,524

2 案件番号：  0000628520



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

岐阜県事業評価監視委員会にて意見を聴取し、評価を実施
事後評価の実施体制

0000628520案件番号：

令和7年2月12日

岐阜県ホームページで公表

　緊急輸送道路の無電柱化により、電柱の倒壊による道路閉塞を防止し、緊急輸送道路の機能を確保することができた。
　また、世界遺産や観光施設の周辺道路の無電柱化により、良好な景観形成や観光振興に寄与することができた。

　今後は補助制度を活用して、岐阜県無電柱化推進計画に基づき、「防災」「安全・円滑な交通確保」「景観形成・観光振興」の観点から引き続き、無電柱化を推進
していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

無電柱化計画箇所の工事着手率の向上を図る

最　終
目標値

40％

最　終
50％

実績値

1 案件番号：0000628520


