
備考工 事 条 件 等種 別

発
注
者
指

定
型
の
み

・現場閉所が可能な工事のうち、時間的制約がない工事
・原則、この方式で発注

現 場
閉 所週

休
２
日
制

モ
デ
ル
工
事 ・社会的要請や時間的な制約などにより現場閉所が困難な工事

・災害応急対策（競争入札の場合）交替制

・現場作業日数（準備期間、後片付け期間を除く）が著しく短い工事
（１週間程度）
・災害その他、避けることのできない事由により現場閉所・交替制の
いずれも困難な工事

・現場閉所・交替制のいずれにもなじまない工事
（一時的な作業が点在する維持修繕業務、時間的制約がある営繕工事等）

対象外

岐阜県発注の 「週休２日制モデル工事」について
※１ 農政部、林政部、県土整備部及び都市建築部が発注する建設工事（他部局が所管する積算体系等による工事を除く）

※１

〇発注方式について

④通期で週休
２日未満

③通期で
週休２日
以上

②月単位で
週休２日
以上

①週単位で
週休２日
以上

経費項目部 局種別

補正無し補正無し
1.021.02労務費

農政部

交
替
制

1.021.03現場管理費率
補正無し1.021.04

※２
労務費

林政部
補正無し1.011.03現場管理費率

補正無し補正無し
1.021.02労務費県土整備部

都市建築部 1.021.03現場管理費率

④通期で週休
２日未満

③通期で
週休２日
以上

②月単位で
週休２日
以上

①週単位で
週休２日
以上

経費項目部 局種別

補正無し補正無し

1.021.02労務費

農政部

現
場
閉
所

ーー機械経費（賃料）
1.041.05共通仮設費率
1.051.06現場管理費率

補正無し

1.021.04

※２

労務費

林政部
1.021.02機械経費（賃料）
1.021.03共通仮設費率
1.031.05現場管理費率

補正無し補正無し

1.021.02労務費

県土整備部
都市建築部

ーー機械経費（賃料）
1.011.02共通仮設費率
1.021.03現場管理費率

〇週休2日の経費補正について

変更契約時に達成状況
に応じ補正

※２ 「②月単位で週休２日以上」が適用される

工事着手前に限り変更可能

当初発注時
の補正率

R7.７
更新



注 詳細は「岐阜県発注の週休２日制モデル工事実施要領」を参照してください。
右記QRコード又は下記URL（岐阜県HP）に掲載しています。

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1693.html 
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週休二日の確認

検査

〇モデル工事全体の業務フロー

加 点条 件種 別部 局

＋2点①完全週休２日（土日）を達成

現 場
閉 所農政部

林政部

県土整備部

都市建築部

＋1点②月単位の週休２日を達成
（月単位の現場閉所率が28.5％以上）

＋0.5点③通期の週休２日を達成
（通期の現場閉所率が28.5％以上）

＋2点①対象者全員の月単位の休日率が28.5％以上を達成

交替制 ＋1点②月単位の週休２日を達成
（月単位における対象者平均休日率が28.5％以上）

＋0.5点③通期の週休２日を達成
（通期における対象者平均休日率が28.5％以上）

〇工事成績評定における加点について

確 認 方 法種 別
・発注者は、対象期間終了時に受注者から提出される書類（実施工程表や
工事日誌など、現場閉所日が確認できるもの）を用いて、現場閉所実績
を確認する。※３
※３対象期間中においても、取組実績と変更後の契約内容（経費補正）

が不一致とならないよう、受発注者間で確認。

現 場
閉 所

・発注者は、毎月受注者から提出される「休日率確認表」（参考様式１）
で技術者及び技能労働者の休日状況を確認する。

・対象期間終了時に受注者から提出される、対象期間全体の休日確保状況を
整理した「休日率確認表」（参考様式２） を用いて休日実績を確認する。

交替制

〇取組み実績の確認方法について

注

注

注）発注者は、受注者の書類作成負担を考慮し、着手前の予定工程や現場閉所実績の確認に過度な資料
を求めないよう留意すること。

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1693.html

