
木曽川右岸 流域下 水道温室効果ガ ス削 減計 画

1 背景と本計画の位置づけ

■背景
国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボン
ニュートラルを目指すことを宣言し、本県においても2050年の「脱炭素社会ぎ
ふ」の実現に向け、「岐阜県温室効果ガス排出抑制率先計画」を策定し、温
室効果ガス削減の取組を推進している。

岐阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画
（地方公共団体実行計画（事務事業編））

木曽川右岸流域下水道温室効果ガス削減計画

流域下水道事業における取組の具体化

■本計画の位置づけ
「岐阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画」の目標達成に向け、
流域下水道事業における具体的な取組を計画する。

３ 基 準 年 度 ・ 目 標 年 度 ・ 計 画 期 間 ・ 削 減 目 標

基準年度：2013年度
目標年度：2030年度
計画期間：2023年度～2030年度までの8年間

※対象施設：処理場（各務原浄化センター）、ポンプ場４箇所等

２ 木 曽 川 右 岸 流 域 下 水 道 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量

４ 基 本 方 針 及 び 目 標 達 成 に 向 け た 取 組

削減目標：2030年度までに温室効果ガス70％削減(2013年度比)

LEDの導入
・既設照明をLED照明に更新
【管理棟、場内外灯、スポーツ施設ナイター照明】

運転方法の改善
・水処理施設の散気装置の風量適正化
・水中攪拌機の運転方法の見直し
【反応タンク設備】

設備更新時における高効率機器の導入
・水処理施設及び汚泥処理施設の設備更新に
合わせて、高効率機器を導入
【汚水ポンプ設備、反応タンク設備（散気装置、
攪拌装置）、汚泥脱水機、遠心濃縮機】

③
再
エ
ネ
の
調
達

再エネ由来電力（RE100等）の調達
・使用電力を再生可能エネルギー由来の電力に切替
※調達時期については社会情勢を踏まえ検討

５ 温 室 効 果 ガ ス の 削 減 予 測

基本方針：① 省エネの推進 ② 再エネの導入 ③再エネの調達

削減目標の実現に向け、基本方針として以下の３つを推進

②
再
エ
ネ
の
導
入

太陽光発電設備の設置
・各務原浄化センターの空き用地のうち、土地利用
の予定がない場所に太陽光発電設備を設置

①
省
エ
ネ
の
推
進

県施設全体排出量のうち、木曽川右岸流域下水道は約1割(2013年度)
を占める。

6 温 室 効 果 ガ ス 排 出 削 減 の 方 針

取組なしの場合と比較し、2030年度時点で5,188(t-
co2)の温室効果ガスを削減

2013年度の温室効果ガス排出量10,200(t-co2)を2030年度
時点で3,060(t-co2)に削減（70％削減）

削減目標の実現に向けて、３つの基本方針 ①省エネの推進、②再エネの導入、③
再エネの調達に取組み、温室効果ガス削減を推進
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（目標年度）

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

目標値
2013年度比
70％削減

残り26％の削
減は③の取組に
より達成

3,060

-937

-1,534
①により削減

②により削減

8,248

排出係数の
低減及び高
効率機器の
導入による
削減

-5,188

処理水量増加に
伴う排出量増

①・②により、43％削減
(2013年度比)

（
t-
co
2）

2,717

削減量(t-co2)

1,534
 高効率機器の導入
 運転方法の改善
 LED照明の導入

937

項目

①省エネの推進

取組内容

②再エネの導入  太陽光発電の設置

③再エネの調達
 再エネ由来電力（RE100等）
 の調達

2,717

項目 取組内容 削減量(t-co2)

施設
2013年度（基準年度）

排出量（t-co2）
（割合）

2021年度
排出量（t-co2）

（割合）

県施設全体

木曽川右岸流域下水道

86,158

10,200
（11.8%）

75,435

8,191
（10.9%）

R5.8.24策定



R5（2023） R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028） R11（2029） R12（2030）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

管理本館・場内外灯 場外外灯

23% 23% 27% 27% 31% 34% 35% 43%

※( 70% )

※上記以外については再生可能エネルギー由来電力(RE100 等)を調達

温室効果ガス削減率（2013年度比）

再
エ
ネ
の
導
入

太
陽
光
発
電
導
入

太陽光発電設備の設置
汚泥濃縮槽東側 ｽﾎﾟｰﾂ広場東側

4系水処理北側

反応タンク17池

水中攪拌機の運転方法の見直し 反応タンク20~22池

Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
導
入

ＬＥＤ照明に更新

野球場等照明

遠心濃縮機の機種変更（ベルト濃縮機に更新） 遠心濃縮機No.1-2 遠心濃縮機No.1-1

運
転
方
法
の
改
善

散気装置の風量適正化 反応タンク15,16池 反応タンク18,19池

反応タンク15,16池

汚泥脱水機の機種変更
(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機に更新)

汚泥脱水機No.2-2 汚泥脱水機No.3-1

汚泥脱水機No.2-3

撹拌装置の機種変更（駆動部槽上式に更新） 反応タンク9,10池 反応タンク13,14池

長良川系ポンプNo.5 長良川系ポンプNo.4

 散気装置の機種変更
（超微細気泡散気装置に更新） 反応タンク9,10池 反応タンク13,14池

木曽川右岸流域下水道温室効果ガス削減計画　年次計画

項　　　目

省
エ
ネ
の
推
進

高
効
率
機
器
の
導
入

汚水ポンプの機種変更
（高効率電動機に更新）

長良川系ポンプNo.3 木曽川系ポンプNo.2


