

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
各種会議開催予定 (●懇談会2~3回、 ○評価制度部会1回、 ☆県推進本部2回)				● 第1回 懇談会	☆ 第1回 県推進 本部		○ 評価 制度 部会	● 第2回 懇談会			● 第3回 懇談会	☆ 第2回 県推進 本部
< 区域施策編関係 > ①改定案検討				①				①			①	
②温ガス排出 施策進捗状況報告 (年度報告書)												
< 事務事業編関係 > ③県の取組み実績 評価 (所属別・施設別計画書)												
< 評価制度関係 > ④事業者の取組み 状況評価 (排出削減計画書)												

★ 改定骨子案
 議会説明

★ 改定素案
 議会説明
 パブコメ

★ 改定計画案
 議会説明
 ・計画案へのパブコメ等反映

《骨子案の意見聴取項目》

- * 削減目標案 [全体目標、部門別目標]
- * 追加施策の項目検討 [9分野別]
- * ヒアリング結果の反映状況
- * 県環境配慮基準(促進区域)の方向性

《素案の意見聴取項目》

- * 計画案(本体)全般の内容
- * 追加施策・進捗管理指標(KPI)
- * 県環境配慮基準の検討結果

《改定計画案の内容》

- * パブコメの反映状況

【計画改定作業】

R3年度報告書
 ・R1温ガス排出量
 ・R3施策進捗状況報告

計画書・実績
 取りまとめ
 ・所属別・施設別
 計画書の評価

評価制度開始
 (4/1~)

計画書提出
 締切 (~7/31)

[評価案作成]・削減計画書
 の評価
 ・削減計画書の
 評価の報告

令和4年度「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画」の改定に向けた 検討事項及びスケジュール（案）

根拠	地球温暖化対策計画	地球温暖化対策推進法		気候変動適応計画
検討事項	◆国の温対計画に即した削減目標及び追加施策の検討	◆排出抑制のための施策（4つのカテゴリ）の目標の追加設定	◆市町村の「再エネ促進区域」設定に関する県環境配慮基準の必要性の検討	◆国の気候変動適応計画を勘案した記載内容の追加
～R4.6月	・9分野の関係者にヒアリング		〔 県関係所属・審議会等への環境配慮基準検討依頼〕	
第1回懇談会 (R4.7月) [骨子案意見聴取]	・削減目標の検討 (全体目標、部門別目標) ・追加施策の項目検討	・排出抑制のための施策 (4つのカテゴリ)の目標 の確認	〔 環境配慮基準の検討の方向性の報告〕	・追加する記載内容の確認
第1回対策本部 (R4.8月) [骨子案検討・決定]	・削減目標の決定 (全体目標、部門別目標) ・追加施策の項目決定	・排出抑制のための施策 (4つのカテゴリ)の目標 の確認	〔 環境配慮基準の検討状況の報告〕	・追加する記載内容の確認
R4.9月	・骨子案の議会説明			
第2回懇談会 (R4.11月) [素案意見聴取]	・追加施策及び進捗管理指標（KPI）の確認	・排出抑制のための施策 (4つのカテゴリ)の目標 の追加・更新	〔 環境配慮基準の検討結果の確認〕	
R4.12月	・素案の議会説明		・パブリックコメント実施	
第3回懇談会 (R5.2月) [改定案報告]	・パブリックコメント等を反映した改定計画案の報告			
第2回対策本部 (R5.2月) [改定計画案決定]	・パブリックコメント等を反映した改定計画案の決定		・改定計画案の議会説明	
R5.3月 [計画策定]	計画改定			