

今年度のスケジュールについて

資料 3

今後は、今回いただいたご意見等を踏まえ、令和5年度重点モデル区域を決定し、これに係る計画の一部改定に向けた作業を進めさせていただきます。計画の一部改定につきましては、次回第2回懇談会にて委員の皆様へお諮りする予定です。

日程	協議会	事務局	備考
4月～5月		・岐阜県清掃活動ウェブページ開設 ・重点モデル区域(垂井町)での清掃活動イベント実施	
6月		・重点モデル区域(高山市、垂井町)における ・第1回タカノメ調査車両版の実施	
7月～8月		・各種イベントでの県清掃活動ウェブページ等の普及啓発 ・令和5年度海洋ごみ発生抑制対策事業検討 ・令和5年度重点モデル区域募集調査 ・第2回タカノメ調査車両版の実施	
9月～11月		・令和5年度重点モデル区域候補地ヒアリング ・令和5年度海洋ごみ発生抑制対策事業予算協議 ・第3回タカノメ調査車両版の実施	
12月	第1回 岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会 ・令和4年度実施事業報告 ・令和5年度重点モデル区域設定	・令和5年度海洋ごみ発生抑制対策事業予算協議	
1月		・令和5年度重点モデル区域決定 ・重点モデル区域部分に係る海洋ごみ対策地域計画の改定準備	
令和5年 2月下旬	第2回 岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会 ・計画改定(重点モデル区域部分のみ)について ・令和5年度事業		
3月	・計画改定(重点モデル区域部分のみ)	・令和5年度海洋ごみ発生抑制対策事業準備	