# 岐阜県建設工事共通仕様書

### 岐 阜 県

## 農政部・林政部・県土整備部・都市建築部

#### 工事仕様書の変遷

岐阜県土木工事仕方書 岐阜県土木工事仕様書	昭和 14 年 9 月 昭和 39 年 5 月 昭和 47 年 4 月改訂
岐阜県建設工事標準仕様書	昭和 49 年 11 月一部改正 昭和 54 年 9 月一部 17 改正 昭和 58 年 5 月一部 18 0 年 8 月一部 18 0 4 年 1 月一部 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岐阜県建設工事共通仕様書	平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平

## 建設工事共通仕様書

### 目 次

請負代金内訳書及び工程表の提出・・・・・・・・・・・・・・ 5

コリンズへの登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

監督員············ 7

工事用地等の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

工事の着手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

工事の下請負 …………… 8

受発注者間の情報共有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

受注者相互の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

調査・試験に対する協力 · · · · · · 9 工事の一時中止 · · · · · · · · · · · · 10

設計図書の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

工事現場発生品 · · · · · · · · 1 2

監督員による確認及び立会等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 4

数量の算出及び完成図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 0

工事完成検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1

中間検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 2

施工管理 · · · · · · · · · · · · 2 2

工事関係者に対する措置要求 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 4

工事中の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 4

爆発及び火災の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2

事故報告書 · · · · · · · · · 3 2

環境対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2

文化財の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

官公庁等への手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

施工時期及び施工時間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 4

第1編 共通編	
第1章 総 則…	
1 - 1 - 1	適用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1-1-2	用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1-1-3	設計図書の昭杏等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-4 1-1-5 1-1-6

1 - 1 - 7

1 - 1 - 8

1 - 1 - 9

1 - 1 - 10

1 - 1 -11 1 - 1 -12

1 - 1 - 13

1 - 1 - 14

1 - 1 - 15

1 - 1 - 16 1 - 1 - 17

1 - 1 - 18 1 - 1 - 19

1 - 1 - 20

1 - 1 - 21

1 - 1 - 22

1 - 1 - 23

1 - 1 -24 1 - 1 -25

1 - 1 - 261 - 1 - 27

1 - 1 - 28

1 - 1 - 29

1 - 1 - 30

1 - 1 - 31

1 - 1 - 321 - 1 - 33

1 - 1 - 34

1 - 1 - 35

1 - 1 - 361 - 1 - 37

1 - 1 - 38

1 - 1 - 39

1 - 1 - 40

1 - 1 -41	工事測量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4
1 - 1 -42		
1 - 1 -43	不可抗力による損害 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 - 1 -44	特許権等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 - 1 -45	保険の付保及び事故の補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 - 1 -46	現場技術員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 - 1 -47	主任技術者及び監理技術者等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 - 1 -48	電子納品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 - 1 -49	河川管理施設及び道路付属物並びに占用物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 - 1 -50	<u>踏荒し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>	4 9
1 - 1 -51	契約不適合責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 9
1 - 1 -52	工事完成の標示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 9
1 - 1 -53	臨機の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 0
1 - 1 -54	V E	5 0
1 - 1 -55	建設現場のオープン化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1
1 - 1 -56	ワンデーレスポンスの実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1
第1編 共通編		
第2章 土 工…		5 2
第1節 適用・・・		5 2
第2節 適用すべ	ごき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2
第3節 河川土工	こ・砂防土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2
2-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2
2-3-2	掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 4
2-3-3	盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5
2-3-4	盛土補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 7
2-3-5	法面整形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8
2-3-6	堤防天端工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 8
2-3-7	残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9
2-3-8	建設発生土受入れ地及び検測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9
2-3-9	盛土の品質管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9
2-3-10	3 次元データによる出来形管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9
第4節 道路土工	<u> </u>	6 0
2-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 0
2-4-2	掘削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 2
2-4-3	路体盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 3
2-4-4	路床盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2-4-5	法面整形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 7
2-4-6	残土処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2-4-7	建設発生土受入れ地及び検測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-4-8	盛土の品質管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-4-9	3 次元データによる出来形管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 7
第1編 共通編		
	5コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第2節 適用すべ	、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 8

第3節 レディー	・ミクストコンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 9
3-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 9
3-3-2	工場の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 9
3-3-3	配合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 3
3-3-4	品質確保の調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3
3-3-5	銘板 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 6
第4節 現場練り	コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 9
3-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 9
3-4-2	材料の貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 9
3-4-3	配合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 9
3-4-4	材料の計量及び練混ぜ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 9
第5節 運搬・打	·設·····	8 1
3-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 1
3-5-2	準備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 1
3-5-3	運搬 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 1
3-5-4	打設 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 1
3-5-5	締固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 3
3-5-6	沈下ひび割れに対する処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 3
3-5-7	打継目 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 4
3-5-8	表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 7
3-5-9	養生 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 7
第6節 鉄筋工…		8 8
3-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 8
3-6-2	貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 8
3-6-3	加工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 9
3-6-4	組立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-6-5	継手	9 0
3-6-6	ガス圧接・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 1
第7節 型枠及び	支保 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 2
3-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 2
3-7-2	構造 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 2
3-7-3	組立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 2
3-7-4	取外し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
第8節 暑中コン	クリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
3-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	93
3-8-2	施工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	93
3-8-3	養生 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 4
第9節 寒中コン	クリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 4
3-9-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 4
3-9-2	施工	9 4
3-9-3	養生 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 5
第10節 マスコン	ンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 5
3-10-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 5
	施工	
	ンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3-11-2	施工	9 6

3-12-1       一般事項       9         3-12-2       材料の貯蔵       9         3-12-3       コンクリートの製造       9         3-12-4       運搬打設       9         第 13 節       プレパックドコンクリート       10         3-13-1       一般事項       10         3-13-2       施工機器       10         3-13-3       施工       10         第 14 節       袋詰コンクリート       10         3-14-1       一般事項       10         3-14-2       施工       10         第 15 節       超速硬コンクリート       10		3-11-3	海中の作用を受けるコンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 7
3-12-2       材料の貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	12 節 水中不久	分離性コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
3-12-3       コンクリートの製造       9         3-12-4       運搬打設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3-12-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	98
3-12-4       運搬打設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3-12-2	材料の貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
第 13 節 プレパックドコンクリート       1 0         3-13-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3-12-3	コンクリートの製造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
3-13-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3-12-4	運搬打設 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	99
3-13-2       施工機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	13節 プレパン	ックドコンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	100
3-13-3       施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3-13-1	一般事項 · · · · · · · 1	100
第 14 節 袋詰コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3-13-2	施工機器 · · · · · · · 1	100
3-14-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3-13-3	施工	100
3-14-2施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	14節 袋詰コン	ンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	102
第 15 節 超速硬コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 (		3-14-1	一般事項 · · · · · · · 1	102
20 - 17		3-14-2	施工	102
3-15-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(	第	15 節 超速硬	コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	102
		3-15-1	一般事項 · · · · · · 1	102

#### 第2編 材料編

第	1章 -	一般事項・		1	0 3
	第1節	適用・・・		1	0 3
	第2節	工事材料	4の品質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	0 3
第2	編材料	1編			
第	2章 土	二木工事材	#料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	0 6
	第1節	$\pm\cdots\cdots$		1	0 6
	2-1-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	0 6
	第2節	石		1	0 6
	2-2-	- 1	石材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	0 6
	2-2-	- 2	割ぐり石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	0 6
	2-2-	- 3	雑割石 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	0 6
	2-2-	-4	雑石 (粗石)	1	0 6
	2-2-	- 5	玉石 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	0 6
	2-2-	- 6	ぐり石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	0 6
	2-2-	- 7	その他の砂利、砕石、砂 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	0 6
	第3節	骨材…		1	0 7
	2-3-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	0 7
	2-3-	-2	セメントコンクリート用骨材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	0 8
	2-3-	- 3	アスファルト舗装用骨材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 0
	2-3-	-4	アスファルト用再生骨材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 3
	2-3-	- 5	フィラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 3
	2-3-	- 6	安定材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 4
	第4節	木材…		1	1 6
	2-4-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 6
	第5節	鋼材…		1	1 6
	2-5-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 6
	2-5-	-2	構造用圧延鋼材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 6
	2-5-	- 3	軽量形鋼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-5-	-4	鋼管 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 6
	2-5-	- 5	鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 7
	2-5-	- 6	ボルト用鋼材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 7
	2-5-	- 7	溶接材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 7
	2-5-	- 8	鉄線 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 7
	2-5-	- 9	ワイヤロープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 7
	2-5-	-10	プレストレストコンクリート用鋼材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 8
	2-5-	-11	鉄網 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 8
	2-5-	-12	鋼製ぐい及び鋼矢板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 8
	2-5-	-13	鋼製支保工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	2-5-	-14	鉄線じゃかご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-5-	-15	コルゲートパイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-5-	-16	ガードレール(路側用、分離帯用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-5-	-17	ガードケーブル(路側用、分離帯用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-5-	-18	ガードパイプ(歩道用、路側用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	1 9
	2-5-	-19	ボックスビーム(分離帯用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 0

2-5-20	エキスパンション用異形スタッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 0
第6節 セメント	及び混和材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 1
2-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2 1
2-6-2	セメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 1
2-6-3	混和材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2 3
2-6-4	コンクリート用水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 3
第7節 セメント	コンクリート製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 3
2-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2 3
2-7-2	セメントコンクリート製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 4
第8節 瀝青材料		1	2 6
2-8-1	一般瀝青材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 6
2-8-2	その他の瀝青材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 8
2-8-3	再生用添加剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 8
第9節 芝及びそ	だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 9
2-9-1	芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝)・・・・・・・・・・・・	1	2 9
2-9-2			2 9
2-9-3	種子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2 9
第10節 目地材料	당 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2 9
2-10-1	注入目地材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2 9
2-10-2	目地板 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	3 0
第11節 塗料…		1	3 1
2-11-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	3 1
第12節 道路標詞	<b>識及び区画線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	1	3 1
2-12-1	道路標識 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	3 1
2-12-2	区画線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	3 2
第13節 その他・		1	3 3
2-13-1	エポキシ系樹脂接着剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	3 3
2-13-2	合成樹脂製品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	3 3

#### 第3編 土木工事共通編

第1章 一	般施工 1	:	3 4
第1節	適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	. ;	3 4
第2節	適用すべき諸基準······ 1	:	3 4
第3節	共通的工種 $\cdots$ 1	3	3 5
1-3-	- 1    一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · 1	3	3 5
1-3-			
1-3-			
1-3-	2 10		
1-3-			4 0
1-3-			4 0
1-3-			4 2
1-3-			4 2
1-3-			4 3
1-3-			4 4
1-3-			
1-3-	·12 プレテンション桁製作工(購入工)····· 1		4 5
1-3-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1-3-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1-3-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
1-3-			
1-3-			5 0
1-3-	·18   沈床工······ 1	. 5	5 1
1-3-	19	. 5	5 2
1-3-	-20 笠コンクリート工	. 5	5 2
1-3-	-21 ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	. 5	5 2
1-3-	-22 階段工	. 5	5 3
1-3-	23 現場継手工 · · · · · · · · · · · 1	. 5	5 3
1-3-	·24	. 5	5 6
1-3-	25 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 5	5 6
1-3-	-26 多自然型護岸工 · · · · · · · · · 1	. 5	5 7
1-3-	·27 羽口工······ 1	. 5	5 7
1-3-	-28 プレキャストカルバート工	. 5	5 8
1-3-	29 側溝工 · · · · · · · · · · · · 1	. 5	5 8
1-3-	30 集水桝工 … 1	. 5	5 9
1-3-	31 現場塗装工 · · · · · · · · · · 1	. 5	5 9
1-3-	32 簡易鋼製品の塗装・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	(	3
1-3-			
1-3-			
第4節	基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	(	5 9
1-4-	74.4.4.4	(	6 9
1-4-			6 9
1-4-	— 12 1134 17		
1-4-	7 - T - W		
1-4-			
1-4-	6 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 7	7 7

1-4-7	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	7 9
1-4-8	ニューマチックケーソン基礎工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	8 0
1-4-9	鋼管矢板基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	8 1
第5節 石・ブロ	ック積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	8 4
1-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8 4
1-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	8 5
1-5-3	コンクリートブロック工 ・・・・・・	1	8 5
1-5-4	緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	8 7
1-5-5		1	8 7
第6節 一般舗装	江		8 7
1-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	8 7
1-6-2	材料		8 8
1-6-3	アスファルト舗装の材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	8 9
1-6-4	コンクリート舗装の材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	9 7
1-6-5	舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9 7
1-6-6			9 8
1-6-7	アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9 8
1-6-8	半たわみ性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1-6-9	排水性舗装工······		
1-6-10	透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0 7
1-6-11	グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1-6-12	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1 1
1-6-13	薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1-6-14	ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1 - 6 - 15			2 0
1-6-16	舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1 - 6 - 17	オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2 1
1 - 6 - 18	アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1 - 6 - 19	コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
			2 4
1-7-1			
1-7-2	路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1-7-3	置換工		
1-7-4	表層安定処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1-7-5	パイルネットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1-7-6	サンドマットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1-7-7	バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1-7-8	締固め改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1-7-9	固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	·輸送工······		
1-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1-8-2	輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	<del>                                    </del>		
第 9 周 年 1 7 9 7 1 1 - 9 - 1			
1-9-1	一版争項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1-9-2	構造物取壊し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	防護柵撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1 - 9 - 4	炒喂們派工工 ***********************************	4	οU

1-9-5	標識撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3 0
1-9-6	道路付属物撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 3 0
1-9-7	プレキャスト擁壁撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3 0
1-9-8	排水構造物撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 3 1
1-9-9	かご撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3 1
1 - 9 - 10	落石雪害防止撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1-9-11	ブロック舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3 1
1 - 9 - 12	縁石撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 - 9 - 13	冬季安全施設撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 - 9 - 14	骨材再生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3 2
1 - 9 - 15	運搬処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第10節 仮設工		
1 -10- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 3 3
1-10-2	工事用道路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-3	仮橋・仮桟橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-4	路面覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-5	土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -10- 6	砂防仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-7	水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-8	地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-9	地中連続壁工(壁式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-10	地中連続壁工(柱列式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -10-11	仮水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-12	残土受入れ施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -10-13	作業ヤード整備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-14	電力設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -10-15	コンクリート製造設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -10-16	トンネル仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -10-17	防塵対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -10-18	汚濁防止工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-19	防護施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -10-20	除雪工······	
1-10-21	雪寒施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -10-22	法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-10-23	足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	土工·····	
1-11-1	—————————————————————————————————————	
1-11-2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	作工······	
1-12-1		
1-12-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-12-3	桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-12-4	検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -12 - 5	鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 -12 - 6	落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -12 - 7	橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-12-8	アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	1-12-9	プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 5 8
	1-12-10	鋼製排水管製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 5 8
	1 -12-11	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 5 8
第	13 節 橋梁架	設工	260
	1 -13- 1	一般事項·····	260
	1-13-2	地組工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	260
	1-13-3	架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 6 1
	1-13-4	架設工(ケーブルクレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 6 1
	1-13-5	架設工(ケーブルエレクション架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 6 1
	1-13-6	架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	262
	1 -13- 7	架設工 (送出し架設)	262
	1-13-8	架設工(トラベラークレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	262
第	14節 法面工	(共通)	263
	1-14-1		263
	1-14-2	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	263
	1-14-3	吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 6 5
	1-14-4	法枠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	267
	1-14-5	法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	268
	1-14-6	アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	269
	1 -14- 7	かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	270
第	15 節 擁壁工		270
	1-15-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	270
	1-15-2	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	270
	1-15-3	補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	271
	1-15-4		272
第	16 節 浚渫工		272
	1 -16- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
	1-16-2	配土工	272
	1-16-3	浚渫船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第	17 節 植栽維持	等工	273
	1 -17- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	273
	1-17-2	材料	273
	1-17-3	樹木・芝生管理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	274
第	18 節 床版工		2 7 8
	1-18-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 7 8
	1-18-2	床版工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 7 8

#### 第4編 河川編

- 1100				
第1章 第	延堤・護岸	<del>-</del>	2	8 0
第1節	適用・・・		2	8 0
第2節	適用すべ	*き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 0
第3節	軽量盛土	工	2	8 0
1-3-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 0
1-3-	- 2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 0
第4節	地盤改良	红	2	8 1
1-4-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 1
1-4-	- 2	表層安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 1
1-4-	- 3	パイルネットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 1
1-4-	-4	バーチカルドレーンエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 1
1-4-	- 5	締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 1
1-4-	- 6	固結工	2	8 1
第5節	護岸基礎	*************************************	2	8 1
1-5-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 1
1-5-	- 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 1
1-5-	- 3	基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 1
1-5-	-4	矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 1
1-5-	- 5	土台基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 1
第6節	矢板護岸	<sup>皇</sup> 工·····	2	8 2
1-6-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 2
1-6-	- 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 2
1-6-	- 3	笠コンクリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 2
1-6-	-4	矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 2
第7節	法覆護岸	<sup>皇</sup> 工·····	2	8 2
1-7-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 2
1-7-	-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 2
1-7-	- 3	コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 6
1-7-	-4	護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 6
1-7-	- 5	緑化ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 6
1-7-	- 6	環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	8 6
1-7-	- 7	石積(張)工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 6
1-7-	- 8	法枠工	2	8 6
1-7-	- 9	多自然型護岸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 6
1-7-	-10		2	8 6
1-7-	-11			8 7
1-7-	-12	覆土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1-7-		羽口工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 7
第8節	擁壁護岸		2	8 7
1-8-	- 1	,	2	8 7
1-8-	-2			8 7
1-8-		場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1-8-		プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
		<u></u>		
1-9-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	8 7

1-9-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	287
1-9-3	根固めブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	287
1-9-4	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	288
1-9-5		288
1-9-6		288
1-9-7		288
		288
1-10-1		288
1-10-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	288
1-10-3		288
1-10-3		288
1-10-5		288
1-10-6		288
1-10-7	牛• 枠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	289
1-10-8		289
		289
1-11-1		289
1-11-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-11-3		289
1-11-4		289
1-11-5		289
1-11-6	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-11-7		289
1-11-8		290
1-11-9		290
1 -11-10	集水桝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	290
1 -11-11		290
1-11-12	区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	290
	路施設工	
1 -12- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1-12-2	境界工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 -12- 3	道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-12-4	標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -13- 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -13- 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -13- 3	配管工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 -13- 4	ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	291
第4編 河川編		
	J)	
//· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	(ポンプ浚渫船)	
2-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2-3-2	浚渫船運転工(民船・官船)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-3-3	作業船及び機械運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	293

2-3-4	配土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	293
第4節 浚渫工	(グラブ船) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	293
2-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	293
2-4-2	浚渫船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	294
2-4-3	作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	294
2-4-4	配土工	294
第5節 浚渫工	(バックホウ浚渫船) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	294
2-5-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-5-2	浚渫船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 9 4
2-5-3	作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 4
2-5-4	揚土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 5
第6節 浚渫土外	処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9 5
2-6-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-6-2	浚渫土処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 9 5
第4編 河川編		
	<del>當</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	上工	
3-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3-3-2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	臭工·····	297
3-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3-4-2	<b>固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
	通管本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-5-3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-5-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-5-5	矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3-5-6	函渠工······ 翼壁工······	
3-5-7	異壁上       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       **       <	
3-5-8	·····································	
第6節 護床工· 3-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	300
3-6-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-6-3	根固ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-6-4	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-6-5	沈床工	301
3-6-6	捨石工······	
3-6-7	1674 エ かごエ···································	301
3-6-8	かごマットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	······································	
3-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3-7-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-7-3	側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	301
	n vert a	

3-7-4	集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 1
3-7-5	暗渠工	3 0 1
3-7-6	樋門接続暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	302
第8節 付属物	設置工	3 0 2
3-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 2
3-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 2
3-8-3	防止柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 2
3-8-4	境界工	3 0 2
3-8-5	銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 2
3-8-6	点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 2
3-8-7	階段工	3 0 3
3-8-8	観測施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 3
3-8-9	グラウトホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 3
第4編 河川編		
		3 0 4
	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	作工	
4-3-1		
4-3-2	材料 材料	304
4-3-3	桁製作工······	
4-3-4	鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-3-5	落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-3-6	鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-3-7	橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-3-8	鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-3-9	仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-3-10	工場途装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	305
4-4-2	輸送工	
	土工	3 0 5
4-5-1	—— 一般事項······	3 0 5
4-5-2	軽量盛土工	
		306
4-6-1		306
4-6-2	材料	306
4-6-3	作業土工(床掘り・埋戻し) ·······	
4-6-4	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	306
4-6-5	場所打杭工······	
4-6-6	矢板工(遮水矢板)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-6-7	床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 6
4-6-8	堰柱工······	
4-6-9	 門柱工·····	
4-6-10	···· ゲート操作台工····································	

4-6-11	胸壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 7
4-6-12	翼壁工	3 0 7
4-6-13	水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 8
第7節 護床工・		3 0 8
4-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 8
4-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 8
4-7-3	根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 8
4-7-4	間詰工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 8
4-7-5	沈床工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 8
4-7-6	捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 8
4-7-7	かご工······	3 0 8
4-7-8	かごマット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 8
第8節 付属物設	置工	3 0 8
4-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 8
4-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 9
4-8-3	防止柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 9
4-8-4	境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 9
4-8-5	管理橋受台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 9
4-8-6	銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 9
4-8-7	点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0 9
4-8-8	階段工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 9
4-8-9	観測施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 9
第9節 鋼管理橋	上部工	3 0 9
4-9-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 0 9
4-9-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 0
4-9-3	地組工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 0
4-9-4	架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 0
4-9-5	架設工(ケーブルクレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 0
4-9-6	架設工(ケーブルエレクション架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 1
4-9-7	架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 1
4-9-8	架設工 (送出し架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 1
4-9-9	架設工(トラベラークレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 1
4-9-10	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 1
4-9-11	現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 1
	場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-10-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4-10-2	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 1
4-11-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 1
4-11-2	床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 1
第12節 橋梁付原	属物工(鋼管理橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-12-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 2
4-12-2	伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-12-3	排水装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 2
4-12-4	地覆工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4-12-5	橋梁用防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4-12-6	橋梁用高欄工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 2

	4-12-7	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 2
	4-12-8	銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 2
第	13 節 橋梁足	易等設置工(鋼管理橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 2
	4-13-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 2
	4-13-2	橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 2
	4-13-3	橋梁防護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 3
	4-13-4	昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 3
第	14節 コンク	リート管理橋上部工(PC橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 3
	4-14-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 3
	4-14-2	プレテンション桁製作工 (購入工) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 3
	4-14-3	ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 3
	4-14-4	プレキャストセグメント製作工(購入工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 4
	4-14-5	プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 4
	4-14-6	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 4
	4-14-7	架設工 (クレーン架設)	3	1 4
	4-14-8	架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 4
	4-14-9	床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 4
	4-14-10	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 4
第	15 節 コンク	リート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 4
	4-15-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	4-15-2	架設支保工(固定) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 4
	4-15-3	支承工		1 4
	4-15-4	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 4
	4-15-5	PCホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 5
		P C ホロースラブ製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
第		属物工(コンクリート管理橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	1 5
第	16 節 橋梁付月		3	1 5 1 5
第	16 節 橋梁付) 4 -16- 1	属物工(コンクリート管理橋) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 3	1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2	属物工(コンクリート管理橋) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3	1 5 1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 :	1 5 1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足 4-17-1	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足 4-17-1 4-17-2	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第	16 節 橋梁付 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足 4-17-1 4-17-2 4-17-3 4-17-4	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第第第	16 節 橋梁付 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足 4-17-1 4-17-2 4-17-3 4-17-4	国物工(コンクリート管理橋) 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第第第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足 4-17-1 4-17-2 4-17-3 4-17-4 18 節 舗装工	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第第第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足 4-17-1 4-17-2 4-17-3 4-17-4 18 節 舗装工 4-18-1	国物工(コンクリート管理橋) 一般事項・ 伸縮装置工・ 排水装置工・ 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第第第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足 4-17-1 4-17-2 4-17-3 4-17-4 18 節 舗装工 4-18-1 4-18-2	属物工(コンクリート管理橋)         一般事項         伸縮装置工         排水装置工         地覆工・         橋梁用防護柵工         橋梁用高欄工         検査路工         銘板工・         場等設置工(コンクリート管理橋)         一般事項         橋梁防護工・         昇降用設備工         一般事項         材料・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第第第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足 4-17-1 4-17-2 4-17-3 4-17-4 18 節 舗装工 4-18-1 4-18-2 4-18-3	属物工(コンクリート管理橋) 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第第第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足 4-17-1 4-17-2 4-17-3 4-17-4 18 節 舗装工 4-18-1 4-18-2 4-18-3 4-18-4	属物工(コンクリート管理橋) 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第第第	16 節 橋梁付) 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 17 節 橋梁足 4-17-1 4-17-2 4-17-3 4-17-4 18 節 舗装工 4-18-1 4-18-2 4-18-3 4-18-4 4-18-5	属物工(コンクリート管理橋) 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

4-18-9	グースアスファルト舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-18-10	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-18-11	薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-18-12	ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 7
第4編 河川編		
		3 1 8
		3 1 8
第2節 適用すべ	:き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 8
第3節 工場製作	工	3 1 9
5-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 9
5-3-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 9
5-3-3	刃口金物製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 9
5-3-4	桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 9
5-3-5	検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 9
5-3-6	鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 9
5-3-7	落橋防止装置製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 9
5-3-8	鋼製排水管製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 9
5-3-9	プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 9
5-3-10		3 2 0
5-3-11	鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 0
5-3-12	アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-3-13	仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 0
5-3-14	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		3 2 0
5-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 0
5-4-2	輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 0
第5節 軽量盛士		3 2 0
5-5-1		3 2 0
5-5-2	軽量盛十工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 0
	*************************************	320
5-6-1	~~~ 一般事項·····	3 2 0
5-6-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-6-3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-6-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-6-5	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 1
5-6-6	ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-6-7		
	床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 1
5-6-8		
5-6-9		3 2 1
5-6-10	門柱工····································	
5-6-11	ゲート操作台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 1
5-6-12	水叩工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 1
5-6-13	<b>閘門工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
5-6-14		3 2 2
5-6-15	取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 2
第7節 固定堰本	マ体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 2

5-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 2
5-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 2
5-7-3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 2
5-7-4	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 2
5-7-5	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 2
5-7-6	ニューマチックケーソン基礎工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 2
5-7-7	矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 2
5-7-8	堰本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 3
5-7-9	水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 3
5-7-10	土砂吐工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 3
5-7-11	取付擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 3
第8節 魚道工・		3 2 3
5-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 3
5-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 3
5-8-3	魚道本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 3
第9節 管理橋下	· 部工·····	3 2 3
5-9-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 3
5-9-2	管理橋橋台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 4
第10節 鋼管理構	喬上部工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 4
5-10-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 4
5-10-2	材料	3 2 4
5-10-3	地組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 4
5-10-4	架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 4
5-10-5	架設工(ケーブルクレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 4
5-10-6	架設工(ケーブルエレクション架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 4
5-10-7	架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5-10-8	架設工(送出し架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-10-9	架設工(トラベラークレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-10-10	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5-10-11	現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 5
第11節 橋梁現場	易塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 5
5-11-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5-11-2	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 5
第12節 床版工		3 2 5
5-12-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 5
5-12-2	床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 5
第13節 橋梁付牌	禹物工(鋼管理橋) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 5
5-13-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 5
5-13-2	伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 5
5-13-3	排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 6
5-13-4	地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 6
5-13-5	橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 6
5-13-6	橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 6
5-13-7	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 6
5-13-8	<u> </u>	3 2 6
第14節 橋梁足均	易等設置工(鋼管理橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 6
5-14-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 6

5-14-2	橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 6	3
5-14-3	橋梁防護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 6	3
5-14-4	昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
第15節 コンク!	リート管理橋上部工(PC橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 6	3
5-15-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 6	3
5-15-2	プレテンション桁製作工(購入工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 7	7
5-15-3	ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 7	7
5-15-4	プレキャストセグメント製作工(購入工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 7	7
5-15-5	プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 7	7
5-15-6	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5-15-7	架設工 (クレーン架設)	3 2 7	7
5-15-8	架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 7	7
5-15-9	床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 8	3
5-15-10	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 8	3
第16節 コンク!	リート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 8	3
5-16-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 8	3
5-16-2	架設支保工(固定) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 8	3
5-16-3	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5-16-4	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 8	3
5-16-5	PCホロースラブ製作工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 8	3
第17節 コンク!	リート管理橋上部工(PC箱桁橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 9	9
5-17-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 9	9
5-17-2	架設支保工(固定) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 9	9
5-17-3	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 9	9
5-17-4	P C 箱桁製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 9	9
5-17-5	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 9	9
第 18 節 橋梁付原	属物工(コンクリート管理橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 9	9
5-18-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 9	9
5-18-2	伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2 9	9
5-18-3	排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 (	)
5-18-4	地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 (	)
5-18-5	橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 (	)
5-18-6	橋梁用高欄工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 (	)
5-18-7	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 (	)
5-18-8	銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 (	)
第19節 橋梁足場	易等設置工(コンクリート管理橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 (	)
5-19-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 0	)
5-19-2	橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 0	)
5-19-3	橋梁防護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 0	)
5-19-4	昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
第20節 付属物語	20世工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 0	)
5-20-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 0	)
5-20-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)		
5-20-3	防止柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 1	1
5-20-4	境界工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5-20-5	銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5-20-6	点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 1	1

5-20-7	階段工	3 3 1
5-20-8	観測施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 1
5-20-9	グラウトホールエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 1
第4編 河川編		
		3 3 2
*** *******		
//· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6-3-1	 - 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6-3-2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	工	
6-4-1	↑┴ - 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6-4-1	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6-4-3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6-4-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6-4-5	矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6-4-6	本体工	
6-4-7	燃料貯油槽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第5節 沈砂池工	<u> </u>	
6-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 5
6-5-3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 5
6-5-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 5
6-5-5	矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 5
6-5-6	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 5
6-5-7	コンクリート床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 5
6-5-8	ブロック床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 5
6-5-9	現場打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3 6
第6節 吐出水槽	事工······	
6-6-1	- 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6-6-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6-6-3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6-6-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6-6-5	<b>矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
6-6-6	本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
0-0-0	<b>本</b> 件工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	331
<b>然 4 </b> 婦 - 河川婦		
第4編 河川編	em.	0.0.0
	<b>ド固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
	2	
	ごき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	EI	
7-3-1		3 3 8
7-3-2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 8
第4節 床止めコ		3 3 8
7-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 8
7-4-2	材料	3 3 9

7 -	4-3	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3	9
7 -	4-4	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3	9
7 -	4-5	矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3	9
7 -	4-6	本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3	9
7 -	4-7	取付擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 4	0
7 -	4-8	水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	0
第5節	節 床固め工		3 4	1
7 -	5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 4	1
7 -	5-2	材料	3 4	1
7 -	-5-3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	1
7 -	5-4	本堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	1
7 -	5-5	垂直壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 4	2
7 -	5-6	側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	2
7 -	5-7	水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	2
第61	節 山留擁壁	<u> </u>	3 4	2
7 -	6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 4	2
7 -	6-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	3
7 -	-6-3	コンクリート擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	3
7 -	6-4	ブロック積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	3
7 -	6-5	石積擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 4	3
7 -	6-6	山留擁壁基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	3
第4編 洋 第8章				
第11			3 4	4
第21			3 4	
第3節		(回工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	4
8 -		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 4	4
8 -			3 4	4
第41			3 4	5
8 -		一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	5
8 -			3 4	
第5節		江	3 4	5
			3 4	
	5-2	芝養生工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 4	6
		伐木除根工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 4	
第61		i修工·····	3 4	
			3 4	6
		材料	3 4	
	-6-3	クラック補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	6-4		3 4	
	6-5	欠損部補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
第7節		江	3 4	
	7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		材料		
		· , —	3 4	
8-	7-4	コンクリート舗装補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4	8

8-7-	- 5	アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	4 8
第8節	付属物復	[旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	4 8
8-8-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	4 8
8-8-	- 2	付属物復旧工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	4 8
第9節	付属物設	<b>找置工·····</b>	3	4 9
8-9-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	4 9
8-9-	-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	4 9
8-9-	- 3	防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	4 9
8-9-	-4	境界杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	4 9
8-9-	- 5	付属物設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	4 9
第 10 節	光ケー	ブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	4 9
8 -10-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	4 9
8-10-	-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	4 9
8 -10-	- 3	配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	5 0
8 -10-	-4	ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	5 0
第11節	清掃工		3	5 0
8 -11-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	5 0
8 -11-	-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	5 0
8 -11-	- 3	塵芥処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	5 0
8 -11-	-4	水面清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	5 0
第 12 節	植栽維	<b>导工·····</b>	3	5 0
8 -12-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	5 0
8 -12-	-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	5 0
8-12-			3	5 0
第 13 節	応急処3	哩工	3	5 0
8 -13-	- 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	5 0
8 -13-		応急処理作業工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	5 0
第 14 節	撤去物	処置工	3	5 1
8 -14-	- 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	5 1
8 -14-	- 2	運搬処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	5 1
第4編 河川				
第1節				
第2節		、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
第3節		<u> </u>		
9-3-		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
9-3-		軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		40- <del>4</del>		
9-4-		一般事項·····		
9-4-				5 3
9-4-		植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
		ம்		5 3
9-5-		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	-2	緣切工······		
9-5-		植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
第6節	<b>堤脚保護</b>	<b>[工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	3	о <u>З</u>

	9-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 3
	9-6-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 3
	9-6-3	石積工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 4
	9-6-4	コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 4
穿	百7節 管理用通	路工	3 5 4
	9-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 4
	9-7-2	防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 4
	9-7-3	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 4
	9-7-4	路面切削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 4
	9-7-5	舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 4
	9-7-6	オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 4
	9-7-7	排水構造物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 4
	9-7-8	道路付属物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 5
第	38節 現場塗装	江	3 5 5
	9-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 5
	9-8-2	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 5
	9-8-3	付属物塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 5
	9-8-4	コンクリート面塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 6

#### 第5編 砂防編

į	第1章 码	炒防堰堤·		3 5 7
	第1節	適用・・・		3 5 7
	第2節	適用す〜	*き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 7
	第3節	工場製作	红	3 5 7
	1-3	-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 7
	1-3	-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 8
	1-3	-3	鋼製堰堤製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 8
	1-3	-4	鋼製堰堤仮設材製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 8
	1-3	- 5	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 8
	第4節	工場製品	h輸送工·····	3 5 8
	1-4	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 8
	1-4	-2	輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 8
	第5節	軽量盛士	<u>:</u> 工·····	3 5 8
	1-5	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 8
	1 - 5	-2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 8
	第6節	法面工·		3 5 8
	1-6	- 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 8
	1-6	-2	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 9
	1-6	-3	法面吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 9
	1-6	-4	法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 9
	1-6	- 5	法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 5 9
	1 - 6	-6		3 5 9
	1-6	- 7	かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 9
	第7節	仮締切エ	<u>-</u>	3 5 9
	1 - 7	- 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 9
	1 - 7	-2	土砂・土のう締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 9
	1 - 7	-3	コンクリート締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 9
	第8節	コンクリ	リート堰堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5 9
	1-8	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1-8	-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-8	-3	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-8	-4	コンクリート堰堤本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-8	- 5	コンクリート副堰堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-8		コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-8	<del>-</del> 7		3 6 3
	1-8	-8	水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 6 3
	1-8			3 6 3
	第9節	鋼製堰場		3 6 4
	1 - 9		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 6 4
	1-9			3 6 4
	1-9		作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-9		埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-9		鋼製堰堤本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-9		鋼製側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-9	- 7	コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	365

1-9-8	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 6 5
1-9-9	水叩工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 6 5
1-9-10	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 6 5
第10節 護床工	・根固め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 6 5
1 -10- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 6 5
1-10-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 6 5
1-10-3	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	365
1 -10- 4	根固めブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	365
1 -10- 5	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 6 6
1 -10- 6	沈床工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	366
1 -10- 7	かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	366
1-10-8	元付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		3 6 6
1-11-1		3 6 6
1-11-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-11-3		3 6 6
1-11-4		3 6 6
1-11-5		3 6 7
1-11-6	点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	M. M	
1-12-1	四上 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1-12-1	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-12-2		367
	舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-12-4		
1 -12 - 5	アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -12 - 6	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-12-7	薄層カラー舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1-12-8		3 6 7
1 -12-9	集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -12-10	縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 6 7
1 -12-11	区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	路施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -13- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 -13- 2	境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -13- 3	道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 -13- 4	小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 6 8
第5編 砂防編		
		3 6 9
		3 6 9
	ミき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第3節 軽量盛土	EI	
2-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2-3-2	軽量盛士工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第4節 流路護岸	<sup>章</sup> 工·····	
2-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2-4-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 0

2-4-3	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 0
2-4-4	基礎工(護岸)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 0
2-4-5	コンクリート擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 0
2-4-6	ブロック積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 0
2-4-7	石積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 0
2-4-8	護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 0
2-4-9	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 0
2-4-10	目地工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 0
第5節 床固めコ	<u> </u>	3 7 0
2-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 7 0
2-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 0
2-5-3	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 1
2-5-4	床固め本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 1
2-5-5	垂直壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 7 1
2-5-6	側壁工	3 7 1
2-5-7	水叩工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 7 1
2-5-8	魚道工	3 7 1
第6節 根固め・	水制工	3 7 1
2-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 7 1
2-6-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-6-3	埋戻し工······	
2-6-4	根固めブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-6-5	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-6-6		3 7 1
2-6-7	カご工·······	
2-6-8	~ こ	
	<b>る。</b> <b>関</b> 物設置工····································	3 7 2
2-7-1	一般事項·······	
2-7-2	階段工	
2-7-3	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-7-4	境界工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2-7-5	<b>銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
2 1 0	虹顶工	0 1 2
第5編 砂防編		
		373
	*き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	二工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-3-1		
3-3-2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	<u> </u>	
第4即 伝画工· 3-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3-4-1	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-4-3	吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-4-3	大村工····································	
	佐作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3-4-5		
3-4-6	アンカー工 (プレキャストコンクリート板)	J / 4

3-4-7	抑止アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 :	5
第5節 擁壁工・		3	7 (	6
3-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	7 (	6
3-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 (	6
3-5-3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	7 (	6
3-5-4	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 (	6
3-5-5	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 (	6
3-5-6	補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 (	6
3-5-7	井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 (	6
3-5-8	落石防護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	7 (	6
第6節 山腹水路	红	3	7 ′	7
3-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	7 ′	7
3-6-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 ′	7
3-6-3	山腹集水路·排水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	7 ′	7
3-6-4	山腹明暗渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	7 ′	7
3-6-5	山腹暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
3-6-6	現場打水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3-6-7	集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 8	8
第7節 地下水排	除工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	7 8	8
3-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
3-7-3	井戸中詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
3-7-4	集排水ボーリング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
3-7-5	集水井工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
第8節 地下水遮	断工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 9	9
3-8-3	*******	3		
3-8-4	固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 9	9
3-8-5	矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	7 9	9
		_	7 9	-
3-9-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
3-9-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
3-9-3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	8 (	O
3-9-4		3	8 (	O
3-9-5		3	8 (	О
3-9-6		3	8 (	0
		3		
3-10-1		3		
3 - 10 - 2	点検施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	8	1

#### 第6編 ダム編

第1章 コンクリー	- トダム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 8 2
第1節 適用・・・		3 8 2
第2節 適用すべ	ぐき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 8 2
第3節 掘削工:		3 8 2
1-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 8 2
1-3-2	掘削分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 8 2
1-3-3	過掘の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 8 2
1-3-4	発破制限 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 8 2
1-3-5	岩盤面処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 8 3
1-3-6	不良岩等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 8 3
1-3-7	建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 8 3
1-3-8	基礎岩盤の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 8 3
1-3-9	岩盤確認後の再処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 8 3
	/クリートエ······	3 8 4
1-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 8 4
1-4-2	原石骨材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	384
1-4-3	天然骨材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	384
1-4-4	配合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	384
1-4-5	材料の計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	384
1-4-6	練りまぜ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	385
1-4-7	コンクリートの運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	386
1-4-8	打込み開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	386
1-4-9	コンクリートの打込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	387
1-4-10	締固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	388
1-4-11	継目 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	388
1-4-12	養生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	389
	RL	
1-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	390
1-5-2	Na	390
1-5-3	- ··	390
1-5-4	型枠の取りはずし後の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-6-1		
1-6-2	表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	没置工····································	391
第7周 <del>建</del> 成初即 1-7-1	· 一般事項·····	391
1 - 7 - 1 $1 - 7 - 2$		391
1-7-3	<ul><li>概目グラウチング設備設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
1-7-3	止水板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	祖測計器埋設······	
1-7-5 第2節 パイプカ	観測計器埋設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	/ ーリング	
1-8-1	一般事頃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 2
1-8-2		
1-8-3	冷却用設備····································	
1-8-4	冷却工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	393

第9節 プレクー	-リング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 3
1-9-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 9 3
1-9-2	プレクーリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 3
第10節 継目グ	ラウチング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 4
1 -10- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 9 4
1-10-2	施工方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 4
1-10-3	施工設備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 4
1-10-4	施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 4
第11節 閉塞コ	ンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 6
1-11-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 9 6
1-11-2	コンクリートの施工	3 9 6
第12節 排水及	び雨水等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 6
1 -12- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 9 6
1-12-2	工事用水の排水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 6
1-12-3	雨水等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 6
第13節 試掘横	坑	3 9 7
1-13-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 9 7
1-13-2	掘削 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 9 7
1-13-3	木製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 7
1-13-4	その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9 7
第6編 ダム編		
	4	
	*き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第3節 掘削工・		
2-3-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-3-2	掘削分類 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2-3-3	過掘の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-3-4	発破制限 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2-3-5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-3-6	不良岩等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-3-7	建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-3-8	基礎地盤及び基礎岩盤確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-3-9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第4節 盛立工・		
2-4-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-4-2	材料採取 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2-4-3	着岩材の盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-4-4	中間材の盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-4-5	コアの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-4-6	フィルターの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-4-7	ロックの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2-4-8	提体法面保護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	t	
2-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2-5-2	掘削 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	403

木製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	403
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	403
ウチング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	404
	404
べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	404
ングエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	404
一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	404
せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	404
せん孔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	404
コア採取及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 0 5
水押しテスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 0 5
チングエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	406
一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	406
注入機械 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	406
グラウチング用配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	406
セメントミルクの製造及び輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	406
注入管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	406
配合及びその切替え	406
注入	406
注入効果の判定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	407
	<ul> <li>べき諸基準</li> <li>グエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>

#### 第7編 道路編

第1章 道	道路改良・・		4	0	8
第1節	適用・・・・		4	0	8
第2節	適用すべ	き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	0	8
第3節	工場製作	工	4	0	9
1-3	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	0	9
1-3	-2	遮音壁支柱製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	0	9
第4節	地盤改良	L	4	0	9
1-4	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	0	9
1-4	-2	路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	0	9
1-4	- 3	置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1 (	0
1-4	-4	サンドマットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1 (	0
1-4	- 5	バーチカルドレーンエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1 (	0
1-4	-6	締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1 (	0
1-4	- 7	固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1 (	0
第5節	法面工…		4	1 (	0
1-5	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1 (	0
1-5	-2	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1 (	0
1-5	- 3	法面吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1 (	0
1-5	-4	法枠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1 (	0
1-5	- 5	法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1 (	0
1-5	-6	アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1 (	0
1-5	- 7	かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	1
第6節	軽量盛土	:I·····	4	1	1
1-6	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	1
1-6	-2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	1
第7節	擁壁工・		4	1	1
1-7	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	1
1-7	-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	1
1 - 7	- 3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	1
1 - 7	-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	1
1 - 7	- 5	現場打擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1-7	- 6	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
1-7	- 7	補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	1
1-7	- 8	井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1 :	2
第8節	石・ブロ	ック積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1 :	2
1-8	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1-8	-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
1-8	-3	コンクリートブロック工			
1-8		石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
		- LT			
1-9		一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
1-9		材料			
1-9		作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
1-9		<b>既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>			
1-9	- 5	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	3

1-9-	- 6	場所打函渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	3
1-9-	- 7	プレキャストカルバート工	4	1	3
1-9-	- 8	防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	3
第10節	排水構造	告物工(小型水路工) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	4
1 -10-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	4
1 -10-	- 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	4
1 -10-	- 3	側溝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	4
1 -10-	-4	管渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	5
1 -10-	- 5	集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	5
1 -10-	- 6	地下排水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	5
1 -10-	- 7	場所打水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	5
1 -10-	- 8	排水工(小段排水・縦排水) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	6
第11節	落石雪訇	<b>雪防止工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	4	1	6
1 -11-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	6
1 -11-	- 2	材料	4	1	6
1 -11-	- 3	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1	8
1 -11-	- 4	落石防止網工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	8
1 -11-	- 5	落石防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	9
1-11-	- 6	防雪柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1	9
1-11-	- 7	雪崩予防柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2	0
1-11-	- 8	谷止め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	0
第 12 節	遮音壁	Γ	4	2	0
1 -12-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2	0
1 -12-	- 2	材料	4	2	0
1 -12-	- 3	作業土工 (床掘り・埋戻し)	4	2	1
1 -12-	- 4	遮音壁基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2	1
1 -12-	- 5	遮音壁本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	2
第7編 道路	<b></b>				
第2章 舗	護		4	2	3
第1節	適用 · · · ·		4	2	3
第2節	適用すべ	き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	3
第3節	地盤改良	I	4	2	4
2-3-	- 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	4
2-3-	- 2	路床安定処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2	4
2-3-	- 3	置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	4
第4節	舗装工・・		4	2	4
2-4-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2	4
2-4-	- 2	材料	4	2	4
2-4-	- 3	舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	5
2-4-	- 4	橋面防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	5
2-4-	- 5	アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	5
2-4-	- 6	半たわみ性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	5
2-4-	- 7	排水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	5
2-4-	- 8	透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	5
2-4-	- 9	グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	5
2-4-	-10	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2	5

2-4-11	薄層カラー舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2 6
2-4-12	ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2 6
第5節 排水構造	物工(路面排水工) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 6
2-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 6
2-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2 6
2-5-3	側溝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 6
2-5-4	管渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 7
2-5-5	集水桝 (街渠桝)・マンホール工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 7
2-5-6	地下排水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 7
2-5-7	場所打水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 7
2-5-8	排水工(小段排水・縦排水) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2 7
2-5-9	排水性舗装用路肩排水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 7
第6節 縁石工…		4	2 8
2-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 8
2-6-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2 8
2-6-3	縁石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 8
第7節 踏掛版工		4	2 8
2-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 8
2-7-2	材料	4	2 8
2-7-3	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2 9
2-7-4	踏掛版工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 9
第8節 防護柵工		4	2 9
2-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	2 9
2-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2 9
2-8-3	路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	2 9
2-8-4	防止柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	3 0
2-8-5	ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3 0
2-8-6	車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3 0
2-8-7	防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	材料		
	小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	大型標識工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	作業土工 (床掘り・埋戻し)		
	標識基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	Г		
	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	区画線工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	<b>贵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>		
	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	材料		
	道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	<b>属施設工</b>		
	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	材料		
2-12-3	境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	3 9

2-12-4	道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 3 9
2-12-5	ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 3 9
2-12-6	照明工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 0
第 13 節 橋	梁付属物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 0
2-13-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 0
2-13-2	伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 0
第7編 道路編		
第3章 橋梁	下部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 1
第1節 適原	用	4 4 1
第2節 適原	用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 2
第3節 工場	易製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 2
3-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 2
3-3-2	刃口金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 3
3-3-3	鋼製橋脚製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 3
3-3-4	アンカーフレーム製作工	4 4 3
3-3-5	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 3
第4節 工場	易製品輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 3
3-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 3
3-4-2	輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 4
第5節 軽量	量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 4
3-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 4
3-5-2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 4
第6節 橋市	台工	4 4 4
3-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 4
3-6-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4
3-6-3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4
3-6-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4
3-6-5	深礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 4
3-6-6	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4
3-6-7	ニューマチックケーソン基礎工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4
3-6-8	橋台躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4
3-6-9	地下水位低下工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 5
第7節 R	C.橋脚工······	4 4 5
3-7-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 5
3-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 5
3-7-3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 6
3-7-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 6
3-7-5	深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 6
3-7-6	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 6
3-7-7	ニューマチックケーソン基礎工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 6
3-7-8	鋼管矢板基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 6
3-7-9	橋脚躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 6
3-7-10	地下水位低下工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 6
第8節 鋼	製橋脚工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 6
3-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 6
3-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 6

3-8-3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	4 6
3-8-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 7
3-8-5	深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 7
3-8-6	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 7
3-8-7	ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 7
3-8-8	鋼管矢板基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	4 7
3-8-9	橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 7
3-8-10	<b>橋脚架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	4	4 8
3-8-11	現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 8
3-8-12	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 8
3-8-13	地下水位低下工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	4 8
第9節 護岸基礎	堂工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	4 9
3-9-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	4 9
3-9-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 9
3-9-3	基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 9
3-9-4	矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 9
3-9-5	土台基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	4 9
第10節 矢板護	岸工	4	4 9
3-10-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	4 9
3-10-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 9
3-10-3	笠コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4 9
3-10-4	矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	4 9
第11節 法覆護	<del>掌</del> 工·····	4	5 0
3-11-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5 0
3-11-2	コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 0
3-11-3	護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 0
3-11-4	緑化ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 1
3-11-5	環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 1
3-11-6	石積(張)工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3-11-7	法枠工	4	5 1
3-11-8	多自然型護岸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3-11-9	吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3-11-10	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 1
3-11-11	覆土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3-11-12	羽口工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
第12節 擁壁護	<b>岸工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>		
3-12-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	
3-12-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3-12-3	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3-12-4	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 2
第7編 道路編			
	、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	工····································		
4-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5 4

4-3-2	材料	4	5 4
4-3-3	桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 4
4-3-4	検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 4
4-3-5	鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5 4
4-3-6	落橋防止装置製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5 4
4-3-7	鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 4
4-3-8	橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 4
4-3-9	橋梁用高欄製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 5
4-3-10	横断歩道橋製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 5
4-3-11	鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 5
4-3-12	アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 5
4-3-13	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 5
第4節 工場製品	輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 5
4-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5 5
4-4-2	輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 5
第5節 鋼橋架設	·I	4	5 5
4-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5 5
4-5-2	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5 6
4-5-3	地組工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5 6
4-5-4	架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 6
4-5-5	架設工(ケーブルクレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 6
4-5-6	架設工(ケーブルエレクション架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 6
4-5-7	架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5 6
4 = 0	4n=n (24.11) 4n=n)	1	5.6
4-5-8	架設工(送出し架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	0 0
4-5-8 4-5-9	架設工(    		
		4	5 7
4-5-9	架設工(トラベラークレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	5 7 5 7
4-5-9 4-5-10 4-5-11	架設工 (トラベラークレーン架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 4	5 7 5 7 5 7
4-5-9 4-5-10 4-5-11	架設工(トラベラークレーン架設) 支承工 現場継手工 	4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場	架設工(トラベラークレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3	<ul><li>架設工(トラベラークレーン架設)</li><li>支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3	架設工(トラベラークレーン架設)         支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3	<ul><li>架設工(トラベラークレーン架設)</li><li>支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2	架設工(トラベラークレーン架設) 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2	架設工(トラベラークレーン架設) 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2	架設工(トラベラークレーン架設) 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2 第8節 橋梁付属	架設工(トラベラークレーン架設) 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2 第8節 橋梁付属 4-8-1	架設工(トラベラークレーン架設) 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2 第8節 橋梁付属 4-8-1 4-8-2	架設工(トラベラークレーン架設) 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2 第8節 橋梁付属 4-8-1 4-8-2 4-8-3	<ul> <li>架設工(トラベラークレーン架設)</li> <li>支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2 第8節 橋梁付属 4-8-1 4-8-2 4-8-3 4-8-4	<ul> <li>架設工(トラベラークレーン架設)</li> <li>支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2 第8節 橋梁付属 4-8-1 4-8-2 4-8-3 4-8-4 4-8-5	<ul> <li>架設工(トラベラークレーン架設)</li> <li>支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 7 5 5 7 7 5 5 8 8 5 5 8 8 5 5 8 8 5 5 8 9 9 5 5 9
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2 第8節 橋梁付属 4-8-1 4-8-2 4-8-3 4-8-4 4-8-5 4-8-6	<ul> <li>架設工(トラベラークレーン架設)</li> <li>支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 7 5 7 7 5 7 7 5 8 8 5 8 8 5 8 8 5 8 8 5 8 9 5 5 9 5 5 9
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2 第8節 橋梁付属 4-8-1 4-8-2 4-8-3 4-8-4 4-8-5 4-8-6 4-8-7 4-8-8 4-8-9	<ul> <li>架設工(トラベラークレーン架設)</li> <li>支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 7 5 5 7 7 5 5 5 8 8 5 5 8 8 8 5 5 5 5
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2 第8節 橋梁付属 4-8-1 4-8-2 4-8-3 4-8-4 4-8-5 4-8-6 4-8-7 4-8-8 4-8-9	架設工(トラベラークレーン架設) 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 7 5 7 7 5 7 7 5 8 8 5 8 8 5 8 8 5 8 8 5 8 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9
4-5-9 4-5-10 4-5-11 第6節 橋梁現場 4-6-1 4-6-2 4-6-3 第7節 床版工・ 4-7-1 4-7-2 第8節 橋梁付属 4-8-1 4-8-2 4-8-3 4-8-4 4-8-5 4-8-6 4-8-7 4-8-8 4-8-9	<ul> <li>架設工(トラベラークレーン架設)</li> <li>支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 7 7 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4-9-3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 5 9
4-9-4	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 5 9
4-9-5	橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 5 9
4-9-6	歩道橋(側道橋)架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 6 0
4-9-7	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 6 0
4-9-8	工場塗装工(歩道橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 6 0
第10節 鋼橋足切	易等設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	460
4-10-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	461
4-10-2	橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	461
4-10-3	橋梁防護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	461
4-10-4	昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	461
第7編 道路編		
第5章 コンクリー	- 卜橋上部 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	462
第1節 適用・・・・		462
第2節 適用すべ	き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	462
第3節 工場製作	江	463
5-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	463
5-3-2	プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	463
5-3-3	橋梁用防護柵製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	463
5-3-4	鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	463
5-3-5	検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	464
5-3-6	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	464
5-3-7	鋳造費	464
第4節 工場製品	·輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	464
5-4-1	一般事項······	464
5-4-2	輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	464
第5節 PC橋工		464
5-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	464
5-5-2	プレテンション桁製作工 (購入工)	
5-5-3	ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-5-4	プレキャストセグメント製作工(購入工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-5-5	プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-5-6	支承工	
5-5-7	架設工 (クレーン架設)	465
5-5-8	架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5-5-9	床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 6 6
5-5-10	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 6 6
第6節 プレビー	- ム桁橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 6 6
5-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 6 6
5-6-2	プレビーム桁製作工(現場)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	467
5-6-3	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	467
5-6-4	架設工 (クレーン架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 6 8
5-6-5	架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 6 8
	床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-6-7	局部(部分)プレストレス工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-6-8	床版・横桁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

5-6-9	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	6	8
第7節 PCホロ	マースラブ橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	6	9
5-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	6	9
5-7-2	架設支保工(固定) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	6	9
5-7-3	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	6	9
5-7-4	PCホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	7	0
5-7-5	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	7	0
第8節 RCホロ	ュースラブ橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	7	0
5-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	7	0
5-8-2	架設支保工(固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-8-3	支承工			
5-8-4	R C場所打ホロースラブ製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5-8-5	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
第9節 PC版格	ī橋工·····			
5-9-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5-9-2	P C 版桁製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
第10節 PC箱	桁橋工			
5-10-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-10-2	架設支保工(固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-10-3	支承工			
5-10-4	P C 箱桁製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5-10-5	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
第11節 PC片	時箱桁橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-11-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-11-2	P C 片持箱桁橋製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7	4
5-11-3	支承工			
5-11-4	架設工(片持架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7	5
第12節 PC押	出し箱桁橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-12-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-12-2	PC押出し箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-12-3	架設工(押出し架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
第13節 橋梁付	属物工			
5-13-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-13-2	伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-13-3	排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-13-4	地覆工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5-13-5	橋梁用防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5-13-6	橋梁用高欄工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5-13-7	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-13-8	銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	リート橋足場等設置工			
5-14-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5-14-2	橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
5-14-3	橋梁防護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5-14-4	昇降用設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	7	7

第7編 道	道路編
-------	-----

第6章 トンタ	(NATM) 4 7	8
第1節 適用	]4 7	8
第2節 適月	]すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 7	9
第3節 トン	⁄ ネル掘削工 · · · · · · · · · · · · 4 7	9
6-3-1	一般事項 · · · · · · · · · 4 7	9
6-3-2	掘削工······ 4 7	9
第4節 支傷	₹ፗ⋯⋯⋯⋯⋯ 4.8	0
6-4-1	一般事項 · · · · · · · · · 4 8	0
6-4-2	材料	1
6-4-3	吹付工 · · · · · · · 4 8	3 1
6-4-4	ロックボルトエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48	3 1
6-4-5	鋼製支保工 · · · · · · · 4 8	3 2
6-4-6	金網工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8	3
第5節 覆二	<u> </u>	3
6-5-1	一般事項 · · · · · · · · · 4 8	3
6-5-2	材料	4
6-5-3	覆エコンクリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48	3 4
6-5-4	側壁コンクリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48	5
6-5-5	床版コンクリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48	5
6-5-6	トンネル防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8	5
第6節 イン	/バート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
6-6-1	一般事項 · · · · · · 4 8	6
6-6-2	材料	6
6-6-3	インバート掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48	6
6-6-4	インバート本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8	6
第7節 坑	9付帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8	7
6 - 7 - 1	一般事項 · · · · · 4 8	7
6-7-2	材料	7
6-7-3	箱抜工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 8	7
6-7-4	裏面排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8	
6 - 7 - 5	地下排水工 · · · · · 4 8	
	江	
6-8-1	一般事項 · · · · · · · 4 8	
6-8-2	坑口付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8	
6-8-3	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8	
6-8-4	坑門本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8	
6-8-5	明り巻工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8	
6-8-6	銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48	
	補助工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 8	
6-9-1	一般事項 · · · · · · · · 4 8	
6-9-2	材料	
6-9-3	掘削補助工A · · · · · · · 4 8	
6-9-4	掘削補助工B · · · · · · 4 8	9

第7編 道路編		
	ートシェッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	490
		490
	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ャストシェッド下部工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7-3-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	491
7-3-3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7-3-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	491
7-3-5	深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	491
7-3-6	受台工	491
7-3-7	アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	492
第4節 プレキ	ャストシェッド上部工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	492
7-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	492
7-4-2	シェッド購入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	492
7-4-3	架設工	492
7-4-4	土砂囲工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	492
7-4-5	柱脚コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	492
7-4-6	横締め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	492
7-4-7	防水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	493
第5節 RCシ	ェッドエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	493
7-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	493
7-5-3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	493
7-5-4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	493
7-5-5	深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	494
7-5-6	躯体工	494
7-5-7	アンカーエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	494
第6節 シェッ	ド付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	494
7-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	494
7-6-2	緩衝工	494
7-6-3	落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	494
7-6-4	排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	494
7-6-5	銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	494
第7編 道路編		
第8章 鋼製シェ	ッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 9 5
第1節 適用…		4 9 5
第2節 適用す	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 9 5
第3節 工場製	作工	4 9 6
8-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 9 6
8-3-2	材料	4 9 6
8-3-3	梁(柱)製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 9 6
8-3-4	屋根製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 9 6

工場塗装工 … 496

8-3-5

8-3-6 8-3-7

第4節	工場製品輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	196
8-4-	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	196
8-4-	2 輸送工 … 4	196
第5節	鋼製シェッド下部工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	197
8-5-	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · 4	197
8-5-	2 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	197
8-5-	3 既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · 4	197
8-5-	4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	197
8-5-	5 深礎工 · · · · · · · · · · · · 4	197
8-5-	6 受台工 · · · · · · · · · · · · 4	197
第6節	鋼製シェッド上部工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	198
8-6-	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	198
8-6-	2 材料	198
8-6-	3 架設工4	198
8-6-	4 現場継手工 · · · · · · · · · · · · · 4	198
8-6-	5 現場塗装工 · · · · · · · · · · · · 4	198
8-6-	6 屋根コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	199
8-6-	7 防水工4	199
第7節	2 1 1 4 1 4 1 1	199
8-7-	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	199
8-7-	2 材料	199
8-7-	3 排水装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	199
8-7-	4 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · 4	199
8-7-	5	199
第7編 道路		
	下横断歩道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	5 O C
	,	5 O C
	適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	
第3節	開削土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	
9-3-		
9-3-		
9-3-		
第4節	地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	
9-4-		
9-4-	· // · / · · · · · · · · · · · · · · ·	
9-4-	<del></del>	
9-4-		
9-4-		
9-4-		
9-4-		
	現場打構築工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	
9-5-	74.4	
9-5-		
9-5-		
9-5-		
9-5-	5 カラー継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	

9-5-6	防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 0 2
第7編 道路編		
第10章 地下駐車	場	503
第1節 適用・・・		5 0 3
第2節 適用すぐ	ごき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	503
第3節 工場製作	<b> </b>	503
10-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	503
10-3-2	設備・金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	503
10-3-3	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	503
	- デーン 品輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 0 4
10-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	504
10-4-2		5 0 4
		5 0 4
10-5-1	- - 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10-5-2	掘削工·····	504
10-5-3		504
10-5-4		504
10-6-1		505
10-6-2		505
10-6-2		505
	<sub>  </sub>	5 0 5
10-7-1		
10-7-2	対	5 0 5
10-7-3		
10-7-4	情報案内施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 0 5
第7編 道路編		
		5 0 7
		5 0 7
	、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
//· · · · · · · · //	- ··· - ·	5 0 7
11-3-1	·	507
11-3-2		507
11-3-3	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	- 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	
11-4-1		508
11-4-2	輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		508
11-5-1	- - 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	掘削工	
11-5-2		
11-5-3		508
11-5-4	残土処理工······	
	舞築工·····	509
11-6-1	7 7 7 7 7	509
11 - 6 - 2	現場打躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	509

	나 나 구	
11-6-3	歩床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
11-6-4	カラー継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	509
11-6-5	防水工	
	キャスト構築工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	509
11-7-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 0 9
11-7-2	プレキャスト躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 0
11-7-3	<b>縦締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	5 1 0
11-7-4	横締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 0
11-7-5	可とう継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 0
11-7-6	目地工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 0
	設備工	5 1 0
11-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11-8-2	設備工	5 1 0
11-8-3	付属金物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 0
11-8-4	換気口上屋・仮設照明・仮設階段等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 1
第7編 道路編	l. ca the	<b>-</b> 1 0
	<b>\$同溝······</b>	
	上 ゝ > = 4 甘 がt	
	すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	版撤去工	
12-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12-3-2		5 1 2
	土工	
12-4-1		5 1 2
12-4-2	掘削工	
12-4-3	* *	5 1 3
12-4-4	残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 3
第5節 電線	共同溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 3
12-5-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12-5-2	管路工(管路部) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12-5-3	プレキャストボックス工(特殊部)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12-5-4	現場打ボックス工(特殊部) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12-5-5	仮設土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第6節 付帯	設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12-6-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12-6-2	ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12-6-3	土留壁工(継壁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12-6-4	占用企業者との調整等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 4
第7編 道路編		
	<b>ヾックス工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
	すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第3節 情報	ボックス工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
13-3-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
13-3-2	舗装版破砕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 5

13-3-	- 3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	1	5
13-3-	- 4	管路工(管路部) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	1	5
第4節	付帯設備	江	5	1	6
13-4-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	1	6
13-4-	- 2	ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	1	6
第7編 道路	S編				
第14章 i	道路維持		5	1	7
第1節	適用・・・		5	1	7
第2節	適用すべ	き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	1	8
第3節	舗装工・		5	1	8
14-3-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	1	8
14-3-	- 2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	1	8
14-3-	- 3	路面切削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	1	9
14-3-	-4	舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	1	9
14-3-	- 5	切削オーバーレイエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	1	9
14-3-	- 6	オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	1	9
14-3-	- 7	路上再生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	1	9
14-3-	-8	薄層カラー舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	2	1
14-3-	- 9	コンクリート舗装補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	2	1
14-3-	-10	アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	2	1
14-3-		グルービング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
第4節	排水構造	物工	5	2	2
14-4-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	2	2
14-4-	- 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
14-4-	- 3	側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
14-4-	-4	管渠工			
14-4-	- 5	集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
14-4-	- 6	地下排水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
14-4-	- 7	場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	2	2
14-4-		排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
第5節	防護柵工	<u></u>	5	2	3
14-5-	- 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
14-5-	-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
14-5-	- 3	路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
14-5-	-4	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
14-5-	- 5	ボックスビーム工			
14-5-	- 6	車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
14-5-		防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
第6節	標識工・				
14-6-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	2	3
14-6-	- 2		5		
14-6-	- 3	小型標識工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	2	4
14-6-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5		
第7節	道路付属	施設工	5	2	4
14-7-	- 1		5		
14-7-	- 2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	2	4

14-7-3	境界工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2	2 4
14-7-4	道路付属物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2	2 4
14-7-5	ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2	2 5
14-7-6	照明工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2	2 5
第8節 軽量盛土	:I	5 2	2 5
14-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2	2 5
14-8-2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2	2 5
第9節 擁壁工・		5 2	2 5
14-9-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2	2 5
14-9-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2	2 5
14-9-3	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2	2 5
14-9-4	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2	2 5
第10節 石・ブロ	コック積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2	2 5
14-10-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2	2 5
14-10-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	5 2	
14-10-3	コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2	
14-10-4	石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2	2 6
		5 2	
14-11- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2	
14-11-2	材料	5 2	
14-11-3	作業土工 (床掘り・埋戻し)		
14-11-4	場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2	
14-11-5	プレキャストカルバート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
14-11-6	防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2	
		5 2	
14-12-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
14-12-2		5 2	
14-12-3	法面吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2	
14-12-4	法枠工	5 2	
14-12-5	法面施肥工		
14-12-6	アンカーエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
14-12-7	かごエ······		
	~ C 饭工·····		
14-13-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
14-13-2	材料		
14-13-3	床版補強工(鋼板接着工法) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
14-13-4	床版補強工(増桁架設工法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
14-13-5	床版增厚補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
14-13-6	床版取替工		
14-13-7	旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	禹物工		
14-14-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
14-14-2	MX		
14-14-3	排水施設工		
14-14-4	地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
14-14-5	橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
14-14-6	橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
IT IT U	肉木/11  1   肉土	$\sigma$	, 4

14 - 14 - 7	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 2
第15節 横断歩	道橋工	5 3 2
14-15-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14-15-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 2
14-15-3	横断步道橋工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 2
第16節 現場塗装	装工	5 3 2
14-16-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 2
14-16-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 2
14-16-3	<b>橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
14-16-4	道路付属構造物塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 3
14-16-5	張紙防止塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 3
14-16-6	コンクリート面塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 3
第17節 トンネ	ルエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 4
14-17- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 4
14-17-2	内装板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 4
14-17-3	裏込注入工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 4
14-17-4	漏水対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 5
第 18 節 道路付	属物復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 5
14-18-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 5
14-18-2	材料	5 3 5
14-18-3	付属物復旧工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 5
14-18-4	区画線復旧工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 6
14-18-5	側溝蓋補修工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 6
第19節 道路清	掃工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 6
14-19-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 6
14-19-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 6
14-19-3	路面清掃工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 6
14-19-4	路肩整正工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 8
14-19-5	排水施設清掃工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 8
14-19-6	橋梁清掃工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 3 9
14-19-7	道路付属物清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 3 9
14-19-8	構造物清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 4 0
第20節 植栽維	<b>専工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
14-20-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14-20-2	材料	5 4 2
14-20-3	樹木・芝生管理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第21節 除草工		
14-21-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14-21-2	道路除草工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第22節 冬期対策	策施設工	
14-22-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14-22-2	冬期安全施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第 23 節 応急処理	哩工	
14-23-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14-23-2	応急処理作業工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$5\ 4\ 4$

第7編 道路	編	
第15章	雪寒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	4 5
第1節	適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	4 5
第2節	適用すべき諸基準 · · · · · · 5	4 5
第3節	除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	4 5
15-3-	1 一般事項	4 5
15-3-	·2 材料······ 5	4 7
15-3-	·3 一般除雪工······ 5	4 7
15-3-	· 4   運搬除雪工··········· 5	4 7
15-3-	5 凍結防止工・・・・・・・・・・・・5	4 7
15-3-	· 6   歩道除雪工······· 5	4 8
15-3-	7 安全処理工 … 5	4 8
15-3-	8 保険費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	4 8
15-3-	9 除雪機械修理工 · · · · · · · 5	4 8
第7編 道路		
第16章	道路修繕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	4 9
第1節	2/14	4 9
第2節		4 9
第3節	工場製作工・・・・・・・・・・・ 5	5 0
16-3-	7* * * * *	5 0
16-3-	·2 材料······ 5	5 0
16-3-	·3 床版補強材製作工······5	5 0
16-3-	· 4   析補強材製作工 · · · · · · · · · · · · · · 5	5 0
16-3-	5 落橋防止装置製作工 … 5	5 0
16-3-	6 R C 橋脚巻立て鋼板製作工 · · · · · · · · 5	5 0
第4節	工場製品輸送工 · · · · · · 5	5 1
16-4-	1 一般事項	5 1
16-4-	2 輸送工 … 5	5 1
第5節	舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	5 1
16-5-	·1 一般事項······ 5	5 1
16-5-	·2 材料······5	5 2
16-5-	3 路面切削工	5 2
16-5-	· 4	5 2
16-5-	5 切削オーバーレイエ 5	5 2
16-5-	6 オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2
16-5-	7 路上再生工 5	5 2
16-5-	・8 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	5 2
16-5-	9 グルービングエ・・・・・・・・5	5 2
第6節	排水構造物工 · · · · · · · · 5	5 3
16-6-	1 一般事項 · · · · · · · 5	5 3
16-6-	2 作業土工(床掘り・埋戻し)5	5 3
16-6-		
16-6-		
16-6-		
16-6-		

16-6-7	場所打水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 3
16-6-8	排水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 3
第7節 縁石工・		5 5 3
16-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 3
16-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 3
16-7-3	縁石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 4
第8節 防護柵工	-	5 5 4
16-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 4
16-8-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 4
16-8-3	路側防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 4
16-8-4	防止柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 4
16-8-5	ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 4
16-8-6	車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 4
16-8-7	防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 4
第9節 標識工・		5 5 4
16-9-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 4
16-9-2	材料	5 5 4
16-9-3	小型標識工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 5
16-9-4	大型標識工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 5
第10節 区画線	I	5 5 5
16-10-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 5
16-10-2	区画線工	5 5 5
第11節 道路植	栽工	5 5 5
16-11- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 5
16-11-2		5 5 5
16-11-3	道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第12節 道路付	属施設工·····	
16-12-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 5
16-12-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 6
16-12-3	境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 6
16-12-4	道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 6
16-12-5	ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
16-12-6	照明工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 6
第13節 軽量盛	土工	5 5 6
16-13-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 6
16-13-2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 6
		5 5 6
16-14-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 6
16-14-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
16-14-3	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
16-14-4	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		5 5 7
16-15-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
16-15-2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
16-15-3	コンクリートブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
16-15-4	石積 (張) 工 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

10 10 1	机中工		
16-16-1	一般事項·····		
16-16-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
16-16-3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
16-16-4	場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
16-16-5	プレキャストカルバートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5 8
16-16-6	防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5	5 8
第17節 法面工		5 5	5 8
16-17-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8	
16-17-2	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5 8
16-17-3	法面吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5	5 8
16-17-4	法枠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5	5 8
16-17-5	法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5	5 9
16-17-6	アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5	5 9
16-17-7	かご工······	5 8	5 9
第18節 落石雪	書防止工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5	5 9
16-18-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5 9
16-18-2	材料		5 9
16-18-3	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
16-18-4	落石防止網工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
16-18-5	落石防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5	
16-18-6	防雪柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5 9
16-18-7	雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	饭工		6 0
16-19-1			6 0
16-19-2	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6 0
16-19-3	床版補強工(鋼板接着工法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6 0
16-19-4	床版補強工(増桁架設工法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6 0
16-19-5	床版增厚補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6 0
16-19-6	床版取替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6 0
	旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
16-19-7	口惝似去上		6 0
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6 0
16-20-1	一版事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
16-20-2			6 0
16-20-3	鋼桁補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	承工	5 6	
16-21-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 6	
16-21-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
16-21-3	鋼製支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6	
16-21-4	P C 橋支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
第22節 橋梁付	属物工		
16-22-1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6	3 1
16-22-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6	
16-22-3	伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
16-22-4	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6 2
16-22-5	排水施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6	5 2
16-22-6	地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6	6 2
16-22-7	橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6	3 2

16-22-8	橋梁用高欄工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 6 2
16-22-9	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	562
16-22-10	沓座拡幅工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	562
第 23 節 横断歩	道橋工	562
16-23-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	562
16-23-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 3
16-23-3	横断步道橋工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 6 3
第24節 橋脚巻	立て工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 3
16-24-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 6 3
16-24-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 3
16-24-3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 3
16-24-4	RC橋脚鋼板巻立て工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 3
16-24-5	橋脚コンクリート巻立て工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 8
第25節 現場塗装	装工	5 6 8
16-25-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 6 8
16-25-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 8
16-25-3	橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 8
16-25-4	道路付属構造物塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 6 8
16-25-5	張紙防止塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 8
16-25-6	コンクリート面塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 9
第 26 節 トンネ	ルエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 9
16-26-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 6 9
16-26-2	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 6 9
16-26-3	内装板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 6 9
16-26-4	裏込注入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 9
16-26-5	漏水対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 9

第8編 -	下水道編
第1章	開削工·
第11	節 適用·

第1章 開削工・・・		5 7 0
第1節 適用・・・		5 7 0
第2節 適用すべ	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 7 0
第3節 一般事項	頁	5 7 0
1-3-1	材料	5 7 0
1-3-2	管路土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 7 1
1-3-3	管布設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 7 2
1-3-4	管基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 7 4
1-3-5	水路築造工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 7 5
1-3-6	管路土留工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 7 5
1-3-7	埋設物防護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 7 6
1-3-8	管路路面覆工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 7 6
1-3-9	開削水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 7 7
1-3-10	地下水位低下工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 7 7
1-3-11	補助地盤改良工	5 7 7
第8編 下水道編		
第2章 小口径推進	生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 7 8
第1節 適用・・・		5 7 8
第2節 適用すべ	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 7 8
第3節 一般事項	<u> </u>	5 7 8
2-3-1	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 7 8
2-3-2	小口径推進工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 7 9
2-3-3	立坑内管布設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 0
2-3-4	仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 8 0
2-3-5	送排泥設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 1
2-3-6	泥水処理設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 1
2-3-7	推進水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	582
2-3-8	補助地盤改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 2
第8編 下水道編		
第3章 推進工…		583
第1節 適用・・・		583
第2節 適用すべ	、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	583
第3節 一般事項	<b>ૼૣ</b>	583
3-3-1	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	583
3-3-2	推進工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	583
3-3-3	立坑内管布設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 5
3-3-4	仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 8 5
3-3-5	通信・換気設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 6
3-3-6	送排泥設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 6
3-3-7	泥水処理設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 6
3-3-8	注入設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 7
3-3-9	推進水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 8 7
3-3-10	補助地盤改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 7

第8編 下水道編		
第4章 シールドコ	C	5 8 8
第1節 適用・・・		5 8 8
第2節 適用すべ	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 8 8
第3節 一般事項	頁	5 8 8
4-3-1	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 8
4-3-2	一次覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 8 8
4-3-3	二次覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 0
4-3-4	空伏工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 9 1
4-3-5	立坑内管布設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 9 1
4-3-6	坑内設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 1
4-3-7	仮設備工(シールド)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 1
4-3-8	坑内設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 2
4-3-9	立坑設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 9 3
4-3-10	圧気設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 3
4-3-11	送排泥設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 9 4
4-3-12	泥水処理設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 9 4
4-3-13	注入設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 4
4-3-14	シールド水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 4
4-3-15	補助地盤改良工	5 9 4
第8編 下水道編		
第5章 管きょ更生	上工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 5
第1節 適用・・・		5 9 5
第2節 適用すべ	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 5
第3節 一般事項	<b>頁······</b>	5 9 5
5-3-1	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 9 5
5-3-2	管きょ内面被覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 5
5-3-3	換気工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5-3-4	管きょ更生水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 7
第8編 下水道編		
第6章 マンホール	レエ······	5 9 8
第1節 適用・・・	•••••	5 9 8
第2節 適用すぐ	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 8
第3節 一般事項	頁	5 9 8
6-3-1	材料	5 9 8
6-3-2	現場打ちマンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 8
6-3-3	組立マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 9 9
6-3-4	小型マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 0 0
第8編 下水道編		
	トール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
第2節 適用すべ	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 0 1
第3節 一般事項	頁	6 0 1

7-3-1	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 0 1
7-3-2	管路十工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6.0.1
7-3-3	躯体工	
7-3-4	十留工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7-3-5	五田七 路面覆工······	
7-3-6	補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7-3-6	開削水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7-3-8	地下水位似下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	003
<b>然の信 エル光信</b>		
第8編 下水道編	10 1. 1	
	『ます工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ごき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7	<b>頁</b> ·····	
8-3-1	材料	
8-3-2	管路土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
8-3-3	ます設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
8-3-4	取付管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
8-3-5	取付管(推進)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 0 5
8-3-6	管路土留工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	605
8-3-7	開削水替工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	605
第1節 適用・・・ 第2節 適用す~	C ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 0 6 6 0 6 6 0 6
英 0 / 年 工 大		
第8編 下水道編 第10章 付帯工・・		607
		607
		607 607
		607
	· 材料······	
10-3-1	舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
10-3-2		
10-3-3	管路土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10-3-4	舗装復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
10-3-5	道路付属物撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
10-3-6	道路付属物復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
10-3-7	殼運搬処理工·····	608
第8編 下水道編		
		609
		609
210 FI 100/10	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	609
	C HHCLE IT	5 5 5

第3節 一般事	項····································	6 0 9
11-3-1	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 0 9
11-3-2	管路土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 0 9
11-3-3	土留工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 0 9
11-3-4	ライナープレート式土留工及び土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 0 9
11-3-5	鋼製ケーシング式土留工及び土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 0
11-3-6	地中連続壁工(壁式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 1
11-3-7	地中連続壁工(柱列式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 1
11-3-8	路面覆工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 1 2
11-3-9	立坑設備工(立坑内仮設階段、仮設昇降設備、天井クレーン)・・・・・・・6	5 1 2
11-3-10	埋設物防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 1 2
11-3-11	補助地盤改良工······· 6	5 1 2
11-3-12	立坑水替工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 1 2
11-3-13	地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 2

## 第9編 公園緑地編

第1章 基	甚盤整備・		6 1 3
第1節	適要…		6 1 3
第2節	適用すべ	き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 3
第3節	敷地造成	₹ፗ⋯⋯⋯⋯	6 1 4
1-3	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 4
1-3	-2	表士保全工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 4
1-3	- 3	整地工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 4
1-3	-4	掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 4
1-3	-5	盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 4
1-3	-6	路床盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 5
1-3	- 7	法面整形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 5
1-3	-8	路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 5
1-3	- 9	置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 5
1-3	-10	サンドマットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 5
1-3	-11	バーチカルドレーンエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 5
1-3	-12	残土処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 5
第4節	公園土工		6 1 5
1-4	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 5
1-4	-2	小規模造成工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 5
1-4	- 3	残土処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 5
第5節	植栽基盤	红	6 1 6
1-5	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 6
1-5	-2	材料	6 1 6
1-5	- 3	透水層工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 7
1-5	-4	土層改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 7
1-5	- 5	土性改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 7
1-5	- 6	表土盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 8
1-5	- 7	人工地盤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 8
1-5	-8	造形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 9
第6節	法面工·		6 1 9
1-6	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 9
1-6	-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 9
1-6	- 3	法面ネット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 1 9
1-6	-4	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 2 0
1-6	- 5	法枠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 2 0
1-6	- 6	編柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 2 0
1-6	- 7	かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 2 0
第7節	軽量盛土	:I·····	6 2 0
1-7	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 2 0
1-7	-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 2 0
1-7	- <u>3</u>	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 2 0
第8節	擁壁工・		6 2 1
1-8	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 2 1
1-8	-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 2 1
1-8	- 3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 2 1

1-8-4	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 2	1
1-8-5	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 2	1
1-8-6	i 補強土壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 2	1
1-8-7	プロンクリートブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 2	1
1-8-8	3    石積工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 2	2
1-8-9	土留め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 2	6
第9節 グ	<b>\園カルバート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	6 2	7
1-9-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 2	7
1-9-2	材料	6 2	7
1-9-3			
1-9-4	W-1/1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		
1-9-5			
第10節	公園施設等撤去・移設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1 -10- 1	7.00		
1-10-2			
1-10-3			
1 -10- 4			
1 -10- 5			
1 -10- 6	発生材再利用工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 2	9
第9編 公園網			
	፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟		
	<b>箇用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>		
	箇用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	<b>数</b> 工		
2-3-1	, , , , , , ,		
2-3-2			
2-3-3			
2-3-4			
2-3-5			
2-3-6	- w		
2-3-7			
2-3-8	·		
2-3-9			
2-3-10	··· · · · · · ·		
2-3-1			
2-3-12			
2-3-13			
2-3-14			
	\$植工······		
2-4-1	, , , , , , ,		
2-4-2			
2-4-3			
2-4-4			
2-4-5			
2-4-6			
2-4-7	'    地被類移植工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64	2

	2-4-	- 8	樹木養生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 4	4 2
	2-4-		樹名板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-4-		根囲い保護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
笹					
>/12	2-5-		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	2-5-		材料	_	
	2-5-		高中木整姿工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-5-		低木整姿工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-5-		樹勢回復工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
<i>5:5</i> -					
界			は等撤去・移設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-6-				
	2-6-		移設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-6-		伐採工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	2-6-	- 4	発生材再利用工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 4	4 4
第9編	-	緑地編			
第3					
	11節				
第	52節		:き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
第	3節	植栽基盤	改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	3-3-		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	3-3-	- 2	材料		
	3-3-	- 3	透水層工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 4	4 5
	3-3-	4	土層改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 4	4 6
	3-3-	- 5	小規模土性改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 4	4 6
	3-3-	- 6	残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 4	4 6
第	4節	樹木整姿	江	6 4	4 7
	3-4-	· 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 4	4 7
	3-4-	- 2	材料	6	4 7
	3-4-	- 3	高中木整姿工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 4	4 7
	3-4-	- 4	中木刈込工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	5 0
	3-4-	- 5	低木刈込工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 !	5 0
	3-4-	- 6	仕立物刈込工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 !	5 1
第	55節	樹木育成	· 【工······	6 !	5 1
	3-5-		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	3-5-	- 2	材料		
	3-5-		病害虫防除工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	3-5-		樹勢回復工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	3-5-		樹木養生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	3-5-		支柱補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	3-5-		樹木矯正工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	3-5-		樹木伐採・伐根工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
笞					
স্	3-6-		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	3-6-		材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	3-6-		芝生育成工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	0 - 0 <b>-</b>	J	<b>仁工月</b> ,从上	U	JO

第71	節 樹木冬期	対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	5	5
3-	-7-1	一般事項·····	6	5	5
3-	-7-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	5	5
3-	-7-3	高木雪囲工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	5	5
3-	-7-4	中低木雪囲工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	5	5
3-	-7-5	樹木防寒工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	5	5
第81	節 発生材等	処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	5	6
3-	-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	5	6
3-	-8-2	発生材処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	5	6
第9編	公園緑地編				
第4章	施設整備・		6	5	7
第11	節 適用・・・		6	5	7
第21	節 適用すべ	ごき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	5	7
第31	節 給水設備	工	6	5	8
4-	-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	5	8
4-	-3-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	5	8
4-	-3-3	水栓類取付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	O
4-	-3-4	貯水施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	0
4-	-3-5	循環設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	1
4	-3-6	散水施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	3
4	-3-7	消火栓工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	3
4-	-3-8	給水設備修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	3
4-	-3-9	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	3
4-	-3-10	給水管路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	3
第41	節 雨水排水	、設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	5
4-	-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	5
4	-4-2	材料	6	6	5
4-	-4-3	調整池工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	5
4	-4-4	貯留施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	6
4-	-4-5	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	6
4-	-4-6	側溝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	6
4-	-4-7	管渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	7
4-	-4-8	集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	8
4-	-4-9	地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	8
4-	-4-10	公園水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	8
第51	節 汚水排水	、設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	9
4-	-5-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	9
4-	-5-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	9
4-	-5-3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	6	9
4-	-5-4	管渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6	9
4-	-5-5	汚水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7	0
4	-5-6	浄化槽工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7	0
第61	節 電気設備	工	6	7	1
4-	-6-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7	1
4	-6-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7	1
4-	-6-3	照明設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7	1

4-6-4	放送設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7 2
4-6-5	監視カメラ設置工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 2
4-6-6	電気設備修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 2
4-6-7	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 2
4-6-8	電線管路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 2
第7節 園路広場	易整備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 3
4-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7 3
4-7-2	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7 3
4-7-3	舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 4
4-7-4	舗装準備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7 4
4-7-5	アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
4-7-6	排水性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7 4
4-7-7	透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
4-7-8	アスファルト系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 4
4-7-9	コンクリート系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 4
4-7-10	土系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 5
4-7-11	レンガ・タイル系舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 6
4-7-12	木系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 6
4-7-13	樹脂系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 6
4-7-14	石材系舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7 7
4-7-15	舗装仮復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 7
4-7-16	園路縁石工	6	7 7
4-7-17	区画線工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7 8
4-7-18	階段工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7 8
4-7-19	公園橋工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7 8
4-7-20	デッキエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 9
4-7-21	視覚障害者誘導用ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 9
4-7-22	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 9
4-7-23	植樹ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
第8節 修景施設	9整備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	7 9
4-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	7 9
4-8-2	材料	6	7 9
4-8-3	石組工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	8 0
4-8-4	添景物工	6	8 0
4-8-5	袖垣・垣根工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	8 0
4-8-6	花壇工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	8 0
4-8-7	トリレス工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	8 0
4-8-8	モニュメントエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	8 0
4-8-9	小規模水景施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	8 0
4-8-10	修景施設修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	8 1
4-8-11	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	8 1
4-8-12	水景施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	8 1
	である。 ない。 ないでは、		
4-9-1	一般事項······		
4-9-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		8 1
4-9-3	遊具組立設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
4-9-4	小規模現場打遊具工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		

4-9-5	遊具施設修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 8	3
4-9-6	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 8	3
4-9-7	現場打遊具工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68	4
第10節 サービン	ス施設整備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68	4
4-10-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68	4
4-10-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68	4
4-10-3	時計台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68	4
4-10-4	水飲み場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68	4
4-10-5	洗い場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68	4
4-10-6	ベンチ・テーブル工	68	4
4-10-7	野外炉工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 8	5
4-10-8	炊事場工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 8	5
4-10-9	サイン施設工	6 8	5
4-10-10	サービス施設修繕工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 8	5
第11節 管理施設	段整備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 8	5
4-11-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 8	5
4-11-2	材料	6 8	5
4-11-3	リサイクル施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 8	6
4-11-4	ごみ焼却施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 8	6
4-11-5	ごみ施設工	6 8	6
4-11-6	井戸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 8	6
4-11-7	門扉工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 8	6
4-11-8	柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 8	6
4-11-9	車止め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 8	7
4-11-10	園名板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 8	7
4-11-11	掲揚ポール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 8	7
4-11-12	反射鏡工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 8	7
4-11-13	境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 8	7
4-11-14	管理施設修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
第12節 建築施設	<b>改組立設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	68	8
4-12-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 8	8
4-12-2	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 8	8
4-12-3	四阿工·····	6 8	8
4-12-4	パーゴラ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 9	0
4-12-5	シェルター工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 9	0
4-12-6	キャビン (ロッジ) 工	6 9	0
4-12-7	温室工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 9	0
4-12-8	観察施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 9	0
4-12-9	売店工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 9	0
4-12-10	荷物預り所工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 9	0
4-12-11	更衣室工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 9	0
4-12-12	便所工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 9	0
4-12-13	倉庫工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 9	О
4-12-14	自転車置場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 9	1
4-12-15	建築施設修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 9	1
第13節 施設仕	上げ工·····	6 9	1
4-13-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 9	1

4-13-	2 材料	3 9	1
4-13-	3 塗装仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9	) 2
4-13-	4 加工仕上げ工···································	3 9	4
4-13-	5 左官仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9	4
4-13-	6 タイル仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9	5
4-13-	7 石仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 9	5
第 14 節	公園施設等撤去・移設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 g	) 5
4-14-			
4-14-	–		
4-14-			
4-14-			
1 11	1 76.24,134,3/13.2	, ,	
第9編 公園	緑地編		
	ラウンド・コート整備 ····································	3 C	6 6
	適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
21	適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	<sup>週用する</sup> 2 昭 至 年 グラウンド・コート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
5-3-			
5-3- 5-3-			
5-3-			
5-3-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5-3-			
,	スタンド整備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7		
5-4-			
5-4-			
5-4-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5-4-			
5-4-			
第5節	グラウンド・コート施設整備工・・・・・・・・・・・・・・・ 7		
5-5-	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 C	9
5-5-	2 材料	7 C	9
5-5-	3 ダッグアウトエ・・・・・・・・・・ 7	7 1	. 1
5 - 5 -	4 スコアボードエ・・・・・・・・・・・ 7	7 1	. 1
5-5-	5 バックネットエ・・・・・・・・・・ 7	7 1	. 1
5-5-	6 競技施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1	. 1
5-5-	7 スポーツポイント工 … 7	7 1	2
5-5-	8 審判台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1	. 2
5-5-	9 掲揚ポールエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1	2
5-5-	10	7 1	2
5-5-			
5-5-	the first of the second of the		
	公園施設等撤去・移設工····································		
5-6-			
5-6-			
5-6-			
5-6-			
5-0-	· 元工权 开作师工	1 1	. o

第9編 公園緑地網		
第6章 自然育局	<b>戉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	7 1 4
第1節 適用・		7 1 4
第2節 適用す	すべき諸基準類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 4
第3節 自然電	育成施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 4
6-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 4
6-3-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 4
6-3-3	自然育成盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 4
6-3-4	自然水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 4
6-3-5	水田工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 5
6-3-6	ガレ山工・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 5
6-3-7	粗朶山工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 5
6-3-8	カントリーヘッジエ・・・・・・・・・・ 7	7 1 5
6-3-9	石積土堰堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 5
6-3-10	しがらみ柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 5
6-3-11	自然育成型護岸工・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 5
6 - 3 -12	保護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 6
6 - 3 -13	解説板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 6
6 - 3 -14	自然育成施設修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 6
6 - 3 - 15	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 6
6 - 3 - 16	自然育成型護岸基礎工・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 6
6 - 3 - 17	沈床工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 6
6 - 3 - 18	捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 6
6 - 3 - 19	かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 6
6 - 3 - 20	元付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 7
第4節 自然育成机	直栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 7
6-4-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 7
6-4-2	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 7
6-4-3	湿地移設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 7
6-4-4	水生植物植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 7
6-4-5	林地育成工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 7
第5節 公園施設等	等撤去・移設工・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 8
6-5-1	公園施設撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7 1 8
6-5-2	移設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 8
6-5-3	伐採工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 8

発生材再利用工 · · · · · · 7 1 8

6-5-4

## 第10編 治山編

	7 1 9
	7 1 9
べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 1 9
リートダム工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 1 9
一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 1 9
作業土工(床堀り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 2 0
コンクリートダム本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 2 0
袖囲 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 2 1
水叩工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 2 1
A工·····	7 2 1
一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 2 1
材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 2 1
作業土工(床堀り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 2 1
鋼製ダム本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 2 1
現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 2 1
	7 2 2
一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 2 2
資材運搬路 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 2 2
索道 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 2 2
モノレール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 2 3
廻排水等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 2 3
防護柵等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 2 3
/ 陰進 岸 丁 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	724
- ··· — ,	
~~.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
74.4	
本体工	1 2 3
本体工······ 垂直壁工····································	
垂直壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 2 5
	7 2 5 7 2 5
垂直壁工····································	7 2 5 7 2 5
垂直壁工····································	7 2 5 7 2 5
垂直壁工····································	7 2 5 7 2 5 7 2 5
垂直壁工····································	7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 6
垂直壁工····································	7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 6 7 2 6
	************************************

3-3-	- 1	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	2 6
第4節	基礎工・		7	2 7
3-4-	- 1	作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 7
3-4-	- 2	コンクリート及び鉄筋コンクリート水路工等	7	2 7
3-4-	- 3	空、練積土留工等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3-4-	-4	鋼製土留工等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3-4-	- 5	コンクリート板積土留工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 7
第5節	水路工・		7	2 7
3-5-	- 1	74.7		2 7
3-5-	- 2	コンクリート及び鉄筋コンクリート土留工等		
3-5-		空、練張水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3-5-	-4	張芝水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3-5-	- 5	半円コンクリート管等水路工	7	2 8
3-5-	- 6	植生袋等水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 8
3-5-	- 7	コルゲート管水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 8
3-5-	-8	編柵水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 8
3-5-	- 9	じゃ籠水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 8
第6節	暗きょ工		7	2 8
3-6-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	2 8
3-6-	- 2	れき暗きょ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 8
3-6-	- 3	そだ暗きょ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 8
3-6-	-4	じゃ籠暗きょ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 8
第7節	法面工・		7	2 8
3-7-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	2 8
3-7-	- 2	柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 9
3-7-	- 3	のり切り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 9
3-7-	-4	階段切付 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	2 9
3-7-	- 5	積苗工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	2 9
3-7-	- 6	萱筋及び芝筋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	2 9
3-7-	- 7	石筋工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3-7-	-8	植生袋等筋工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	2 9
第8節	伏工等・		7	3 0
3-8-	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3-8-	- 2	そだ伏工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3-8-	- 3	むしろ伏工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3-8-	-4	わら伏工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3-8-	- 5	網伏工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	3 0
3-8-	- 6	植生基盤材吹付工(客土及び厚層基材)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	3 0
3-8-	- 7	種子吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3-8-	-8	植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3-8-	- 9	施肥 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	3 1
tata p				
	山編 =※************************************	<u>;</u>	7	റ റ
		<u> </u>		
第1節 第2節		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
第2即 第3節		- で		
邪る即	巫埏上.		1	J 4

第

4-3-1	作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 2
4-3-2	階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 2
4-3-3	鋼構造物等柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 2
第4節 植栽工等	÷ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 3 2
4-4-1	植栽及び施肥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 2
第 10 編 治山編		
	兌・自然林改良及び森林整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 3
第2節 自然林造	造成・自然林改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 3
5-2-1	植栽工(補植含)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-2-2	地拵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 3 4
5-2-3	本数調整伐(受光伐) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 3 4
5-2-4	下層木植栽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 4
5-2-5	施肥 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 3 4
5-2-6	歩道作設 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 3 5
第3節 森林整備	<b>情</b> ·····	
5-3-1	つる切・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 5
5-3-2	下刈	
5-3-3	除伐	7 3 5
5-3-4	枝落し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-3-5	雪起し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5-3-6	病虫獣害防除 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5-3-7	簡易治山施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 6
第 10 編 治山編		
	単道及び作業道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 8
第2節 適用すべ	ごき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 3 8

## 第11編 林道編

第1章 林道·				 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 3 9
第1節 適用	目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 3 9
第2節 適用	月すべき諸基準・・・			 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 3 9
第3節 林道	鱼土工・・・・・・・・・		• • • • • • •	 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 3 9
1-3-1	一般事項 · · ·			 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 3 9
第4節 トン	/ネル・・・・・・・・		• • • • • • •	 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 4 0
1-4-1	一般事項 · · ·		• • • • • • •	 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 4 0
第5節 橋勢	<u> </u>		• • • • • • •	 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 4 0
1-5-1	橋梁下部 · · ·		• • • • • • •	 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 4 0
1-5-2	鋼橋上部 …		• • • • • • •	 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 4 0
1-5-3	コンクリート	橋上部工		 	 	7 4 0

## 第12編 土地改良編

第1章 ほ場整備コ	E·····	7 4 1
//· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
第2節 一般事項	<u> </u>	
1-2-1	適用すべき諸基準	
1-2-2	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 4 1
第3節 整地工・		
1-3-1	聖地工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第4節 暗渠排力	k工·····	7 4 2
1-4-1	掘削および配管手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1-4-2	被覆材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1-4-3	泥水流入の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第5節 道路工:		
1-5-1	耕作道路 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 4 3
1-5-2	進入路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 4 3
第 12 編 土地改良編		
— —		7 4 4
	<き諸基準	
>10 = >11	·····································	
別0別 成造工		, 11
第 12 編 土地改良編		
第3章 水路トンス	マルエ事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 4 5
3-1-1	適用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 4 5
第 12 編 土地改良編		
		746
	適用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<u>(</u>	
4-2-1	* - 適用すべき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	746
4-2-2	一般事項······	
	//X 7" /X	
4-3-1	プレキャスト開渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	······································	
4-4-1	現場打ち暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4-4-2		
	プレキャスト暗渠丁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$7 \Delta 7$
	プレキャスト暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4 - 5 - 1	青工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 4 7
4-5-1 第6節 擁辟工・	帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 4 7 7 4 7
第6節 擁壁工:	常工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 4 7 7 4 7 7 4 8
	帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 4 7 7 4 7 7 4 8 7 4 8

第12編 土地改良編	<b>司</b>	
第5章 管類布設	I	7 4 9
第1節 適用…		7 4 9
5-1-1	適用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 4 9
第2節 一般事	項	7 4 9
5-2-1	適用すべき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 4 9
5-2-2	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 5 0
第3節 管体基础	礎工	7 5 1
5-3-1	砂基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 5 1
5-3-2	砕石基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 5 1
5-3-3	コンクリート基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第4節 管体工		7 5 2
5-4-1	硬質ポリ塩化ビニル管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 5 2
5-4-2	強化プラスチック複合管布設工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 5 2
5-4-3	ダクタイル鋳鉄管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 5 3
5-4-4	鋼管布設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 5 3
5-4-5	弁設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 5 6
第5節 分水弁	室工	7 5 6
5-5-1	弁室工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 5 6
第6節 付帯工		7 5 6
5-6-1	埋設物表示工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 5 6
第7節 防食対	策工	7 5 6
5-7-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 5 6
5-7-2	防食対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 5 7
第8節 通水試	験 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 5 8
5-8-1	試験の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 5 8
5-8-2	継目試験 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 5 8
5-8-3	水張り試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 5 8
5-8-4	水圧試験 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 5 9
第12編 土地改良編	•	
		760
		760
6-1-1	適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	760
		760
6-2-1		760
6-2-2	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6-2-3	_ 定義·····	760
	本体工	
6-3-1	床版(堰体)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	760
6-3-2	— <del>—</del>	761
6-3-3	門柱工	
6-3-4	ゲート操作台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6-3-5	水叩 (エプロン) 工	
6-3-6	洪水吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	761
6-3-7	土砂吐工	
6-3-8	取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	761

第4節 固定堰本	5体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 6	5 2
6-4-1	堰体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 6	5 2
第5節 護床工・		7 6	5 2
6-5-1	間詰工	7 6	5 2
第6節 魚道工・		7 6	5 2
6-6-1	魚道本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 6	5 2
第7節 管理橋下	一部工	7 6	5 2
6 - 7 - 1	管理橋下部(躯体工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
第8節 管理橋上	:部工	7 6	5 2
6-8-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
6-8-2	プレテンション桁の購入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
6-8-3	ポストテンションT(I)桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
6-8-4	プレキャストブロック桁組立工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
6-8-5	PCホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
6-8-6	クレーン架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		_
6-8-7	架設桁架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
6-8-8	支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 6	5
第12編 土地改良編			
	<b>荃工····································</b>		
//· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7-2-1	適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-2-2	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7-2-3	定義		
7-3-1	雑物除去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-3-2	表土剥ぎエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-3-3	掘削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7-3-4	盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-3-5	法面整形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7-3-6	掘削土の流用工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-3-7	掘削土の搬出工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-3-8	<b>堤体盛立工</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7-3-9	裏法フィルター工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-3-10	腰ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-3-11	ドレーンエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-4-1	浅層改良工·····		
7-4-2	深層改良工·····		
7-5-1	洪水吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	战工····································		
7-6-1	取水施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-6-2	ゲート及びバルブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-6-3	取水ゲートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
7-6-4	土砂吐ゲートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 7	' 1

第7節 浚渫工:		772	j
7-7-1	土質改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	772	,
第 12 編 土地改良編			
	Г	773	,
	<u> </u>		
8-2-1	施工機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	773	,
8-2-2	仮設備	773	į
8-2-3	施工順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	773	j
8-2-4	注入圧力 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	773	,
8-2-5	水洗、水挿し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	773	,
8-2-6	注入濃度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	773	,
8-2-7	注入の完了 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	774	:
8-2-8	廃棄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
8-2-9	使用材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 7 4	:
第 12 編 土地改良編			
	· 戈工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 7 5	
9-2-1	適用すべき諸基準		
9-2-2	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
第3節 基盤工・			
9-3-1	造成土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 7 5	
第5節 畑面工・		776	
第5副 州闽上· 9-5-1	畑面工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
9-5-1 9-5-2	のり面保全工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
9-5-3	畑面保全工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
9-5-4	畑面暗渠排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
9-5-5	ほ場内沈砂地工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	では、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
9-6-1	× エ - ほ場外沈砂地工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
9-6-2	洪水調整池工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
然 10 % - 1 PL-7/ 中 %			
第12編 土地改良編		7.7.0	
	工		
	目工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	日上····································		
10-2-1	一般争頃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
10-2-2 10-2-3	<ul><li>本田復日工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>		
弗3即	=		
10-3-1			
10-3-2	<b> </b>		
10 9 9		1 1 9	

第4節	道路復旧	3工	 	 	 	 • • • • • • •	7	7 9
10-4-	- 1	一般事項	 	 	 	 	7	7 9