
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：岐阜農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業

務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日） 施工（履行）期間 契約金額（円）
工事（業務）概要 変更理由

変更回次

令和元年8月26日
令和元年8月26日

～
令和2年3月25日

23,771,121

L=181.6m　W=5.0m
切土　V=86m3　盛土　V=86m3
法面保護工　A=83.5m2
舗装工　A=1,328.3m2
排水施設工　N=4箇所　側溝工　L=275.8m
安全施設工　L=126.5m
廃棄物処分工　1式

－ （当初）

令和2年4月20日
令和元年8月26日

～
令和2年6月12日

24,970,000

L=181.6m　W=5.0m
切土　V=86m3　盛土　V=86m3
法面保護工　A=656.5m2
舗装工　A=1,328.3m2
排水施設工　N=4箇所　側溝工　L=286.4m
安全施設工　L=122.6m
廃棄物処分工　1式

法面崩壊が発生したため、法面復旧と法
面保護工を追加。湧水を確認したため、
暗渠工等の排水処理を追加、精査により
安全施設工を増、建設廃材の数量確定に
伴う減。

２回目

令和2年2月17日
令和2年2月17日

～
令和2年8月31日

29,700,000

W=4.5m　L=138.5m
切土工 V=1,135m3  盛土工 V=2,105m3
切土法面工 A=319m2　盛土法面工 A=672.2m2
法面保護工　植生基材吹付工 A=708.8m2　種子吹
付工 A=839.8m2
補強土壁工N=2箇所
排水工　横断工L=9.5m　集水枡N=2基　布団かご
L=4m
防護柵工　ガードレール工 L=80m 表示板 N=1枚

－ （当初）

令和2年8月11日
令和2年2月17日

～
令和2年8月31日

31,000,200

W=4.5m　L=138.5m
切土工 V=1,135m3  盛土工 V=2,105m3
切土法面工 A=319m2　盛土法面工 A=684.4m2
法面保護工　植生マット工t=5cm　A=631.8m2
t=3cm　A=62.9m2
　　　　　　種子吹付工672.5m2
補強土壁工　N=2箇所　　排水工　横断工L=10.0m
集水枡N=2基　布団かごL=4m
防護柵工　ガードレール工 L=81m 表示板 N=1枚

切土・盛土の法面調査に基づき、植生工
の工法を変更したことによる増。

１回目

令和元年11月28日
令和元年11月28日

～
令和2年3月25日

7,700,000

個別施設計画策定業務
　施設点検データ整理　２，３９２箇所
　除外規定判定　　　　　一式 － （当初）

令和2年6月16日
令和元年11月28日

～
令和2年7月31日

8,357,800

個別施設計画策定業務
　施設点検データ整理　２，３９２施設
　施設点検データ整理（同ＩＤ施設）　３１３施設
　施設点検データ整理（ＩＤ特定調査のみ）　８１施設
　施設点検データ整理（不要データ整理）１７６施設

同一ＩＤに複数施設が見つかったため、同Ｉ
Ｄ施設を追加。ＩＤ特定調査を行ったもの
の特定できなかった施設をＩＤ特定調査の
みとして追加、重複等で点検不要な施設
を不要データ整理として追加したため。

２回目

令和元年12月17日
令和元年12月17日

～
令和2年3月25日

5,500,000

測量業務　渓間工測量　０．３km
　　　　　用地測量　　０．６ha
設計業務　渓間工　　一式

－ （当初）

令和2年5月15日
令和元年12月17日

～
令和2年7月17日

6,282,100

測量業務　渓間工測量　０．２６km
　　　　　用地測量　　０．３ha
設計業務　渓間工（4基)　　一式

現地の状況を検討した結果、測量範囲、
ダムの配置、基数に変更が生じた。新型
コロナウイルス感染拡大に配慮し、所有
者への説明や境界確認の実施を控える
ため、履行期間を延長する。

２回目

岐林第０１０１号

林道等円滑
化事業　林
道美山線改
良工事

岐治業第０１１０号

山地災害重
点地域総合
策事業　治
山事業測量
設計業務
本郷

山県市柿野
本郷　地内

森林
土木

山県市葛原
地内

土木
一式

大一建設
（株）

岐阜県山県
市富永２８８

岐治業第０１０６号

県単治山事
業　治山施
設個別施設
計画策定業
務

各務原市・
山県市・本
巣市　地内

測量
（株）東海プ
ランニング

岐阜県瑞穂
市中宮３８１
番地の１

大高理工
（株）

岐阜県大垣
市桧町５１
０ー３

岐林第０１０４号

農山漁村地
域整備交付
金　林道伊
自良～根尾
線　伊自良
工区　開設
工事

山県市長滝
地内

土木
一式

（株）三洋組
岐阜県岐阜
市正木６３３
番地
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令和元年9月2日
令和元年9月2日

～
令和2年2月28日

24,200,000

法切工　Ｖ＝44ｍ3
法枠工（簡易吹付法枠）　Ａ＝551ｍ2
仮設工（モノレール）　一式

－ （当初）

令和2年2月20日
令和元年9月2日

～
令和2年3月19日

25,974,300

法切工　Ｖ＝44ｍ3
法枠工（簡易吹付法枠）　Ａ＝551ｍ2
仮設工（モノレール）　一式

風倒木被害地を回避するため、モノレー
ルの仮設ルートを変更し、延長が伸びた。
施工地内に倒れこんだ木が支障となるた
め、伐採・集積を追加した。

１回目

令和2年4月14日
令和元年9月2日

～
令和2年5月29日

27,767,300

法切工　Ｖ＝44ｍ3
法枠工（簡易吹付法枠）　Ａ＝650.4ｍ2
仮設工（モノレール）　一式

施工範囲を精査した結果、次期工事との
接続部において法面浸食を抑制できる区
域まで施工することとした。 ３回目

令和元年9月17日
令和元年9月17日

～
令和2年3月10日

30,919,900
谷止工（コンクリート）V＝２５１．９ｍ3
流路工（布製型枠）L=５２．９ － （当初）

令和2年3月3日
令和元年9月17日

～
令和2年3月19日

32,121,100

谷止工（コンクリート）V＝２５１．９ｍ3
流路工（布製型枠）L=５２．９ｍ

畑地を使用する工事用道路敷が軟弱なた
め、畑地を保護するための敷鉄板を計上
した。工事車両通行予定の国道の道路防
災工事が行われ、建設機械や資材の運
搬に支障が出たため工期を延期。

１回目

令和2年8月11日
令和元年9月17日

～
令和2年9月30日

36,663,000

谷止工（コンクリート）V＝２５１．９ｍ3
流路工（布製型枠）L=５２．９ｍ

下流住民からの意見により、場内処理予
定の残土を搬出処理等することによる増
額、根株等の処理数量の確定に伴う処理
費の増額、進入路の工事に伴う通行規制
の延長に伴う工期の延期等。

３回目

令和2年9月25日
令和元年9月17日

～
令和2年11月17日

37,295,500

谷止工（コンクリート）V＝２５１．９ｍ3
流路工（布製型枠）L=５２．９ｍ

流路工横の盛土法面の土砂流出を防止
するため、丸太筋工を追加。それに伴う工
期の延長及び敷鉄板のリース期間の延
長。

４回目

令和元年12月10日
令和元年12月10日

～
令和2年3月25日

8,932,000

森林整備（倒木処理）　０．７８ha
　　倒木処理　０．７８ha
　　搬出整理　１９５ｍ3

－ （当初）

令和2年7月17日
令和元年12月10日

～
令和2年7月31日

9,099,200

森林整備（倒木処理）　０．５９ha
　　倒木処理　０．５９ha
　　搬出整理　７６９．６ｍ3

倒木範囲を精査した結果、施工面積を変
更。倒木が想定以上に多く現場内処理が
困難なため、搬出整理量が増。 ２回目

岐治第０１０８号
緊急予防治
山事業　岡

山県市葛原
岡　地内

土木
一式

（有）根尾開
発

岐阜県本巣
市根尾樽見２
７－７

岐治第０１０６号
復旧治山事
業　中又

本巣市根尾
水鳥中又
地内

岐阜県山県
市中洞７１

岐治第０１１１号

保安林改良
事業　尾砂
谷

本巣市根尾
門脇　地内

森林
整備

岐阜県加茂
郡白川町三
川１２７０

山口実業
（株）

と土
コ

丸ス産業
（株）
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令和2年2月10日
令和2年2月10日

～
令和2年11月16日

63,140,000

渓間工　谷止工１基（生コン）L=35.0m、H=7.5m、
V=584.4m3
　　　　仮設工（モノレール、パイプ快廻水）

－ （当初）

令和2年10月13日
令和2年2月10日

～
令和3年2月26日

71,816,800

渓間工　谷止工１基（生コン）L=35.0m、H=7.5m、
V=584.4m3
　　　　仮設工（仮設道路、パイプ廻水）　一式

仮設工の特殊機械のリース時期に目途
が立たないことから、仮設道に変更。それ
に伴い、支障木となる立木の増、仮設道
路建設時の県道部分での安全対策の
増。現地状況により、残土搬出量、処理
量の増及び残土搬出先の変更に伴う運
搬費の増。降雨による工程の遅延による
工期延期。

１回目

令和3年2月19日
令和2年2月10日

～
令和3年2月26日

75,022,200

渓間工　谷止工１基（生コン）L=35.0m、H=7.5m、
V=584.4m3
　　　　既設谷止工補修工　　一式
　　　　仮設工（仮設道路、パイプ廻水）　一式

型枠材を間伐材型枠からゆがみの少ない
一般型枠に変更したことによる減額。残土
処理地の変更に伴う減額。既設谷止工の
基礎部の洗堀の補修（根固め）による増
額。

２回目

令和2年2月10日
令和2年2月10日

～
令和2年7月21日

17,136,999
山腹工　固定工（ロープネット工）A=412.9m2
　　　　仮設工（モノレール、仮設防護柵） － （当初）

令和2年5月19日
令和2年2月10日

～
令和2年7月21日

20,611,800

山腹工　固定工（ロープネット工）A=524.0m2
　　　　仮設工（モノレール、仮設防護柵）

現地調査の結果、浮石や露岩が発見さ
れ、施工範囲を見直し、増加。また、岩の
起伏が著しく、ロープの規定間隔を確保で
きないため、補助ロープ等を追加すること
による事業費の増。

２回目

令和2年7月10日
令和2年2月10日

～
令和2年7月21日

20,732,800

山腹工　固定工（ロープネット工）A=524.0m2
　　　　仮設工（モノレール、仮設防護柵）

詳細割付の結果、地山の起伏が激しく
ロープ間隔を保てない箇所が発見された
ため、ロープ及び各種部材を追加すること
による増。

３回目

令和2年3月31日
令和2年3月31日

～
令和2年12月10日

50,710,000

谷止工２基（コンクリート）
　No.1　L=12.0ｍ、H=4.0ｍ、V=75.8ｍ3
　No.2　L=39.0ｍ、H=5.5ｍ、V=475.1ｍ3
流路工（ブロック積み・3面張）L=24.1ｍ

－ （当初）

令和2年6月19日
令和2年3月31日

～
令和2年12月10日

51,217,100

谷止工２基（コンクリート）
　No.1　L=12.0ｍ、H=4.0ｍ、V=75.8ｍ3
　No.2　L=39.0ｍ、H=5.5ｍ、V=475.1ｍ3
流路工（ブロック積み・3面張）L=24.1ｍ

R2.3.1適用の労務単価の上昇による特例
措置で、増額。

１回目

令和2年11月6日
令和2年3月31日

～
令和2年12月10日

52,353,400

谷止工２基（コンクリート）
　No.1　L=12.0ｍ、H=4.0ｍ、V=75.8ｍ3
　No.2　L=39.0ｍ、H=5.5ｍ、V=475.1ｍ3
流路工（ブロック積み・3面張）L=24.1ｍ
仮設工（仮設道路）　一式

仮設道路上にある石積みを壊さないよう
全て盛土で施工することによる経費増。仮
設道路影響範囲の支障木伐採・補償費の
確定による経費増。天候による土工事の
遅れによる工期延期。

２回目

令和3年2月2日
令和2年3月31日

～
令和3年3月19日

57,593,800

谷止工２基（コンクリート）
　No.1　L=12.0ｍ、H=4.0ｍ、V=75.8ｍ3
　No.2　L=39.0ｍ、H=5.5ｍ、V=475.1ｍ3
流路工（ブロック積み・3面張）L=24.1ｍ
仮設工（仮設道路）　一式

地元から土砂流出を心配する意見が出た
ことから、谷止工掘削残土、仮設道盛土
を処分場へ搬出・処理する経費の増。支
障木の売却による役務費の減。残土処分
増工による工期延期。

３回目

令和3年3月15日
令和2年3月31日

～
令和3年3月19日

60,362,500

谷止工２基（コンクリート）
　No.1　L=12.0ｍ、H=4.5ｍ、V=75.8ｍ3
　No.2　L=39.0ｍ、H=5.5ｍ、V=475.1ｍ3
流路工（ブロック積み・3面張）L=24.1ｍ
仮設工（仮設道路）　一式

流路工法面浸食の防止のため、丸太筋
工・植生マット工を増。残土搬出のための
現場への10tダンプ乗入が困難なため、4t
での小運搬を追加。根株の処理費、支障
木売却益の実績への変更。完成表示板
の追加。

４回目

岐治第０１１５号

岐治第０１１４号
予防治山事
業　上川瀬

本巣市根尾
下大須　上
川瀬　地内

土木
一式

（株）ＳＥＩＷ
Ａ

岐阜県岐阜
市上土居３ー
３ー２

予防治山事
業　車洞２

各務原市各
務　車洞
地内

と土
コ

イビデング
リーンテック
（株）

岐阜県大垣
市河間町３－
５５

岐治第０１１７号

山地災害重
点地域総合
対策事業
田島

山県市葛原
字田島　地
内

土木
一式

（株）三洋組
岐阜県岐阜
市正木６３３
番地
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令和元年9月30日
令和元年9月30日

～
令和2年3月19日

48,730,000

用水路工　L=30.69m
　土工　一式
　管路工
　　ＦＲＰＭ管φ2000　L=27.69m
　　分水工　L=3.0m
　仮設工　一式
　既設水路連絡工　１箇所

－ （当初）

令和1年12月24日
令和元年9月30日

～
令和2年3月19日

56,003,200

用水路工　L=30.69m
　土工　一式
　管路工
　　ＦＲＰＭ管φ2000　L=27.69m
　　分水工　L=3.0m
　仮設工　一式
　既設水路連絡工　１箇所

ボーリング調査の結果、矢板打ち込み地
盤で25以上のN値が確認されたため、矢
板圧入方式をウオータージェット併用圧入
方式に変更することによる増額。 １回目

令和2年3月17日
令和元年9月30日

～
令和2年5月20日

61,231,500

用水路工　L=30.69m
　土工　一式
　管路工
　　ＦＲＰＭ管φ2000　L=27.69m
　　分水工　L=3.0m
　仮設工　一式
　既設水路連絡工　１箇所

・次年度以降に施工の下流の工事を考慮
して、整備された管上部の一部を工事用
道路として利用したいため、舗装工及び
排水構造物工を追加することによる経費
の増。
・仮設道路に使用した山土砂を次年度工
事に流用するため調整し、仮置き場所が
決定したため、運搬費を計所することによ
る経費の増。
・舗装工、排水構造物工を追加することに
よる工期の延長。

２回目

令和2年5月11日
令和元年9月30日

～
令和2年5月20日

61,933,300

用水路工　L=30.69m
　土工　一式
　管路工
　　ＦＲＰＭ管φ2000　L=27.69m
　　分水工　L=3.0m
　仮設工　一式
　既設水路連絡工　１箇所、　舗装工他　１式

・仮設鋼矢板引き抜き後、工事箇所に隣
接する市道舗装に亀裂・路面沈下がみら
れ、道路管理者協議による舗装復旧工の
増
（第４(1)オ）

３回目

令和2年3月31日
令和2年3月31日

～
令和3年2月26日

94,721,000

用水路工　L=42.5m
　FRPM管　φ2000　L=39.5m
　鋼製異形管　　　L=3.0m
　可とう管製作　　3本
　仮設工　一式
　付帯工　一式

－ （当初）

令和3年2月16日
令和2年3月31日

～
令和3年2月26日

94,021,400

用水路工　L=42.5m
　FRPM管　φ2000　L=39.5m
　鋼製異形管　　　L=3.0m
　可とう管製作　　3本
　仮設工　一式
　付帯工　一式

・R2年度末発注にかかる労務費等の変動
による請負代金額の増（変更要領第4(2)
キ）
・同時施工中の連続別工事へ工程上、接
続部の土工・仮設工を調整したことによる
減（〃第4(1)イ）
・施工近接の電線管理者との調整による
電線防護管費の減（〃第4(1)エ）

１回目

岐か第０１０２号

県営かんが
い排水事業
（保全合理
化型）桑原
二期地区
東幹線第１
１号用水路
工事

羽島市下中
町城屋敷
地内

土木
一式

昭和建設
（株）

岐か第０１０３号

県営かんが
い排水事業
（保全合理
化型）　桑原
二期地区
東幹線第１
２号用水路
工事

羽島市下中
町城屋敷
地内

（株）吉川組
岐阜県羽島
市桑原町八
神３６６１

岐阜県羽島
市竹鼻町狐
穴１３７４

土木
一式
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【公表様式】

令和2年3月30日
令和2年3月30日

～
令和3年3月5日

88,880,000

導水路工　L=64.62m
　土工　一式
　ボックスカルバート2200×2200　L=64.62m
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

－ （当初）

令和2年6月3日
令和2年3月30日

～
令和3年3月5日

89,212,200

導水路工　L=64.62m
　土工　一式
　ボックスカルバート2200×2200　L=64.62m
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

　設計労務単価等の運用にかかる特別措
置に基づく単価見直し（要領第4（2）キ）

１回目

令和2年12月15日
令和2年3月30日

～
令和3年3月5日

100,153,900

導水路工　L=64.62m
　土工　一式
　ボックスカルバート2200×2200　L=64.62m
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

・現地ボーリング調査結果に基づく中層混
合処理深さの変更（第4(2)ウ）
・契約積算内訳において据付手間等の必
要な未計上項目の追加計上(第4(3)ウ）
・地元地権者との仮設道路借地条件（敷
き鉄板等）項目の追加計上(第4(1)オ）

２回目

令和3年3月1日
令和2年3月30日

～
令和3年3月19日

102,093,200

導水路工　L=64.62m
　土工　一式
　ボックスカルバート2200×2200　L=64.62m
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

・中層混合処理後の掘削残土量実績精査
による増（第4(2)オ）
・本工事完了後に施工が残る近接工事と
の調整による復旧・仮設工事の減(第4(3)
ク）
・近接工事工程及び地元地権者との借地
等協議調整日数の延伸(第4(1)オ）

３回目

令和2年3月30日
令和2年3月30日

～
令和3年3月5日

80,850,000

導水路工　L=46.12m
　土工　一式
　ボックスカルバート2200×2200　L=46.12m
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

－ （当初）

令和2年6月3日
令和2年3月30日

～
令和3年3月5日

81,176,700

導水路工　L=46.12m
　土工　一式
　ボックスカルバート2200×2200　L=46.12m
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

　設計労務単価等の運用にかかる特別措
置に基づく単価見直し（要領第4（2）キ）

１回目

令和3年3月1日
令和2年3月30日

～
令和3年3月19日

79,472,800

導水路工　L=46.12m
　土工　一式
　ボックスカルバート2200×2200　L=46.12m
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

・中層混合処理後の掘削残土量実績精査
による増（第4(2)オ）
・本工事完了後に施工が残る近接工事と
の借地協議調整による仮設費の減(第
4(1)オ）
・近接工事工程調整及び地元地権者との
借地等協議調整に要した日数の工期延
伸(第4(1)オ）

２回目

岐湛第０１０１号

県営湛水防
除事業　逆
川２期地区
導水路第３
号工事

岐湛第０１０２号

県営湛水防
除事業　逆
川２期地区
導水路第４
号工事

羽島市正木
町新井　地
内

土木
一式

羽島市正木
町新井　地
内

土木
一式

日東工業
（株）

岐阜県羽島
市堀津町３８
２

（株）川瀬組
岐阜県羽島
市小熊町４－
５９５
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【公表様式】

令和元年9月30日
令和元年9月30日

～
令和2年3月19日

39,526,553

用水路工　Ｌ＝１１５．９ｍ
　本線工　ＦＲＰＭ管φ７００　Ｌ＝９８．３ｍ
　　　　　ＶＵ管φ６００　　　Ｌ＝１７．６ｍ － （当初）

令和2年3月17日
令和元年9月30日

～
令和2年5月25日

45,415,700

用水路工　Ｌ＝１１６．１ｍ
　本線工　ＦＲＰＭ管φ７００　Ｌ＝９８．７ｍ
　　　　　ＶＵ管φ６００　　　Ｌ＝１７．４ｍ

・旧管撤去について、床堀の結果、６５．５
ｍの区間において全巻立されていること
が判明したため、撤去・運搬・処分費の
増。
・宅地下の旧管について、陥没事故防止
の観点から地権者より早期の充填要望が
あったため、充填区間を５８．２ｍ増工す
る。
・揚水機場内の配管について、既設ポン
プと新設バルブのフランジ仕様が異なる
ため、フランジ変換用短管が必要になった
ことによる配管材の増。
・発生土砂の残土処理について、仮置場
が確保できたため旧管撤去の埋戻しに流
用可能になったことによる購入土及び残
土処分量の減。
・上記の理由により不測の日時を要したた
め、契約工期を5月25日まで延期する。

１回目

令和2年5月1日
令和元年9月30日

～
令和2年5月25日

46,391,400

用水路工　Ｌ＝１１７．１ｍ
　本線工　ＦＲＰＭ管φ７００　Ｌ＝９９．７ｍ
　　　　　ＶＵ管φ６００　　　Ｌ＝１７．４ｍ

・現地確認の結果、新設するFRPM管と施
工済管路との接続箇所に継輪を追加する
ことによる増工。
・処分費用の実績による減額。

２回目

岐保全第０１０３号

県営かんが
い排水事業
（保全合理
化型）　木田
地区　第４
号工事

岐阜市木田
地内

土木
一式

山尾興業
（株）

岐阜県岐阜
市川部２－４
７
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【公表様式】

令和元年10月31日
令和元年10月31日

～
令和2年3月23日

11,330,000

測量業務　　　　１式　（現地測量　Ａ＝０．０００７ｋｍ
2、路線測量　Ｌ＝０．０６ｋｍ）
用地測量業務　　１式　（Ａ＝４０ｍ2、立木調査　Ａ
＝５０ｍ2）
地質調査業務　　１式　（ボーリング１箇所（φ６６ｍ
ｍ　Ｌ＝９ｍ、標準貫入試験　５回）
斜樋操作作業　　１式　（固着斜樋の操作作業）
ため池実施設計　１式　（堤高　Ｈ＝１１ｍ、堤長　Ｌ
＝３２ｍ）
生物調査業務　　１式　（魚類等の調査）

－ （当初）

令和2年3月16日
令和元年10月31日

～
令和2年7月17日

11,663,300

測量業務　　　　１式　（現地測量　Ａ＝０．００１２ｋｍ
2、路線測量　Ｌ＝０．０６ｋｍ）
用地測量業務　　１式　（Ａ＝４０ｍ2、立木調査　Ａ
＝５０ｍ2）
地質調査業務　　１式　（ボーリング１箇所（φ６６ｍ
ｍ　Ｌ＝９ｍ、標準貫入試験　５回）
斜樋操作作業　　１式　（固着斜樋の操作作業）
ため池実施設計　１式　（堤高　Ｈ＝１１ｍ、堤長　Ｌ
＝３２ｍ）
生物調査業務　　１式　（魚類等の調査）

・当初、魚類調査を別事業（カイホリ）で実
施し、本業務では同定や記録のみを行う
こととしていたが、市による鯉の移設交渉
が整わず、カイホリができなくなったため、
本業務で調査一式を実施することになっ
た。
・地域住民からの意向を受け、市におい
て既設の洪水吐等を保存すべきものかど
うか調査・検討することとなり、不測の日
時を要し、工期内に設計業務等に着手で
きなくなったため、工期を１１６日間延期す
る。

１回目

令和2年6月30日
令和元年10月31日

～
令和2年9月17日

13,175,800

測量業務　　　　１式　（現地測量　Ａ＝０．００１２ｋｍ
2、路線測量　Ｌ＝０．０６ｋｍ）
用地測量業務　　１式　（１０筆）
地質調査業務　　１式　（ボーリング１箇所（φ６６ｍ
ｍ　Ｌ＝１３．５ｍ、標準貫入試験　１３回、
　　　　　　　　　　　　現場透水試験　２回）
斜樋操作作業　　１式　（ため池栓の操作作業）
ため池実施設計　１式　（堤高　Ｈ＝１１ｍ、堤長　Ｌ
＝３７ｍ）
生物調査業務　　１式　（魚類等の調査）

・農林水産省からレベル２での地質調査・
耐震照査を行うよう指示が出され、別件
業務を発注することになった。その結果次
第で用地買収範囲の修正があり得るた
め、本用地測量業務を減工する。
・ボーリングの足場工について、市による
鯉の移動交渉が整わず落水できないた
め、湿地足場から水上足場に変更する事
による増額。
・基礎地盤ボーリングにおいて、破砕帯の
ような亀裂が連続出現したことから、基礎
地盤対策工法検討のためボーリング長及
び現場透水試験を増工する。
　また、堆積層のトラフィカビリティの確保
が必要となったため、標準貫入試験を増
工する。
・基礎地盤対策工法の検討が必要になっ
たため、工期を６１日間延期する。

２回目

岐池業第０１０２号

県営ため池
等整備事業
松尾地区
測量調査設
計業務

岐阜市長良
雄総地内

農業
土木

（株）ユニオ
ン

岐阜県岐阜
市西河渡２ー
５７
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【公表様式】

令和2年3月31日
令和2年3月31日

～
令和3年3月19日

79,310,000

水路工　　Ｌ＝８９．７ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝８９．７ｍ
　付帯工　１式
　仮設工　１式

－ （当初）

令和2年5月18日
令和2年3月31日

～
令和3年3月19日

80,151,500

水路工　　Ｌ＝８９．７ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝８９．７ｍ
　付帯工　１式
　仮設工　１式

・令和２年３月１日から適用された労務単
価の上昇による特例措置により単価適用
年月日を変更することによる増額。 １回目

令和2年9月29日
令和2年3月31日

～
令和3年3月19日

94,219,400

水路工　　Ｌ＝８９．７ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝８９．７ｍ
　付帯工　１式
　仮設工　１式
防護柵工　Ｌ＝１２２ｍ

・刈払いした結果、既設石積が練積である
ことが判明したことによる取壊し作業と廃
棄物処理費の増。
・洪水遊水地区間の石張工、法面保護工
について、河川管理者及び施設管理者協
議の結果、施工範囲を見直すことによる
増。
・河川管理者との協議の結果、仮設道路
計画を見直すことによる運搬費、準備費
の減。
・地元から、水路への転落防止対策の早
急な実施要望が出たことから、防護柵工
を増工する。

２回目

令和3年3月9日
令和2年3月31日

～
令和3年3月19日

94,554,900

水路工　　Ｌ＝８９．７ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝８９．７ｍ
　付帯工　１式
　仮設工　１式
防護柵工　Ｌ＝１２０ｍ

・刈払い・表土掘削した結果、既設空石積
にCo吹付がされていることが判明したこと
による取壊し作業と廃棄物処理費の増。
・床堀作業後に湧水が発生し斜面が崩壊
したため、大型土のうによる仮設土留工を
設置することによる設置・撤去・処分費の
増。
・現地調査の結果、法面保護工及び石張
工について浸食の恐れが無いことから一
部不施工にすることによる減。

３回目

令和元年12月26日
令和元年12月26日

～
令和2年3月23日

6,600,000

地質調査　　１式
　ボーリング調査　　６箇所＜L=44m＞
　原位置試験　　１式
　室内土質試験　　　６資料
＜対象ため池：苺池（各務原市）、南池（山県市）＞

－ （当初）

令和2年5月26日
令和元年12月26日

～
令和2年6月30日

7,964,000

地質調査　　１式
　ボーリング調査　　５箇所＜L=７７．２m＞
　原位置試験　　１式
　室内土質試験　　　６資料
＜対象ため池：苺池（各務原市）、南池（山県市）＞

調査箇所数：現地再調査の結果、苺池
（各務原市）下流側に盛土面が確認され
ず、耐震解析のためのボーリング調査を
不要とした。
機械ボーリング・サウンディング：調査対
象ため池２箇所について、土質及び深度
を想定していたが耐震解析に必要な地盤
情報を得るため、機械ボーリング、標準貫
入試験を増工した。

２回目

岐池業第０１０４号

県営ため池
等整備事業
岐阜た８期
地区　ため
池地質調査
業務

各務原市、
山県市

地質
調査

（株）朝日土
質設計コン
サルタント

岐阜県岐阜
市須賀４－１
７－１６

岐保全第０１０５号

県営かんが
い排水事業
（保全合理
化型）　各務
用水三期地
区　第１２号
工事

関市小瀬・
岐阜市芥見
地内

土木
一式

（株）野田建
設

岐阜県関市
緑ケ丘２－５
－７８
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【公表様式】

令和2年3月26日
令和2年3月26日

～
令和2年9月30日

22,000,000

地質調査　１式
　ボーリング調査　２０箇所＜Ｌ＝１９２ｍ＞
　原位置試験　１式
　室内土質試験　１７試料

－ （当初）

令和2年9月8日
令和2年3月26日

～
令和2年9月30日

26,363,700

地質調査　１式
　ボーリング調査　１８箇所＜Ｌ＝２５２ｍ＞
　原位置試験　１式
　室内土質試験　２１試料

１　調査箇所数：現地再調査の結果、第１
飛鳥池（各務原市）について、洪水調節機
能がないこと、貯水容量が小さいため池
であることが判明した。施設管理者と協議
し、耐震調査の対象外ととしたことによる
減。
２　ボーリング延長等：ボーリング調査の
結果、耐震解析に必要な地盤情報を得る
ため、ボーリング延長、標準貫入試験、現
場透水試験、室内土質試験を増工した。

１回目

令和2年3月26日
令和2年3月26日

～
令和2年9月30日

8,250,000

測量業務　１式
耐震解析　１式
豪雨対策検討　１式

－ （当初）

令和2年9月7日
令和2年3月26日

～
令和2年10月30日

7,574,600

測量業務　１式
耐震解析　１式
豪雨対策検討　１式

１地質調査の結果、液状化対象層が確認
され、液状化検討を３箇所（奥山中池、奥
山下池、栢野池）追加施工したことによる
増。
２　第１飛鳥池（各務原市）について、現地
再調査の結果、洪水調節機能が確認でき
ないことに加え、貯水容量が小さいため
池であることが判明した。施設管理者と協
議し、調査対象外としたことによる減。
３　受注者から災害復旧業務の対応のた
め、履行延期願いが提出されたことによ
り、工期を令和２年１０月３０日までの３０
日間延期する。

１回目

岐池業第０１０５号

県営ため池
等整備事業
岐阜た１１期
地区　ため
池地質調査
業務

各務原市、
山県市

地質
調査

（株）朝日土
質設計コン
サルタント

岐阜県岐阜
市須賀４－１
７－１６

岐池業第０１０６号

県営ため池
等整備事業
岐阜た１１期
地区　ため
池測量設計
業務

各務原市、
山県市

農業
土木

（株）ユニオ
ン

岐阜県岐阜
市西河渡２ー
５７
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