
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：岐阜農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和3年7月12日
令和3年7月12日

～
令和4年3月22日

90,200,000

用水路工　L=95.3m
　ＦＲＰＭ管φ2000　L=95.3m － （当初）

令和4年2月15日
令和3年7月12日

～
令和4年3月22日

98,136,500

用水路工　L=91.3m
　ＦＲＰＭ管φ2000　L=91.3m

・電柱への影響に配慮して、鋼矢板の引抜きを中止したことによる増。
・仮設道路に使用している盛土材を処分する必要が生じたので残土処分を追加することによ
る増。
・架空線防護管の設置範囲拡大に伴う増。

１回目

令和4年6月7日
令和3年7月12日

～
令和4年6月30日

102,017,300

用水路工　L=91.3m
　ＦＲＰＭ管φ2000　L=91.3m

・上下水道への影響に配慮して、鋼矢板の引抜きを中止したことによる増。
・仮設道路に使用した市道舗装の復旧に伴う増。

３回目

令和4年6月27日
令和3年7月12日

～
令和4年6月30日

102,212,000

用水路工　L=91.3m
　ＦＲＰＭ管φ2000　L=91.3m

・現地精査の結果、建設廃材処分量の増。
・１日未満で完了する作業の積算を適用することによる増。 ４回目

令和3年7月26日
令和3年7月26日

～
令和4年1月20日

31,350,000

谷止工（コンクリート）　L=26.0m、H=7.0ｍ、V=322.7m3
仮設工　一式 － （当初）

令和4年1月14日
令和3年7月26日

～
令和4年3月25日

30,751,600

谷止工（コンクリート）　L=26.0m、H=7.0ｍ、V=322.7m3
仮設工　一式

支障木の補償費・伐採費に伴う増減。コンクリートの打設方法の変更に伴う経費の減。当箇
所へ進入する市道工事との調整等に不測の日数を要したため工期の延長。 ２回目

令和4年5月17日
令和3年7月26日

～
令和4年5月31日

32,165,100

谷止工（コンクリート）　L=26.0m、H=7.0ｍ、V=322.7m3
仮設工　一式

・谷止工左岸掘削箇所の確実な緑化を図るため種子吹付から植生マットに変更することに伴
う増
・土砂埋戻し箇所の表面浸食を防止するため丸太筋工を施工することに伴う増

４回目

令和3年8月9日
令和3年8月9日

～
令和4年3月25日

42,680,000

林道開設　延長　９９．０ｍ　幅員　４．６ｍ
　切土工　2,699m3　　盛土工　2,313m3
　法面保護工　533.1m2（植生基材250m2、種子吹付109m2、簡
易法枠163.1m2）
　補強土壁工　２箇所（H=3.0～8.4ｍ）573.6m2
　排水工　（横断溝２箇所　10.1m、集水桝　２基）
　防護柵工（ガードレール　90m）　標示板　１枚

－ （当初）

令和4年3月18日
令和3年8月9日

～
令和4年7月29日

42,785,600

林道開設　延長　９９．０ｍ　幅員　４．６ｍ
　切土工　2,581m3　　盛土工　2,356m3
　法面保護工　522.1m2（植生基材250m2、種子吹付109m2、簡
易法枠163.1m2）
　補強土壁工　２箇所（H=3.0～8.4ｍ）573.6m2
　排水工　（横断溝２箇所　10.1m、集水桝　２基）
　防護柵工（ガードレール　90m）　標示板　１枚

土質試験の結果舗装構成が変更になり、土工、路盤工の数量が変更。大型土のうの処理数
量が確定したことによる増。支障木の数量が確定したことによる増。積雪により現場に入れな
い期間、盛土材の含水比が高く施工できない期間が生じ、不足の日数を要したことによる工
期の延長。

１回目

令和4年7月8日
令和3年8月9日

～
令和4年7月29日

45,522,400

林道開設　延長　９９．０ｍ　幅員　４．６ｍ
　切土工　2,640m3　　盛土工　2,356m3
　法面保護工　602.6m2（植生基材211.7m2、種子103.6m2、簡
易法枠287.3m2）
　補強土壁工　２箇所（H=3.0～8.4ｍ）573.6m2
　排水工　（横断溝２箇所　10.1m、集水桝　２基）
　防護柵工（ガードレール　88m）　標示板　１枚

・現地状況に合わせ簡易法枠工範囲が増えることに伴う増
・木くずの現地精査に伴う増

２回目

令和3年9月27日
令和3年9月27日

～
令和4年3月25日

107,800,000

コンクリート補修工　１式
　取水樋門補修工　A=361m2
　土砂吐き補修工　A=512m2
　擁壁補修工　　　A= 86m2
仮設工　１式

－ （当初）

令和3年12月21日
令和3年9月27日

～
令和4年3月25日

114,717,900

コンクリート補修工　１式
　取水樋門補修工　A=758m2
　土砂吐き補修工　A=532m2
　擁壁補修工　　　A= 84m2
仮設工　１式

仮締切後に取水樋門内の付着力試験を行った結果、付着力不足を確認した。そのため、付着
力が不足している場所を斫り、断面修復を実施することによる増。（２）ク
仮締切工からの浸透水が想定よりも多く、仮排水ポンプの口径・設置台数を変更することによ
る増。（２）ク
週休二日制モデル工事として受注者からの申し入れがあり、モデル工事として適用する事に
よる増。（２）カ
起工測量結果による面積の増・減（２）ク

１回目

令和5年3月2日
令和3年9月27日

～
令和5年3月17日

117,156,600

コンクリート補修工　１式
　取水樋門補修工　A=728m2
　土砂吐き補修工　A=555m2
　擁壁補修工　　　A= 86m2
仮設工　１式

仮締切及び足場設置後に、コンクリート表面の状態を再確認した結果、所定の引張強度が確
保できない箇所が判明したため、下処理の追加が生じたことによる増。４（２）ク
詳細工程決定後に道路管理者と通行規制の協議を行った結果、交通誘導員の配置が必要と
なったことによる増。４（１）エ ３回目

岐阜県本巣市根尾板
所６２２－７

土木一式 杉山建設（株）
岐阜県本巣市海老４３
０番地

岐池第０３０２号

岐阜県岐阜市正木６３
３番地

県営ため池等整備事業
山口地区　第５号工事

本巣市山口、揖斐郡大
野町稲富

岐林第０３０１号

森林環境保全事業（山
村強靭化林道）林道伊
自良～根尾線　根尾工
区開設工事

本巣市根尾奥谷　字本
谷

土木一式 田中建設工業（株）

岐治第０３０３号

岐か第０３０１号

県営かんがい排水事業
（保全合理化型）桑原
二期地区　東幹線第14
号用水路工事

羽島市下中町城屋敷
地内

土木一式 日東工業（株）
岐阜県羽島市堀津町３
８２

復旧治山事業　瀬戸洞
山県市椿字瀬戸洞地
内

土木一式 （株）三洋組
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令和3年9月27日
令和3年9月27日

～
令和4年3月22日

45,650,000

区画整理工　一式
　整地工　　一式（表土はぎA=4.74ha、基盤造成A=4.74ha、表
土戻しA＝1.57ha）
　道路工　　L=675.0m
　用水路工　L=332.1m
　排水路工　L=224.6m

－

（当初）

令和4年3月18日
令和3年9月27日

～
令和4年8月29日

51,463,500

区画整理工　一式
　整地工　　A=2.47ha
　道路工　　L=803.3m
　用水路工　L=606.2m
　排水路工　L=337.9m

・事業効果早期発現のため、道路、水路、整地工を追加することによる増。
・流用土受入れのため、敷鉄板を敷設することによる増。
・草等の処分に伴う増。
・降雪により整地工ができなかったため、工期を延期する。 １回目

令和4年6月7日
令和3年9月27日

～
令和4年8月29日

52,313,800

区画整理工　一式
　整地工　　A=2.47ha
　道路工　　L=803.3m
　用水路工　L=606.2m
　排水路工　L=431.3m

・事業効果早期発現のため、排水路を追加することによる増。

２回目

令和4年8月24日
令和3年9月27日

～
令和4年9月22日

52,644,900

区画整理工　一式
　整地工　　一式（表土はぎA=4.85ha、基盤造成A=2.54ha、表
土戻しA=2.54ha)
　道路工　　L=921.3m
　用水路工　L=597.7m
　排水路工　L=426.2m

・面積精査により表土扱い及び基盤整地の増。
・良質土の流用ができることになったため、事業効果早期発現のため道路を延伸することによ
る増。
・熱中症対策補正を適用することによる増。 ３回目

令和3年9月27日
令和3年9月27日

～
令和4年3月22日

57,915,000

導水路工　L=68.2m
　土工　一式
　ボックスカルバート（1200*1200）　L=68.2m
　仮設工　一式

－ （当初）

令和3年12月21日
令和3年9月27日

～
令和4年3月22日

46,750,000

導水路工　L=40.1m
　土工　一式
　ボックスカルバート（1200*1200）　L=40.1m
　仮設工　一式

・仮設道路建設のための借地の了承が得られなかったことから、導水路施工延長を短くする
ことに伴う減。

１回目

令和4年3月18日
令和3年9月27日

～
令和4年5月20日

49,802,500

導水路工　L=40.1m
　土工　一式
　ボックスカルバート（1200*1200）　L=40.1m
　仮設工　一式

・別件工事が仮設道路を本工事現場へ運搬し仮置きする計画であったが、工程会議の結果、
本工事の進捗の遅れから工期内に完了させることができないことが判明し、仮設道路の撤
去・運搬作業を本工事で実施することにしたことに伴う増。 ２回目

令和4年5月10日
令和3年9月27日

～
令和4年5月20日

59,662,900

導水路工　L=40.1m
　土工　一式
　ボックスカルバート（1200*1200）　L=40.1m
　仮設工　一式

・地盤改良に伴い想定以上の残土が発生したことに伴う処分費用の増。
・仮設道路で使用した敷砂が砕石等と混じったことにより、次回工事で使用できなくなったこと
に伴い、仮設用土砂を処分することによる増。 ３回目

令和3年12月6日
令和3年12月6日

～
令和4年3月28日

17,490,000

付帯工　１式
　土工　　　　　１式
　石張工　　　Ａ＝６０７m2
　法面保護工　Ａ＝６６２m2
　仮設工　　　　１式

－ （当初）

令和4年3月22日
令和3年12月6日

～
令和4年5月27日

18,579,000

付帯工　１式
　土工　　　　　１式
　石張工　　　Ａ＝６０７m2
　法面保護工　Ａ＝６６２m2
　仮設工　　　　１式

ブロック張の復旧について、除草完了後に再確認を行った結果、左岸側のブロックについても
復旧されていないことが判明したため施工範囲の見直しによる増。第４（２）ク

１回目

令和4年5月24日
令和3年12月6日

～
令和4年5月27日

18,988,200

付帯工　１式
　土工　　　　　１式
　石張工　　　Ａ＝６０５m2
　法面保護工　Ａ＝６９２m2
　仮設工　　　　１式

現地を詳細測量し、現況地形との端部取り合わせを考慮したことによるブロックマット施工法
面の増。第４（２）ク
施工個所の除草・伐木が想定以上に発生したことによる搬出処分費の増。第４（２）オ

２回目

令和4年2月3日
令和4年2月3日

～
令和4年11月18日

25,300,000

地質調査　１式
　ボーリング　Ｎ＝２０　Ｌ＝２５０ｍ
　原位置試験　１式
　室内土質試験　１８試料

－ （当初）

令和4年10月26日
令和4年2月3日

～
令和4年11月18日

26,413,200

地質調査　１式
　ボーリング　Ｎ＝１７　Ｌ＝２７２．２ｍ
　原位置試験　１式
　室内土質試験　１９試料

１　耐震解析に必要な地盤情報を得るため、ボーリング、原位置試験、室内土質試験を増工
する。
２　現地再調査の結果、飛鳥新池、大門池及び西峠池について、ボーリングを各１本減工す
る。

１回目

令和4年2月3日
令和4年2月3日

～
令和4年11月30日

8,140,000

測量業務
　路線測量　Ｌ＝０．１６ｋｍ
設計業務
　耐震性照査　１式
　豪雨対策検討　１式
対象ため池Ｎ＝７池
　不動寺池、新池（岩滝）、広岡池、西峠池、大洞池、飛鳥新
池、大門池

－ （当初）

令和4年10月26日
令和4年2月3日

～
令和4年11月30日

8,193,900

測量業務
　路線測量　Ｌ＝０．１０５ｋｍ
設計業務
　耐震性照査　１式
　豪雨対策検討　１式

１　現地精査の結果、豪雨対策検討に係る測量延長を０．０５５ｋｍ減工する。
２　液状化検討について、地質調査の結果、広岡池を取りやめ、西峠池、大洞池、飛鳥新池
の３池を追加する。

１回目

岐阜市、各務原市、山
県市地内

県営ため池等整備事業
岐阜た１２期地区　ため
池測量設計第２号業務

昭和建設（株）
岐阜県羽島市竹鼻町
狐穴１３７４

岐阜県本巣市文殊６７
８－１

岐阜県岐阜市西河渡
２ー５７

（株）ユニオン農業土木

岐阜県関市広見北町
３ー６

岐阜県岐阜市須賀４－
１７－１６

井納建設（株）土木一式岐経基第０３０１号 本巣市木知原地内

県営経営体育成基盤
整備事業（機構関連）
木知原地区　第１期工
事

岐池業第０３０８号

（有）広見建設

（株）朝日土質設計コン
サルタント

地質調査
岐阜市、各務原市、山
県市地内

岐池業第０３０７号

県営かんがい排水事業
（保全合理化型）　各務
用水四期地区　第１号
工事

関市小瀬地内 土木一式

県営ため池等整備事業
岐阜た１２期地区　ため
池地質調査第２号業務

県営湛水防除事業　逆
川2期地区　導水路第8
号工事

羽島市正木町新井地
内

土木一式岐湛第０３０３号

岐保全第０３０２号
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工事（業務）
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令和4年3月30日
令和4年3月30日

～
令和4年10月21日

25,941,553

幅員　W=4.5m　舗装延長　L=858.9m
舗装工(表層)　A=3889.7m2
L型側溝　　　 L= 235.1m
法面保護工　　A= 170.5m2
防護柵工　　　L=  57.0m

－ （当初）

令和4年9月15日
令和4年3月30日

～
令和4年10月21日

25,691,600

幅員　W=4.5m　舗装延長　L=858.9m
舗装工(表層)　A=3826.0m2
L型側溝　　　 L= 234.9m
法面保護工　　A= 181.1m2
防護柵工　　　L=  56.0m

・現地精査に基づく数量の変更

１回目

令和4年3月30日
令和4年3月30日

～
令和5年3月22日

69,850,000

導水路工　L=58.1m
土工　一式
ボックスカルバート（1200mm×1200mm）　L=58.1ｍ
仮設工　一式
撤去復旧工　一式

－ （当初）

令和5年3月15日
令和4年3月30日

～
令和5年3月22日

73,946,400

導水路工　L=58.1m
土工　一式
ボックスカルバート（1200mm×1200mm）　L=58.1ｍ
仮設工　一式
撤去復旧工　一式

・借地した残土置き場の復旧の際、石礫が耕土に混入してしまったことに伴い、畑地復旧を追
加施工することによる増。
・地元及び施設管理者からの要望により、監査孔の追加及び合流桝蓋の設置に伴う増。
・公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく増。 ２回目

令和4年3月30日
令和4年3月30日

～
令和4年12月5日

43,780,000

谷止工（コンクリート）L=21.0m H=6.5m V=223.8m3
副堤工（コンクリート）L=12.5m H=4.5m V=73.3m3
受口工（ブロック）L=12.4m A=49.0m2
仮設工 N=1式

－ （当初）

令和4年11月16日
令和4年3月30日

～
令和4年12月5日

44,971,300

谷止工（コンクリート）L=21.0m H=6.5m V=223.8m3
副堤工（コンクリート）L=12.5m H=4.5m V=73.3m3
受口工（ブロック）L=12.4m A=49.0m2
仮設工 N=1式

・木くず処理量の精査に伴う増
・仮設道路の安全対策のため大型土のうを設置することに伴う増

１回目

令和4年3月30日
令和4年3月30日

～
令和5年1月13日

43,450,000

NO.1谷止工(コンクリート) L=18m H=5.0m V=136.8m3
NO.3床固工(コンクリート) L=17m H=4.0m V=121.0m3
NO.4床固工(コンクリート) L=21.0m H=4.0m V=149.4m3
仮設工 N=1式

－ （当初）

令和5年2月7日
令和4年3月30日

～
令和5年2月15日

46,663,100

NO.1谷止工(コンクリート) L=18m H=5.0m V=136.8m3
NO.4床固工(コンクリート) L=22.0m H=4.0m V=151.4m3
仮設工 N=1式

No.1谷止工の安全な施工のための簡易法枠実施と生コン打設方法の見直しによる増。No.3
床固工の廃止 ２回目

山県市長滝地内 舗装

土木一式
県営湛水防除事業　逆
川２期地区・逆川３期地
区　導水路第９号工事

羽島市正木町新井地
内

岐阜県羽島市小熊町４
－５９５

岐阜県山県市松尾１３
０－３３

（株）佐野工務店

（株）川瀬組

森林環境保全事業（山
村強靭化林道）（０国）
林道伊自良～根尾線
伊自良工区　舗装工事

土木一式 （株）能工

土木一式 （株）堀部工務店
岐阜県本巣市仏生寺６
４０ー１

岐阜県本巣市根尾能
郷８１－１

岐治第０３０６号

岐治第０３０７号

復旧治山事業（０国）栃
洞

本巣市　根尾大河原
字栃洞

復旧治山事業（０国）鯱
尾

山県市　葛原　鯱尾

岐林第０３０２号

岐湛第０３０４号
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