
別紙１

１）浸水被害の軽減、緊急点検要対策箇所の対策、自然共生川づくり

Ｒ４年度までの
実施内容

長良川 美濃市 1/10 2,900
築堤護岸
護岸工

道路橋改築
1.3 －

築堤護岸
護岸工

用地買収
100% 0.96 74% － － 護岸工 0.06 78% 自然環境の改変抑制、在来植生の保全

・生息場所保全に配慮した掘削
（平水以上の掘削・護岸整備で、水面下への
影響を抑えた施工）

長良川 関市 1/20 4,800
河道掘削工

護岸工
築堤工

2.8 0.86
測量設計
用地買収

河道掘削工
50% 1.73 62% 0.29 34%

取水施設
(補償工事)

0 62% 水生生物の生息環境に配慮

・護岸の水際に寄石を実施し、多孔質な空間
を形成
（護岸を立て、覆土を行うことで自然植生によ
り周辺と調和した河岸の形成を行った）

長良川
郡上市
（木尾）

1/10 2,900
護岸工
築堤工

0.6 0.7
用地買収
築堤工
樋管工

100% 0.6 100% 0.7 100% 概成 - 100% 周辺景観との調和 ・明度を落とした護岸材の使用

長良川
郡上市
（高原）

1/10 2,900
河道掘削工

護岸工
築堤工

0.5 0.5
用地買収
河道掘削

築堤護岸工
100% 0.17 34% 0.17 34% 護岸工 0.045 43% 周辺景観との調和

・現地石材を使用し周辺景観に配慮
・奇石、巨石の保全

長良川
郡上市
（深戸）

1/10 2,900
河道掘削工

護岸工
築堤工

1.26 1.26 特殊堤工 100% 1.16 92% 1.16 92% 特殊堤工 0.1 100% 桜並木の保全と調和
・桜並木保全のため、専門家の助言を受け施
行
・景観に配慮した特殊堤の設置

長良川
郡上市

（中山・穀
見）

1/10
2900～
2300

河道掘削工
護岸工
築堤工

3.8 3.8
用地測量
補償調査

26% 0 0% 0 0%
築堤工

用地買収
0.1 3% － －

長良川
郡上市
（場皿）

1/10 1,200
河道掘削工

護岸工
築堤工

0.7 0.7
用地測量
補償調査

0% 0 0% 0 0% 用地買収 0 0% － －

長良川
郡上市
（白鳥）

1/10 600 築堤工 1.7 1.7
用地買収
築堤工

100%
第1工区分

100%
第2工区分

1.7 100% 1.7 100% 概成 - 100% － －

長良川
郡上市
（白鳥）

1/10 600 築堤工 0.54 0.54
用地買収
築堤工

94% 0.20 37% 0.20 37% 築堤工 0.1 55% － －

津保川
関市
(下流)

1/20 980～1,000
河道掘削工

護岸工
築堤工

1.6 1.0
河道掘削工

護岸工
100% 1.6 100% 1 100% 概成 - 100%

水生生物の生息環境に配慮、周辺景観との
調和

・明度を落としたブロックの採用と覆土を行うこ
とで周辺環境に溶け込んだ植生回復を図る。

津保川
関市

(中上流)

H11.9床上
浸水被害解

消
300～620

河道掘削工
護岸工

5.1 1.23
河道掘削工

護岸工
85% 3.2 63% 0.51 41%

用地買収
河道掘削工
取付道路工

1.8 98%
水生生物の生息環境に配慮、周辺景観との
調和

・明度を落としたブロックの採用するとともに、
平水以上の掘削・護岸整備で、水面下への影
響を抑えた施工

吉田川 関市 1/10 65～85
河道拡幅
河床掘削
護岸工

0.4 －
河床掘削
護岸工

0% 0.06 15% － － 無し 0 15% 水生生物の生息環境に配慮
・スライドダウン掘削
・在来土の存置

関川 関市 1/20 55
河道拡幅
河床掘削
護岸工

0.63 － 河道掘削工 0% 0.15 24% － － 無し 0 24% 既設護岸を極力活用、景観維持
・スライドダウン掘削
・在来土の存置

小那比川 関市 1/5 240
河道拡幅
河床掘削
護岸工

0.6 －
河道掘削工

護岸工
100% 0.5 83% － － 護岸工 0.1 100% 水生生物の生息環境に配慮

・護岸の水際に寄石を実施し、多孔質な空間
を形成

※1治水安全度向上のための改修延長
※2河川堤防緊急点検における要対策延長（左右岸の合計）

今期10年間
の進捗率
（予定）

（③+⑤/①）
河川ごとの川づくり目標

⑤
改修延長
（km）※1

実施内容計画規模
計画流量
（m3/s）

工事内容
①

改修延長
（km）※1

②
要対策延長

（km）※2
用地取得率

③
改修済延長

（km）※1

進捗率
（③／①）

④
対策済延長

(km)※2

進捗管理表（ハード対策）

　流域名　：　長良川流域

河川名 市町村名

今期１０年間の整備内容 R４年度まで Ｒ５年度（予定） 川づくり目標に対する取り組み

進捗率
（④／②）

実施計画
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別紙１

Ｒ4年度までの
実施内容

板取川 関市 1/30 1,900 築堤工 0.1 － 築堤工 0% 0 0% － － 無し 0 0% 水生生物の生息環境に配慮
・現況河道の保全
・在来土の存置

余取川 美濃市
1/5

［1/3］
45～65

［35～55］
河床掘削
護岸工

0.8 1.6 用地買収 83%
0

［0.61］
0%

［76%］
0

［0.61］
0%

［76%］
用地買収 － 0% 水際植生の保全、自然環境の改変の抑制 －

武儀川 関市 1/30 1,150
築堤工
(左岸）

0.7 0.7
用地買収
築堤工

100% 0.7 100% 0.7 100% 概成 － 100% 水生生物の生息環境に配慮 －

福富川 岐阜市 1/20 65

河道掘削工
護岸工

橋梁架替工
樋管工

0.8 －

測量設計
用地買収
護岸工
橋梁工

96.4% 0.39 49% － － 用地買収 － 49% 施工後の速やかな自然環境の回復 ・在来土を使用した植生護岸の実施

亀尾島川
（内ヶ谷ダ

ム）
郡上市 1/100 880 多目的ダム － －

ダム本体工
工事用道路

100% －
61.1%

（事業費ﾍﾞｰ
ｽ）

－
61.1%

（事業費ﾍﾞｰ
ｽ）

ダム本体工
工事用道路

－ - － －

犀川 瑞穂市 1/5 150
河道掘削工

護岸工
用水堰改築

1.25 0.2 掘削護岸工 100% 0.47 38% 0.2 100% 掘削護岸工 0.2 54% 在来植生の復元 ・ブロックマット護岸に覆土

長護寺川 瑞穂市 1/5 53

河道掘削工
護岸工
橋梁工
伏越工

0.8 －

掘削護岸工
護岸工
橋梁工

伏越改築工

98% 0.56 70% － － 掘削護岸工 0.2 95% 在来植生の復元

・低水路は改変せず、高水敷より上部を掘削
　（土羽護岸）
・希少種保全のため、専門家の助言を受けて
施行

政田川 本巣市 1/2 36
河道掘削工

護岸工
0.4 0.2

掘削護岸工
用地買収

100% 0.34 85% 0 0% 掘削護岸工 0.05 98% 在来植生の復元 －

境川
羽島市～各

務原市
1/5 35～180

河道掘削工
護岸工

道路橋改築
鉄道橋補強

2.6 2.5

測量設計
用地買収
護岸工

道路橋改築

90% 1.675 64% 1.675 67%

測量設計、
用地買収、
道路・鉄道
橋梁改築

－ 64% 植生に配慮した護岸ブロックの施工 ・植生に配慮した護岸ブロックの施行

新荒田川 岐阜市 1/5 15～30
河道掘削工

護岸工
樋門工

0.3 －
河道掘削工

護岸工
樋門工

0% 0.04 13% － － － － 13% 植生に配慮した護岸ブロックの施工 ・植生に配慮した護岸ブロックの施行

荒田川 岐阜市 1/5 20～95
築堤盛土工

護岸工
0.7 0.6

築堤・護岸
工・樋管工
用地買収

89% 0.38 54% 0.38 63% 用地買収 － 54% 在来土を使用した植生護岸の実施 ・在来土を使用した植生護岸の実施

桑原川 羽島市 1/5 35
護岸工
樋管工

0.25 － 用地買収 0% 0.14 56% － － － － 56% 水際植生の配慮 ・在来土による覆土

伊自良川
岐阜市～山

県市
1/5 300

築堤工
掘削護岸工
堰改築等

2.1 1.0

河道掘削工
護岸工
築堤工

取水堰工

60% 0.48 23% 0.3 30% － － 23%
みお筋幅や蛇行の復元、現在の水際・流況
の保全

・表土の存置

根尾川 岐阜市 1/5 55
掘削護岸工

等
0.66 － 掘削護岸工 100 0.66 100% － － － － 100% － －

正木川 岐阜市 1/30 30
河道掘削工

護岸工
道路橋改築

0.086 －

河道掘削工
護岸工

道路橋改築
用地買収

100% 0.069 80% － － 護岸工 0.017 100% － －

※1治水安全度向上のための改修延長
※2河川堤防緊急点検における要対策延長（左右岸の合計）

今期10年間
の進捗率
（予定）

（③+⑤/①）
河川ごとの川づくり目標

川づくり目標に対する取り組み

計画規模
計画流量
（m3/s）

工事内容
②

要対策延長
（km）※2

実施内容 用地取得率
③

改修済延長
（km）※1

進捗率
（③／①）

④
対策済延長

(km)※2

①
改修延長
（km）※1

進捗率
（④／②）

実施計画
⑤

改修延長
（km）※1

河川名 市町村名

今期１０年間の整備内容 R４年度まで Ｒ５年度（予定）

（長良川流域）2/4



別紙１

Ｒ4年度までの
実施内容

鳥羽川
岐阜市～山

県市
1/5 240～220

掘削護岸
工、築堤

工、樋門等
1.2 －

河道掘削工
旧橋撤去工
用地補償

100% 0.84 70% － －
橋梁下部工

（左岸）
0.04 73%

緩勾配護岸による親水性保全
みお筋幅、蛇行の復元

・在来土による蛇行の復元
・明度を落としたブロックの採用

石田川 岐阜市 1/5 70～45
掘削護岸工

等
1.1 －

掘削護岸工
旧橋撤去工
橋梁下部工

（左岸）

95% 0.38 34% － －
旧橋撤去工
橋梁下部工

（右岸）
0.03 37% みお筋幅、蛇行の復元 ・みお筋幅、蛇行に配慮した試行

新堀川 瑞穂市 1/5 8
掘削護岸工
パラペット

0.48 －
掘削護岸工
パラペット

- 0.11 23% － －
掘削護岸工
パラペット

0.09 42% － －

天王川 北方町 1/5 55
掘削護岸工

等
0.2 －

掘削護岸工
等

- 0.2 100% － － － － 100% 北方町のかわまちづくりと連携 北方町のかわまちづくりと連携

※1治水安全度向上のための改修延長
※2河川堤防緊急点検における要対策延長（左右岸の合計）

今期10年間
の進捗率
（予定）

（③+⑤/①）
進捗率

（④／②）
実施計画

⑤
改修延長
（km）※1

河川ごとの川づくり目標実施内容 用地取得率
③

改修済延長
（km）※1

進捗率
（③／①）

④
対策済延長

(km)※2

河川名 市町村名

今期１０年間の整備内容 R４年度まで Ｒ５年度（予定） 川づくり目標に対する取り組み

計画規模
計画流量
（m3/s）

工事内容
①

改修延長
（km）※1

②
要対策延長

（km）※2
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別紙１

２）河川構造物の耐震化

施設数 施設数 進捗率

排水機場 2 2 100%

樋門・樋管 19 19 100%

※県内の全ての河川構造物の耐震化が完了した後に、河川堤防の耐震化に着手する。
※南柿ヶ瀬逆水樋門、西洞逆水樋門、西洞支川逆水樋門、側島樋門は検討の結果耐震不要

３）魚道の機能回復

要対応
施設数

施設数

河川魚道 75 2

※平成28年度目標値は県管理魚道で、平成24年度の魚道点検の結果、「C」と判定されたもの。

備　　　　　考

備　　　　　考

天神川はH29までに耐震化完了
山田川はH29までに耐震化完了

南柿ヶ瀬逆水、西洞逆水、西洞支川逆水については、検討の結果耐震不要
城田寺逆水（H25に門扉・門柱・函渠の耐震化を実施）

天神川逆水・蛭川逆水（H26に設計は完了、H27に門扉・門柱・函渠の耐震化を実施）
側島樋門は検討の結果耐震不要

山田川逆水はH29までに耐震化完了
天神川逆水はH29までに耐震化完了
忠節逆水はH29までに耐震化完了

重竹逆水、志摩はH29までに耐震化完了
犀川調節はH29までに耐震化完了
石谷川はH29までに耐震化完了

南谷川逆水はH29までに耐震化完了

山田川、天神川 －

点検の結果、評価「Ｃ（調査・改善・改修を要する）」の魚道に対し
て、修繕・改善の対応を実施し、機能回復を図る。

69 92% 長良川2基

取組方針
対応済
施設数

進捗率 実施計画

施設名
種類

今期１０年間の整備内容 Ｒ４年度まで Ｒ５年度（予定）

種類

平成２８年度までの取組方針 Ｒ４年度まで Ｒ５年度

施設名 実施計画

中川逆水、犀川調節、小俣川逆水、重竹逆水、側島
逆水、志摩、山田川逆水、天神川逆水、忠節逆水、
城田寺逆水、南柿ヶ瀬逆水、蛭川逆水、福富川逆
水、石谷川、南谷川逆水、岩崎逆水、大江川逆水、

西洞逆水、西洞支川逆水

中川逆水、犀川調節、小俣川逆水、重竹逆水、側島逆水、志摩、
山田川逆水、天神川逆水、忠節逆水、城田寺逆水、南柿ヶ瀬逆
水、蛭川逆水、福富川逆水、石谷川、南谷川逆水、岩崎逆水、大
江川逆水、西洞逆水、西洞支川逆水

-

山田川、天神川
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別紙１

１）浸水被害の軽減、緊急点検要対策箇所の対策、自然共生川づくり 令和5年3月31日　時点

Ｒ４年度までの
実施内容

大江川 海津市 1/50 100
築堤

護岸工
0.32 －

築堤工
矢板護岸

0% 0.2 63% － － － 0 63%
法肩付近の植生を背後の環境と調和させ
る

・ブロックマット設置に係る覆土につ
いて、在来土を使用し周辺の環境と
の調和を図った。

津屋川
海津市
養老町

1/50 320～125

堤防補強
築堤

橋梁工
樋管工

ポンプ移設

4.9 2.8
用地買収
築堤工

95% 3.0 61% 1.8 64%
築堤工

詳細設計
0.19 65%

現況流路の保全、河畔林の植え替え
-

杭瀬川
大垣市
池田町

1/5 180～65

築堤工
護岸工

河床掘削工
橋梁改築

陸閘
堰改築

4.6 8.6

用地買収
築堤工

河床掘削工
陸閘

菅野川開水
路化

橋梁改築

40% 2.3 50% 4.7 55%
用地補償
橋梁改築

0 50%

水際部植物の繁茂と自然な水際環境の復
元

・掘削（水際に配慮）
・低水護岸工
・生物保護活動
・ホタルの幼虫保護

中之江川 大垣市 1/5 75
掘削工
護岸工
築堤工

0.9 0.8
掘削工
護岸工
築堤工

- 0.9 100% 0.8 100% - 0 100%
良好な自然環境の保全
地域と一体となった親水空間

・掘削工
・護岸工（覆土式）

桂川 揖斐川町 1/5 35
掘削工
護岸工
築堤工

0.7 0
掘削工
護岸工
築堤工

100% 0.5 100% - - - 0 71%
良好な自然環境の保全
地域と一体となった親水空間

・スライドダウン掘削
・護岸工
・築堤工

白石川 揖斐川町 1/5 55
掘削工
護岸工
築堤工

0.5 0.44

護岸設計
丈量測量
用地買収
掘削工
護岸工
築堤工

100% 0 0% 0 0%
護岸工

樋管設計
0 0%

覆土により水際部の植生を諮り多様な生
物の生息箇所の確保 －

山除川 海津市 1/1.2 35～10
護岸工
橋梁工

0.18 0.18

護岸詳細設
計

耐震性能照
査

27% 0 0% 0 0%
用地補償

0 0%
澪筋の保全を図り、水際の多様な空間、平
常時の流速・水深の確保全 －

相川
大垣市
垂井町

背水影響対
策

600～430 築堤工 － － － 100% － － － － － － －
自然環境上、必要な河道内樹木は保全 ・築堤工

・樹木管理

大谷川 大垣市
背水影響対
策

110～50
築堤工

橋梁改築
ＪＲ橋改築

1.8 1.7

築堤工
橋梁改築

附帯施設設
計

用地買収
丈量測量

46% 1.1 61% 1.3 76%
JR橋梁設計
用地補償

0 61%
自然環境上、必要な河道内樹木は保全 ・築堤工

・樹木管理

矢道川 大垣市
背水影響対
策

40
築堤工

JR橋改築
0.9 － JR橋梁設計 0% 0 0% － －

JR橋梁設計
用地補償

0 0% － －

泥川 垂井町 1/20 165～30

築堤工
河床掘削工

護岸工
排水機場着手

1.1 －
用地買収
掘削工
護岸工

60% 0.67 61% － － - 0 61%
拡幅により河床変動を生じる場を確保し、
川の復元力を活用

・河道拡幅（掘削護岸工）

水門川 大垣市 1/5 95～5 洪水調節池 － －

測量設計
用地買収

調節池掘削
排水樋管

100% － － － － 護岸工等 － －
沿川の景観に配慮した改修

－

金草川 養老町
堤防強化

（1/5）
56

伐採・除根
覆土
張芝

6.6 1.5
伐採・除根

覆土
張芝

－ 0.48 7% － －
伐採・除根

覆土
張芝

0.3 12% －
・伐採・除根
・覆土
・張芝

※１：治水安全度向上のための改修延長
※２：河川堤防緊急点検における要対策延長（左右岸の合計）

進捗管理表（ハード対策）

　流域名　：　揖斐川流域

河川名 市町村名

今期１０年間の整備内容 Ｒ４年度まで R５年度（予定） 川づくり目標に対する取り組み

計画規模
計画流量
（m3/s）

工事内容
①

改修延長
（km）※１

②
要対策堤防

等延長
（km）※２

実施内容 用地取得率
③

改修済延長
（km）※１

進捗率
（③／①）

Ｂ
対策済延長

(km)※２

進捗率
（④／②）

実施計画
⑤

改修延長
（km）※１

河川ごとの川づくり目標

今期10年間
の進捗率
（予定）

（③+⑤/①）

（揖斐川流域）1/2



別紙１

２）河川構造物の耐震化

施設数 施設数 進捗率

排水機場 2 0 0%

樋門・樋管 5 5 100%

※県内の全ての河川構造物の耐震化が完了した後に、河川堤防の耐震化に着手する。

３）魚道の機能回復

要対応
施設数

施設数

河川魚道 25 1

※平成28年度目標値は県管理魚道で、平成24年度の魚道点検の結果、「C」と判定されたもの。

種類

今期１０年間の整備内容 Ｒ４年度まで Ｒ５年度（予定）

備　　　　　考
施設名 施設名 実施計画

旧水門川、山除川 （旧水門川）建屋耐震工事
（旧水門川）

躯体耐震工事

旧水門川（Ｒ3建屋耐震詳細設計、R3（繰越）建屋耐震工事、R4（繰越）躯体耐震
詳細設計）
山除川は三重県で対応

静里逆水、新堀川、色目川、養老橋排水、
下磯逆水樋門

色目川、静里逆水、新堀川、養老橋排水、下磯逆水樋門

養老橋排水（H28設計、H29門柱耐震工事）
新堀川（H26設計、H28～H29門柱耐震工事）
静里逆水（H27設計、H28門柱耐震工事）
色目川逆水（H26設計、H27～28門柱耐震工事）
下磯逆水（H25設計、H30～R元門柱耐震工事）

Ｒ５年度

備　　　　　考
取組方針

対応済
施設数

進捗率 実施計画
種類

平成２８年度までの取組方針 Ｒ４年度まで

点検の結果、評価「Ｃ（調査・改善・改修を要する）」の魚道に対し
て、修繕・改善の対応を実施し、機能回復を図る。

15 60% １箇所程度修繕予定

（揖斐川流域）2/2



別紙１

１）浸水被害の軽減、緊急点検要対策箇所の対策、自然共生川づくり

Ｒ４年度までの実施内容

鬼谷川 郡上市 1/10 210
護岸工

河道掘削工
0.6 0.3

測量設計
用地買収
護岸工

99% 0 0% 0 0% 河道掘削 0.1 17%
オオサンショウウオ等に配慮し水際部の自然環境
を保護する。 ・水制工（袋詰玉石+覆土）

可児川
可児市
御嵩町

1/70 280～1,200
河道掘削工

護岸工
築堤工

14.4 4.6
測量設計
用地買収

河道掘削工
0% 7.5 52% 4.6 100% － － 52%

みお筋幅や蛇行の復元、現況河川の保全
・スライドダウン掘削
・覆土
・寄せ石の設置

久々利川 可児市 1/20 150
河道掘削工

護岸工
橋梁工

1.25 2.5
測量設計
用地買収
護岸工

100% 0.85 68% 1.7 68%
護岸工

橋梁下部工
0.05 72% 施工後の速やかな自然環境の回復 ・スライドダウン掘削

加茂川
美濃加茂市

坂祝町
1/10 95～190

河道掘削工
護岸工
築堤工

2.3 0.6
河道掘削工

護岸工
築堤工

100% 2.3 100% 0.6 100%

(今後10年間の整備区
間より上流区間)

河道掘削工
護岸工

0.1 100%
水生生物の保全や景観の配慮

・スライドダウン掘削

深渡川 美濃加茂市 1/10 11～30
河道掘削工

護岸工
橋梁工

0.62 －
河道掘削工

護岸工
橋梁工

100% 0.56 90% － －
護岸工
伏越工

0.02 94% 周辺環境との調和 ・環境に配慮した護岸選定

飯田川 川辺町 1/10 65
河道掘削工

護岸工
築堤工

0.36 －
測量設計
用地買収

河道掘削工
100% 0.28 78% － － 護岸工 0.05 92% 自然を残して、身近な川に

・スライドダウン掘削
・寄せ石の設置

水無瀬川 川辺町 1/10 30～45
河道掘削工

護岸工
0.23 －

河道掘削
護岸工

100% 0.23 100% － － － － 100%

河川特性や周囲の環境を踏まえた地域に密着した
川づくり ・階段の設置

・瀬・淵の保全

平芝川 御嵩町 1/30 50
河道掘削工

護岸工
築堤工

0.4 －
河道掘削
護岸工

93% 0.23 58% － － - - 58%
自然環境や水生生物の生息環境の保全 ・スライドダウン掘削

・瀬・淵の保全

大森川 可児市 1/10 140
河道掘削工

護岸工
築堤工

0.25 －
護岸工
築堤工

100% 0.25 100% － － － － 100% 水生生物の保全や景観の調和
・スライドダウン掘削
・水際に寄せ石

白川 白川町 1/15 1,200
河道掘削工

護岸工
嵩上げ工

0.55 － 測量設計 0% 0 0% － －
補償調査
樋管設計

－ 0%
巨石の配置等により流れに変化のある河床環境を
保全
景観に配慮した護岸の選定

・階段の設置
・瀬・淵の保全

進捗管理表（ハード対策）
　流域名　：　木曽・飛騨川流域

河川名 市町村名

今期１０年間の整備内容 Ｒ４年度まで Ｒ５年度（予定） 川づくり目標に対する取り組み

計画規模
計画流量
（m3/s）

工事内容
①

改修延長
（km）※1

②
要対策堤防

等延長
（km）※2

実施内容 用地取得率
③

改修済延長
（km）※1

進捗率
（③／①）

④
対策済延長

(km)※2

進捗率
（④／②）

実施計画
⑤

改修延長
（km）※1

河川ごとの川づくり目標

今期10年間
の進捗率
（予定）

（③+⑤/①）

（木曽・飛騨川流域）1/3



別紙１

Ｒ４年度までの実施内容

千旦林川 中津川市 1/20 130
河道掘削工

護岸工
取水堰

0.3 0.4
河道掘削工

護岸工
取水堰

100% 0.3 100% 0.4 100% － － 100%

魚類等の良好な生息空間である渕・河畔林を極力
保全
親水機能の向上による水辺空間とのふれあい・環
境教育の場の創出

・階段の設置
・河畔林の保存

千旦林川 中津川市 1/20 130
河道掘削工

護岸工
取水堰

0.7 0
河道掘削工
親水護岸工

取水堰
0% 0 0% 0 0%

河道掘削
親水護岸工

0.05 7%

・リニア中央新幹線整備にともない、中津川市のま
ちづくりと一体となり、河川工事を実施する。
・水辺空間の創出（かわまちづくり）と、浸水被害防
止の推進。

・河道掘削
・親水護岸工

濁川 恵那市 1/10 90
河道掘削工

護岸工
0.2 -

測量設計
用地買収
護岸工

100% 0.2 100% - - － － 100% 河川特性を考慮しつつ、現在ある良好な自然環境
や周辺景観の保全を行う

・みお筋の保全
・河床の非平坦化
・水際への多孔質空間の確保

永田川 恵那市 1/30 180
河道掘削工

護岸工
橋梁工

0.5 0.4 河道掘削工 0% 0 0% 0 0% － － 0% 周辺環境との調和を図りつつ自然な河岸・水際空
間を創出する。

（維持修繕工事）
・置石による多孔質空間を保
全

前川 中津川市 1/30 45
河道掘削工

護岸工
0.3 0.4

河道掘削工
管理道整備

100% 0.3 100% 0.4 100%
丈量測量
用水調査

－ 100%
前川の持つ自然環境を生かしつつ治水安全度を高
め、同時に水辺に近づきやすい川づくり

－

飛騨川
（湯之島・西上

田）
下呂市 1/15 3,000 築堤護岸工 1.0 1.15 築堤護岸工 100% 0.65 65% 0.75 65% 築堤護岸工 0.1 75%

必要最小限の河道改変により治水効果を高め、同
時に良好な自然環境、河川景観の保全を目指した
川づくり

・スライドダウン掘削
・瀬・淵の保全

飛騨川
（中呂・跡津）

下呂市 1/9 2,500
河道掘削工

護岸工
築堤工

0.8 0.8 護岸工 100% 0.80 100% 0.80 100% － － 100%
必要最小限の河道改変により治水効果を高め、同
時に良好な自然環境、河川景観の保全を目指した
川づくり

・環境に配慮した護岸選定
・早瀬の保全
・寄せ石工の実施

飛騨川
（西上田）

下呂市 1/15 3,000
河道掘削工
築堤護岸工

4.0 1.9

河道掘削工
護岸設計
丈量測量
用地取得

100% 2.50 63% 0.0 0%
築堤護岸工
河道掘削工

0.7 80%
必要最小限の河道改変により治水効果を高め、同
時に良好な自然環境、河川景観の保全を目指した
川づくり

・スライドダウン掘削
・瀬・淵の保全

戸川 下呂市 1/2.2 190
護岸・堰詳

細設計
用水量調査

0.6 - - 0% 0.00 0% - -
用水量調査

小規模樋管詳細設計
0.6 100%

河畔林の保全に配慮した片岸拡幅
自然共生工法認定製品による護岸
現況河床環境の保全に配慮した河道掘削形状

-

河川名 市町村名

今期１０年間の整備内容 Ｒ４年度まで Ｒ５年度（予定） 川づくり目標に対する取り組み

計画規模
計画流量
（m3/s）

工事内容
①

改修延長
（km）※1

②
要対策堤防

等延長
（km）※2

実施内容 用地取得率
③

改修済延長
（km）※1

進捗率
（③／①）

④
対策済延長

(km)※2

進捗率
（④／②）

実施計画
⑤

改修延長
（km）※1

河川ごとの川づくり目標

今期10年間
の進捗率
（予定）

（③+⑤/①）

（木曽・飛騨川流域）2/3



別紙１

Ｒ４年度までの実施内容

大洞川 下呂市 1/20 750 河道掘削工 0.4 0.4
河道掘削
護岸工

100% 0.4 100% 0.4 100% － － 100%
大洞川の持つ自然環境を生かしつつ治水安全度を
高め、同時に水辺に人がよりやすい川づくり

・玉石による護岸工
・早瀬の保全
・寄せ石工の実施

飛騨川
（柳島）

高山市 1/10 1,150
河道掘削工
河道拡幅工

1.5 1.5 河道掘削
河道拡幅

100% 1.5 100% 1.5 100% - － 100%
河川特性をふまえ、河床部の澪筋が早期に自然な
形状で回復できるよう、施工後の速やかな自然環
境の回復を目指した川づくり

・河畔林の保全
・早瀬の保全
・淵の保全

※1治水安全度向上のための改修延長
※2河川堤防緊急点検における要対策延長（左右岸の合計）

２）河川構造物の耐震化

施設数 施設数 進捗率

排水機場 1 1 100%

※県内の全ての河川構造物の耐震化が完了した後に、河川堤防の耐震化に着手する。

３）魚道の機能回復

要対応
施設数

施設数

河川魚道 41 -

※平成28年度目標値は県管理魚道で、平成24年度の魚道点検の結果、「C」と判定されたもの。

河川名 市町村名

今期１０年間の整備内容 Ｒ４年度まで Ｒ５年度（予定） 川づくり目標に対する取り組み

計画規模
計画流量
（m3/s）

工事内容
①

改修延長
（km）※1

②
要対策堤防

等延長
（km）※2

実施内容 用地取得率
③

改修済延長
（km）※1

進捗率
（③／①）

④
対策済延長

(km)※2

進捗率
（④／②）

実施計画
⑤

改修延長
（km）※1

河川ごとの川づくり目標

種類

今期１０年間の整備内容 Ｒ４年度まで Ｒ５年度（予定）

備　　　　　考
施設名 施設名 実施計画

上戸 上戸 －
上戸（H26繰で上屋の詳細設計完了、H27に残分の詳細設計を実施し、H27、H28に
全体の耐震化を実施）

種類

Ｈ２８年度までの取組方針 Ｒ４年度まで Ｒ５年度

備　　　　　考
取組方針

対応済
施設数

進捗率 実施計画

点検の結果、評価「Ｃ（調査・改善・改修を要する）」の魚道に対し
て、修繕・改善の対応を実施し、機能回復を図る。

38 93% -

今期10年間
の進捗率
（予定）

（③+⑤/①）

（木曽・飛騨川流域）3/3



別紙１
１）浸水被害の軽減、緊急点検要対策箇所の対策、自然共生川づくり

R４年度まで
実施内容

土岐川
瑞浪市土岐町
大正用水堰

1/10 450
河道掘削工

護岸工
築堤工

0.90 0.90
護岸工
築堤工

100% 0.90 100% 0.90 100% － － 100%
・スライドダウン掘削
・覆土工
・寄せ石の設置

土岐川
瑞浪市

松ヶ瀬町 1/30 1,000
河道掘削工

護岸工
0.10 0.10

河道掘削工
護岸工

100% 0.10 100% 0.10 100% － － 100% ・河道の設置

土岐川
瑞浪市土岐町

土岐橋 1/30 1,000
河道掘削工

護岸工
橋梁工

－ － 仮橋工 8% － － － －
下部工
（右岸）

- - － －

肥田川 土岐市肥田町 1/30 300
河道掘削工

護岸工
橋梁工

0.53 1.06
河道掘削工

護岸工
橋梁工

91% 0.2 28% 0.34 32%
用地買収

0.00 28%
治水、利水、自然環境等の川の働きを活かしながら、瀬や淵等の地形を保全・回復させる。
現況河川の狭少箇所を拡幅し、みお筋を保ち流下能力を確保する。
河川の連続性を確保する。
工事着手時に工事区間内で生物保護活動を行う。

・自然環境に配慮した護岸ブロックの採用

市之倉川
多治見市
市之倉町

1/30 100
河道掘削工

護岸工
橋梁工

0.34 0.68
河道掘削工

護岸工
95% 0.22 65% 0.44 65%

関係者との
調整

0.00 65%
市街地を流下しているため、治水安全度の確保を最優先とする一方、自然環境面においては
在来植生の保全を図るとともに、河床は平坦にせず、多様性をもたせる。
工事着手前に、水生生物保護活動を実施し、生物への影響を最小限とする。

・落差工へ魚道工の設置
・魚巣ブロックの活用

日吉川 瑞浪市日吉町 1/10 180
河道掘削工

護岸工
橋梁工

1.00 2.00
河道掘削工

護岸工
橋梁工

100% 1.00 100% 2.00 100% - - 100%

　
狭小部の川幅を広げる。
自然環境を保全するためにスライドダウンを実施する。
取水堰を撤去することにより、河川の連続性を確保する。
工事着手時に工事区間内で生物保護活動を行う。

・自然環境に配慮した護岸ブロックの採用

小里川 恵那市山岡町 1/2 135
河道掘削工

護岸工
築堤工

0.37 -
河道掘削工

護岸工
84% 0.17 45% - -

護岸工
用地補償

0.04 56%
岩盤河床であるが、河床掘削時に現在のみお筋を保全することで、周辺風景との調和を図
る。

・水深を確保しながらの岩盤掘削
・発生材（間知）

笠原川
多治見市

大畑町、笠原
町

1/30 120
河道掘削工

護岸工
0.55 1.10

河道掘削工
護岸工

0% 0.15 27% 0.56 51% 用地補償 0.00 27% 川の様子や土地利用が異なることからゾーニング分けした整備計画とする。
大畑工区　河道掘削、護岸工（R2年・完成）

※1治水安全度向上のための改修延長
※2河川堤防緊急点検における要対策延長（左右岸の合計）

２）河川構造物の耐震化

施設数 施設数 進捗率

排水機場 0

樋門・樋管 1 1 100%

※県内の全ての河川構造物の耐震化が完了した後に、河川堤防の耐震化に着手する。

３）魚道の機能回復

要対応
施設数

施設数

河川魚道 6 －

※平成28年度目標値は県管理魚道で、平成24年度の魚道点検の結果、「C」と判定されたもの。

取組方針

点検の結果、評価「Ｃ（調査・改善・改修を要する）」の魚道に対し
て、修繕・改善の対応を実施し、機能回復を図る。

実施計画

-

－

対応済
施設数

6

進捗率

100%

Ｒ５年度

実施計画
備　　　　　考

多治見004魚道（土岐川）…河川改修に伴い改修済み

施設名

R４年度まで Ｒ５年度（予定）

前の川逆水樋門

施設名

今期１０年間の整備内容

前の川逆水樋門

種類

平成２８年度までの取組方針

（H26に設計及び工事の一部を実施した。H28に残りを実施して完了した。）

種類 備　　　　　考

R４年度まで

進捗管理表（ハード対策）
　流域名　：　土岐川流域

河川名 市町村名

今期１０年間の整備内容 R４年度まで Ｒ５年度（予定） 川づくり目標に対する取り組み

計画規模
計画流量
（m3/s）

工事内容
①

改修延長
（km）※1

②
要対策堤防

等延長
（km）※2

実施内容 用地取得率
③

改修済延長
（km）※1

河川ごとの川づくり目標

河床部の、みお筋が早期に自然な形状で回復できるよう、
現河床と同じような形とするスライドダウン掘削を基本とする。

④
対策済延長

(km)※2
実施計画

⑤
改修延長
（km）※1

進捗率
（③／①）

進捗率
（④／②）

今期10年間
の進捗率
（予定）

（③+⑤/①）

（土岐川流域）1/1



別紙１

１）浸水被害の軽減、緊急点検要対策箇所の対策、自然共生川づくり

R４年度までの
実施内容

宮川
（高山工区）

高山市 1/20 670～790
河道掘削工

護岸工
樋管工

1.5 2.0
測量設計

河道掘削工
― 1.5 100% 2.0 100% - 0 100%

現在の自然豊かな環境をその
まま維持、もしくは早期回復

・スライドダウン掘削
・覆土工
・寄せ石の設置

苔川 高山市 1/30 155
河道掘削工

護岸工
橋梁工

1.0 2.2

測量設計
用地買収
護岸工
橋梁工

80% 0.42 42% 0.94 43% 用地補償 0 42%
単調な流れからの脱却、景観の
配慮、親しみやすい川づくり

・スライドダウン掘削
・寄せ石の設置

江名子川 高山市 1/10 35
河道掘削工

護岸工
0.410 0.080

測量設計
河道掘削工
用地買収

50% 0.300 73.2% 0.050 62.5% 測量設計 0 73%

【下・中流部】明度を落とした護
岸素材の使用
【上流部】澪筋を外した隠し護岸
等良好な自然環境の保全、親し
みやすい川づくり

・スライドダウン掘削

宮川
（古川工区）

飛騨市 1/30 2,800
河道掘削工

護岸工
築堤工

4.1 2.6

測量設計
河道掘削工
用地買収
護岸工
築堤工

29% 0.82 20.1% 0.44 17.1% 護岸工 0.03 21%
現在の豊かな自然環境を残しつ
つ河道掘削で流下能力を向上

・スライドダウン掘削

太江川 飛騨市 1/20 110 計画策定 － － 測量設計 － － － － － 測量設計 0 －
明度を落とした護岸素材の使
用、親しみやすい川づくり

 －

※1治水安全度向上のための改修延長
※2河川堤防緊急点検における要対策延長（左右岸の合計）

２）河川構造物の耐震化

施設数 施設数 進捗率

- - - -

※県内の全ての河川構造物の耐震化が完了した後に、河川堤防の耐震化に着手する。

３）魚道の機能回復

要対応
施設数

施設数

河川魚道 54 －

※「要対応施設数」は、平成24年度の点検において「C」と判定された県管理魚道の数を計上。

対応済
施設数

進捗率 実施計画

点検の結果、評価「Ｃ（調査・改善・改修を要する）」の魚道に対し
て、修繕・改善の対応を実施し、機能回復を図る。

54 100% －

取組方針
種類

平成２８年度までの取組方針 Ｈ２８年度まで ー

備　　　　　考

種類

今期１０年間の整備内容 R４年度まで Ｒ５年度（予定）

備　　　　　考
施設名 施設名 実施計画

進捗率
（③／①）

④
対策済延長

(km)

進捗率
（④／②）

実施計画
⑤

改修延長
（km）※1

河川ごとの川づくり目標

今期10年間
の進捗率
（予定）

（③+⑤/①）
工事内容

①
改修延長
（km）※1

②
要対策堤防

等延長
（km）※2

実施内容 用地取得率
③

改修済延長
（km）

進捗管理表（ハード対策）

　流域名　：　宮川 ・ 庄川流域

河川名 市町村名

今期１０年間の整備内容 Ｒ４年度まで Ｒ５年度（予定） 川づくり目標に対する取り組み

計画規模
計画流量
（m3/s）

（宮川流域）1/1


